

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRÍTICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

FTR-CB-PREV N° 0803-2025-ANA-AAA.UV-ALA.SI

PROPUESTA TECNICA : LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON MURO DE CONCRETO CICLOPEO, EN AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA MARCACONGA, SECTOR MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

1. UBICACIÓN:

AAA ALA Fecha

1.1. Ubicación política

Departamento Provincia Distrito Sector

1.2. Ubicación hidrográfica

Unidad hidrográfica Cuerpo de agua

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

	Inicial			Final			Margen	Observación
	Norte (Y):	Este (X):	Zona	Norte (Y):	Este (X):	Zona		
TRAMO 1	8,453,834.00	223,475.00	19 L	8,452,650.00	222,820.00	19 L	AMBAS MARGENES	Muro de concreto ciclopeo

2. EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion ☒ X flujo de detritos ☐ erosion fluvial ☐

2.2. Nivel de Peligro

Alto ☒ X Muy Alto ☐

2.3. Geología

La zona de estudio se encuentra ubicada al Oeste de la Cordillera Oriental y corresponden a las unidades denominadas El Altiplano y las estribaciones de la Cordillera Oriental.

La zona de estudio, se ubica a una altura de 3270 m.s.n.m. dentro de ellas se ubican algunas colinas bajas. Las estribaciones de la zona estudio, emergen abruptamente elevaciones de cerros, desde la planicie altiplánica. Regionalmente en la zona del proyecto se han encontrado las siguientes formaciones geológicas, describiéndose desde la más antigua a la reciente. Formación Cay Cay (Jms-cc) – Jurásico medio superior.- El análisis estratigráfico de la región de Cusco y su comparación con los de Bolivia, han permitido a CARLOTTO et al., (1997) establecer la presencia en la región de Cusco y Quiquijana, Cusipata Y Sicuani en la comunidad de Qquehwar, particularmente en el cuadrángulo de Cusco, de una importante secuencia sedimentaria fluvio-eólica de posible edad Jurásica y denominada Formación Cay- Cay. Se trata de afloramientos de areniscas rojas y blancas intercaladas con coladas volcánicas y alineadas a lo largo de bandas de dirección NW-SE y cerca de accidentes antiguos que separan el Altiplano de la Cordillera Oriental. Estas areniscas han sido cartografiadas hasta el presente como pertenecientes al Grupo Mitu (Permico-Triásico) o a formaciones mesozoicas, particularmente a la Formación Huancané (Neocomiana).

Formación Paucarbamba (Ki-pb)- Cretáceo Inferior.- La Formación Paucarbamba denominada así por (Chávez, 1995; Carlotto, en preparación). Esta formación aflora; En el distrito de Oropesa en el Flanco izquierdo del río Huatanay, junto a la formación Huancané en el poblado de Patabamba y Mucuycancha. En el distrito de Lucre aflora en el distrito de Huambutio en el Flanco izquierdo del río Huatanay, junto a la formación Huancané en el poblado de Huacahuatana en la Quebrada Pinahua. En el distrito de Quiquijana en el Flanco derecho del río Vilcanota, junto a la formación Huancané en el poblado de Ttio en la Quebrada Huarachajaja, La Formación Paucarbamba reposa concordantemente sobre la Formación Huancané y aflora en casi todos los lugares donde lo hace la Formación Huancané, del que se distingue claramente por su coloración rojiza. Esta formación está constituida por una alternancia de areniscas calcáreas, margas, lutitas amarillas, rojizas y verdes, formando secuencias grano-estrato crecientes depositados en una plataforma litoral (Chávez, 1995). El espesor puede variar desde los 50 metros, hasta los 300 metros. Se le asignaba una edad comprendida entre el Aptiano superior-Albiano inferior (Cretáceo medio). En la zona de intervencion, el tipo de suelo es gravoso mayorse de Ø 2 a 4", arcilloso, canto rodado de 2" a 4" de diametro.

Gravoso	<input checked="" type="checkbox"/> X	Arenas	<input checked="" type="checkbox"/> X	Limo	<input type="checkbox"/> -	Arcillas	<input type="checkbox"/> -
Gravoso(Mayores a 2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm)							

2.4. Hidrología

En la actualidad el cauce de la Quebrada Maracaonga, esta colmatado, con material aluvial de diametro 0.10 a 0.30 m. en promedio, tiene una pendiente promedio de 2%, el ancho del cauce es variable de 6.00 m en promedio, con caudal permanente, se estima en epocas de maximas venidas alcanza un caudal entre 1.50 m3/s, segun lo verificado se aprecia huellas dejadas por anteriores avenidas pasadas. La quebrada Maracaonga aledaños a ambas margenes se asienta las viviendas familiares y aguas abajo se aprecia areas de cultivo los cuales expuestos a la afectacion por inundacion (33 has) y 30 viviendas.

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervención, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Nº de Habitantes	Nº de Viviendas	Tipo	Nº de I.E.P./I.E.S.	Nombre	Centros de Salud	Nombre	Otros	Nombre
150	-	ladrillo, bloque de cemento	-	-	-	-	-	-
	-	Piedra, sillar con cal ó cemento						
	30	Adobe ó tapia						

En la zona intervenida de la Quebrada Marcaconga, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (ha)	Cultivos	Área (ha)	Total cabezas de Ganado	Clase	Nº	Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
33.00	Haba:	10	-	Vacunos	-	Bocatomas	-	-	-
	Papa:	5		Ovinos	-	Canales	-	-	-
	Cebada:	15		Camelidos	-	Puentes	Puentes en la zona Urbana	2	7.50
	Pastos mejorado	3		Equinos	-	Carreteras	Carretera vecinal	1	540.00
	-	-		Porcinos	-	Redes Electricas	-	-	-
	-	-		otros	-	Servicios de agua y desagüe	-	-	-

3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
MURO DE CONCRETO CICLOPEO	km	2.840	1,420.00 m de construcción de muro de concreto ciclopeo en la margen derecha y 1,420.00 en la margen izquierda de la Quebrada Marcaconga	

3.2.- Medida No Estructural


Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	km	1.420	1,420.00 m de limpieza y descolmatación de la Quebrada Marcaconga en un ancho 4.50 m y con 0.50 m de corte de terreno natural	

3.2.1 Acciones Complementarias


Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia del gobierno Regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberán de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:


4.1.- VISTA DE PLANTA



4.2.-VISTA DE PERFIL



5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)



6. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



FIGURA N° 01: IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO EN LA QUEBRADA URA PALLPA, SECTOR LLACTASIQUI COMUNIDAD CAMPESINA MARCACONGA DISTRITO SANGARARA PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO



FIGURA N° 02: SE APRECIA EL CAUSE ESTRANGULADA, EL CUAL INTERRUMPE EL NORMAL FLUJO DEL AGUA, REQUERIENDO LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA URA PALLPA.



FIGURA N°03: SE APRECIA EN LA IMAGEN AREAS AGRICOLAS Y VIVIENDAS EXPUESTOS ANTE UNA CRECIDA O AVENIDA DE LA QUEBRADA URA PALLPA.



7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L= 1,420.00 m) Y PROTECCIÓN CON MURO DE CONCRETO CICLOPEO, (L= 2,840.00 m)					
1.00	OBRAS PROVISIONALES				3,184.54
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	15.00	93.73	1,405.95
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,778.59	1,778.59
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				45,090.29
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	glb	2.00	10,021.59	20,043.18
2.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km	0.25	7,721.90	1,930.48
2.03	TRAZO, REPLANTEO	km	4.26	1,881.02	8,013.15
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	km	4.26	2,830.63	12,058.48
2.05	DESIVIO DE CAUCE DE QUEBRADA	m	150.00	20.30	3,045.00
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				326,147.41
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	3,195.00	7.33	23,419.35
3.02	EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	m3	6,645.60	11.39	75,693.38
3.03	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL PARA MURO DE CONTENCIÓN	m2	8,804.00	11.39	100,277.56
3.04	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	3,138.20	6.35	19,927.57
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	7,372.64	14.49	106,829.55
4.00	MURO DE CONCRETO CICLOPEO				2,214,978.97
4.01	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 +30% P.G.				2,145,790.73
4.01.01	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2	m3	2,216.62	439.47	974,137.99
4.01.02	COLOCACION DE ROCA	m3	949.98	155.61	147,826.39
4.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	12,399.54	35.52	440,431.66
4.01.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	12,570.60	6.05	76,052.13
4.01.05	TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP D=3" PARAMUROS	m2	426.00	21.23	9,043.98
4.01.06	ACABADO DE SUPERFICIE	m2	12,570.60	39.64	498,298.58
4.02	JUNTAS				69,188.24
4.02.01	JUNTA WATER STOP 6"	m	743.40	93.07	69,188.24
5.00	FLETE TERRESTRE				15,000.00
5.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00

COSTO DIRECTO	2,604,401.21
GASTOS GENERALES (10%CD)	260,440.12
UTILIDAD (10%CD)	260,440.12
SUB TOTAL	3,125,281.45
IGV (18%)	562,550.66
TOTAL	3,687,832.11
SUPERVISIÓN (5%CD)	130,220.06
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD)	52,088.02
FICHA DEFINITIVA	20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL	3,890,140.20

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA CON 20/100 SOLES

8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	DIAS	PLAZO DE EJECUCION (DÍAS)															
				MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L= 1,420.00 m) Y PROTECCIÓN CON MURO DE CONCRETO CICLOPEO, (L= 2,840.00 m)																			
1.00	OBRAS PROVISIONALES																		
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	1.00																
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00																
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES																		
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	glb	2.00																
2.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km	1.00																
2.03	TRAZO, REPLANTEO	km	9.00																
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	km	21.00																
2.05	DESVIO DE CAUCE DE QUEBRADA	m	1.00																
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	4.00																
3.02	EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	m3	16.00																
3.03	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL PARA MURO DE CONTENCIÓN	m2	15.00																
3.04	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	6.00																
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	6.00																
4.00	MURO DE CONCRETO CICLOPEO																		
4.01	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 +30% P.G.																		
4.01.01	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2	m3	49.00																
4.01.02	COLOCACION DE ROCA	m3	47.00																
4.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	58.00																
4.01.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	42.00																
4.01.05	TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP D=3" PARAMUROS	m2	17.00																
4.01.06	ACABADO DE SUPERFICIE	m2	44.00																
4.02	JUNTAS																		
4.02.01	JUNTA WATER STOP 6"	m	12.00																
5.00	FLETE TERRESTRE																		
5.01	FLETE TERRESTRE	alb	1.00																

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05				MES 06			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA																								
01.02	CONTRATACION																								
01.03	EJECUCION																								
01.04	SUPERVISION																								
01.05	SEGUIMIENTO																								
01.06	LIQUIDACION																								

Fecha de elaboración de la ficha: 17/10/2025

NOTA : * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA



PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON MURO DE CONCRETO CICLOPEO, EN AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA MARCACONGA, SECTOR MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Lugar : SECTOR MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Fecha : 17/10/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L= 1,420.00 m) Y PROTECCIÓN CON MURO DE CONCRETO CICLOPEO, (L= 2,840.00 m)					
1.00	OBRAS PROVISIONALES				3,184.54
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	15.00	93.73	1,405.95
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,778.59	1,778.59
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				45,090.29
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	glb	2.00	10,021.59	20,043.18
2.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km	0.25	7,721.90	1,930.48
2.03	TRAZO, REPLANTEO	km	4.26	1,881.02	8,013.15
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	km	4.26	2,830.63	12,058.48
2.05	DESVIO DE CAUCE DE QUEBRADA	m	150.00	20.30	3,045.00
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				326,147.41
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	3,195.00	7.33	23,419.35
3.02	EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	m3	6,645.60	11.39	75,693.38
3.03	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL PARA MURO DE CONTENCIÓN	m2	8,804.00	11.39	100,277.56
3.04	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	3,138.20	6.35	19,927.57
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	7,372.64	14.49	106,829.55
4.00	MURO DE CONCRETO CICLOPEO				2,214,978.97
4.01	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 +30% P.G.				2,145,790.73
4.01.01	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2	m3	2,216.62	439.47	974,137.99
4.01.02	COLOCACION DE ROCA	m3	949.98	155.61	147,826.39
4.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	12,399.54	35.52	440,431.66
4.01.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	12,570.60	6.05	76,052.13
4.01.05	TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP D=3" PARAMUROS	m2	426.00	21.23	9,043.98
4.01.06	ACABADO DE SUPERFICIE	m2	12,570.60	39.64	498,298.58
4.02	JUNTAS				69,188.24
4.02.01	JUNTA WATER STOP 6"	m	743.40	93.07	69,188.24
5.00	FLETE TERRESTRE				15,000.00
5.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00

COSTO DIRECTO	2,604,401.21
GASTOS GENERALES (10%CD)	260,440.12
UTILIDAD (10%CD)	260,440.12
SUB TOTAL	3,125,281.45
IGV (18%)	562,550.66
TOTAL	3,687,832.11
SUPERVISIÓN (5%CD)	130,220.06
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD)	52,088.02
FICHA DEFINITIVA	20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL	3,890,140.20

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA CON 20/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA



PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON MURO DE CONCRETO CICLOPEO, EN AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA MARCACONGA, SECTOR MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ubicación: SECTOR MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Fecha : 17/10/2025

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones				Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura	Área		
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L= 1,420.00 m) Y PROTECCIÓN CON MURO DE CONCRETO CICLOPEO, (L= 2,840.00 m)									
1.00	OBRAS PROVISIONALES								
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	1.00	5.00	3.00			15.00	15.00
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Unid.	1.00	1.00				1.00	1.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES								
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	1.00	2.00				2.00	2.00
2.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	Km	1.00	0.25				0.25	0.25
2.03	TRAZO, REPLANTEO	Km	1.00	4.26				4.26	4.26
	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN			1.42					
	CONCRETO CICLOPEO			2.84					
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	1.00	4.26				4.26	4.26
	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN			1.42					
	CONCRETO CICLOPEO			2.84					
2.05	DESVIO DE CAUCE DE QUEBRADA	m	1.00	150.00				150.00	150.00
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	1.00	1,420.00	4.50	0.50		3,195.00	3,195.00
3.02	EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	m3	1.00	2,840.00			2.34	6,645.60	6,645.60
3.03	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL PARA MURO DE CONTENCION	m2	1.00	2,840.00	3.10			8,804.00	8,804.00
3.04	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	1.00	2,840.00			1.11	3,138.20	3,138.20
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.00	esp =	10%			7,372.64	7,372.64
4.00	MURO DE CONCRETO CICLOPEO								
4.01	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 +30% P.G.								
4.01.01	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2	m3							2,216.62
	Zapata	m3	1.00	2,840.00	1.30	0.40		1,476.80	
	Pantalla	m3	1.00	2,840.00	0.35	1.70		1,689.80	
4.01.02	COLOCACION DE ROCA	m3							949.98
	Zapata	m3	1.00	2,840.00	1.30	0.40		1,476.80	
	Pantalla	m3	1.00	2,840.00	0.35	1.70		1,689.80	
4.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2							12,399.54
	Zapata								
	Sección transversal	m2	356.0		1.30	0.40		185.12	
	Sección longitudinal	m2	2.0	2,840.00		0.40		2,272.00	
	Pantalla								
	Lados	m2	356.0		0.35	1.70		211.82	
	Cara frontal	m2	1.00	2,840.00		1.70		4,828.00	
	Cara posterior (Inclinado)	m2	1.00	2,840.00		1.73		4,902.60	
4.01.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO								12,570.60
	Cara frontal	m2	1.00	2,840.00		1.70		4,828.00	
	Cara posterior (Inclinado)	m2	1.00	2,840.00		1.73		4,902.60	
	Superior	m2	1.00	2,840.00	0.20			568.00	
	Posterior	m2	1.00	2,840.00	0.80			2,272.00	
4.01.05	TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP D=3" PARAMUROS								426.00
			1.00	2,840.00				426.00	
4.01.06	ACABADO DE SUPERFICIE								12,570.60
	Cara frontal	m2	1.00	2,840.00		1.70		4,828.00	
	Cara posterior (Inclinado)	m2	1.00	2,840.00		1.73		4,902.60	
	Superior	m2	1.00	2,840.00	0.20			568.00	
	Posterior	m2	1.00	2,840.00	0.80			2,272.00	
4.02	JUNTAS								
4.02.01	JUNTA WATER STOP 6"	m	354.0	2.10				743.40	743.40



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL

Presupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON MURO DE CONCRETO CICLOPEO, EN AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA MARCACONGA, SECTOR MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Lugar SECTOR MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Fecha 17/10/2025

01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN

Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2		93.73	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.46	11.38	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	22.40	8.96	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	20.29	8.12	
						28.46	
Materiales							
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.2500	7.25	1.81	
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2		0.8000	9.60	7.68	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		6.0000	7.00	42.00	
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2		0.7500	17.24	12.93	
						64.42	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.46	0.85	
						0.85	

Partida 01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m

Rendimiento	und/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und		1,778.59	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	28.46	227.68	
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	20.29	324.64	
						552.32	
Materiales							
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kg		2.0000	7.25	14.50	
0207030001	HORMIGON	m3		0.4800	40.00	19.20	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		1.2000	30.00	36.00	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		70.0000	7.00	490.00	
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	650.00	650.00	
						1,209.70	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	552.32	16.57	
						16.57	

Partida 02.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA

Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb		10,021.59	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	6.0000	48.0000	20.29	973.92	
						973.92	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	973.92	29.22	
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	0.7500	6.0000	452.00	2,712.00	
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	1.8750	15.0000	420.43	6,306.45	
						9,047.67	

Partida 02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO

Rendimiento	km/DIA	MO. 0.8000	EQ. 0.8000	Costo unitario directo por : km		7,721.90	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	10.0000	22.40	224.00	
0101010005	PEON	hh	1.0000	10.0000	20.29	202.90	
						426.90	
Equipos							
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	10.0000	729.50	7,295.00	
						7,295.00	



Partida	02.03		TRAZO Y REPLANTEO				
Rendimiento	km/DIA	MO. 0.5000		EQ. 0.5000	Costo unitario directo por : km	1,881.02	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	0.1000	1.6000	28.46	45.54
0101010005	PEON		hh	0.5000	8.0000	20.29	162.32
0101030000	TOPOGRAFO		hh	1.0000	16.0000	29.42	470.72
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA		hh	0.5000	8.0000	22.40	179.20
							857.78
Materiales							
02040300010043	FIERRO 3/8"		var		0.5000	22.30	11.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol		3.6000	30.00	108.00
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg		bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA		und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE		gal		0.3500	60.17	21.06
							432.71
Equipos							
0301000014	MIRAS		día	2.0000	4.0000	17.36	69.44
0301000015	JALONES		día	4.0000	8.0000	14.96	119.68
0301000022	ESTACION TOTAL		he	1.0000	16.0000	23.48	375.68
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	857.78	25.73
							590.53

Partida	02.04	CONTROL TOPOGRAFICO						
Rendimiento	km/DIA	MO. 0.2000		EQ. 0.2000	Costo unitario directo por : km			2,830.63
Código	Descripción Recurso		Unidad		Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra								
0101010004	OFICIAL		hh		0.1000	4.0000	22.40	89.60
0101010005	PEON		hh		0.5000	20.0000	20.29	405.80
0101030000	TOPOGRAFO		hh		1.0000	40.0000	29.42	1,176.80
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA		hh		0.2500	10.0000	22.40	224.00
								1,896.20
Materiales								
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg		bol			3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA		und			50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE		gal			0.2500	60.17	15.04
								307.54
Equipos								
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO		hm		1.0000	40.0000	14.25	570.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo			3.0000	1,896.20	56.89
								626.89

Partida	02.05	DESVIO DE CAUCE DE QUEBRADA					
Rendimiento	m/DIA	MO. 320.0000		EQ. 320.0000	Costo unitario directo por : m	20.30	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0250	28.46	0.71
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.0125	22.40	0.28
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0500	20.29	1.01
							2.00
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.00	0.06
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1.0000	0.0250	729.50	18.24
							18.30

Partida	03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 850.0000		EQ. 850.0000	Costo unitario directo por : m3		7.33	
Código	Descripción Recurso		Unidad		Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh		1.0000	0.0094	28.46	0.27
0101010005	PEON		hh		1.0000	0.0094	20.29	0.19
								0.46
		Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo			3.0000	0.46	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm		1.0000	0.0094	729.50	6.86
								6.87



Partida	03.02 EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN						
Rendimiento	m/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : m		11.39	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0200	22.40	0.45	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	20.29	0.41	
	Equipos					0.86	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.86	0.03	
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	1.0000	0.0200	525.13	10.50	
						10.53	

Partida	03.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL PARA MURO DE CONTENCIÓN						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : m2		11.39	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2000	20.29	4.06	
	Equipos					4.06	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.06	0.12	
0301100007	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.2000	36.05	7.21	
						7.33	

Partida	03.04 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m3		6.35	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.0480	28.46	1.37	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	22.40	0.36	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	20.29	0.65	
	Materiales					2.38	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0100	1.50	0.02	
	Equipos					0.02	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.38	0.07	
0301100007	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.0160	36.05	0.58	
0301160004	CARGADOR FRONTAL 196 HP	hm	1.0000	0.0160	206.14	3.30	
						3.95	

Partida	03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 1,200.0000	EQ. 1,200.0000	Costo unitario directo por : m3		14.49	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0067	20.29	0.14	
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1000	0.0007	22.40	0.02	
	Equipos					0.16	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.16		
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	1.0000	0.0067	399.70	2.68	
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4.0000	0.0267	436.20	11.65	
						14.33	

Partida	04.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m3		439.47	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.46	11.38	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	22.40	8.96	
0101010005	PEON	hh	5.0000	2.0000	20.29	40.58	
	Materiales					60.92	
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	120.00	108.00	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	90.00	54.00	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	1.50	0.28	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	30.00	210.00	
						372.28	



		Equipos				
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	0.5000	0.2000	7.44	1.49
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.4000	11.94	4.78
						6.27

Partida	04.01.02	COLOCACION DE ROCA				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m3		155.61
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra				
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	22.40	8.96
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	20.29	8.12
						17.08
		Materiales				
02070100050004	ROCA Ø 0.60 - 1.20 M (PUESTA EN OBRA)	m3		1.0000	130.00	130.00
0267120010	ACOMODO DE ROCA	m3		0.7500	10.24	7.68
						137.68
		Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	17.08	0.85
						0.85

Partida	04.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : m2		35.52
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra				
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	0.0320	28.46	0.91
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.40	7.17
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.3200	20.29	6.49
						14.57
		Materiales				
02040100020002	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.5600	9.18	5.14
02041200010002	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"	kg		0.0180	7.14	0.13
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.0300	7.14	0.21
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0390	7.25	0.28
02041200010007	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg		0.0880	3.72	0.33
02310500010004	TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm	pln		0.0900	105.08	9.46
02311900010003	MADERA eucalipto D=2" ROLLIZOS 3M	und		0.1800	12.71	2.29
0231190002	MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA	p2		0.9000	2.97	2.67
						20.51
		Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.57	0.44
						0.44

Partida	04.01.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m2		6.05
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra				
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0267	20.29	0.54
						0.54
		Materiales				
02221800010003	ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-S CHEMA	gal		0.0300	180.00	5.40
						5.40
		Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.54	0.02
03013600010002	MOCHILA PULVERIZADORA AGRICOLA CLIMAX M00P20	und		0.0003	300.00	0.09
						0.11

Partida	04.01.05	TUBERIA DE DRENAJE PVC SAO D=3" PARAMUROS				
Rendimiento	m/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : m		21.23
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra				
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.1600	28.46	4.55
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1600	20.29	3.25
						7.80
		Materiales				
02050700020026	TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 3"	m		1.0500	12.57	13.20
						13.20
		Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.80	0.23
						0.23



Partida	04.01.06		ACABADO DE SUPERFICIE				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000		EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2		39.64
Código	Descripción Recurso		Unidad		Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.
		Mano de Obra					Parcial S/.
0101010003	OPERARIO		hh		1.0000	0.6667	28.46
0101010005	PEON		hh		0.5000	0.3333	20.29
							25.73
		Materiales					
02070200010001	ARENA FINA		m3			0.0250	70.00
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol			0.0500	30.00
02221700010045	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE		gal			0.0800	65.09
0290130021	AGUA		m3			0.2300	1.50
							8.81
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo			3.0000	25.73
03010600020009	REGLA DE MADERA		hh		1.0000	0.6667	6.50
							5.10

Partida	04.02.01		JUNTAS WATER STOP DE 6"				
Rendimiento	m/DIA	MO. 60.0000		EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m		93.07
Código	Descripción Recurso		Unidad		Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.
		Mano de Obra					Parcial S/.
0101010004	OFICIAL		hh		1.0000	0.1333	22.40
0101010005	PEON		hh		2.0000	0.2667	20.29
							5.41
		Materiales					8.40
0210040008	TECKNOPORT e=1"		m2			0.8000	12.25
02100700010004	JUNTA WATER STOP PVC 6"		m			1.0500	40.67
02221600010025	SELLO ELASTOMERICO POLIURETANO TIPO DYNATRED		gal			0.1780	154.54
0225060012	RODON DE ESPUMA POLYOLEFINA D=1 1/4"		m			1.0500	3.20
02401500010008	IMPRIMANTE DE APLICACIÓN A SELLO ELASTOMERICO		gal			0.0040	220.00
							0.88
		Equipos					84.25
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo			5.0000	8.40
							0.42

Partida	05.01		FLETE TERRESTRE				
Rendimiento	glb/DIA	MO.		EQ.	Costo unitario directo por : glb		15,000.00
Código	Descripción Recurso		Unidad		Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.
		Materiales					Parcial S/.
0203020002	FLETE TERRESTRE		glb			1.0000	15,000.00
							15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON MURO DE CONCRETO CICLOPEO, EN AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA MARCACONGA, SECTOR MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Lugar : SECTOR MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Fecha : 17/10/2025

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	9,937.6449	28.46	282,825.37
0101010004	OFICIAL	hh	5,544.1262	22.40	124,188.43
0101010005	PEON	hh	15,893.7698	20.29	322,484.59
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	5.1608	22.40	115.60
0101030000	TOPOGRAFO	hh	238.5600	29.42	7,018.44
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	76.6800	22.40	1,717.63
					738,350.06
MATERIALES					
0203020002	FLETE TERRESTRE	gib	1.0000	15,000.00	15,000.00
02040100020002	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg	6,943.7424	9.18	63,743.56
02040300010043	FIERRO 3/8"	var	2.1300	22.30	47.50
02041200010002	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"	kg	223.1917	7.14	1,593.59
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg	371.9862	7.14	2,655.98
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	487.3321	7.25	3,533.16
02041200010007	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg	1,091.1595	3.72	4,059.11
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kg	2.0000	7.25	14.50
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2	12.0000	9.60	115.20
02050700020026	TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 3"	m	447.3000	12.57	5,622.56
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3	1,994.9580	120.00	239,394.96
02070100050004	ROCA Ø 0.60 - 1.20 M (PUSTA EN OBRA)	m3	949.9800	130.00	123,497.40
02070200010001	ARENA FINA	m3	314.2650	70.00	21,998.55
02070200010002	ARENA GRUESA	m3	1,329.9720	90.00	119,697.48
0207030001	HORMIGON	m3	0.4800	40.00	19.20
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3	441.4567	1.50	662.19
0210040008	TECKNOPORT e=1"	m2	594.7200	12.25	7,285.32
02100700010004	JUNTA WATER STOP PVC 6"	m	780.5700	40.67	31,745.78
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	16,161.4060	30.00	484,842.18
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol	25.5600	20.00	511.20
02221600010025	SELLO ELASTOMERICO POLIURETANO TIPO DYNATRED	gal	132.3252	154.54	20,449.54
02221700010045	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal	1,005.6480	65.09	65,457.63
02221800010003	ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-S CHEMA	gal	377.1180	180.00	67,881.24
0225060012	RODON DE ESPUMA POLYOLEFINA D=1 1/4"	m	780.5700	3.20	2,497.82
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	160.0000	7.00	1,120.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	426.0000	4.65	1,980.90
02310500010004	TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm	pln	1,115.9586	105.08	117,264.93
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2	11.2500	17.24	193.95
02311900010003	MADERA eucalipto D=2" ROLLIZOS 3M	und	2,231.9172	12.71	28,367.67
0231190002	MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERÍA	p2	11,159.5860	2.97	33,143.97
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	2.5560	60.17	153.79
02401500010008	IMPRIMANTE DE APLICACIÓN A SELLO ELASTOMERICO	gal	2.9736	220.00	654.19
0267120010	ACOMODO DE ROCA	m3	712.4850	10.24	7,295.85
0290130021	AGUA	m3	2,891.2380	1.50	4,336.86
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und	1.0000	650.00	650.00
					1,477,487.76
EQUIPOS					
0301000014	MIRAS	día	17.0400	17.36	295.81
0301000015	JALONES	día	34.0800	14.96	509.84
0301000022	ESTACION TOTAL	he	68.1600	23.48	1,600.40
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	170.4000	14.25	2,428.20
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			18,629.50
03010600020009	REGLA DE MADERA	hh	8,380.8190	6.50	54,475.32
0301100007	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHAS 4 HP	hm	1,811.0112	36.05	65,286.95
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	49.3967	399.70	19,743.86
0301160004	CARGADOR FRONTAL 196 HP	hm	50.2112	206.14	10,350.54
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	132.9120	525.13	69,796.08
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	36.2830	729.50	26,468.45
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	12.0000	452.00	5,424.00
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	196.8495	436.20	85,865.75



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	30.0000	420.43	12,612.90
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	451.3240	7.44	3,357.85
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	886.6480	11.94	10,586.58
03013600010002	MOCHILA PULVERIZADORA AGRICOLA CLIMAX M00P20	und	3.7712	300.00	1,131.36
					388,563.39
		Total	S/.	2,604,401.21	

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

Administrador de La
Administración Local Del Agua

Profesional Designado
Por La AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Actividad : LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON MURO DE CONCRETO CICLOPEO, EN AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA MARCACONGA, SECTOR MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Lugar : SECTOR MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Fecha : 17/10/2025

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	DIAS	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)															
				MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L= 1,420.00 m) Y PROTECCIÓN CON MURO DE CONCRETO CICLOPEO, (L= 2,840.00 m)																			
1.00	OBRAS PROVISIONALES																		
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	1.00																
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00																
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES																		
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	glb	2.00																
2.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km	1.00																
2.03	TRAZO, REPLANTEO	km	9.00																
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	km	21.00																
2.05	DESIVIO DE CAUCE DE QUEBRADA	m	1.00																
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	4.00																
3.02	EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	m3	16.00																
3.03	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL PARA MURO DE CONTENCIÓN	m2	15.00																
3.04	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	6.00																
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	6.00																
4.00	MURO DE CONCRETO CICLOPEO																		
4.01	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 +30% P.G.																		
4.01.01	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2	m3	49.00																
4.01.02	COLOCACION DE ROCA	m3	47.00																
4.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	58.00																
4.01.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	42.00																
4.01.05	TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP D=3" PARAMUROS	m2	17.00																
4.01.06	ACABADO DE SUPERFICIE	m2	44.00																
4.02	JUNTAS																		
4.02.01	JUNTA WATER STOP 6"	m	12.00																
5.00	FLETE TERRESTRE																		
5.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00																



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON MURO DE CONCRETO CICLOPEO, EN AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA MARCACONGA, SECTOR MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

LUGAR SECTOR MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

FECHA 17/10/2025

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05				MES 06			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA																								
01.02	CONTRATACION																								
01.03	EJECUCION																								
01.04	SUPERVISION																								
01.05	SEGUIMIENTO																								
01.06	LIQUIDACION																								

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego****MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA**

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr

TIEMPO A LA CANTERA = 1.00 Hr

TIPO DE MÁQUINA	CANT. (UND)	TIEMPO HORAS (IDA Y VUELTA)
VEHÍCULOS TRANSPORTABLES		
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	2	4.0
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	2	4.0
CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	1	2.0
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	1	2.0
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	2	4.0
MEZCLADORA DE CONCRETO	3	6.0
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	2	4.0
VEHÍCULOS AUTO TRANSPORTABLES		
CARGADOR FRONTAL 196 HP	1	2.0
CAMION VOLQUETE DE 15 m3	5	10.0

Nota: El tiempo a la actividad y a la cantera inicia desde el lugar de procedencia de la maquinaria