
RÍO MD X MI

ZONA

ZONA

3.2.- HIDROLOGÍA

El río Napo es un largo río sudamericano que recorre buena parte de los territorios amazónicos de Ecuador y Perú, uno de los principales

afluentes directos del río Amazonas en su curso alto. Tiene una longitud de 1.130 km,1 ​ de los que 667 km corresponden a territorio peruano.

La red hidrologica en el ámbito de estudio es bastante densa y esta compuesta por ríos, como el Amazonas y el Napo, entre otros, que son

utilizados como medio de comunicación y transporte, y en pequeña escala como fuentes de agua para satisfacer necesidades primarias de

las comunicaciones asentadas en la zona. De estos ríos, la llanura meándrica del río Napo es bastante compleja, dinámica y cambiante,

también las características físicas y químicas de las aguas en los ríos son variables y existen numerosos lagos de distinto origen y de

características muy variables. Mantiene el río su dirección sureste, pasando por Torres Causana, Tempestad, Santa María, Angoteros, Villa

Luisa, Campo Serio, Puerto Elvira y Rumi Tumi. 

Recibe por la derecha al más importante de sus afluentes, el largo río Curaray (800 km), que llega desde el noroeste. Sigue después por

Diamanta Azul y Copal Urco, donde recibe por la izquierda, al río Tamboryacu (o Tambo Yacu). Continúa por Santa Clotilda, Santa Felicia,

Puerto Arica, Vidal, Puca Barranca, Negro Urco, Oro Blanco, Jerusalem y Mazán, donde recibe por la derecha al último de sus afluentes, el

río Mazán. Casi al llegar al Amazonas, describe un bucle en dirección noreste, en el que pasa por Yuracyraco, Yarina y Destacamento y se

vuelve de nuevo al sureste para desembocar en el Amazonas en la población de Francisco de Orellana (no confundir con Puerto Francisco de

Orellana, aguas arriba), aguas abajo de la ciudad de Iquitos, tras 1.130 km de recorrido.

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO EN EL SECTOR COMUNIDAD NATIVA SAN FELIPE 

DISTRITO DEL NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

PROPUESTA: LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CON MURO DE BOLSACRETO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO NAPO -  SECTOR COMUNIDAD 

NATIVA SAN FELIPE, DISTRITO DEL NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

I.- UBICACIÓN:

NAPO SECTOR COMUNIDAD NATIVA SAN FELIPE

18 S

ESTE FINAL 667,992 m NORTE FINAL 9,678,346 m 18 S

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

DEL AGUA
AMAZONAS ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 

AGUA
IQUITOS

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM  - DATUM: WGS 84:

TRAMO I ESTE INICIAL 670,409 m NORTE INICIAL 9,676,472 m

DEPARTAMENTO LORETO PROVINCIA MAYNAS DISTRITO NAPO

III.- EVALUACIÓN  DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:

3.1.- GEOLOGÍA

La cuenca del Río Napo comprende, geológicamente, en los afloramientos del Miozeno, se tiene una antigüedad aproximada entre 20 y 50

millones de años. Estos años fueron precisados gracias a toma de muestras y a los fósiles colectados. Los sedimentos observados

constituyen el lecho actual al río Napo, y confirman la ausencia de una sedimentación reciente. El análisis faciológico de estos sedimentos

confirman la presencia de depósitos marinos en la cuenca amazónica miozena. Entre la frontera Ecuador-Perú y la confluencia con el río

Curaray, estos ambientes de depósito son más profundos que los ya descritos en la región de Iquitos (presencia de calcarias). Numerosos

depósitos estuarios, que propician la preservación de fósiles vertebrados que fueron encontrados. El análisis detallado de estos datos de la

toma de muestras deberían permitir tener informes más amplios sobre el mar miozeno de la cuenca amazónica para precisar la paleografía.

Para el caso del afloramiento del Cuaternario, se tiene que corresponden a los depósitos de tierra aluviales dejados por la paléo-Napo. Estos

sedimentos nos dan un preciso detalle sobre la historia reciente de la cuenca (algunas decenas de millares de años). Las primeras

observaciones muestran la presencia de sedimentos cuaternarios gruesos situados muy debajo de su depósito de ambiente actual, ésto

implica un importante fenómeno de erosión regresiva y un atraso de los relieves andinos relativamente hacia el Oeste. Este cambio

morfológico nunca antes había sido puesto en evidencia, y va a demandar un análisis mas detallado. Finalmente en el Tectonico Activo,

observamos desde el el miozeno hasta la actualidad la instalación de relieves de más de 7 000 m de altitud en la cadena de los Andes. El

transporte de sedimentos producto de la erosión en dirección de la cuenca amazónica acompaña esta surrección de la topografía en la

cadena andina y siguen la dirección de los grandes sistemas de drenaje actuales. La cuenca amazónica es por tanto considerada como una

zona topográficamente « plana » a las escalas de las variaciones de relieves observados en américa del sur, presenta un fiable relieve,

estable tectónicamente y sujeto a un fuerte relleno sedimentario. Sin embargo, el 6 de Julio del 2004 el instituto geofísico del Perú pudo

registrar gracias a una red sísmica nacional peruana un sismo de magnitud >4º en la región del río Napo.



Area Total 

(Has)
Cultivos Area (Has) Clase Nº Cantidad

Plátano 20 Vacunos - -

Yuca 20 Ovinos - -

Arroz 5 Camelidos - -

Otros 5 Equinos - -

- - Porcinos - -

- - otros - -

Nº de 

Familias

Nº de 

Viviendas
Tipo

Nº de 

I.E.P/I.E.S.

Centros de 

Salud
Otros

36 36
Material 

rustico
1 - -

SI NO SI NO

X X

Cultivo Area (ha)
Tipo de 

Ganado 

N° de 

cabezas  

BOCATOMAS 

(Und)

CANALES 

(Km)

DIQUES 

(Km)

DRENES    

(Km)

ACEQUIAS 

(Km)
OTROS

CARRETERAS 

(Km)

CAMINOS 

(Km)

PUENTES 

(Und)

OTROS

(Puente 

Peatonal)

Plátano 20 - - - - - - - - - - - - - 150 m

Yuca 20 - - - - - - - - - - - - - -

Arroz 5 - - - - - - - - - - - - - -

Otros 5 - - - - - - - - - - - - - -

SERVICIO ELECTRICO  

AFECTADO 

- -

Servicios de agua y 

desague
- -

Carreteras -

Puentes - -

50.00 -

INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

36 - -

CULTIVOS 

AFECTADOS 

POBLACION GANADERA 

AFECTADA 
REDES 

ELECTRICAS 

AFECTADAS 

(KM)

SERVICIO DE 

AGUA Y 

DESAGUE  

AFECTADO 

(KM)

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  AFECTADA

IV.- EVALUACION ECONOMICA 

De la evaluacion de daños e impactos probables se obtuvo la siguiente información:

N° DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS:

En la zona intervenida del río Napo, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Total Cabezas de Ganado Infraestructura afectada Nombre Longitud (m)

El río Napo es un largo río sudamericano que recorre buena parte de los territorios amazónicos de Ecuador y Perú, uno de los principales

afluentes directos del río Amazonas en su curso alto. Tiene una longitud de 1.130 km,1 ​ de los que 667 km corresponden a territorio peruano.

La red hidrologica en el ámbito de estudio es bastante densa y esta compuesta por ríos, como el Amazonas y el Napo, entre otros, que son

utilizados como medio de comunicación y transporte, y en pequeña escala como fuentes de agua para satisfacer necesidades primarias de

las comunicaciones asentadas en la zona. De estos ríos, la llanura meándrica del río Napo es bastante compleja, dinámica y cambiante,

también las características físicas y químicas de las aguas en los ríos son variables y existen numerosos lagos de distinto origen y de

características muy variables. Mantiene el río su dirección sureste, pasando por Torres Causana, Tempestad, Santa María, Angoteros, Villa

Luisa, Campo Serio, Puerto Elvira y Rumi Tumi. 

Recibe por la derecha al más importante de sus afluentes, el largo río Curaray (800 km), que llega desde el noroeste. Sigue después por

Diamanta Azul y Copal Urco, donde recibe por la izquierda, al río Tamboryacu (o Tambo Yacu). Continúa por Santa Clotilda, Santa Felicia,

Puerto Arica, Vidal, Puca Barranca, Negro Urco, Oro Blanco, Jerusalem y Mazán, donde recibe por la derecha al último de sus afluentes, el

río Mazán. Casi al llegar al Amazonas, describe un bucle en dirección noreste, en el que pasa por Yuracyraco, Yarina y Destacamento y se

vuelve de nuevo al sureste para desembocar en el Amazonas en la población de Francisco de Orellana (no confundir con Puerto Francisco de

Orellana, aguas arriba), aguas abajo de la ciudad de Iquitos, tras 1.130 km de recorrido.

-

Canales

Bocatomas -

--

SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGUE  AFECTADO  N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

AFECTADOS 

CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA:

En la zona de intervención, se identificaron las siguientes elemetos expuestos

Nombre Nombre Nombre

Inicial Primaria N° 60925 - -

-

Redes Electricas



5.1.-Estructural

Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el tramo crítico, se propone implementar las siguientes actividades:

-

-

5.2.- No Estructurales

6.1.- VISTA DE PLANTA

 

VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

6.2.-VISTA DE PERFIL

V.- PROPUESTA TECNICA:

Limpieza y Protección con muro de Bolsacreto, sacos formados de cintas planas de polipropileno, inyectadas con mortero c:a = 1:10. 

Estas bolsas serán instaladas en el margen derecha del río Napo, en una longitud de 3,180 m.

Las dimensiones de cada bolsacreto es de 2.40 m de largo, 1.20 m de ancho y 0.40 m de alto, correspondiendo 46,375 bolsas en

todo el tramo a intervenir. La capacidad de cada bolsa corresponde a 1 m3 de mortero.

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de 

Defensa Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y 

ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas 

marginales asociada a un ordenanza  local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, 

para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.

GEOTEXTIL

NO TEJIDO

BOLSA DE POLIPROPILENO

CAPACIDAD =
TERRENO

NATURAL

TERRENO
NATURAL

TERRENO

NATURAL

NIVEL MÁXIMO DE AGUA

0.40 m

4.80 m

0.4 m

1.2 m

2.40 m4.80 m

0.40 m

1.20 m



VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)

VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE

FIGURA N°01: COMUNIDAD NATIVA SAN FELIPE, AFECTADA POR EL DESBORDE DEL RÍO NAPO.



FIGURA N°02: VIVIENDAS AFECTADAS POR LA INUNDACIÓN DEL RÍO NAPO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FELIPE.

FIGURA N°03: LA ACTIVIDAD PECUARIA (CRIANZA DE AVES DE CORRAL) TAMBIEN SE VÍO AFECTADA POR LA CRECIENTE DEL RÍO 
NAPO.



IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN



ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

       11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA

NOTA : * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA 

TECNICA DEFINITIVA LA QUE  ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

PROFESIONAL DESIGNADO POR LA AAA DIRECTOR DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

DEL AGUANombre, firma y sello

Nombre, firma y sello

PROFESIONAL DESIGNADO POR LA ALA ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DEL AGUANombre, firma y sello

Nombre, firma y sello

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA



ANA

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO   
Proyecto:

Lugar : DISTRITO DEL NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

Cliente: ALA IQUITOS

Fecha: 25/11/2022

P A R T I D A S UND METRADO P.U. PARCIAL

01 LIMPIEZA Y PROTECCION CON BOLSACRETO 11 683 557.66

01.01 OBRAS PROVISIONALES  14 957.38

UND 1.00  1 700.98  1 700.98

M2 40.00   331.41  13 256.40

01.02 OBRAS PRELIMINARES  88 127.11

GBL 1.00  13 275.58  13 275.58

KM 3.18  5 561.77  17 686.43

M2 31800.00   1.42  45 156.00

KM 0.20  60 045.52  12 009.10

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS  460 233.14

M3 13737.60   6.59  90 530.78

M3 12592.80   26.37  332 072.14

M3 1653.60   3.46  5 721.46

M2 15264.00   0.33  5 037.12

M3 3218.16   8.35  26 871.64

01.04 INSTALACION DE BOLSACRETO 11 115 240.03

M2 45792.00   12.59  576 521.28

UND 46375.00   227.25 10 538 718.75

01.05 FLETE TERRESTRE  5 000.00

GBL 1.00  5 000.00  5 000.00

COSTO DIRECTO 11 683 557.66

GASTOS GENERALES (10 %CD) 1 168 355.77

UTILIDAD (10 %CD) 1 168 355.77

SUBTOTAL (ST) 14 020 269.20

IMPUESTO (IGV) (18 %ST) 2 523 648.46

TOTAL 16 543 917.66

SUPERVISIÓN (5 %CD)  584 177.88

SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2 %CD)  233 671.15

FICHA DEFINTIVA  20 000.00

MONTO TOTAL DEL PROYECTO 17 381 766.69

01.04.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO

01.04.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSACRETO; C:A = 1:10

01.05.01  FLETE TERRESTRE

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE 

LA ACTIVIDAD U OBRA

01.02.04  DESVIO DE CAUCE

01.03.01  EXCAVACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE BOLSACRETO

01.03.02  RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL PROPIO 

01.03.03  EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE

01.03.04  NIVELACION Y COMPACTACION TERRENO NATURAL

01.03.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CON MURO DE BOLSACRETO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO NAPO -  SECTOR COMUNIDAD 

NATIVA SAN FELIPE

01.01.01  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

01.01.02  CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN

01.02.01  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

01.02.02  TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

01.02.03  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL



ANA

PLANILLA DE METRADO
Proyecto :

Ubicación: DISTRITO DEL NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO Fecha: 25/11/2022

Und. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Area(m2) Cantidad N°Elem. Factor PARCIAL TOTAL

01 LIMPIEZA Y PROTECCION CON BOLSACRETO

01.01 OBRAS PROVISIONALES

UND 1.00           1 1.00             

M2 10.00         4.00         1.00           40 40.00           

01.02 OBRAS PRELIMINARES

GBL 1.00           1 1.00             

KM 3.18           1.00           3.18 3.18             

M2 3,180.00    10.00       1.00           31800 31,800.00    

KM 0.20           1.00           0.2 0.20             

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M3 3,180.00    4.32        1.00           13737.6 13,737.60    

M3 3,180.00    3.96        1.00           12592.8 12,592.80    

M3 3,180.00    0.20         2.60         1.00           1653.6 1,653.60      

M2 3,180.00    4.80         1.00           15264 15,264.00    

M3 2,798.40     1.00           1.15   3218.16 3,218.16      

01.04 INSTALACION DE BOLSACRETO

M2 3,180.00    14.40       1.00           45792 45,792.00    

UND 35.00          1,325.00    46375 46,375.00    

01.05 FLETE TERRESTRE

GBL 1.00           1 1.00             

01.03.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

01.04.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO

01.04.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSACRETO; C:A = 1:10

01.05.01  FLETE TERRESTRE

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE 

ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

01.02.03  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL

01.02.04  DESVIO DE CAUCE

01.03.01  EXCAVACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE BOLSACRETO

01.03.02  RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL PROPIO 

01.03.03  EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE

01.03.04  NIVELACION Y COMPACTACION TERRENO NATURAL

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CON MURO DE BOLSACRETO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO NAPO -  SECTOR COMUNIDAD NATIVA SAN FELIPE

PARTIDA

01.01.01  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

01.01.02  CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN

01.02.01  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

01.02.02  TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO



ANÁLISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

Proyecto

Lugar DISTRITO DEL NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

Fecha 25/11/2022

01.01.01  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

Rendimiento: 1 UND/día Precio unitario directo por: UND 1700.98

Cod. Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de obra

1001 OFICIAL HH 1 8.0000 19.13 153.04

1002 PEON HH 2 16.0000 17.29 276.64

429.68

Materiales

3501 HORMIGÓN M3 0.4800 38.14 18.31

3502 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 1.0500 19.49 20.46

3503 MADERA TORNILLO P2 46.2000 9.01 416.26

3504 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2-3" KG 0.5000 6.76 3.38

458.41

Equipos

7001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 429.68 12.89

12.89

Servicios

8001 CARTELES DE OBRA PREFABRICADO (GIGANTOGRAFIA) UND 1.0000 800.00 800.00

800.00

01.01.02  CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN

Rendimiento: 20 M2/día Precio unitario directo por: M2 331.41

Cod. Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de obra

1001 OFICIAL HH 1 0.4000 19.13 7.65

1002 PEON HH 1 0.4000 17.29 6.92

1003 OPERARIO HH 1 0.4000 24.22 9.69

24.26

Materiales

3501 HORMIGÓN M3 0.4800 38.14 18.31

3502 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 1.0500 19.49 20.46

3503 MADERA TORNILLO P2 15.0000 9.01 135.15

3504 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2-3" KG 0.2500 6.76 1.69

3505 TRIPLAY LUPUNA 6 mm M2 9.6000 12.22 117.31

3506 CALAMINA GALVANIZADA e=0.20mm M2 1.8000 7.50 13.50

306.42

Equipos

7001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.26 0.73

0.73

01.02.01  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Rendimiento: 1 GBL/día Precio unitario directo por: GBL 13275.58

Cod. Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de obra

1001 OFICIAL HH 0.1 0.8000 19.13 15.30

1002 PEON HH 2 16.0000 17.29 276.64

291.94

Equipos

6001 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 HM 3 24.0000 316.12 7586.88

6002

HM 1 8.0000 195.92 1567.36

6003 CAMION PLATAFORMA 4X2 122 HP  8 TN HM 1 8.0000 173.00 1384.00

6004 CAMION SEMITRAYLER 6X4 330 HP 35 TON HM 1 8.0000 304.58 2436.64

7001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 291.94 8.76

12983.64

01.02.02  TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

Rendimiento: 0.2 KM/día Precio unitario directo por: KM 5561.77

Cod. Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de obra

1001 OFICIAL HH 2 80.0000 19.13 1530.40

1002 PEON HH 3 120.0000 17.29 2074.80

1004 TOPÓGRAFO HH 1 40.0000 25.04 1001.60

4606.80

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CON MURO DE BOLSACRETO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO NAPO -  SECTOR 

COMUNIDAD NATIVA SAN FELIPE

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145 - 165 HP DE 2000 GLN



Materiales

3507 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 18.0000 2.97 53.46

3508 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.2500 48.45 12.11

3509 YESO  BOLSA 28 KG BLS 3.0000 16.00 48.00

3510 CORDEL ROLLO 10.0000 6.00 60.00

3511 ESTACA DE MADERA UND 20.0000 2.50 50.00

223.57

Equipos

6005 NIVEL TOPOGRÁFICO HM 0.5 20.0000 4.24 84.80

6006 ESTACION TOTAL HM 1 40.0000 12.71 508.40

7001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4606.80 138.20

731.40

01.02.03  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL

Rendimiento: 200 M2/día Precio unitario directo por: M2 1.42

Cod. Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de obra

1002 PEON HH 2 0.0800 17.29 1.38

1.38

Equipos

7001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.38 0.04

0.04

01.02.04  DESVIO DE CAUCE

Rendimiento: 0.1 KM/día Precio unitario directo por: KM 60045.52

Cod. Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de obra

1002 PEON HH 2 160.0000 17.29 2766.40

1003 OPERARIO HH 1 80.0000 24.22 1937.60

4704.00

Equipos

6007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP HM 1 80.0000 391.72 31337.60

6008 TRACTOR DE ORUGAS DE 300 - 330 HP HM 0.5 40.0000 533.33 21333.20

6009 MOTOBOMBA 4" INCL. MANGUERA Y ACCS. HM 1 80.0000 31.62 2529.60

7001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4704.00 141.12

55341.52

01.03.01  EXCAVACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE BOLSACRETO

Rendimiento: 500 M3/día Precio unitario directo por: M3 6.59

Cod. Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de obra

1001 OFICIAL HH 0.1 0.0016 19.13 0.03

1002 PEON HH 1 0.0160 17.29 0.28

0.31

Equipos

6007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP HM 1 0.0160 391.72 6.27

7001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.31 0.01

6.28

01.03.02  RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL PROPIO SELLECIONADO

Rendimiento: 100 M3/día Precio unitario directo por: M3 26.37

Cod. Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de obra

1001 OFICIAL HH 0.1 0.0080 19.13 0.15

1002 PEON HH 2 0.1600 17.29 2.77

1003 OPERARIO HH 1 0.0800 24.22 1.94

4.86

Materiales

3512 AGUA M3 0.1000 5.00 0.50

0.50

Equipos

6010 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP HM 3.75 0.3000 25.42 7.63

6011 ZARANDA ESTATICA HM 1 0.0800 12.33 0.99

6012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1 y3 HM 1 0.0800 153.03 12.24

7001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.86 0.15

21.01

01.03.03  EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE

Rendimiento: 400 M3/día Precio unitario directo por: M3 3.46

Cod. Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de obra

1001 OFICIAL HH 0.1 0.0020 19.13 0.04

1002 PEON HH 1 0.0200 17.29 0.35

0.39



Equipos

6012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1 y3 HM 1 0.0200 153.03 3.06

7001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.39 0.01

3.07

01.03.04  NIVELACION Y COMPACTACION TERRENO NATURAL

Rendimiento: 2000 M2/día Precio unitario directo por: M2 0.33

Cod. Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de obra

1001 OFICIAL HH 0.1 0.0004 19.13 0.01

1002 PEON HH 1 0.0040 17.29 0.07

0.08

Materiales

3512 AGUA M3 0.0150 5.00 0.08

0.08

Equipos

6013 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP HM 1 0.0040 41.66 0.17

7001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.08 0.00

0.17

01.03.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento: 1500 M3/día Precio unitario directo por: M3 8.35

Cod. Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de obra

1001 OFICIAL HH 0.1 0.0005 19.13 0.01

1002 PEON HH 1 0.0053 17.29 0.09

0.10

Equipos

6001 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 HM 4 0.0213 316.12 6.73

6014 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP HM 1 0.0053 286.72 1.52

7001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.10 0.00

8.25

01.04.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO

Rendimiento: 1500 M2/día Precio unitario directo por: M2 12.59

Cod. Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de obra

1002 PEON HH 16 0.0853 17.29 1.47

1003 OPERARIO HH 8 0.0427 24.22 1.03

2.50

Materiales

3513

M2 1.0000 10.09 10.09

10.09

01.04.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSACRETO; C:A = 1:10

Rendimiento: 50 UND/día Precio unitario directo por: UND 227.25

Cod. Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de obra

1002 PEON HH 12 1.9200 17.29 33.20

1003 OPERARIO HH 3 0.4800 24.22 11.63

1005 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1 0.1600 25.04 4.01

48.84

Materiales

3502 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 3.5000 19.49 68.22

3514 ARENA FINA M3 1.1000 50.85 55.94

3515 BOLSA DE POLIPROPILENO DE 0.4 x 1.2 x 2.4 m UND 1.0000 35.28 35.28

3516 AGUJA GUATOPA UND 0.0133 1.69 0.02

3517 RAFIA KG 0.0200 12.71 0.25

3518 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.2800 14.20 3.98

163.69

Equipos

6015 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  11-13 P3 HM 1 0.1600 14.05 2.25

6016 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO HM 1 0.1600 68.75 11.00

7001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 48.84 1.47

14.72

01.05.01  FLETE TERRESTRE

Rendimiento: 1 GBL/día Precio unitario directo por: GBL 5000.00

Cod. Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Servicios

8002 FLETE TERRESTRE GBL 1.0000 5000.00 5000.00

5000.00

GEOTEXTIL NT - 2000 m (200 gr/cm2)(A.4 L 120 AREA 480)

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA 

QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES



ANA

RELACION DE INSUMOS DEL PROYECTO

Proyecto:

Lugar : DISTRITO DEL NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

Cliente: ALA IQUITOS

Fecha: 25/11/2022

Cod. IU Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial

M A N O    D E   O B R A 2 508 249.10

1001 47 OFICIAL HH   412.60   19.13  7 893.04

1005 47 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH  7 426.67   25.04  185 963.82

1003 47 OPERARIO HH  25 256.49   24.22  611 712.19

1002 47 PEON HH  98 293.52   17.29 1 699 494.96

1004 47 TOPÓGRAFO HH   127.20   25.04  3 185.09

M A T E R I A L E S 8 074 108.38

3507 03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG   57.24   2.97   170.00

3512 39 AGUA M3  1 503.50   5.00  7 517.50

3516 AGUJA GUATOPA UND   548.82   1.69   927.51

3514 04 ARENA FINA M3  51 017.06   50.85 2 594 217.50

3515 BOLSA DE POLIPROPILENO DE 0.4 x 1.2 x 2.4 m UND  46 375.00   35.28 1 636 110.00

3506 37 CALAMINA GALVANIZADA e=0.20mm M2   72.00   7.50   540.00

3502 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS  162 367.44   19.49 3 164 541.41

3504 02 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2-3" KG   10.50   6.76   70.98

3510 39 CORDEL ROLLO   31.80   6.00   190.80

3511 43 ESTACA DE MADERA UND   63.60   2.50   159.00

3518 34 GASOLINA 84 OCTANOS GLN  12 998.06   14.20  184 572.45

3513 66 GEOTEXTIL NT - 2000 m (200 gr/cm2)(A.4 L 120 AREA 480) M2  45 792.00   10.09  462 041.28

3501 38 HORMIGÓN M3   19.68   38.14   750.60

3503 43 MADERA TORNILLO P2   646.20   9.01  5 822.26

3508 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN   0.79   48.45   38.28

3517 RAFIA KG   912.18   12.71  11 593.81

3505 44 TRIPLAY LUPUNA 6 mm M2   383.99   12.22  4 692.36

3509 30 YESO  BOLSA 28 KG BLS   9.54   16.00   152.64

E Q U I P O S 1 095 400.18

6016 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO HM  7 420.00   68.75  510 125.00

6002 49 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145 - 165 HP DE 2000 GLN HM   8.00   195.92  1 567.36

6003 49 CAMION PLATAFORMA 4X2 122 HP  8 TN HM   8.00   173.00  1 384.00

6004 49 CAMION SEMITRAYLER 6X4 330 HP 35 TON HM   8.00   304.58  2 436.64

6001 49 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 HM   92.51   316.12  29 244.26

6014 49 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP HM   17.06   286.72  4 891.44

6010 49 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP HM  3 779.82   25.42  96 083.02

6013 49 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP HM   62.29   41.66  2 595.00

6006 49 ESTACION TOTAL HM   127.20   12.71  1 616.71

6007 49 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP HM   235.89   391.72  92 402.83

7001 37 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  72 005.53  72 005.53

6015 48 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  11-13 P3 HM  7 426.60   14.05  104 343.73

6009 49 MOTOBOMBA 4" INCL. MANGUERA Y ACCS. HM   16.00   31.62   505.92

6005 49 NIVEL TOPOGRÁFICO HM   63.60   4.24   269.66

6012 49 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1 y3 HM  1 040.29   153.03  159 195.58

6008 49 TRACTOR DE ORUGAS DE 300 - 330 HP HM   8.00   533.33  4 266.64

6011 49 ZARANDA ESTATICA HM  1 011.10   12.33  12 466.86

S E R V I C I O S  5 800.00

8001 39 CARTELES DE OBRA PREFABRICADO (GIGANTOGRAFIA) UND   1.00   800.00   800.00

8002 32 FLETE TERRESTRE GBL   1.00  5 000.00  5 000.00

TOTAL 11 683 557.66

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CON MURO DE BOLSACRETO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO NAPO -  SECTOR COMUNIDAD 

NATIVA SAN FELIPE

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE 

ESTABLEZCA LOS PRECIOS REALES



ANA L x

CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA M

PROYECTO: LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CON MURO DE BOLSACRETO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO NAPO -  SECTOR COMUNIDAD NATIVA SAN FELIPE M

LUGAR: DISTRITO DEL NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO Inicio: 02/01/2023 J x x

Fecha: 25/11/2022 Duración: 151 Días laborables V x

C. D.: 11683557.66 Plazo: 180 Días calendarios S

Fin: 30/06/2023 D x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MES

DIAS C. 1 7 7 7 7 2 5 7 7 7 2 0 5 7 7 7 5 0 2 7 7 7 7 0 7 7 7 7 3 0 4 7 7 7 5 0

Inicio DIAS L. 1 6 6 6 6 2 4 6 6 6 2 0 4 6 6 6 5 0 1 4 6 6 6 0 5 6 6 6 3 0 3 6 6 6 4 0

01 LIMPIEZA Y PROTECCION CON BOLSACRETO 151 02/01/2023 30/06/2023

01.01 OBRAS PROVISIONALES 3 02/01/2023 04/01/2023

UND 1.00  1 700.98   1.00 1 10 02/01/2023 02/01/2023 1 1

M2 40.00  13 256.40   1.00 2 13 03/01/2023 04/01/2023 2 2

01.02 OBRAS PRELIMINARES 135 05/01/2023 14/06/2023

GBL 1.00  13 275.58   1.00 1 14 05/01/2023 05/01/2023 1 1

KM 3.18  17 686.43   0.99 16 16 06/01/2023 24/01/2023 16 2 6 6 2

M2 31800.00  45 156.00   1.20 133 17CC+1 07/01/2023 14/06/2023 133 1 6 6 6 2 4 6 6 6 2 0 4 6 6 6 5 0 1 4 6 6 6 0 5 6 6 6 3 0 3 6 3

KM 0.20  12 009.10   1.00 2 18CC+1 09/01/2023 10/01/2023 2 2

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 134 11/01/2023 19/06/2023

M3 13737.60  90 530.78   1.02 27 19 11/01/2023 10/02/2023 27 4 6 6 2 4 5

M3 12592.80  332 072.14   0.95 133 21CC+1 12/01/2023 19/06/2023 133 3 6 6 2 4 6 6 6 2 0 4 6 6 6 5 0 1 4 6 6 6 0 5 6 6 6 3 0 3 6 6 1

M3 1653.60  5 721.46   1.03 4 22CC+1 13/01/2023 17/01/2023 4 2 2

M2 15264.00  5 037.12   0.95 8 23 18/01/2023 26/01/2023 8 4 4

M3 3218.16  26 871.64   1.07 2 24CC+1 19/01/2023 20/01/2023 2 2

01.04 INSTALACION DE BOLSACRETO 134 21/01/2023 30/06/2023

M2 45792.00  576 521.28   0.98 31 25 21/01/2023 25/02/2023 31 1 6 2 4 6 6 6

UND 46375.00 ###########   6.97 133 27CC+1 23/01/2023 30/06/2023 133 6 2 4 6 6 6 2 0 4 6 6 6 5 0 1 4 6 6 6 0 5 6 6 6 3 0 3 6 6 6 4

01.05 FLETE TERRESTRE 1 24/01/2023 24/01/2023

GBL 1.00  5 000.00   1.00 1 28CC+1 24/01/2023 24/01/2023 1 1

01.03.03  EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE

01.03.04  NIVELACION Y COMPACTACION TERRENO 

01.03.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

01.04.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 

01.04.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE 

01.05.01  FLETE TERRESTRE

01.02.01  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 

01.02.02  TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

01.02.03  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO 

01.02.04  DESVIO DE CAUCE

01.03.01  EXCAVACION PARA ACONDICIONAMIENTO 

01.03.02  RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL 

01.01.01  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

01.01.02  CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN

Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23
PRECE DENCIA

CADENA DE 

SEPARACION
COMIENZO FIN

Ene-23 Feb-23
P A R T I D A S UND METRADO PARCIAL

CUA 

DRILLA

DIAS

LAB.



1.00 Hr

3

3

3

3 6.0

9 18.0

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145 HP 2,000 gl 3 6.0

6 12.0

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA 

TIEMPO A LA ACTIVIDAD =

TIPO DE MÁQUINA CANT. (UND)
TIEMPO HORAS (IDA Y 

VUELTA)

#¡REF! 6.0

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton 6.0

VEHÍCULOS TRANSPORTABLES 

CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 18.0

MOTONIVELADORA DE 125 HP 6.0

CAMIONETA 4X4 PICK-UP

#¡REF!

VEHÍCULOS AUTO TRANSPORTABLES

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Yd3



Proyecto

Ubicación

Fecha
30/11/2022

1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

1.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA

1.02 CONTRATACION

1.03 EJECUCION

1.04 SEGUIMIENTO

1.05 LIQUIDACION

MES 04 MES 05 MES 06 MES 07

PLAN DE TRABAJO

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CON MURO DE BOLSACRETO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO NAPO -  SECTOR COMUNIDAD NATIVA SAN FELIPE

DISTRITO DEL NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

N° ACTIVIDAD
MESES

MES 01 MES 02 MES 03
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