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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR HUANCALUQUE, DISTRITO DE
SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

FTR-CB-PREV N° 0779-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE MUROS DE GAVION, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
SANDIA, SECTOR HUANCALUQUE, DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

1. UBICACION:

AAA | MADRE DE DIOS | ALA | TAMBOPATA-INAMBARI | Fecha

1.1. Ubicacion politica

Departamento PUNO Provincia SANDIA Distrito Sector
1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA INAMBARI Cuerpo de agua RIO SANDIA
1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona
| TRAMO 8,422,477.00 454,782.00 198 8,422,668.00 454,868.00 | 19S | IZQUIERDA

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro
inundacion flujo de detritos I:I erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

2.3. Geologia

La geologia del distrito de Sandia, ubicado en la provincia de Sandia, departamento de Puno, Perd, se caracteriza por su ubicacion en el flanco este de la Cordillera Oriental de los
Andes del Sur, cerca del limite con Bolivia. A continuacién, se detalla la informacién disponible sobre su geologia, basada en fuentes confiables:

Caracteristicas Geolégicas Generales

1.Ubicacién y Fisiografia:

- El distrito de Sandia forma parte de los cuadrangulos de Sandia y San Ignacio, que cubren un area aproximada de 3,240 km?. La topografia es accidentada, con altitudes que varian
entre 900 y 4,910 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), siendo el cerro Lapacasana el punto mas alto.

- La region presenta cerros con cumbres agudas, valles profundos casi encafonados y valles en forma de "U" deteriorados. El drenaje principal es semiparalelo, con subcuencas que
definen geoformas como zonas de cumbres altas, valles profundos y areas altamente disectadas.

2.Estratigrafia:

- La secuencia estratigrafica estd dominada por sedimentos metamorfizados del Paleozoico, principalmente pizarras y cuarcitas depositadas entre el Ordovicico y el Devonico.

- La era Mesozoica parece estar ausente en esta area.

- En el Cenozoico, se encuentran sedimentos areniscosos y lutdceos en una cuenca restringida al noroeste del cuadrangulo de Sandia, cubiertos por depositos arcillosos
conglomeradicos de interés econémico.

- Depdsitos pleistocénicos y holocénicos, producto de la meteorizacion del sustrato, forman capas de espesor variable, ampliamente distribuidas pero inestables debido a la
topografia abrupta.

3.Estructura Geoldgica:

- La regién ha sido afectada por multiples eventos tecténicos, desde el tectonismo hercinico compresivo hasta deformaciones mas recientes. Esto ha generado plegamientos, fallas,
esquistosidades en lutitas, metalutitas y metaarenitas, asi como metamorfismo regional, diaclasamientos y fracturamientos.

- Se destaca la presencia de venillas de cuarzo blanco lechoso, algunas asociadas a mineralizacién aurifera, que han sido explotadas desde épocas coloniales.

4.Geologia Econémica:

- La zona presenta terrazas con mineralizacién aurifera, que han sido explotadas histéricamente. Estas terrazas son de interés econdmico, aunque la actividad minera actual es
limitada.

Peligros Geoldgicos

1.Movimientos en Masa:

- En sectores como Laramoco, Llamani y el flanco noreste del cerro Ccatasuyo (en la capital del distrito de Sandia), se han identificado peligros geoldgicos relacionados con
movimientos en masa, como derrumbes, flujos de detritos y caidas de rocas.

- Factores condicionantes incluyen laderas con pendientes fuertes (28° a 55°), sustrato rocoso muy fracturado, suelos inconsolidados (depésitos coluvio-deluviales) y lluvias intensas
entre diciembre y marzo como factor desencadenante.

- Intensa actividad erosiva del rio Sandia y tributarios

2.Riesgos Asociados:

- La topografia abrupta y la presencia de suelos inestables aumentan la vulnerabilidad a la erosién y remocién de material durante las lluvias intensas.

- La falta de infraestructura vial adecuada y el mantenimiento deficiente de las vias de comunicacién agravan los impactos de estos eventos, afectando la conectividad y las
actividades econémicas.
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2.3. Hidrologia

cuenca del rio Inambari, que forma parte de la gran cuenca amazoénica.
Aqui tienes un resumen técnico:

1.Cuenca Hidrografica:

- Pertenece principalmente a la cuenca del rio Inambari, afluente importante del rio Madre de Dios.
- Forma parte del sistema hidrico amazdnico.

2. Rios Principales:

- Rio Sandia, que da nombre al distrito.

- Rio Inambari (al este del distrito).

- Diversos afluentes de cabecera: rios menores como el rio Yanamayo, rio Limbani, entre otros.
3. Régimen Hidroldgico:

- Pluvial predominante, con aguas generadas por lluvias estacionales.

- Maximos caudales entre enero y marzo (época de lluvias).

- Minimos caudales entre junio y agosto (época seca).

4. Precipitacion:

- Promedios anuales entre 1,200 y 2,000 mm, con distribucién muy estacional.

- Alta intensidad en verano (diciembre a marzo).

5. Fuentes de agua:

- Rios, quebradas, bofedales, manantiales y nacientes altoandinas.

- Importancia para uso agricola, consumo humano y pequefias centrales hidroeléctricas.
6. Riesgos asociados:

- En temporada de lluvias: crecidas subitas e inundaciones localizadas.

- En temporada seca: reduccion significativa del caudal y estrés hidrico estacional.

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencién, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

La hidrologia del distrito de Sandia, ubicado en la provincia del mismo nombre en el departamento de Puno, esta influenciada por su geografia andina y su posicion dentro de la

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

N° de N° de . N° de Centros
Habi - Tipo LEPIE.S. Nombre de Salud Nombre Otros Nombre
ladrillo, bloque de Centro de salud de
92 1 CEl-Huacanaluque 1 1 Locales Comunales
cemento 4 huancaluque
Piedra, sillar con
cal 6 cemento 1 CEP-Hhuancalugue
4 Adobe 6 tapia
Quincha (cafia con
barro)
20 Piedra con barro
Madera (Pona,
Tornillo,etc)
Otro material
En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Area Total . D Infraestructura Cantid o
(ha) [Cultivos| Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N afectada Nombre ad Longitud (m)
habas - Vacunos 25 Bocatomas 1 1 -
maiz - Ovinos - Canales 1 1 -
trigo - Camelidos - Puentes - - -
1900 avena - - Equinos - Carreteras 1 1 350
palta Porcinos - Redes Electricas Local 1 500
Servicios de agua
oTtros| 19 otros 10 993Y | Red principal 1 50
desague

3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

1 Unidad de . NRYS -
Tipo —xTh Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
350.00 m de conformacion de muro de
MURO DE GAVIONES km 0.350 gaviones en la margen izquierda del RIO
SANDIA.
3.2.- Medida No Estructural
) Unidad de . . .
Tipo . Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
350.00 m de limpieza y descolmatacion en el
LIMPIEZAY
DESCOLMATACION km 0.350 cauce del RIO SANDIA en un ancho de 177 my
con 1.00 m de corte de terreno.
CONFORMACION DE Conformacion de dique con material propio, en
DIQUE CON MATERIAL km 0.350 la margen izquierda del RIO SANDIA, en una
PROPIO longitud de 350.00 m.
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3.2.1 Acciones Complementarias

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

La Municipalidad conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa
Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda
humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacién de fajas marginales
asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacién en temas de gestién de riesgos de desastres, para que las
poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fendmenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

4.2.-VISTA DE PERFIL
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Gavion tipo Caja
8x10 cm 2.70x3.40mm 3Zn + PVC

/ 5.00%1.00x1.00 m

<o Gavion tipo Caja

ﬁ HHFL 0.50 m 8x10 cm 2.70x3.40mm 3Zn + PVC

D . I— 5.00x1.50x1.00 m

<< ¢050m 5.00x1.00x1.00 m RIO
—

Gavion tipo Colchén
6x8 cm 2.40x3.00mm 3Zn + PVC
5.00x2.00x0.30 m

e ) - !
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MAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

SECTOR HUANCALUQUE Leyenda
RIO SANDIA PPUNTO FINAL: 4 @ CAUCE DELRIO
E: 454868.00 N: - : s
8422668.00 ¢

& MURO
ZONAVULNERABLE

Conformacién de muro de gavion EN LA
MARGEN IZQUIERDA del Rio Sandia, L=
350.00 m

INICIO HUAT

PUNTO DE INICIO:
E: 454782.00
N: 8422477.00

ibus ) i 12 T T |

ANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABL

MARGEN CON DESBORDE

- 11/03725
o e 191 454799°6Y
' Altitud: 186/

| FIGURA N° 02: SOCAVAMIENTO DE CARRETERA QUE VA AL DISTRITO DE ALTO INAMBARI Y DISTRITO DE YANAHUAYA.

r-‘ Firmado digitalmente Nl Firmado digitalmente
W, o ALCOS PACHECO W™ 5or QUISPICURO NINA
= Mgl g, Bonald Isidro FAU (™ Firmado =
W Firmado 20520711865 hard A‘ digitalmente por Carlos Augusto FAU
- R iRos Hoerbey N s 20520711865 hard
_— Jesus FAU W Jhvenal FAU Motivo: En senal de
20520711865 hard AN 20520711865 hard c =
AN A Motivo: Doy V" B WMotivo: Doy V" B° Conformidad
pProfésional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



Lo Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM | DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L= 350.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES
(L= 350.00 ML.)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,184.54
01.01.01 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,778.59 1,778.59
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 15.00 93.73 1,405.95
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 23,341.33
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA VJE 2.00 10,021.59 20,043.18
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO km 0.70 1,881.02 1,316.71
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.70 2,830.63 1,981.44
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 136,762.84
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 5,950.00 7.33 43,613.50
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 2,887.50 7.65 22,089.38
01.03.03 EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE m3 630.00 12.79 8,057.70
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1,050.00 3.95 4,147.50
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4,061.75 14.49 58,854.76
01.04 PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE 764,245.30
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 3,605.00 14.99 54,038.95
01.04.02 SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA @ =6" @ 8" m3 1,995.00 86.01 171,589.95
01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA m3 1,995.00 34.25 68,328.75
01.04.04 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5X 2 X 0.30 m Und. 140.00 789.16 110,482.40
01.04.05 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE 5X1X1m Und. 210.00 655.72 137,701.20
01.04.06 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE 5X1.5 X1m Und. 70.00 864.65 60,525.50
01.04.07 INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5X2X0.30 m Und. 140.00 26.45 3,703.00
01.04.08 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m Und. 210.00 35.27 7,406.70
01.04.09 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m Und. 70.00 44.08 3,085.60
01.04.10 LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m3 420.00 38.05 15,981.00
01.04.11 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m m3 1,050.00 51.71 54,295.50
01.04.12 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m m3 525.00 60.88 31,962.00
01.04.13 TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m2 1,400.00 13.23 18,522.00
01.04.14 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m m2 1,050.00 16.54 17,367.00
01.04.15 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m m2 525.00 17.63 9,255.75
1.05 FORESTACION 4,563.93
01.05.01 HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES Und. 233.33 8.68 2,025.30
01.05.02 EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION Und. 233.33 3.09 720.99
01.05.03 RIEGO Y MANTENIMIENTPO Und. 233.33 7.79 1,817.64
1.06 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.06.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 947,097.94
GASTOS GENERALES (10% CD) 94,709.79
UTILIDAD (10% CD) 94,709.79
SUB TOTAL 1,136,517.53
GV (18% ) 204,573.16
TOTAL 1,341,090.68
SUPERVICION (5% CD) 47,354.90
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2% CD) 18,941.96]
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,427,387.54
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CON 54/100 SOLES
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8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA P TECNICA
PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | DIAS MES 01 MES 02 MES 03
1 n [ w 1 n m w 1 n m w

LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L= 350.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE
MURO DE GAVIONES (L= 350.00 ML.)
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 m
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1.00 |m
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA VJE 2.00 |m |
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO km 2.00 | =m
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO km 5.00 -
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 24.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 6.00 —
01.03.03 EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE m3 2.00 -
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 2.00 -
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 16.00
01.04 PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO| m2 11.00
01.04.02 SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA @ = 6" @ 8" m3 29.00
01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA m3 7.00 —
01.04.04 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m Und. 13.00
01.04.05 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE5 X 1 X 1m Und. 10.00
01.04.06 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE5X 1.5 X1m Und. 13.00
01.04.07 INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m Und. 10.00
01.04.08 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m Und. 10.00
01.04.09 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m Und. 9.00
01.04.10 LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m3 8.00
01.04.11 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m m3 10.00 E—
01.04.12 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m m3 10.00
01.04.13 TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m2 10.00
01.04.14 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m m2 10.00
01.04.15 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m m2 9.00
1.05 FORESTACION
01.05.01 HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES Und. 1.00 L]
01.05.02 EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION Und. 6.00 —
01.05.03 RIEGO Y MANTENIMIENTPO Und. 2.00 -
[1.06  |FLETE TERRESTRE
01.06.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 F | F

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM ACTIVIDAD
Ve Jwe v e v e fwe v e v ufmfwv

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA | |

01.02 CONTRATACION [ ——

0103 |EJECUCION e —====—

01.04 SUPERVISION | e s e e s e e  —]

01.05 SEGUIMIENTO :

01.06 LIQUIDACION =

Fecha de elaboracion de la ficha: 10/17/2025
NOTA:

* * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA
FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.
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* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: | IMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE MUROS DE GAVION, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANDIA, SECTOR
HUANCALUQUE, DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

Lugar: SECTOR HUANCALUQUE, DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.
Fecha: 10/17/2025

ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO PRECIO S!. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L= 350.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L=
350.00 ML.)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,184.54
01.01.01 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,778.59 1,778.59
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 15.00 93.73 1,405.95
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 23,341.33
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA VJE 2.00 10,021.59 20,043.18
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO km 0.70 1,881.02 1,316.71
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.70 2,830.63 1,981.44
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 136,762.84
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 5,950.00 7.33 43,613.50
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 2,887.50 7.65 22,089.38
01.03.03 EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE m3 630.00 12.79 8,057.70
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1,050.00 3.95 4,147.50
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4,061.75 14.49 58,854.76
01.04 PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE 764,245.30
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 3,605.00 14.99 54,038.95
01.04.02 SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA @ = 6" @ 8" m3 1,995.00 86.01 171,589.95
01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA m3 1,995.00 34.25 68,328.75
01.04.04 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m Und. 140.00 789.16 110,482.40
01.04.05 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE5X 1 X 1m Und. 210.00 655.72 137,701.20
01.04.06 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE5X 1.5 X 1m Und. 70.00 864.65 60,525.50
01.04.07 INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5X 2 X 0.30 m Und. 140.00 26.45 3,703.00
01.04.08 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m Und. 210.00 35.27 7,406.70
01.04.09 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X150 X 1.00 m Und. 70.00 44.08 3,085.60
01.04.10 LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m3 420.00 38.05 15,981.00
01.04.11 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5X1.00 X 1.00 m m3 1,050.00 51.71 54,295.50
01.04.12 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m m3 525.00 60.88 31,962.00
01.04.13 TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m2 1,400.00 13.23 18,522.00
01.04.14 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m m2 1,050.00 16.54 17,367.00
01.04.15 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m m2 525.00 17.63 9,255.75
1.05 FORESTACION 4,563.93
01.05.01 HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES Und. 233.33 8.68 2,025.30
01.05.02 EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION Und. 233.33 3.09 720.99
01.05.03 RIEGO Y MANTENIMIENTPO Und. 233.33 7.79 1,817.64
1.06 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.06.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 15,000.00 15,000.00

A‘ Firmado digitalments Firmado digitalmente
por ALCOS PACHECO o Firedo A‘ por QUISPICURO NINA
20520711865 hard daidimente por Carlos Augusto FAU
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COSTO DIRECTO 947,097.94
GASTOS GENERALES (10%CD) 94,709.79
UTILIDAD (10%CD) 94,709.79
SUB TOTAL 1,136,517.53
1GV (18%) 204,573.16
TOTAL 1,341,090.68
SUPERVICION (5%CD) 47,354.90
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD) 18,941.96
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,427,387.54

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CON 54/100 SOLES
NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA

A‘ Firmado digitalmente Firmado digitalmente
por ALCOS PACHECO ) ‘ por QUISPICURO NINA
Ronald Isidro FAU (W™ Fimado
A‘ Fimado o 286307 T156% hara A— Gaftents por Carlos Augusto FAU
DALENS CAMPOS ANA - UIEREANTE Alex 2052071 1865 hard
28353711865 har ANA 20556 155 hard ANA Motivo: En senal de
otivo: Doy N =\ Motivo: Doy V' 8 Conformidad
Profesi ALA que ha elabora Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad
la ﬁcha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



i Ministerio
de Desarrollo Agrar
y Riego

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIALES DE LA PROPUESTA TECNICA

A ANA

Autoridad Nacional del Agua

Proyecto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE MUROS DE GAVION, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANDIA, SECTOR HUANCALUQUE, DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA
DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.
Ubicacién: ~ SECTOR HUANCALUQUE, DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.
Fecha: 10117/2025
Item Descripcion Unid. Nro veces B ‘Ancho Alora Parcial Total
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L= 350.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE MURO DE
GAVIONES (L= 350.00 ML.)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00
Cartel de ificacion de la Obra 1.00 1.00
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 15.00
caseta de guardiania y/o almacen 1.00 5.00 3.00 15.00
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00
Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 2.00
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.70
Limpieza y Dt i 1.00 0.35 0.70
Gaviones 1.00 0.35
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.70
Limpieza y Descolmatacion 1.00 0.35 0.70
Gaviones 1.00 0.35
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 5,950.00
Cauce estable de rio 1.00 350.00 17.00 1.00 5,950.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 2,887.50
conformacion de dique con material propio 1.00 350.00 2.75 3.00 2,887.50
01.03.03 EXCAVACION DE BASE ANTISOCAVANTE m3 630.00
Gaviones caja y Colchon antisocavante 1.00 350.00 6.00 0.30 630.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1,050.00
perfilado y refine en talud de dique 1.00 350.00 3.00 1,050.00
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4,061.75
eliminacion de material excedente 1.00 esp=110% 4,061.75
1.04 PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 3,605.00
suministro, transporte e instalacion de geotextil no tejido 1.00 350.00 10.30 3,605.00
01.04.02 SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA@ = 6" @ 8" m3 1,995.00
Gavion tipo_colchon 5.0 x 2.0 x0.30 m 2 350.00 2.00 0.30 420.00
Gavion tipo caja5.0x1.0x1.0m 3 350.00 1.00 1.00 1,050.00
Gavion tipo caja5.0x 1.5x1.0m 1 350.00 1.50 1.00 525.00
01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA m3 1,995.00
Carguio y transporte de piedra 1,995.00 1,995.00
01.04.04 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHONDE 5X2X0.30m und. 140.00
Suministro y armado_gavién tipo colchén 2 350.00 140.00
01.04.05 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE5 X 1X1m und. 210.00
Suministro y armado_gavion tipo caja 3 350.00 210.00
01.04.06 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE5X 1.5 X1m und. 70.00
Suministro y armado_gavion tipo caja 1 350.00 70.00
01.04.07 INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2 X 0.30 m und. 140.00
6n gavion tipo colchén 2 350.00 140.00
01.04.08 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m und. 210.00
Instalacion gavién tipo caja 3 350.00 210.00
01.04.09 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m und. 70.00
Instalacién gavion tipo caja 1 350.00 70.00
01.04.10 LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m3 420.00
LLenado gavion tipo colchén 2 350.00 2.00 0.30 420.00
01.04.11 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m m3 1,050.00
LLenado gavién tipo caja 3 350.00 1.00 1.00 1,050.00
01.04.12 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m m3 525.00
LLenado gavion tipo caja 1 350.00 1.50 1.00 525.00
01.04.13 TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m2 1,400.00
Tapado gavion tipo colchén 2 350.00 2.00 1,400.00
01.04.14 TAPADO DE GAVION TIPO CAJADE 5 X1.00X 1.00 m m2 1,050.00
Tapado gavion tipo caja 3 350.00 1.00 1,050.00
01.04.15 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m m2 525.00
Tapado gavion tipo caja 1 350.00 1.50 525.00
)
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01.05. FORESTACION
01.05.01 HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES und. 233.33
Habilitacién y suminstro de plantones 4 350.00 233.33
01.05..02 EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION und. 233.33
Excavacién de hoyos y plantacion 4 350.00 233.33
01.05..02 RIEGO Y MANTENIMIENTPO und. 23333
Riego y mantenimiento 4 350.00 233.33
1.06. FLETE TERRESTRE
1.06.01. FLETE TERRESTRE 1.00
glb 1 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA MEDIDA ESTRUCTURAL
?mu;:?'rﬁf‘tmm azn+ PVC A= 3.50 m
5.0001.00x1 00 m = 2.00 m
= 1.00 m
e = 1.00 m
P ——— = 1.00 m
5.00x1.50x1.00 m N 1,00 m
= 1.00 m
Gavion tipo Caja = 2.00 m
8x10 om 2.70x3.40mm 32n + PVC
5.00¢1.00%1 .00 m TIRANTE DE = 2.00 m
+ sl = 0.50 m
Gavian tipo Colchs
B10 Cm 27003 A0 520  PVC 050 m
5.00x2.00x0.30 m 030 m
Lona. de Gavién = 5.00 m

Garvion 1ipo Golenon
8x10 om 2.70%3 40mm 3Zn + PVC
5.0052.00:0.30 m

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Analisis de precios unitarios Referenciales de la Propuesta Técnica

A ANA

Autoridad Nacional del Agua

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE MUROS DE GAVION, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
SANDIA, SECTOR HUANCALUQUE, DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE

SECTOR HUANCALUQUE, DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

Presupuesto
PUNO.

Lugar
Fecha 10/17/2025
Partida 01.01
Rendimiento und/DIA 1.0000
Caédigo Descripcion Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"
0207030001 HORMIGON
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
0231010001 MADERA TORNILLO
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 01.02
Rendimiento m2/DIA 20.0000
Cadigo Descripcion Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm
0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 02.01
Rendimiento glb/DIA 1.0000
Caodigo Descripcion Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

‘ Firmado
digitalmente por
DALENS CAMPOS
Jesus FAU

2052071 1865 hard
tivo: Doy
ProfesMA Ia ALA que ha ela

la ficha técnica referencia

Firmado digitalmente
por ALCOS PACHECO
Ronald Isidro FAU

A
20520711865 hard
n N u Motivo: Doy V° B°

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD

Unidad

hh
hh

kg
m3
bol
p2

und

%mo

EQ. 1.0000

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 8.0000 28.46
2.0000 16.0000 20.29
2.0000 7.25

0.4800 40.00

1.2000 30.00

70.0000 7.00

1.0000 650.00

3.0000 552.32

CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN

Unidad

hh
hh
hh

kg
m2
p2

m2

%mo

EQ. 20.0000

Cuadrilla Cantidad
1.0000
1.0000
1.0000

0.4000
0.4000
0.4000

0.2500
0.8000
6.0000
0.7500

3.0000

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

28.46
2240
20.29

7.25
9.60
7.00
17.24

28.46

1,778.59

Parcial S/.

227.68
324.64
552.32

14.50
19.20
36.00

490.00
650.00
1,209.70

16.57
16.57

93.73

Parcial S/.

11.38
8.96
8.12

28.46

1.81
7.68
42.00
12.93
64.42

0.85
0.85

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Unidad

hh

EQ. 1.0000

Cuadrilla Cantidad

6.0000 48.0000

Firmado
‘ dlgltalmen!e por
VILLASANTE Alex

FAU
A[NA 2M0t3|23711855 hard
onal’ ﬁemgnado

For La AAA

Costo unitario directo por : glb

Precio S/.

20.29

10,021.59
Parcial S/.

973.92
973.92

\ Firmado digitalmente
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 0.7500 6.0000
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 15.0000
Partida 2.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.6000
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Partida 2.03 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000

‘ Firmado
digitalmente por
DALENS CAMPOS
Jesus

2052071 1865 hard
MA Motivo: Doy V/
Profes la ALA que ha ela

la ficha técnica referencia

Firmado digitalmente
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For La AAA

973.92
452.00
42043

Costo unitario directo por : km

Precio S/.

28.46
20.29
29.42
2240

2230
30.00
20.00

4.65
60.17

17.36
14.96
2348
857.78

Costo unitario directo por : km

Precio S/.

2240
20.29
29.42
2240

20.00
4.65
60.17

14.25
1,896.20

A ANA

Autoridad Nacional del Agua

2922
2,712.00
6,306.45
9,047.67

1,881.02

Parcial S/.

45.54
162.32
470.72
179.20
857.78

11.15
108.00
60.00
232.50
21.06
432.711

69.44
119.68
375.68

25.73
590.53

2,830.63

Parcial S/.

89.60
405.80
1,176.80
224.00
1,896.20

60.00
232.50
15.04
307.54

570.00
56.89
626.89

\ Firmado digitalmente
A: por QUISPICURO NINA
Carlos Augusto FAU
S 20520711865 hard
Motivo: En senal de
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Partida 03.01
Rendimiento m3/DIA 850.0000
Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
Partida 03.02
Rendimiento m3/DIA 810.0000
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010005 PEON
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR)
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
Partida 03.03
Rendimiento m3/DIA 800.0000
Caédigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

A—-

Firmado digitalmente
por ALCOS PACHECO
Ronald Isidro FAU
20520711865 hard

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO

EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.0094 28.46
hh 1.0000 0.0094 20.29
%mo 3.0000 0.46
hm 1.0000 0.0094 729.50

A ANA

Autoridad Nacional del Agua

7.33
Parcial S/.

0.27
0.19
0.46

0.01
6.86
6.87

CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO

EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.0099 20.29
hh 1.0000 0.0099 2240
%mo 3.0000 0.42
hm 1.0000 0.0099 729.50

EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE

‘ Firmado
digitalmente por
DALENS CAMPOS

Jesus
2052071 1865 hard

ProfesMA Ia ALA que ha ela

la ficha técnica referencia

Motivo: Doy V° B°

ANA

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.1000 0.0010 28.46
hh 1.0000 0.0100 20.29
%mo 3.0000 0.23
hm 1.0000 0.0100 525.13
hm 1.0000 0.0100 729.50
Firmado
A‘ digitalmen!e por

VILLASAI\XT& Alex
A[NA 2M05(20711sss hard

otV
onal’ ﬁemgnado

For La AAA

7.65
Parcial S/.

0.20
0.22
0.42

0.01
722
723

12.79
Parcial S/.

0.03
0.20
0.23

0.01
5.25
7.30
12.56

\ Firmado digitalmente
A: por QUISPICURO NINA
Carlos Augusto FAU
S 20520711865 hard
Motivo: En senal de

Director d eq_nf&rnlléi%% ad
Administrativa Del Agua



XY peru | S Bareon A ANA
e Desarrollo Agrario -
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¥ Riego

Autoridad Nacional del Agua

Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.95
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.40 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.29 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 525.13 3.52
3.53
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 14.49
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.29 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.40 0.02
0.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.16
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0067 399.70 2.68
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 436.20 11.65
14.33
Partida 04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT 20
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 14.99
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 28.46 0.46
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 22.40 0.36
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 20.29 0.65
1.47
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 12.84 1348
13.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.47 0.04
0.04
Partida 04.02 SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA @ =6" @ 8"
Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 86.01
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 22.40 1.79
0101010005 PEON hh 25.0000 2.0000 20.29 40.58
42.37
A‘ Firmado digitalments A Firmado digitalmente
por ALCOS PACHECO ) A‘ por QUISPICURO NINA
A— Firmado B6R567 183 e A—- datteiments por Carlos Augusto FAU
§§€EE§I§:§%S ANA Hotvo: Doy V7 E" VILLASAI\E& ‘Alex v &0()5&\907 1&265&23#;1{39
28520711068 b AHA £052071186% hard nfqormidad
pmeSMAm ALA que ha ela Administrador de La onafﬁemgnado Director deq_ A%

la ficha técnica referencia Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



f"E" Iy

Ministerio

PERU | de Desarrollo Agrario
¥ Riego

A ANA

Autoridad Nacional del Agua

02070100050005 PIEDRA MEDIANA DE 6" a 8" (comunidad) m3 1.0000 4237 4237
42.37
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4237 127
127
Partida 04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA
Rendimiento m3/DIA EQ. 460.0000 Costo unitario directo por : m3 34.25
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0174 2240 0.39
0.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.39 0.02
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 0.5000 0.0087 399.70 348
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0696 436.20 30.36
33.86
Partida 04.04 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m
Rendimiento und/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 789.16
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 2240 11.20
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0000 20.29 20.29
31.49
Materiales
02043000010005 GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 2 x 0.30 TRIPLE . und 1.0000 756.73 756.73
756.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.49 0.94
0.94
Partida 04.05 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE5X1X1m
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 655.72
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3750 0.5000 2240 11.20
0101010005 PEON hh 0.7500 1.0000 20.29 20.29
31.49
Materiales
02043000010006 GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5x 1 x 1 TRIPLE ZIN und 1.0000 623.29 623.29
623.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.49 0.94
0.94
A‘ Firmado digitalments _— Firmado digitalmente
por ALCOS PACHECO ) A‘ por QUISPICURO NINA
A‘ Firmado B6R567 183 e A—- zlirgr{t‘aam)en!e por -= Carlos Augusto FAU
DREELTS?:‘X,&’?BS VILLASANTE Alex 20520711865 hard

Jesus FAU
2052071 1865 hard
tivo: Doy
ProfesMA Ia ALA que ha ela

la ficha técnica referencia

n N u Motivo: Doy V° B°

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

FAU
A[NA 2M0t3|23711855 hard
onal’ ﬁemgnado

For La AAA

Mot:cvo En senal de
Director c:leq_n %mygﬁgiad
Administrativa Del Agua
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Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010004
0101010005
02043000010007

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010004
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010004

0101010005

0301010006

‘ Firmado
digitalmente por
DALENS CAMPOS

Je:
ProfesMA

SuS
2052071 1865 hard
tivo: Doy

Ia ALA que ha ela
la ficha técnica referencia

Ministerio

PERU | de Desarrollo Agrario
¥ Riego

04.06
und/DIA 8.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OFICIAL
PEON
Materiales

GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 1.5 x 1 TRIPLE Z

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

04.07

und/DIA 20.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OFICIAL
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

04.08

und/DIA 15.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OFICIAL
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

04.09

und/DIA 12.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OFICIAL
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Firmado digitalmente
por ALCOS PACHECO
Ronald Isidro FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B

A—-
ANA

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

A ANA

Autoridad Nacional del Agua

SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE5X1.5X 1 m

EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.5000 0.5000 2240
hh 1.0000 1.0000 20.29
und 1.0000 832.22
%mo 3.0000 3149

INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 x 2 x 0.30

EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.4000 2240
hh 2.0000 0.8000 20.29
%mo 5.0000 2519

INSTALACION DE GAVION TIPO CAJADE 5x 1 x1m

EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.5333 2240
hh 2.0000 1.0667 20.29
%mo 5.0000 33.59

INSTALACION DE GAVION TIPO CAJADE 5 x 1.5x 1m

EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.6667 2240
hh 2.0000 1.3333 20.29
%mo 5.0000 41.98

Firmado
dlgltalmente por
VILLASANTE Alex
FAU
2052071 1865 hard

A—
JRar ﬁemgnado

ANAL;

For La AAA

864.65

Parcial S/.

11.20
20.29
31.49

832.22
832.22

0.94
0.94

26.45
Parcial S/.

8.96
16.23
2519

1.26
1.26

35.27
Parcial S/.

11.95
21.64
33.59

1.68
1.68

44.08

Parcial S/.

14.93
27.05
41.98

2.10
210

\ Firmado digitalmente
A: por QUISPICURO NINA
Carlos Augusto FAU
S 20520711865 hard
Motivo: En senal de

Director d eq_nf&rnlléi%% ad
Administrativa Del Agua
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Ministerio

PERU | de Desarrollo Agrario
¥ Riego

Partida 04.10
Rendimiento m3/DIA 40.0000
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 04.11
Rendimiento m3/DIA 30.0000
Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 04.12
Rendimiento m3/DIA 25.0000
Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 04.13
Rendimiento m2/DIA 40.0000
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 04.14
Rendimiento m2/DIA 32.0000
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Firmado digitalmente

LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m

EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.2000 2240
hh 8.0000 1.6000 20.29
%mo 3.0000 36.94

LLENADO DE GAVION TIPO CAJADE 5X 1.00 X 1.00 m

EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.2667 2240
hh 8.0000 2.1333 20.29
%mo 5.0000 49.25

LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m

EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.3200 22.40
hh 8.0000 2.5600 20.29
%mo 3.0000 59.11

TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON 5X 2.00 X 0.30 m

EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.2000 22.40
hh 2.0000 0.4000 20.29
%mo 5.0000 12.60

TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m

EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : m2
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.2500 2240
hh 2.0000 0.5000 20.29
%mo 5.0000 15.75

A ANA

Autoridad Nacional del Agua

38.05

Parcial S/.
448
3246

36.94

1.1
111

51.71

Parcial S/.
5.97
43.28

49.25

2.46
2.46

60.88
Parcial S/.
717
51.94

59.11

177
1.77

13.23
Parcial S/.
448

8.12

12.60

0.63
0.63

16.54
Parcial S/.
5.60
10.15

15.75

0.79
0.79

Firmado digitalmente

‘ Firmado
digitalmente por
DALENS CAMPOS

Jesus FAU

2052071 1865 hard
tivo: Doy
ProfesMA Ia ALA que ha ela

la ficha técnica referencia

A—
ANA

por ALCOS PACHECO
Ronald Isidro FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B

Administrador de La

Administracion Local Del Agua

Firmado
‘ dlgltalmen!e por
VILLASANTE Alex

FAU
AHA 2M0t3|23711855 hard
onal’ ﬁemgnado

For La AAA

\ )
A=
o
L

Director dgqpaf%m%gﬁgi ad
Administrativa Del Agua

por QUISPICURO NINA
Carlos Augusto FAU

20520711865 hard
Motivo: En senal de



Ministerio

PERU | de Desarrollo Agrario
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f"E" Iy

Partida 04.15
Rendimiento m2/DIA 30.0000
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 05.01
Rendimiento und/DIA 1,000.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
0291010006 PLANTON NATIVO
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3
Partida 05.02
Rendimiento und/DIA 60.0000
Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 05.03
Rendimiento und/DIA 300.0000
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
03012200050005 CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 145 - 165 HP 2,000 GLN

A—-

Jesus FAU ANA
2052071 1865 hard
ProfesMA Ia ALA que ha ela

‘ Firmado
digitalmente por
DALENS CAMPOS

tivo: Doy

la ficha técnica referencia

Firmado digitalmente
por ALCOS PACHECO
Ronald Isidro FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m

EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.2667 2240
hh 2.0000 0.5333 20.29
%mo 5.0000 16.79

HABILITACION Y SUMINSTRO DE PLANTONES

EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : und

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.1000 0.0008 2240
hh 1.0000 0.0080 20.29
und 1.0000 5.00
%mo 3.0000 0.18
hm 1.0000 0.0080 436.20

EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION

EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : und
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.1000 0.0133 2240
hh 1.0000 0.1333 20.29
%mo 3.0000 3.00
RIEGO Y MANTENIMIENTO

EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : und
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.1000 0.0027 22.40
hh 1.0000 0.0267 20.29
hm 1.0000 0.0267 269.45

Firmado
‘ dlgltalmen!e por
VILLASANTE Alex

FAU
A[NA 2M0t3|23711855 hard
onal’ ﬁemgnado

For La AAA

A ANA

Autoridad Nacional del Agua

17.63

Parcial S/.

5.97
10.82
16.79

0.84
0.84

8.68
Parcial S/.

0.02
0.16
0.18

5.00
5.00

0.01
3.49
3.50

3.09

Parcial S/.

0.30
2.70
3.00

0.09
0.09

7.79
Parcial S/.

0.06
0.54
0.60

719
719

\ Firmado digitalmente
A: por QUISPICURO NINA
Carlos Augusto FAU
S 20520711865 hard
Motivo: En senal de

Director d eq_nf&rnlléi%% ad
Administrativa Del Agua



Lo Ministerio

PERU | de Desarrollo Agrario
¥ Riego

Partida 06.01
Rendimiento glb/DIA
Caodigo

Descripcion Recurso

0203020002 FLETE TERRESTRE

Materiales

FLETE TERRESTRE

EQ. Costo unitario directo por : glb
Unidad Cuadrilla Cantidad
glb 1.0000

A ANA

Autoridad Nacional del Agua

15,000.00

Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA

DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES

‘r.
ANA

‘ Firmado
digitalmente por
DALENS CAMPOS
Jesus

FAU
2052071 1865 hard
ANA”““
Profes la ALA que ha ela

la ficha técnica referencia

Firmado digitalmente
por ALCOS PACHECO
Ronald Isidro FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

irmado
‘ dlgltalmen!e por
VILLASANTE Alex

FAU
A[NA ZMOC;’>n2VO711865 hard
onal’ f]emgnado

For La AAA

\ )
A=
o
e A

Firmado digitalmente
por QUISPICURO NINA
Carlos Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: En senal de
Director deq_nf%m}gﬁgiad

Administrativa Del Agua
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$10

Presupuesto

Lugar
Fecha

Codigo

0101010003
0101010004
0101010005
0101010010
0101030000
01010300030003

0203020002
02040300010043
02041200010005
02041200010009
0204180008
02043000010005
02043000010006
02043000010007
02070100050005
0207030001
0210020009
0213010001
02130300010003
0231010001
0231040001
02310500010007
0240020001
02901500260004
0291010006

0301000014
0301000015
0301000022
0301000023
0301010006

03011600010005
03011700010007
03011800020002
03012200010004
03012200050005
0301220010

0301220011

‘ Firmado
digitalmente por
DALENS CAMPOS

Jesus FAU

20520711865 hard
ProfesA‘NAﬂmwﬁm que hz

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Pagina : 1

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE MUROS DE GAVION, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANDIA,
SECTOR HUANCALUQUE, DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

SECTOR HUANCALUQUE, DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

10/17/2025
Recurso Unidad
MANO DE OBRA
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
OFICIAL (CONTROLADOR) hh
TOPOGRAFO hh
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh
MATERIALES
FLETE TERRESTRE alb
FIERRO 3/8" var
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ka
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" ka
CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2
GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 2 x 0.5 TRIPLE ZINC und
GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 1 x 1 TRIPLE ZINC und
GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 1.5 x 1 TRIPLE ZINC und
PIEDRA MEDIANA DE 6" a 8" (comunidad) m3
HORMIGON m3
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kq) bol
YESO BOLSA 25 kg bol
MADERA TORNILLO 02
ESTACAS DE MADERA und
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2
PINTURA ESMALTE aal
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und
PLANTON NATIVO und
EQUIPOS
MIRAS dia
JALONES dia
ESTACION TOTAL he
NIVEL TOPOGRAFICO hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm
CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm
CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 145 - 165 HP 2,000 GLN hm
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm

Firmado digitalmente
por ALCOS PACHECO
Ronald Isidro FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B

A—u
ANA

Administrador de La

la ficha técnica refere Administracion Local Del Agua

Cantidad Precio S/.
129.3600 28.46
1.910.9617 2240
10.884.4376 20.29
31.4290 2240
39.2000 2942
12.6000 22.40
1.0000 15.000.00
0.3500 22.30
3.7500 7.25
2.0000 7.25
12.0000 9.60
140.0000 756.73
210.0000 623.29
70.0000 832.22
1.995.0000 4237
0.4800 40.00
3.785.2500 12.84
3.7200 30.00
4.2000 20.00
160.0000 7.00
70.0000 465
11.2500 17.24
0.4200 60.17
1.0000 650.00
233.3300 5.00
2.8000 17.36
5.6000 14.96
11.2000 2348
28.0000 14.25
44.5686 399.70
13.3350 525.13
90.8163 729.50
12.0000 452.00
6.2299 269.45
249.1607 436.20
30.0000 42043
Total Sl.
e Firmado
A‘ dlgltalmen!e por
-: VILLASAI\KI'UE Alex
20520711865 hard
IANA(‘X‘ Pl P signado

Por La Adh

Parcial S/.

3.681.59
42.805.54
220.845.24
704.01
1.153.26
282.24

269,471.88

15.000.00
7.81

27.19
14.50
115.20
105.942.20
130.890.90
58.255.40
84.528.15
19.20
48.602.61
111.60
84.00
1.120.00
325.50
193.95
25.27
650.00
1.166.65

447,080.13

48.61
83.78
262.98
399.00
10.284.94

17.814.07
7.002.61
66.250.49
5.424.00
1.678.65
108.683.90
12 612 90

230,545.93
947,097.94

Firmado digitalmente
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Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA TECNICA

Proyecto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE MUROS DE GAVION, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANDIA, SECTOR HUANCALUQUE, DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA
DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.
Ubicacion: SECTOR HUANCALUQUE, DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.
Fecha: 10/17/2025
PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | DIAS MES 01 MES 02 MES 03
1 1 n v 1 I [} % 1 [} v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L= 350.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE
MURO DE GAVIONES (L= 350.00 ML.)
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 |
01.01.02 | CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1.00 |l
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES |
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA VJE 200 (m - |
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO km 200 | =m
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO km 5.00 L —
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 2400 | o ———
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 6.00 ﬁ
01.03.03 EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE m3 2.00 [
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 2.00 =
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 16.00 I
01.04 PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 11.00 o
01.04.02 SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA @ =6" @ 8" m3 29.00 *
01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA m3 7.00 #
01.04.04 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2 X 0.30 m Und. 13.00 _
01.04.05 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE5X 1 X 1m Und. 10.00 #
01.04.06 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE5X 1.5 X1m Und. 13.00 *
01.04.07 INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5X 2 X 0.30 m Und. 10.00 -Il*ml-
01.04.08 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m Und. 10.00 -lhilmq
01.04.09 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5X1.50 X 1.00 m Und. 9.00 ﬁ
01.04.10 LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m3 8.00 —
01.04.11 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m m3 10.00 -lm,m-
01.04.12 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m m3 10.00 -III:IIEI-
01.04.13 TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m2 10.00 hllm!'ll-
01.04.14 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m m2 10.00 -*mm
01.04.15 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m m2 9.00 [ —
1.05 FORESTACION
01.05.01 HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES Und. 1.00 -]
01.05.02 EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION Und. 6.00 I
01.05.03 RIEGO Y NIMIENTPO Und. 2.00 =]
1.06 FLETE TER Firmado digitalmente E Firmado digifaimente
A‘ e 01.06.01 FLETE E RMor:ald |2:ry;v;;;u E 5‘;;“;?3?? b GLB [ 1.00 m B arios) 'Il\fv'rgl':"utn\.é'}\‘ N 3
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Presupuesto

Lugar

Fecha

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE MUROS DE GAVION, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANDIA, SECTOR HUANCALUQUE,
DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

SECTOR HUANCALUQUE, DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

10/17/2025

ITEM

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ACTIVIDAD | " | " |

01.01

FORMULACION DE FICHA TECNICA e

01.02

CONTRATACION —

01.03

EJECUCION m

01.04

SUPERVISION S S S S S S S S

01.05

SEGUIMIENTO S S S S ———

01.06
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AS ANA

Autoridad Macional del Agua

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPOALAACTIVIDAD=  1.00 Hr TIEMPOALACANTERA=  0.30 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) TIEMPO HORAS (IDA'Y
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 8.0
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 1 2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 2 4.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.6 yd3 1 2.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 0.6
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 6X4 15 m3 4 8.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 2.0
A‘ Firmado digitalmente Firmado digitalmente
por ALCOS PACHECO ) A‘ por QUISPICURO NINA
A‘ mado %3?‘235%'1335%\;%% A—- ﬁ.rg’.’t‘aaﬁé’eme por Carlos Augusto FAU
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