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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRITICO EN EL SECTOR BALCONCILLO, DISTRITO DE

HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN MARGEN DERECHA DEL RIO
HUAURA, SECTOR BALCONCILLO, DISTRITO HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.

1. UBICACION:

AAA | CANETE FORTALEZA | ALA | HUAURA | Fecha 26/02/2024

1.1. Ubicacion politica

Departamento LIMA Provincia HUAURA Distrito HUAURA Sector BALCONCILLO

1.2. Ubicacién hidrografica
Unidad hidrografica | HUAURA | Cuerpo de agua | RIO HUAURA |

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona
| TRAMO 1 8 773 847,00 226 881,00 18 L | 8774 105,00 | 226 205,00 |18L [ DERECHA

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

Margen Observacion

Inundacién DFlujos de detritos Erosién fluvial

2.2. Geologia

Depositos Aluviales esta formacion geoldgica abarca un area 300,81 km2 que representa el 6,94% del area de la cuenca. Esta
comprendida por arcillas y limos, arena, y gravas no consolidadas depositadas por la corriente de rios, flujos de agua y corrientes
laminares, todas ellas incluyen sedimentos fluviales y coluviales. En los valles principales, los sedimentos coluviales y los depdsitos
fluviales tanto jovenes como los mas antiguos, pueden distinguirse perfectamente.

Estos depdsitos estan constituidos por materiales acarreados por los rios, emplazados en las depresiones de los valles, formando
terrazas y conos aluviales defectivos, se pueden observar a lo largo de los principales rios de la costa, formando extensas terrazas
fluviales, con presencia de arcillas y arenas finas con gravas arenosas bien clasificadas, y en profundidad una mezcla de cantos
rodados y arenas que en parte son utilizados para la agricultura.

Los depésitos aluviales se emplazan a lo largo de las quebradas de aguas estacionales, estan constituidas por gravas mal clasificadas
mezcladas con limos y arenas en forma caética, en lugares de cursos amplios se han desarrollado capas de arcilla y arcilla gravosa
que se utiliza para la agricultura.

En este grupo se asientan los centros poblados de: Las Casuarinas, Vilcahuaura, Humaya, Chambara Alta, Quintay, Huamboy Grande,
Cerro Blanco, Andahuasi, Yancatama.

Gravoso | X [ Arenas [ X [ Limo ] s [ Arcillas | -
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)
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2.3. Hidrologia

La cuenca del rio Huaura tiene un area total de 4 334 km2 y la superficie geografica total 6 432.6 km2 que incluye las inter cuencas San
Felipe-Medio Mundo vy Irrigacién Santa Rosa, La subcuenca Alto Huaura se origina en las lagunas Surasaca, Rupahuay, Vetacocha,
Patén, en la margen derecha se encuentran las tres primeras lagunas

Surasaca, Rupahuay, Vetacocha; La laguna Surasaca da origen al rio Surasaca, las lagunas Rupahuay y Vetacocha dan origen al rio
Quichas, mientras que en la margen izquierda se encuentra la laguna Paton que origina al rio Patén. cada una con 347,3 km2y 1 751,4
km2 respectivamente. La altitud media es de 3171 msnm, y una longitud maxima de recorrido de rio es de 158 km., presenta una
pendiente promedio de 2,9 %, las descargas son continuas y el caudal promedio anual es de 25,30 m3/s. El rio Huaura tiene tributarios
como los rios: Alto Huaura y Checras, y en menor proporcion de las quebradas; Paccho, Picunche, rio Chico, Yarucaya y Huancoy, que
constituyen las fuentes de agua superficial mas importantes. La capacidad maxima de captacién del valle se estima en 40,68 m3/s,
valor que incluye las aguas superficiales del rio Huaura, aguas de puquios Yy filtraciones y agua subterranea. En esta parte de la
cuenca, el rio Huaura es conocido con el nombre de rio Quichas, manteniendo esta denominacién hasta la localidad de Oyon y la
desembocadura del rio Pampahuay. Apartir de alli, se denomina rio Huaura y sigue un recorrido en direccion norte-suroeste, por
espacio de 156,4 km longitudinales hasta desembocar en el océano Pacifico cerca de la localidad de Huaura.

Segun informacion de la ATDR-Huaura, la disponibilidad hidricaes de caracter regular a irregular, segun las estaciones del afio,con
presencia de épocas de crecida y de déficit hidrico. De acuerdo a los afios, los datos han sido: 562,0 Mm3 en 1997; 1136,5 Mm3 en
1998; 887,7 Mm3 en 1999; 1018,8 Mm3 en 2000; 957,17 Mm3 en 2001; 819,9 Mm3 en 2002; 804,4 Mm3 en 2003, y 595,9 Mm3 en
2003.

Mediante Memorandum Multiple N° 024-2018-ANA-AAA,CF, la Autoridad Administrativa del Agua Cafiete Fortaleza, remite la
informacién de disponibilidad Hidrica al 75% de persistencia del rio Huara en base a los volimenes de las descargas medias
mensuales registradas en la estacion hidrométrica Puente Alco, en cumplimiento a lo sefialado en el numeral 17.1.1 de la Resolucién
Jefatural N° 315-2014-ANA. La misma que se presenta a continuacion:

Cuadro N°® 6: Disponibilidad de Agua al 75% de persistencia del Rio Huaura (Hm?)

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Total Anual
2704 2644 | 3222 | 3454 | 4136 | 6734 868 | 10178 7497 | 3982 | 3068 | 27.12 586.11

Fuents: Ana

de p reistencia de voldmenes de d&@carga medias mensuales — Eaf frométrica Pusnte Ptico

2.4. Elementos expuestos:

En la margen derecha del rio Huaura, sector Balconcillo, no hay poblacion cerca, sin embargo, puede haber afectacion de areas
agricolas e instraestructura de riego, por lo que se considera un punto critico.

N° de
N° de N° de Centros
i Nombre Nombre Nombre
Habitantes Viviendas | ' P° 'I'i";’ de Salud Otros

En la margen derecha del rio Huaura, sector Balconcillo, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras
relacionadas que podrian tener alguna afectacion de ocurrir el fenomeno del nifio 2023.

AreaTotal| o \ivoc | Area (ha) Terel) Gl 6 CnEr Clase N° Infraestructura Nombre Cantid Longitud (m)
(ha) afectada ad
Vacunos - Bocatomas San Felipe y 2 -
Caia de 60 Acaray
azucar -
N San Felipe y
Ovinos - Canales Acaray 2 200
120,00 Maiz 20 N Camelidos - Puentes - - -
Palto 20 Equinos - Carreteras -
Panllevar 10 Porcinos - Redes Electricas
Otros 10 ofros R Servicios de agua 'y
desague
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3. EVALUACION ECONOMICA:

De la evaluacion de dafios se obtuvo la siguiente informacion:

Ve Servicio d
Numero de familias Servicio eléctrico afectado d ervu::o PELE L Numero de instituciones |Nimero de Centros
lesagiie afectados .
afectadas educativas afectadas de salud afectados
si | No Si_ | No
[ x [ x -
INFRAESTRUCTURA VIAL
i Ganad:
Cultivos ET INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA AFECTADA
Red eléctrica d‘;::g;;:
N° d afectada (km) afectado BOCATOMA| CANALES |DIQUES | DRENES | ACEQUIAS CARRE [ICaMM] IEUEND]
a ° de ki
Cultivo | Area (ha) [Tipo de ganado il s (km) S (Und) (Km) Km) Km) (m) OTROS | TERAS| OS ES OTROS

(Km) | (Km) | (Und)

Cafia de - - - - - - - - - - - - -
azlcar

Maiz - - - - - - - - - - - - - - -

Otros - - - - - - - - - - - - - - -

4. PROPUESTA TECNICA:

4.1.-Estructural

Limpieza, descolmatacion del cauce; proteccion con defensa riberefia del tipo, proteccién con enrocado en una longitud de 800 m. en
margen derecha del Rio Huaura, sector Balconcillo

Conformacion de dique, en margen derecha del rio Huaura, en una longitud de 800,00 m.

- Protecciéon con enrocado, en margen derecha del rio Huaura en una longitud de 800,00 m
4.2.- No Estructurales

La Municipalidad de Huaura conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el
Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion,
zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la
delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de
gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la

naturaleza.
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5. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

5.1.- VISTA DE PLANTA

EL SECTOR BALCOMCILLD
L= B00
PUNTO ANAL-COORDENADA UTMWGSS4 PUNTO INICIAL-COORDENADA UTM W GSE4
ESTE(X) HORTE(Y) ESTE(X) NORTE(Y)

226205 BTT4105 226881 BTTI84T

5.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 35m 0.8m FILTRO DE GRAVA
e=020m

ENROCADO

25m
L ¥
TERRENO
NATURAL
VEET
* ¥
11.00 4I 2.00m
GEOTEXTIL URA OO :
2.00m
==
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Bocatoma Rustica
San Felipe Zona de intervencion,
enrocado en M. D.
L =800 m.

Bocatoma.
Rustica Acaray

o -

Rio Huaura

7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

Bocatoma nistica 5an Felipe a proteger con la propuesta de enrocado, M. D. rio Huaura
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Punto de inicio en M. D. del rio Huaura, de la propuesta de enrocado, altura de la bocatoma San

Vista a la entrada de agua para la bocatoma Acaray, 150 m aguas arriba se ubica el punto final de la
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ITEM DESCRIPCION [ uno.| meTrADO | PRECIOSL | PARGIAL SI
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 800.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3065,66
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15,00 90,55 1358,25
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1,00 1707,41 1707,41
01.02 OBRAS PRELIMINARES 31167,87
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2,00 8 596,80 17 193,60
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Kkm 0,30 6 777,50 2033,25
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240,00 528 1267,20
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1,60 1775,66 2 841,06
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1,60 2656,73 4250,77
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 200,00 17,91 3582,00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 613 118,31
01.03.02 LIMPIEZA' Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 28800,00 6,43 185 184,00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 24 000,00 6,71 161 040,00
01.03.04 EXCAVACION PARA URA DE ENROCADO m3 | 600000 11,33 67 980,00
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 11537,76 3,44 39 689,91
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 12 420,00 12,82 159 224,40
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1739 764,32
01.04.01 ﬁ.i?lffxgbm? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 656000 15,01 104 369,60
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 640,00 130,94 83 801,60
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 10480,00 38,74 405 995,20
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 10480,00 16,45 172 396,00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 10480,00 76,76 804 444,80
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN URA DE ENROCADO m3 | 480000 19,53 93 744,00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 358400 20,93 75013,12
1,05 FLETE TERRESTRE 10 000,00
01.05.01 FLETE TERRESTRE gb 1,00 10 000,00 10 000,00
COSTO DIRECTO 2397 116,16
GASTOS GENERALES (10%CD) 239 711,62
UTILIDAD (10%CD) 239 711,62
SUB TOTAL 2 876 539,39
IGV (18%) 517 777,09
TOTAL 3394 316,49
SUPERVISION (3%CD) 71913,48
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 23 971,16
FICHA DEFINITIVA 15 000,00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 3505 201,13
SON : TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS UNO CON 13/100 SOLES
‘
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9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPU

TECNICA

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. WES 01 WES 02 WES 03
| I i v 1 I n v | I n v
1,00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 800.00 |
1,01 (OBRAS PROVISIONALES
010101 [CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
01.01.02__[CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 480 m Und
102 (OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 __[MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA e |mm |
01.02.02__[MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km | BE
01.02.03_[RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
01,0204 |TRAZO Y REPLANTEQ km %

01.02.05  |CONTROL TOPOGRAFICO km
01.02.06  [DESVIO DELRIO M
1,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 __ |LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.02 [CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
o

01.03.03 EXCA\/ACION PARA UNA DE ENROCADO m3

01.03.04 IEERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2

01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 )

1,04 PROTECCION CON ENROCADO

01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2

01.04.02 ISUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =

01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS m3

01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3

01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3

01.04.06 [ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 ]

01.04.07 [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 I

1,05 FLETE TERRESTRE

01.05.01 FLETE TERRESTRE glb i

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
Mes 05
Item Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
15 | 30 15 30 15 30 [ 15 | 30 15
101 o
1,02 |CONTRATACION ]
1,03 |EJECUCION
1,04 |SUPERVISION
1,05 |SEGUMIENTO
1,06 [LIQUIDACION | | | | | | [
Fecha de elaboracion de la ficha: 26/02/2024
NOTA:

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO
SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA,
SECTOR BALCONCILLO, DISTRITO HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.
Lugar SECTOR BALCONCILLO, DISTRITO HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.
Fecha 26/02/2024
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 800.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3 065,66
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15,00 90,55 1.358,25
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1,00 1707,41 1707,41
01.02 OBRAS PRELIMINARES 31167,87
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2,00 8 596,80 17 193,60
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0,30 6 777,50 2033,25
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240,00 5,28 1.267,20
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1,60 1775,66 2841,06
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1,60 2 656,73 4250,77
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 200,00 17,91 3582,00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 613 118,31
01.03.02 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 28800,00 6,43 185 184,00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 24 000,00 6,71 161 040,00
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 6000,00 11,33 67 980,00
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 11537,76 3,44 39 689,91
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 12420,00 12,82 159 224,40
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1739 764,32
01.04.01 ICI;\IES?'-/I-\EiEIIE)'I:JI? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 656000 15,01 104 369,60
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 640,00 130,94 83 801,60
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 10 480,00 38,74 405 995,20
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 10 480,00 16,45 172 396,00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 10 480,00 76,76 804 444,80
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 4800,00 19,53 93 744,00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 3584,00 20,93 75 013,12
1,05 FLETE TERRESTRE 10 000,00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glo 1,00 10 000,00 | 10 000,00
COSTO DIRECTO 2397 116,16
GASTOS GENERALES (10%CD) 239 711,62
UTILIDAD (10%CD) 239 711,62
SUB TOTAL 2 876 539,39
IGV (18%) 517 777,09
TOTAL 3394 316,49
SUPERVISION (3%CD) 71913,48
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 23 971,16
FICHA DEFINITIVA 15 000,00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 3505 201,13

SON : TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS UNO CON 13/100 SOLES

DE LA ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN MARGEN DERECHA DEL RiO HUAURA, SECTOR BALCONCILLO, DISTRITO
HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.
Ubicacién: SECTOR BALCONCILLO, DISTRITO HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.
Fecha 26/02/2024
Item Descripcion Unid. bTD Dimensiones Parcial Total
veces | | argo Ancho | Altura
1,00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 800.00 m
1,01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1,00 3,00 5,00 15,00 15,00
01.01.02 [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1,00 1,00 1,00
1,02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vije 2,00 2,00 2,00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1,00 0,30 0,30 0,30
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15,00 4,00 4,00 240,00 240,00
01.02.04 [TRAZO Y REPLANTEO Km 1,00 1,60
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1,00 0,80
DIQUE ENROCADO 1,00 0,80
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1,00 1,60
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0,80
DIQUE ENROCADO 0,80
01.02.06 DESVIO DEL RiO M 1,00 200,00 200,00 200,00
1,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1,00| 800,00 60,00 0,60 28 800,00 28 800,00
01.03.02 |[CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 2,00( 800,00 5,00 3,00 24 000,00 24 000,00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1,00 800,00 7,50 6 000,00 6 000,00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 2,00( 800,00 721 11 537,76 11 537,76
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,00 | 10 800,00 1,15 12 420,00 12 420,00
1,04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1,00| 800,00 8,20 6 560,00 6 560,00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1,00| 800,00 0,80 640,00 640,00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 area 10 480,00
Extraccion de rocas para talud 1,00 800,00 5,60 4 480,00
Extraccion de rocas para ufia 1,00( 800,00 7,50 6 000,00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 10 480,00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1,00 800,00 5,60 4 480,00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1,00 800,00 7,50 6 000,00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 10 480,00
Carguio y transporte de rocas para talud 1,00( 800,00 5,60 4 480,00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1,00( 800,00 7,50 6 000,00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 4800,00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1,00( 800,00 7,50 4 800,00
01.04.07 [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 3 584,00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1,00( 800,00 5,60 3 584,00
1,05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1,00 1,00 1,00
‘
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

DIQUE A CONFORMAR

= IN= ==

c G FILTRO DE GRAVA H=350m
e=020m h=0,50m
C=200m
ENROCADO 2= 100
Z,= 150
B=10,75m
. D Y G=080m
TERRENO A=200m
NATURAL D=350m
P=200m
= F=200m

B
GEOTEXTIL URA

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
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I ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN MARGEN
DERECHA DEL RiO HUAURA, SECTOR BALCONCILLO, DISTRITO HUAURA, PROVINCIA DE
HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.

Fecha: 26/02/2024

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20,0000 EQ. 20,0000 Costo unitario directo por : m2 90,55
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,4000 27,49 11,00
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,4000 21,61 8,64
0101010005 PEON hh 1,0000 0,4000 19,56 7,82
27,46
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA T kg 0,2500 7,27 1,82
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14mm ~ m2 0,8000 6,90 5,52
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6,0000 7,00 42,00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0,7500 17,24 12,93
62,27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 27,46 0,82
0,82
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1,0000 EQ. 1,0000 Costo unitario directo por : und 1707,41
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 8,0000 27,49 219,92
0101010005 PEON hh 2,0000 16,0000 19,56 312,96
532,88
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA T kg 2,0000 7,27 14,54
0207030001 HORMIGON m3 0,4800 40,00 19,20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 1,2000 29,00 34,80
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70,0000 7,00 490,00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1,0000 600,00 600,00
1158,54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 532,88 15,99
15,99
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1,0000 EQ. 1,0000 Costo unitario directo por : glb 8 596,80
L)
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Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6,0000 48,0000 19,56 938,88
938,88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 938,88 28,17
03012200010003 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 ti hm 0,7500 6,0000 347,15 2082,90
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35" hm 1,8750 15,0000 369,79 5 546,85
7657,92
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0,8000 EQ. 0,8000 Costo unitario directo por : km 6 777,50
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 10,0000 21,61 216,10
0101010005 PEON hh 1,0000 10,0000 19,56 195,60
411,70
Equipos
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 10,0000 636,58 6 365,80
6 365,80
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1000,0000 EQ. 1000,0000 Costo unitario directo por : m3 5,28
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0080 19,56 0,16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0,1000 0,0008 21,61 0,02
0,18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,18 0,01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0080 636,58 5,09
5,10
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0,5000 EQ. 0,5000 Costo unitario directo por : km 1775,66
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0,1000 1,6000 27,49 43,98
0101010005 PEON hh 0,5000 8,0000 19,56 156,48
0101030000 TOPOGRAFO hh 1,0000 16,0000 28,53 456,48
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0,5000 8,0000 21,61 172,88
829,82
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0,5000 22,30 11,15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3,6000 29,00 104,40
-
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02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3,0000 20,00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50,0000 4,65
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0,3500 60,17
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2,0000 4,0000 17,36
0301000015 JALONES dia 4,0000 8,0000 14,96
0301000022 ESTACION TOTAL he 1,0000 16,0000 18,92
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 829,82
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0,2000 EQ. 0,2000 Costo unitario directo por : km
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0,1000 4,0000 21,61
0101010005 PEON hh 0,5000 20,0000 19,56
0101030000 TOPOGRAFO hh 1,0000 40,0000 28,53
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0,2500 10,0000 21,61
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3,0000 20,00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50,0000 4,65
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0,2500 60,17
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1,0000 40,0000 11,48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 1834,94
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320,0000 EQ. 320,0000 Costo unitario directo por : m
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,0250 27,49
0101010004 OFICIAL hh 0,5000 0,0125 21,61
0101010005 PEON hh 2,0000 0,0500 19,56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 1,94
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0250 636,58
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850,0000 EQ. 850,0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
= L)
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Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,0094 27,49 0,26
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0094 19,56 0,18
0,44
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,44 0,01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0094 636,58 598
5,99
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810,0000 EQ. 810,0000 Costo unitario directo por : m3 6,71
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0099 19,56 0,19
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0099 21,61 0,21
0,40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,40 0,01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0099 636,58 6,30
6,31
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350,0000 EQ. 350,0000 Costo unitario directo por : m3 11,33
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0229 21,61 0,49
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0229 19,56 0,45
0,94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,0000 0,94 0,05
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1,0000 0,0229 451,50 10,34
10,39
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1200,0000 EQ. 1200,0000 Costo unitario directo por : m2 3,44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0067 21,61 0,14
0101010005 PEON hh 2,0000 0,0133 19,56 0,26
0,40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,40 0,01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1,0000 0,0067 451,50 3,03
3,04
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
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Rendimiento m3/DIA 1200,0000 EQ. 1200,0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0067 19,56
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0,1000 0,0007 21,61
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1,0000 0,0067 346,26
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4,0000 0,0267 387,56
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400,0000 EQ. 400,0000 Costo unitario directo por : m2
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,0200 27,49
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0200 21,61
0101010005 PEON hh 4,0000 0,0800 19,56
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1,0500 12,66
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 2,54
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250,0000 EQ. 250,0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62,5000 2,0000 19,56
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3,1250 0,1000 21,61
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1,1000 76,27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 41,28
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 0,3125 0,0100 451,50
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200,0000 EQ. 200,0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
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Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2,0000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2,0000
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1,0000
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLI m
0255100010 FULMINANTE und
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2,0000
03011400060005  COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 hm 1,0000
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250,0000 EQ. 250,0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000
0101010005 PEON hh 2,0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1,0000
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200,0000 EQ. 200,0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1,0000
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15M3  hm 4,0000
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300,0000 EQ. 300,0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
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0101010005 PEON hh 4,0000 0,1067 19,56 2,09
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0267 21,61 0,58
2,67
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 2,67 0,08
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1,0000 0,0267 628,63 16,78
16,86

Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280,0000 EQ. 280,0000 Costo unitario directo por : m3 20,93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4,0000 0,1143 19,56 2,24
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0286 21,61 0,62
2,86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 2,86 0,09
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1,0000 0,0286 628,63 17,98
18,07
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 10 000,00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1,0000 10 000,00 10 000,00
10 000,00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN
MARGEN DERECHA DEL RiO HUAURA, SECTOR BALCONCILLO, DISTRITO HUAURA,
PROVINCIA DE HUAURA. DEPARTAMENTO DE LA LIMA.

SECTOR BALCONCILLO, DISTRITO HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO D EOBRA
OPERARIO hh 423,4800 27,49 1164147
OFICIAL hh 1118,3630 21,61 24 167,82
PEON hh 4 4574380 19,56 87 187,49
PERFORISTA hh 838,4000 29,50 24732,80
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 960,3487 21,61 2075314
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 838,4000 21,61 18 117,82
TOPOGRAFO hh 89,6000 28,53 2556,29
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 28,8000 21,61 622,37
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 419,2000 29,50 12 366,40
202 145,60
MATERIALES
FLETE TERRESTRE glb 1,0000 10 000,00 10 000,00
FIERRO 3/8" var 0,8000 22,30 17,84
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3,7500 721 27,26
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2,0000 721 14,54
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12,0000 6,90 82,80
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 704,0000 76,27 53694,08
HORMIGON m3 0,4800 40,00 19,20
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 6 888,0000 12,66 87 202,08
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 6,9600 29,00 201,84
YESO BOLSA 25 kg bol 9,6000 20,00 192,00
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MADERA TORNILLO p2 160,0000 7,00 1120,00
ESTACAS DE MADERA und 160,0000 4,65 744,00
TRIPLAY LUPUNA E=6mm m2 11,2500 1724 193,95
PINTURA ESMALTE gal 0,9601 60,17 57,77
DINAMITA AL 65% kg 2620,0000 450 11790,00
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 10 480,000 15,00 157 200,00
FULMINANTE und 10 480,000 4,00 4192000
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISERO und 1,0000 600,00 600,00
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 178,600 82,00 14 609,12
379 686,48
EQUIPOS
MIRAS dia 6,4000 1736 111,10
JALONES dia 12,8000 14,96 191,49
ESTACION TOTAL he 25,6000 1892 48435
NIVEL TOPOGRAFICO hm 64,0000 1148 73472
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 7574,00
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 838,4000 6,04 5063,94
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 4192000 25761 107 990,11
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 5024140 346,26 173.965,87
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 230,6624 628,63 145001,30
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 556,4630 451,50 251243,04
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 517,2700 636,58 329283,74
CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 12,0000 347,45 4165,80
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 20084140 387,56 778 380,93
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30,0000 369,79 11093,70
1815 284,00
Total  SL 239711617

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE
ESTABLEZCA LOS PRECIOS REALES
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN MARGEN DERECHA DEL RiO HUAURA, SECTOR
BALCONCILLO, DISTRITO HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.

Ubicacién SECTOR BALCONCILLO, DISTRITO HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.
Fecha 26/02/2024

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION

ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 NES 03

1 [} n v | L[} (1] v | [} ([} v
1,00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 800.00 m
1,01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 _ |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
01.01.02 _|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3,60 x 4.80 m Und. [
1,02 OBRAS PRELIMINARES
010201 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | W [—|
010202 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km | BE
010203 |RAMPADE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
010204 _ |TRAZOY REPLANTEO Km -i
010205 _|CONTROL TOPOGRAFICO km
010206 |DESVIO DEL RIO m %
1,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE ms
010302 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
010303 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO ms
010304 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE me %
010305 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 ]
1,04 PROTECCIGN CON ENROCADO |
01.0401 _ |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 EE—
010402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =
01.0403__|EXTRACCION DE ROCAS m3 %
01.04.04  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 [
010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 ]
01.0406 _|ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 ==
010407 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 i
1,05 FLETE TERRESTRE
010501  |FLETE TERRESTRE b |
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO ALAACTIVIDAD = 1,00 Hr TIEMPO ALA CANTERA= 1,50 Hr

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY

VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1 2,0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 2,0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3,0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 3 6,0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gi 1 2,0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 2,0
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