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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRITICO EN EL SECTOR SAN JOSE-CARQUIN CHICO,

DISTRITO DE HUALMAY, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN MARGEN IZQUIERDA DEL RiO
HUAURA, SECTOR SAN JOSE-CARQUIN CHICO, DISTRITO HUALMAY, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.

1. UBICACION

AMA | CANETE FORTALEZA | ALA | HUAURA | Fecha 26/02/2024

1.1. Ubicacion politica

SAN JOSE-
Departamento LIMA Provincia HUAURA Distrito HUALMAY Sector CARQUIN CHICO

1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica | HUAURA | Cuerpo de agua | RIO HUAURA

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final

Margen Observacion
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona

| TRAMO 1 8 774 280,00 215 605,00 18 L | 8774 334,00 | 215003,00 | 18 L |IZQUIERDA

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

Inundacién [CIFiujos de detritos [erosion fluvial

2.2. Geologia

Depésitos Aluviales esta formacion geoldgica abarca un area 300,81 km2 que representa el 6,94% del area de la cuenca. Esta
comprendida por arcillas y limos, arena, y gravas no consolidadas depositadas por la corriente de rios, flujos de agua y corrientes
laminares, todas ellas incluyen sedimentos fluviales y coluviales. En los valles principales, los sedimentos coluviales y los depésitos
fluviales tanto jovenes como los mas antiguos, pueden distinguirse perfectamente.

Estos depdsitos estan constituidos por materiales acarreados por los rios, emplazados en las depresiones de los valles, formando
terrazas y conos aluviales defectivos, se pueden observar a lo largo de los principales rios de la costa, formando extensas terrazas
fluviales, con presencia de arcillas y arenas finas con gravas arenosas bien clasificadas, y en profundidad una mezcla de cantos
rodados y arenas que en parte son utilizados para la agricultura.

Los depositos aluviales se emplazan a lo largo de las quebradas de aguas estacionales, estan constituidas por gravas mal clasificadas
mezcladas con limos y arenas en forma cadtica, en lugares de cursos amplios se han desarrollado capas de arcilla y arcilla gravosa que
se utiliza para la agricultura.

En este grupo se asientan los centros poblados de: Las Casuarinas, Vilcahuaura, Humaya, Chambara Alta, Quintay, Huamboy Grande,
Cerro Blanco, Andahuasi, Yancatama.

Gravoso | X | Arenas | X | Limo | - Arcillas -
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)
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2.3. Hidrologia

La cuenca del rio Huaura tiene un drea total de 4 334 km2 y la superficie geografica total 6 432.6 km2 que incluye las inter cuencas San
Felipe-Medio Mundo y Irrigacion Santa Rosa, La subcuenca Alto Huaura se origina en las lagunas Surasaca, Rupahuay, Vetacocha,
Patdn, en la margen derecha se encuentran las tres primeras lagunas

Surasaca, Rupahuay, Vetacocha; La laguna Surasaca da origen al rio Surasaca, las lagunas Rupahuay y Vetacocha dan origen al rio
Quichas, mientras que en la margen izquierda se encuentra la laguna Paton que origina al rio Patén. cada una con 347,3 km2y 1 751,4
km2 respectivamente. La altitud media es de 3171 msnm, y una longitud maxima de recorrido de rio es de 158 km., presenta una
pendiente promedio de 2,9 %, las descargas son continuas y el caudal promedio anual es de 25,30 m3/s. El rio Huaura tiene tributarios
como los rios: Alto Huaura y Checras, y en menor proporcion de las quebradas; Paccho, Picunche, rio Chico, Yarucaya y Huancoy, que
constituyen las fuentes de agua superficial mas importantes. La capacidad maxima de captacion del valle se estima en 40,68 m3/s,
valor que incluye las aguas superficiales del rio Huaura, aguas de puquios y filtraciones y agua subterranea. En esta parte de la cuenca,
el rio Huaura es conocido con el nombre de rio Quichas, manteniendo esta denominaciéon hasta la localidad de Oyén y la
desembocadura del rio Pampahuay. Apartir de alli, se denomina rio Huaura y sigue un recorrido en direccion norte-suroeste, por
espacio de 156,4 km longitudinales hasta desembocar en el océano Pacifico cerca de la localidad de Huaura.

Segun informacion de la ATDR-Huaura, la disponibilidad hidricaes de caracter regular a irregular, segun las estaciones del afio,con
presencia de épocas de crecida y de déficit hidrico. De acuerdo a los afios, los datos han sido: 562,0 Mm3 en 1997; 1136,5 Mm3 en
1998; 887,7 Mm3 en 1999; 1018,8 Mm3 en 2000; 957,1 Mm3 en 2001; 819,9 Mm3 en 2002; 804,4 Mm3 en 2003, y 595,9 Mm3 en 2003.

Mediante Memorandum Multiple N° 024-2018-ANA-AAA,CF, la Autoridad Administrativa del Agua Cariete Fortaleza, remite la
informacioén de disponibilidad Hidrica al 75% de persistencia del rio Huara en base a los volimenes de las descargas medias mensuales
registradas en la estacion hidrométrica Puente Alco, en cumplimiento a lo sefialado en el numeral 17.1.1 de la Resolucion Jefatural N°
315-2014-ANA. La misma que se presenta a continuacion:

Cuadro N° 6: Disponibilidad de Agua al 75% de persistencia del Rio Huaura (Hm?)

Mar Abr May Jun Jul

2704 | 2644 | 3222 | 3454 | 4136 6734 8568 | 10178 | 7497 30482 3068 2712 586.11
Fuents: Analisis de persistencia de volimanes de descarga medias mensuales — Estacién Hidrometrica Pusnte Alco.
2.4. Elementos expuestos:

En el rio Huaura margen izquierda, sector San Jose-Carquin Chico, se identifico la posible afectacion de areas agricolas, por lo que se
considera un punto critico.

N° de N° de N° de Centro
B - Tipo LE.P/L. Nombre sde Nombre Otros Nombre
Habitantes Viviendas
E.S. Salud
Material
120 30 noble y - -
rustico

En el sector San Jose-Carquin Chico, margen izquierda del rio Huaura, se ha identificado las siguientes areas productivas e
infraestructuras relacionadas:

Area Total (ha) | Cultivos| Area (ha) Total cabezas de Ganado | Clase N° Infr:fee s;ttr:;::ura Nombre Caar:id Longitud (m)
Cana de 0 Vacunos - Bocatomas - -
azucar Ovinos - Canales - -
Maiz 12 Camelidos - Puentes
42,00 Pan 15 - Equinos . Carreteras - 1 2.8
llevar
Otros 15 Porcinos - Redes Electricas
Servicios de agua
- 0 otros y desague
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3. EVALUACION ECONOMICA

De la evaluacion de dafios se obtuvo la siguiente informacion:

a L S Servicio de agua y _ L Numero de
Numero de familias Servicio eléctrico afectado desagile afectados Namero .de instituciones g
afectadas educativas afectadas
afectados
Si No Si No
30 X X -
Cultivos afectad do afectad Servicio INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA L :::gf:::AVIAL
de agua
Red eléctrica y
2fectasaliRmipNesaois CARRE | CAMIN | PUENT
n A . N° de afectado| BOCATOMA| CANALES | DIQUES |DRENES| ACEQUIA
Cultivo Area (ha)| Tipo de ganado cabezas s (km) S (Und) (Km) (Km) (Km) S (Km) OTROS | TERAS| OS ES OTROS

(Km) | (Km) | (Und)

- - - - - - - - - - 1,00 - 1 -
Cafia de azicar 0

Maiz 0 - - - - - - - - -

Pan llevar 0 - - - - - - - - -

‘4. PROPUESTA TECNICA:

4.1.-Estructural

Limpieza, descolmatacion del cauce; proteccion con defensa riberefia del tipo de proteccion con enrocado en una longitud de 1.080 m.
en la margen izquierda del rio Huaura, sector San Jose - Carquin Chico.
Conformacion de dique, en margen izquierda del rio huaura, en una longitud de 600.00 m.

- Proteccion con enrocado, en margen izquierda del rio Huaura en una longitud de 600,00 m

4.2.- No Estructurales

La Municipalidad distrital de Carquin, Municipalidad Provincial de Huaura, conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de
Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta
temprana comunitaria, mapas de evacuacién, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe
realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de
sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren
preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.

5.1.- VISTA DE PLANTA
DICQUE ENROCADO
PROYECTADO
SAN JOSE -CARQUIN CHICO

RIO HUAURA

Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona

8,774,280.00 215,605.00 18 L |8,774,334.00 | 215,003.00 | 18 L
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5.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 35m

08m FILTRO DE GRAVA
e=0.20m

ENROCADO

3.0m
) 3.50m
TERRENO
""""""""""" NATURAL
1.0m

NIN=I=

11.00

GEOTEXTIL 2.00m

6. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

PERABEBIIBEE)

PUNTO FINAL

PROTECCION CON ENROCADO MI - L=600
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7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

Se observa otro punto del cauce del rio Huaura, sector Carquin Chico, colmatado
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Vista Pto. Final en el rio Huaura, margen izquierda, donde se propone enrocado
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ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 600.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3 065,66
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15,00 90,55 1358,25
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1,00 1707,41 1707,41
01.02 OBRAS PRELIMINARES 29 394,92
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2,00 8 596,80 17 193,60
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0,30 6 777,50 2033,25
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240,00 5,28 1267,20
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1,20 1775,66 2130,79
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1,20 2656,73 3 188,08
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 200,00 17,91 3582,00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 459 838,73
01.03.02 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 21 600,00 6,43 138 888,00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 18 000,00 6,71 120 780,00
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 4 500,00 11,33 50 985,00
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 8653,32 3,44 29767,43
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 9315,00 12,82 119 418,30
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1304 823,24
01.04.01 &Z?;E:élllbm? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 492000 15,01 78 277.20
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 480,00 130,94 62 851,20
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 7860,00 38,74 304 496,40
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 7860,00 16,45 129 297,00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 7 860,00 76,76 603 333,60
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 3600,00 19,53 70 308,00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 2688,00 20,93 56 259,84
1,05 FLETE TERRESTRE 10 000,00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1,00 10 000,00 10 000,00
COSTO DIRECTO 1807 122,55
GASTOS GENERALES (10%CD) 180 712,25
UTILIDAD (10%CD) 180 712,25
SUB TOTAL 2 168 547,06
IGV (18%) 390 338,47
TOTAL 2 558 885,53
SUPERVISION (3%CD) 54 213,68
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 18 071,23
FICHA DEFINITIVA 15 000,00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2646 170,43
SON : DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA CON 43/100 SOLES
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9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
I L[} [ v 1 I mn v I L} 1] v
1,00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 600.00 m|
1,01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 _ |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
01.01.02 _|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. [
1,02 OBRAS PRELIMINARES
01,0201 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | [
01.0202___|MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km []
01,0203 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
01,0204 |TRAZO Y REPLANTEO Km -i
01.0205 _ |CONTROL TOPOGRAFICO km
01.02.06 __ [DESVIO DEL RiO M [ [ [
1,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.02___|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01,0303 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 I;
01.03.04 _ |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2
01,0305 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 —
1,04 PROTECCION CON ENROCADO
01.0401 __ |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 e ——
010402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS m3
01.0404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 %
01,0405 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
01.0406 _ |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 ]
01.0407 _ |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 ]
1,05 FLETE TERRESTRE
01.0501 _ |FLETE TERRESTRE gb |
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
Mes 05
Jtem Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
15 | 30 15 30 15 30 15 30 15
1,01 I
102 |CONTRATACION =
105 [EJEGUCION - ==
1,04 SUPERVISION
1,05 SEGUMIENTO
1,06  [LIQUIDACION | | | | | | |
Fecha de elaboracion de la ficha: 26/02/2024
NOTA: . | A PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;
DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.
* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN MARGEN IZQUIERDA DEL RIiO HUAURA,
SECTOR SAN JOSE-CARQUIN CHICO, DISTRITO HUALMAY, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.
Lugar SECTOR SAN JOSE-CARQUIN CHICO, DISTRITO HUALMAY, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.
Fecha 26/02/2024
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 600.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3 065,66
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15,00 90,55 1.358,25
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1,00 1707,41 1707,41
01.02 OBRAS PRELIMINARES 29 394,92
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2,00 8 596,80 17 193,60
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0,30 6 777,50 2033,25
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240,00 5,28 1.267,20
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1,20 1775,66 2130,79
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1,20 2656,73 3188,08
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 200,00 17,91 3582,00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 459 838,73
01.03.02 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 21600,00 6,43 138 888,00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 18 000,00 6,71 120 780,00
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 4500,00 11,33 50 985,00
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 865332 3,44 29 767,43
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 931500 12,82 119.418,30
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1304 823,24
01.04.01 ICI;\IES?'-/I-\EiEIIE)'I:JI? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 492000 15,01 7827720
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 480,00 130,94 62 851,20
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 7860,00 38,74 304 496,40
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 7860,00 16,45 129 297,00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 7860,00 76,76 603 333,60
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 3600,00 19,53 70 308,00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 2688,00 20,93 56 259,84
1,05 FLETE TERRESTRE 10 000,00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glo 1,00 10 000,00 | 10 000,00
COSTO DIRECTO 1807 122,55
GASTOS GENERALES (10%CD) 180 712,25
UTILIDAD (10%CD) 180 712,25
SUB TOTAL 2 168 547,06
IGV (18%) 390 338,47
TOTAL 2 558 885,53
SUPERVISION (3%CD) 54 213,68
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 18 071,23
FICHA DEFINITIVA 15 000,00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2646 170,43

SON : DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA'Y SEIS MIL CIENTO SETENTA CON 43/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL

DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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Actividad:

)
PERU

Ministerio .
de Desarrollo Agrario
y Riego

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL

CHICO, DISTRITO HUALMAY, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.
Ubicacién: SECTOR SAN JOSE-CARQUIN CHICO, DISTRITO HUALMAY, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN MARGEN IZQUIERDA DEL RiO HUAURA, SECTOR SAN JOSE-CARQUIN

Fecha 26/02/2024
Item Descripcion Unid. b1 Dimensiones Parcial Total
veces | | argo Ancho | Altura
1,00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 600.00 m
1,01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1,00 3,00 5,00 15,00 15,00
01.01.02 [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1,00 1,00 1,00
1,02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vije 2,00 2,00 2,00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1,00 0,30 0,30 0,30
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15,00 4,00 4,00 240,00 240,00
01.02.04 [TRAZO Y REPLANTEO Km 1,00 1,20
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1,00 0,60
DIQUE ENROCADO 1,00 0,60
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1,00 1,20
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0,60
DIQUE ENROCADO 0,60
01.02.06 DESVIO DEL RiO M 1,00 200,00 200,00 200,00
1,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1,00| 600,00 60,00 0,60 21600,00 21600,00
01.03.02 |[CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 2,00( 600,00 5,00 3,00 18 000,00 18 000,00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1,00 600,00 7,50 4 500,00 4 500,00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 2,00( 600,00 721 8653,32 8 653,32
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,00 8 100,00 1,15 9315,00 9 315,00
1,04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1,00| 600,00 8,20 4920,00 4920,00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1,00| 600,00 0,80 480,00 480,00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 area 7 860,00
Extraccion de rocas para talud 1,00 600,00 5,60 3360,00
Extraccion de rocas para ufia 1,00 600,00 7,50 4 500,00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 7 860,00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1,00 600,00 5,60 3360,00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1,00 600,00 7,50 4 500,00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 7 860,00
Carguio y transporte de rocas para talud 1,00 600,00 5,60 3360,00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1,00 600,00 7,50 4 500,00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 3 600,00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1,00 600,00 7,50 3600,00
01.04.07 [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 2 688,00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1,00 600,00 5,60 2688,00
1,05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1,00 1,00 1,00
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

H=3,00m
FILTRO DE GRAVA ’
DIQUE A CONFORMAR [o] G e=020m h=1,00m

C=200m
Z,= 1,00
Z,=150
B=9,50m
. D Y G=0,80m
TERRENO A=200m
NATURAL D=350m
P=200m

ENROCADO

VT F=200m

GEOTEXTIL URA QO P
—_

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Autoridad Nacional del Agua

I ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN MARGEN
IZQUIERDA DEL RiO HUAURA, SECTOR SAN JOSE-CARQUIN CHICO, DISTRITO HUALMAY,
PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.

Fecha: 26/02/2024

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20,0000 EQ. 20,0000 Costo unitario directo por : m2 90,55
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,4000 27,49 11,00
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,4000 21,61 8,64
0101010005 PEON hh 1,0000 0,4000 19,56 7,82
27,46
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA T kg 0,2500 7,27 1,82
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14mm ~ m2 0,8000 6,90 5,52
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6,0000 7,00 42,00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0,7500 17,24 12,93
62,27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 27,46 0,82
0,82
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1,0000 EQ. 1,0000 Costo unitario directo por : und 1707,41
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 8,0000 27,49 219,92
0101010005 PEON hh 2,0000 16,0000 19,56 312,96
532,88
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA T kg 2,0000 7,27 14,54
0207030001 HORMIGON m3 0,4800 40,00 19,20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 1,2000 29,00 34,80
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70,0000 7,00 490,00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1,0000 600,00 600,00
1158,54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 532,88 15,99
15,99
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1,0000 EQ. 1,0000 Costo unitario directo por : glb 8 596,80
A: Eligng%?ente por
wm  AQUINO OLIVAS
Egggb%??géuhard "™  Firmado digitalmente
AN Motivo: Soy el : Firmado dlgltalmente por A‘ dlgltalm;rétse : por ZAVAI?A ZAVALA
autor del wm GONZALES BARB SANCHEZ mmw=  Abner FAU 20520711865
Profesional G& TA ALA « Rt Fad EQ‘SZO” 1865 ProfB.NRD Marl(%f;sggglrec’fomﬁ%fgﬁ%ﬁiﬁgy V' B°

la ficha técnica A ( F%BWLB%§VDE| Agua

istrativa Del Agua

ANLAAW X dmin



Lo Ministerio 3
PERU | de Desarrollo Agrario _— ANA
vy Riego e,

Autoridad Nacional del Agua

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6,0000 48,0000 19,56 938,88
938,88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 938,88 28,17
03012200010003 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 ti hm 0,7500 6,0000 347,15 2082,90
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35" hm 1,8750 15,0000 369,79 5 546,85
7657,92
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0,8000 EQ. 0,8000 Costo unitario directo por : km 6 777,50
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 10,0000 21,61 216,10
0101010005 PEON hh 1,0000 10,0000 19,56 195,60
411,70
Equipos
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 10,0000 636,58 6 365,80
6 365,80
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1000,0000 EQ. 1000,0000 Costo unitario directo por : m3 5,28
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0080 19,56 0,16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0,1000 0,0008 21,61 0,02
0,18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,18 0,01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0080 636,58 5,09
5,10
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0,5000 EQ. 0,5000 Costo unitario directo por : km 1775,66
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0,1000 1,6000 27,49 43,98
0101010005 PEON hh 0,5000 8,0000 19,56 156,48
0101030000 TOPOGRAFO hh 1,0000 16,0000 28,53 456,48
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0,5000 8,0000 21,61 172,88
829,82
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0,5000 22,30 11,15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3,6000 29,00 104,40
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02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3,0000 20,00 60,00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50,0000 4,65 232,50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0,3500 60,17 21,06
429,11
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2,0000 4,0000 17,36 69,44
0301000015 JALONES dia 4,0000 8,0000 14,96 119,68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1,0000 16,0000 18,92 302,72
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 829,82 24,89
516,73
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0,2000 EQ. 0,2000 Costo unitario directo por : km 2 656,73
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0,1000 4,0000 21,61 86,44
0101010005 PEON hh 0,5000 20,0000 19,56 391,20
0101030000 TOPOGRAFO hh 1,0000 40,0000 28,53 1141,20
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0,2500 10,0000 21,61 216,10
1834,94
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3,0000 20,00 60,00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50,0000 4,65 232,50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0,2500 60,17 15,04
307,54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1,0000 40,0000 11,48 459,20
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 1834,94 55,05
514,25
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320,0000 EQ. 320,0000 Costo unitario directo por : m 17,91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,0250 27,49 0,69
0101010004 OFICIAL hh 0,5000 0,0125 21,61 0,27
0101010005 PEON hh 2,0000 0,0500 19,56 0,98
1,94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 1,94 0,06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0250 636,58 15,91
15,97
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850,0000 EQ. 850,0000 Costo unitario directo por : m3 6,43
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,0094 27,49 0,26
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0094 19,56 0,18
0,44
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,44 0,01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0094 636,58 5,98
5,99
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810,0000 EQ. 810,0000 Costo unitario directo por : m3 6,71
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0099 19,56 0,19
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0099 21,61 0,21
0,40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,40 0,01
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0099 636,58 6,30
6,31
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350,0000 EQ. 350,0000 Costo unitario directo por : m3 11,33
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0229 21,61 0,49
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0229 19,56 045
0,94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,0000 0,94 0,05
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1,0000 0,0229 451,50 10,34
10,39
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1200,0000 EQ. 1200,0000 Costo unitario directo por : m2 3,44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0067 21,61 0,14
0101010005 PEON hh 2,0000 0,0133 19,56 0,26
0,40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,40 0,01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1,0000 0,0067 451,50 3,03
3,04
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
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Rendimiento m3/DIA 1200,0000 EQ. 1200,0000 Costo unitario directo por : m3 12,82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0067 19,56 0,13
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0,1000 0,0007 21,61 0,02
0,15
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1,0000 0,0067 346,26 2,32
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4,0000 0,0267 387,56 10,35
12,67
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400,0000 EQ. 400,0000 Costo unitario directo por : m2 15,91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,0200 27,49 0,55
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0200 21,61 0,43
0101010005 PEON hh 4,0000 0,0800 19,56 1,56
2,54
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1,0500 12,66 13,29
13,29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 2,54 0,08
0,08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250,0000 EQ. 250,0000 Costo unitario directo por : m3 130,94
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62,5000 2,0000 19,56 39,12
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3,1250 0,1000 21,61 2,16
41,28
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1,1000 76,27 83,90
83,90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 41,28 1,24
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 0,3125 0,0100 451,50 4,52
5,76
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200,0000 EQ. 200,0000 Costo unitario directo por : m3 38,74
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2,0000 0,0800 29,50 2,36
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0400 21,61 0,86
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2,0000 0,0800 21,61 1,73
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1,0000 0,0400 29,50 1,18
6,13
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0,2500 4,50 1,13
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLI m 1,0000 15,00 15,00
0255100010 FULMINANTE und 1,0000 4,00 4,00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0,0170 82,00 1,39
21,52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,0000 6,13 0,31
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2,0000 0,0800 6,04 0,48
03011400060005  COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 hm 1,0000 0,0400 257,61 10,30
11,09
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250,0000 EQ. 250,0000 Costo unitario directo por : m3 16,45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0320 21,61 0,69
0101010005 PEON hh 2,0000 0,0640 19,56 1,25
1,94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 1,94 0,06
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1,0000 0,0320 451,50 14,45
14,51
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200,0000 EQ. 200,0000 Costo unitario directo por : m3 76,76
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0400 21,61 0,86
0,86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,0000 0,86 0,04
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1,0000 0,0400 346,26 13,85
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4,0000 0,1600 387,56 62,01
75,90
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300,0000 EQ. 300,0000 Costo unitario directo por : m3 19,53
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
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0101010005 PEON hh 4,0000 0,1067 19,56 2,09
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0267 21,61 0,58
2,67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 2,67 0,08
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1,0000 0,0267 628,63 16,78
16,86
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280,0000 EQ. 280,0000 Costo unitario directo por : m3 20,93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4,0000 0,1143 19,56 2,24
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0286 21,61 0,62
2,86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 2,86 0,09
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1,0000 0,0286 628,63 17,98
18,07
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 10 000,00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1,0000 10 000,00 10 000,00
10 000,00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN
MARGEN IZQUIERDA DEL RiO HUAURA, SECTOR SAN JOSE-CARQUIN CHICO,
DISTRITO HUALMAY. PROVINCIA DE HUAURA. DEPARTAMENTO DE LA LIMA.

SECTOR SAN JOSE-CARQUIN CHICO, DISTRITO HUALMAY, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO D EOBRA
OPERARIO hh 322,3600 27,49 8861,68
OFICIAL hh 841,6473 21,61 18 188,00
PEON hh 3376,3082 19,56 66 040,59
PERFORISTA hh 628,8000 29,50 18 549,60
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 720,3093 21,61 15 565,88
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 628,8000 21,61 13 588,37
TOPOGRAFO hh 67,2000 28,53 1917,22
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 21,6000 21,61 466,78
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 314,4000 29,50 9274,80
152 452,92
MATERIALES
FLETE TERRESTRE glb 1,0000 10 000,00 10 000,00
FIERRO 3/8" var 0,6000 22,30 13,38
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3,7500 721 27,26
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2,0000 721 14,54
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12,0000 6,90 82,80
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 528,0000 76,27 40 270,56
HORMIGON m3 0,4800 40,00 19,20
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 5166,0000 12,66 65 401,56
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 5,5200 29,00 160,08
YESO BOLSA 25 kg bol 7,2000 20,00 144,00
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MADERA TORNILLO p2 160,0000 7,00 1120,00
ESTACAS DE MADERA und 120,0000 4,65 558,00
TRIPLAY LUPUNA E=6mm m2 11,2500 1724 193,95
PINTURA ESMALTE gal 0,7200 60,17 43,32
DINAMITA AL 65% kg 1965,0000 450 884250
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 7860,0000 15,00 117 900,00
FULMINANTE und 7860,0000 4,00 31440,00
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISERO und 1,0000 600,00 600,00
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 133,6200 82,00 10 956,84
287 787,99

EQUIPOS
MIRAS dia 4,8000 17,36 83,33
JALONES dia 9,6000 1496 143,62
ESTACION TOTAL he 19,2000 1892 363,26
NIVEL TOPOGRAFICO hm 48,0000 1148 551,04
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5700,72
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 628,8000 6,04 3797,95
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 314,4000 257,61 80992,58
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 376,8105 346,26 130 474,40
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 172,9968 628,63 108 750,98
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 4173472 451,50 188432,26
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 390,400 636,58 248546,30
CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 12,0000 347,45 4165,80
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 1506,3105 387,56 583 785,70
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30,0000 369,79 11093,70
1366 881,64
Total  S. 180712255

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE
ESTABLEZCA LOS PRECIOS REALES
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN MARGEN IZQUIERDA DEL RiO HUAURA, SECTOR
SAN JOSE-CARQUIN CHICO, DISTRITO HUALMAY, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.
Ubicacion SECTOR SAN JOSE-CARQUIN CHICO, DISTRITO HUALMAY, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LA LIMA.
Fecha 26/02/2024
PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
1 [} n v | L[} (1] v | [} ([} v
1,00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 600.00 m
1,01 OBRAS PROVISIONALES
010101  |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
010102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. [
1,02 OBRAS PRELIMINARES
010201  |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ve |HH [ |
010202  |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km | HE
010203  |RAMPADE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
010204  |TRAZOY REPLANTEO Km -i
010205  |CONTROL TOPOGRAFICO km
010206  |DESVIO DELRIO M %
1,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301  |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
010302  |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
010303  |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3
01.03.04  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 %
010305  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 i
1,04 PROTECCION CON ENROCADO [
010401 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 I ——
010402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =
01.0403  [EXTRACCION DE ROCAS m3 %
01.04.04  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 [
01.0405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 [ ]
010406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 —
01.0407  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 ]
1,05 FLETE TERRESTRE
010501  |FLETE TERRESTRE oh |
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1,00 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 1,50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1 2,0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 2,0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3,0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 3 6,0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 2,0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 2,0
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