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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRITICO EN EL SECTOR VILCAHUAURA, DISTRITO

HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN MARGEN DERECHA DEL
RIO HUAURA, SECTOR VILCAHUAURA, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA

1. UBICACION:

A | CARETE - FORTALEZA | ALA | HUAURA | Fecha |2e/02/2024|

1.1. Ubicacion politica

Departamento LIMA Provincia | HUAURA | Distrito | HUAURA | Sector | VILCAHUAURA|

1.2. Ubicacion hidrografica

Unidad hidrogréfica [ CUENCA HUAURA | cuerpodeagua | RIO HUAURA |
1.3. Ubicacion geogrifica - Coo UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona
TRAMO 1 8772791,00 229 286,00 18L | 8773 847,00 | 226 881,00 | 18L | DERECHA L=2760

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

[Dnundacion [Fiujos de detritos Erosion fluvial

2.2. Geologia

Depositos Aluviales esta formacion geoldgica abarca un area 300,81 km2 que representa el 6,94% del area de la cuenca. Esta
comprendida por arcillas y limos, arena, y gravas no consolidadas depositadas por la corriente de rios, flujos de agua y corrientes
laminares, todas ellas incluyen sedimentos fluviales y coluviales. En los valles principales, los sedimentos coluviales y los depositos
fluviales tanto jévenes como los mas antiguos, pueden distinguirse perfectamente.

Estos depésitos estan constituidos por materiales acarreados por los rios, emplazados en las depresiones de los valles, formando
terrazas y conos aluviales defectivos, se pueden observar a lo largo de los principales rios de la costa, formando extensas terrazas
fluviales, con presencia de arcillas y arenas finas con gravas arenosas bien clasificadas, y en profundidad una mezcla de cantos
rodados y arenas que en parte son utilizados para la agricultura.

Los depdsitos aluviales se emplazan a lo largo de las quebradas de aguas estacidnales, estan constituidas por gravas mal
clasificadas mezcladas con limos y arenas en forma cadtica, en lugares de cursos amplios se han desarrollado capas de arcilla y
arcilla gravosa que se utiliza para la agricultura.

En este grupo se asientan los centros poblados de: Las Casuarinas, Vilcahuaura, Humaya, Chambara Alta, Quintay, Huamboy
Grande, Cerro Blanco, Andahuasi, Yancatama.

Gravoso | X | Arenas | X | Limo | = Arcillas -
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)
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2.3. Hidrologia

La cuenca del rio Huaura tiene un area total de 4 334 km2 y la superficie geografica total 6 432.6 km2 que incluye las inter cuencas
San Felipe-Medio Mundo vy lIrrigacién Santa Rosa, La subcuenca Alto Huaura se origina en las lagunas Surasaca, Rupahuay,
Vetacocha, Patén, en la margen derecha se encuentran las tres primeras lagunas

Surasaca, Rupahuay, Vetacocha; La laguna Surasaca da origen al rio Surasaca, las lagunas Rupahuay y Vetacocha dan origen al rio
Quichas, mientras que en la margen izquierda se encuentra la laguna Paton que origina al rio Patén. cada una con 347,3 km2 y 1
751,4 km2 respectivamente. La altitud media es de 3171 msnm, y una longitud méaxima de recorrido de rio es de 158 km., presenta
una pendiente promedio de 2,9 %, las descargas son continuas y el caudal promedio anual es de 25,30 m3/s. El rio Huaura tiene
tributarios como los rios: Alto Huaura y Checras, y en menor proporcion de las quebradas; Paccho, Picunche, rio Chico, Yarucaya y
Huancoy, que constituyen las fuentes de agua superficial mas importantes. La capacidad maxima de captacion del valle se estima en
40,68 m3/s, valor que incluye las aguas superficiales del rio Huaura, aguas de puquios vy filtraciones y agua subterranea. En esta
parte de la cuenca, el rio Huaura es conocido con el nombre de rio Quichas, manteniendo esta denominacion hasta la localidad de
Oyon y la desembocadura del rio Pampahuay. Apartir de alli, se denomina rio Huaura y sigue un recorrido en direccién norte-
suroeste, por espacio de 156,4 km longitudinales hasta desembocar en el océano Pacifico cerca de la localidad de Huaura.

Segun informacién de la ATDR-Huaura, la disponibilidad hidricaes de caracter regular a irregular, segun las estaciones del afo,con
presencia de épocas de crecida y de déficit hidrico. De acuerdo a los afios, los datos han sido: 562,0 Mm3 en 1997; 1136,5 Mm3 en
1998; 887,7 Mm3 en 1999; 1018,8 Mm3 en 2000; 957,1 Mm3 en 2001; 819,9 Mm3 en 2002; 804,4 Mm3 en 2003, y 595,9 Mm3 en
2003.

Mediante Memorandum Multiple N* 024-2018-ANA-AAA CF, la Autoridad Administrativa del Agua Cafiete Fortaleza, remite la
informacién de disponibllidad Hidrica al 75% de persistencia del rio Huara en base a Ios volumenes de las descargas medias
mensuales registradas en la estacién hidrométrica Puente Alco, en cumplimiento a lo seflalado en el numeral 17.1.1 de la
Resolucion Jefatural N° 315-2014-ANA.  La misma gue se preésenta a continuacion:

\ Cuadro N° 6: Disponibilidad de Agua al 75% de persistencia del Rio Huaura (Hm’)

Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Total Anual

2104 2644 | 3222 3454 | 4136 6734 | 868 | 101.78 | 7497 | 3982 3068 27.12 586.11
Fuente: Analisis de persistencia de volimenes de descarga medias mensuales - Estacidn Hidrométrica Puente Alco.

2.4. Elementos expuestos:

En el rio Huaura, sector Vilcahuaura, no hay poblacion expuesta cerca al rio, sin embargo, la poblacion de Vilcahuaura seria afectara
literalmente, se tiene los siguientes poblacion:

N° de Ne de N° de Centro
. N Tipo L.E.PILE| Nombre sde Nombre Otros Nombre
Habitantes Viviendas
8. Salud
Material
1306 386 noble y 1
rustico

En la zona intervenida del rio Huaura, sector Vilcahuaura se ha identificado la posible afectacion a las siguientes areas productivas e
infraestructuras relacionadas:

Autoridad Nacional del Agua

Area Total A Infraestructura Cantida ;
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N° . Nombre d Longitud (m)
- Bocatomas - - -
Maiz 20 Vacunos
Ovinos - Canales - 3 -
Cafia 70 Camelidos - Puentes - - -
112,00 Panllevar 10 - Equinos - Carreteras - 1 05
Palto 12 Porcinos - Redes Electricas
Servicios de agua y|
Otros 0 otros - desague
AQU INO OLIVAS
Edsel \—

Firmado
A‘ digitalmente por
2052071 1865 hard

Motivo: Soy el
autor del
documento

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

Firmado digitalmente por
- G

dlgnalmente por

=
ONZALES BARBOZA Alexander FLORES SANCHEZ
_——— A 20520711865 hard W, e

ANA Motivo: Doy V° B
Administrador de La
Administracion Local Del Agua

FAI
20520711865 hard

pAN n Motivo: Doy V" B
rofesional Designado

PorLa AAA

‘
Firmado digitalmente por
ZAVALA ZAVALA Abner FAU

AVAI
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B”

ANA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Lo - | Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
¥ Riego

A-
ANA

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

3. EVALUACION ECONOMICA:

De la evaluacion al sector Vilcahuaura, se estima los posibles dafios; de ocurrir un evento extremo, se tiene la siguiente informacion:

- L - Servicio de agua y PP Numero de
Numero de familias Servicio eléctrico afectado desagiie afectados Numero .ds instituciones Centros de salud
afectadas educativas afectadas
afectados
si | No si_ | No
| x | x -
N Servicio INFRAESTRUCTURA VIAL
Cultivos afectados Ganado afectado de agua INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA AFECTADA
Red eléctrica y

afectada (km)  |desagiie CARRE | CAMIN | PUENT

" Tipo de. N° de afectado| BOCATOMA| CANALES | DIQUES | DRENE | ACEQUIA
Cuttivo | Areaha) [ oPo00 | TR skm) | s (und) b | (k) |5 (km)| Sgam) | OTROS| TERAS | OS | Es | oTROS
(Km) | (Km) | (Und)
Vacuno 10 - - - 3 - - - - 0,50 1

Maiz 20

Cafia 70

Pan llevar 10 - - - - - - - - - -

Palto 12 - - - - - - - - - -

‘4. PROPUESTA TECNICA:

4.1.-Estructural

Se propone implementar una estructura de proteccion de tipo dique enrocado, para mitigar los efectos de la erosion e inundaciones,
en la margen derecha del rio Huaura, segun las siguientes actividades:

- Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Huaura en una longitud de 2.760,00 m.
Conformacion de diques con material propio, en la margen derecha del rio Huaura, en una longitud de 2.760,00 m
- Proteccién con enrocado, en el margen derecha del rio en una longitud de 2.760,00 m.

4.2.- No Estructurales

La Municipalidad Provincial de Huaura, conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno
regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de
evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la
importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion
en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos
negativos de la naturaleza.

‘5. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

5.1.- VISTA DE PLANTA

DIQUE ENROCADO PROYECTADO MD - VILCAHUARA
RiO HUAURA
2,760 m

PUNTO INCIAL — COORDENADA UTM WG584
ESTE (X) NORTE (Y)
229286 8772791

PUNTO FINAL = COORDENADA UTM WGS84
ESTE (X) NORTE (Y)
226750 8773901
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5.2.-VISTA DE PERFIL
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8. PRESUPUESTO ESTIM.
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PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL

SON : ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DOS CON 00/100 SOLES
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TEM DESCRIPCION Juno.| metrapo [ precio si. | ParciaL si.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 2760.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3 065,66
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15,00 90,55 1 358,25
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1,00 1707,41 170741
01.02 OBRAS PRELIMINARES 48 542,84
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2,00 859680 | 1719360
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0,30 6 777,50 2 033,25
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240,00 528 1267,20
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 5,52 1775,66 9 801,64
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 5,52 2 656,73 14 665,15
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 200,00 17.91 3 582,00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2115 258,16
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 99360,00 6.43 638 884,80
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 82 800,00 6,71 555 588,00
01.03.04 EXCAVACION PARA UKNA DE ENROCADO m3 20 700,00 11,33 234 531,00
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 3980520 344 136 930,18
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 42849,00 12,82 549 324,18
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 6002 186,90
01,0401 ﬁ.i?lfﬂ'.éﬁ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 2263200 | 1501 360 075,12
01.04.02 |  SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 220800 | 13094 289 115,52
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 36 156,00 38,74 1400 683,44
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 36 156,00 16,45 594 766,20
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 36 156,00 76,76 2775 334,56
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 16 560,00 19,53 323 416,80
01.04.07 'ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 12 364,80 20,93 258 795,26
1,05 FLETE TERRESTRE 10 000,00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1,00 10 000,00 10 000,00
COSTO DIRECTO 8179 053,57
GASTOS GENERALES (10%CD) 817 905,36
UTILIDAD (10%CD) 817 905,36
SUB TOTAL 9814 864,29
IGV (18%) 1766 675,57
TOTAL 11 581 539,86
SUPERVISION (3%CD) 245 371,61
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 81 790,54
FICHA DEFINITIVA 15 000,00

11923 702,00
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A REFERENCIAL DE LA PROPUE TECNICA
PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 VES 02 MES 03
| I 11l v I M v | I I v
1,00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACIGN DE DIQUE C/ENROCADO, L = 2760.00 m
1,01 [OBRAS PROVISIONALES I
01.0101___|CASETA DE GUARDIANIA Y ALVACEN [m2
01,0102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60x 480 m Und.
1,02 [OBRAS PRELIMINARES
01.0201___|MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ] [
01.0202___|MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km
01.0203___|RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
01.0204___|TRAZO Y REPLANTEO Km
01.0205___|CONTROL TOPOGRAFICO \m
01.02.06 DESVIO DEL RiO M
1,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.0301___|LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.0802___|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.0303___|EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3
01.0304___|PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 %
01,0805 __|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 =]
1,04 PROTECCION CON ENROCADO
010401 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 %
01.0402___|SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =
01,0403 |EXTRACCION DE ROCAS m3 #
01,0404 __[SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS ™3
01.0405___|CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 E
01,0406 __|ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO ma =
01,0407 __|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 i
1,05 FLETE TERRESTRE
01.0501 __|FLETE TERRESTRE gb [
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
ftem TS Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04  |Mes 05
15 | 30 15 30 15 30 15 30 15

]
1,01
102 |CONTRATACION [
1,03 |EJECUCION
1,04 SUPERVISION
1,056 |SEGUMIENTO
1,06 |LIQUIDACION | | | | | ||

Fecha de elaboracion de la ficha:

NOTA:

26/02/2024

DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA,
SECTOR SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA

Lugar SECTOR SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA

Fecha 26/02/2024
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 2760.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3 065,66
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15,00 90,55 1.358,25
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1,00 1707,41 1707,41
01.02 OBRAS PRELIMINARES 48 542,84
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2,00 8 596,80 17 193,60
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0,30 6 777,50 2033,25
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240,00 5,28 1.267,20
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 5,52 1775,66 9801,64
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 5,52 2 656,73 14 665,15
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 200,00 17,91 3582,00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2115 258,16
01.03.02 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 99 360,00 6,43 638 884,80
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 82 800,00 6,71 555 588,00
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 20 700,00 11,33 234 531,00
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 39 805,29 3,44 136 930,18
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 42849,00 12,82 549 324,18
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 6 002 186,90
01.04.01 ﬁ\lES?'-/I-\EiEIIE)s? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 2263200 1591 360 075,12
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 2208,00 130,94 289 115,52
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 36 156,00 38,74 1400 683,44
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 36 156,00 16,45 594 766,20
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 36 156,00 76,76 2775 334,56
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 16 560,00 19,53 323 416,80
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 12 364,80 20,93 258 795,26
1,05 FLETE TERRESTRE 10 000,00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glo 1,00 10 000,00 | 10 000,00
COSTO DIRECTO 8179 053,57
GASTOS GENERALES (10%CD) 817 905,36
UTILIDAD (10%CD) 817 905,36
SUB TOTAL 9 814 864,29
IGV (18%) 1766 675,57
TOTAL 11 581 539,86
SUPERVISION (3%CD) 245 371,61
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 81 790,54
FICHA DEFINITIVA 15 000,00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 11 923 702,00

SON : ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DOS CON 00/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL
DE LA ACTIVIDAD U OBRA

Firmado
A‘ digitalmente por

AQUINO OLIVAS ‘
EdS \ . P ‘ Firmado digitalmente por
2052071 1865 hard w  Firmado digitalmente por e ente por ZAVALA ZAVALA Abner FAU
Motivo: Soy el ™ GONZALES BARBOZA Alexander FYORES SANCHEZ fotno: Doy V' B
autor del sm—w= FAU 2052071 1865 hard 20520711868 hard AN A
documento ANA Motivo: Doy V* B ANA Y

profesional de la ALA que ha Administrador de La Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua PorlLa AAA Administrativa Del Agua



P

Actividad:
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Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA, SECTOR SAN MIGUEL,
DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ubicacién: SECTOR SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA

Fecha 26/02/2024
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
veces | | argo Ancho | Altura
1,00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 2760.00 m
1,01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1,00 3,00 5,00 15,00 15,00
01.01.02 [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1,00 1,00 1,00
1,02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vije 2,00 2,00 2,00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1,00 0,30 0,30 0,30
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15,00 4,00 4,00 240,00 240,00
01.02.04 [TRAZO Y REPLANTEO Km 1,00 5,52
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1,00 2,76
DIQUE ENROCADO 1,00 2,76
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1,00 5,52
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 2,76
DIQUE ENROCADO 2,76
01.02.06 DESVIO DEL RiO M 1,00 200,00 200,00 200,00
1,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1,00 | 2760,00 60,00 0,60 99 360,00 99 360,00
01.03.02 |[CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 2,00 2760,00 5,00 3,00 82 800,00 82800,00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1,00 | 2 760,00 7,50 20 700,00 20700,00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 2,00 2760,00 721 39 805,29 39 805,29
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,00 | 37 260,00 1,15 42 849,00 42 849,00
1,04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1,00| 2760,00 8,20 22 632,00 22632,00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1,00| 2760,00 0,80 2 208,00 2 208,00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 area 36 156,00
Extraccion de rocas para talud 1,00 2 760,00 5,60 15 456,00
Extraccion de rocas para ufia 1,00 2 760,00 7,50 20 700,00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 36 156,00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1,00 2 760,00 5,60 15 456,00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1,00 2 760,00 7,50 20 700,00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 36 156,00
Carguio y transporte de rocas para talud 1,00 2 760,00 5,60 15 456,00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1,00 2 760,00 7,50 20 700,00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 16 560,00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1,00 2 760,00 7,50 16 560,00
01.04.07 [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 12 364,80
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1,00 2 760,00 5,60 12 364,80
1,05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1,00 1,00 1,00
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

H=300m
FILTRO DE GRAVA g
DIQUE A CONFORMAR c G c=020m h=100m
ENROCADO c-20m
Z,= 1,00
Z,= 150
H B=950m
5 D , G=080m
TERRENO A=200m
NATURAL D=350m
h P=200m
W= =1 F= 2'00 m
B P
GEOTEXTIL URA QO
P —

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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o Ministerio :
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¥ Riego R well,

Autoridad Nacional del Agua

I ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA
MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA, SECTOR SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAYAN,
PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA

Fecha: 26/02/2024

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20,0000 EQ. 20,0000 Costo unitario directo por : m2 90,55
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,4000 27,49 11,00
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,4000 21,61 8,64
0101010005 PEON hh 1,0000 0,4000 19,56 7,82
27,46
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA T kg 0,2500 7,27 1,82
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14mm ~ m2 0,8000 6,90 5,52
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6,0000 7,00 42,00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0,7500 17,24 12,93
62,27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 27,46 0,82
0,82
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1,0000 EQ. 1,0000 Costo unitario directo por : und 1707,41
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 8,0000 27,49 219,92
0101010005 PEON hh 2,0000 16,0000 19,56 312,96
532,88
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA T kg 2,0000 7,27 14,54
0207030001 HORMIGON m3 0,4800 40,00 19,20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 1,2000 29,00 34,80
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70,0000 7,00 490,00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1,0000 600,00 600,00
1158,54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 532,88 15,99
15,99
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1,0000 EQ. 1,0000 Costo unitario directo por : glb 8 596,80
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PERU | de Desarrollo Agrario
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Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6,0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03012200010003  CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 i hm 0,7500
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35" hm 1,8750
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0,8000 EQ. 0,8000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000
0101010005 PEON hh 1,0000
Equipos
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1000,0000 EQ. 1000,0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1,0000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0,1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0,5000 EQ. 0,5000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0,1000
0101010005 PEON hh 0,5000
0101030000 TOPOGRAFO hh 1,0000
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0,5000
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol
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Precio S/.

19,56

938,88
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Costo unitario directo por : km

Cantidad
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21,61
19,56
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Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0,0080
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02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3,0000 20,00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50,0000 4,65
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0,3500 60,17
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2,0000 4,0000 17,36
0301000015 JALONES dia 4,0000 8,0000 14,96
0301000022 ESTACION TOTAL he 1,0000 16,0000 18,92
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 829,82
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0,2000 EQ. 0,2000 Costo unitario directo por : km
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0,1000 4,0000 21,61
0101010005 PEON hh 0,5000 20,0000 19,56
0101030000 TOPOGRAFO hh 1,0000 40,0000 28,53
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0,2500 10,0000 21,61
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3,0000 20,00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50,0000 4,65
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0,2500 60,17
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1,0000 40,0000 11,48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 1834,94
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320,0000 EQ. 320,0000 Costo unitario directo por : m
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,0250 27,49
0101010004 OFICIAL hh 0,5000 0,0125 21,61
0101010005 PEON hh 2,0000 0,0500 19,56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 1,94
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0250 636,58
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850,0000 EQ. 850,0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
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Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,0094 27,49 0,26
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0094 19,56 0,18
0,44
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,44 0,01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0094 636,58 5,98
5,99
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810,0000 EQ. 810,0000 Costo unitario directo por : m3 6,71
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0099 19,56 0,19
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0099 21,61 0,21
0,40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,40 0,01
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0099 636,58 6,30
6,31
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350,0000 EQ. 350,0000 Costo unitario directo por : m3 11,33
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0229 21,61 0,49
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0229 19,56 045
0,94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,0000 0,94 0,05
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1,0000 0,0229 451,50 10,34
10,39
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1200,0000 EQ. 1200,0000 Costo unitario directo por : m2 3,44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0067 21,61 0,14
0101010005 PEON hh 2,0000 0,0133 19,56 0,26
0,40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,40 0,01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1,0000 0,0067 451,50 3,03
3,04
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
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Rendimiento m3/DIA 1200,0000 EQ. 1200,0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0067 19,56
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0,1000 0,0007 21,61
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1,0000 0,0067 346,26
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4,0000 0,0267 387,56
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400,0000 EQ. 400,0000 Costo unitario directo por : m2
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,0200 27,49
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0200 21,61
0101010005 PEON hh 4,0000 0,0800 19,56
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1,0500 12,66
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 2,54
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250,0000 EQ. 250,0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62,5000 2,0000 19,56
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3,1250 0,1000 21,61
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1,1000 76,27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 41,28
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 0,3125 0,0100 451,50
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200,0000 EQ. 200,0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
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Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2,0000 0,0800 29,50 2,36
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0400 21,61 0,86
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2,0000 0,0800 21,61 1,73
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1,0000 0,0400 29,50 1,18
6,13
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0,2500 4,50 1,13
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLI m 1,0000 15,00 15,00
0255100010 FULMINANTE und 1,0000 4,00 4,00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0,0170 82,00 1,39
21,52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,0000 6,13 0,31
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2,0000 0,0800 6,04 0,48
03011400060005  COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 hm 1,0000 0,0400 257,61 10,30
11,09
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250,0000 EQ. 250,0000 Costo unitario directo por : m3 16,45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0320 21,61 0,69
0101010005 PEON hh 2,0000 0,0640 19,56 1,25
1,94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 1,94 0,06
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1,0000 0,0320 451,50 14,45
14,51
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200,0000 EQ. 200,0000 Costo unitario directo por : m3 76,76
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0400 21,61 0,86
0,86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,0000 0,86 0,04
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1,0000 0,0400 346,26 13,85
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4,0000 0,1600 387,56 62,01
75,90
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Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300,0000 EQ. 300,0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4,0000 0,1067
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0267
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1,0000 0,0267
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280,0000 EQ. 280,0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4,0000 0,1143
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0286
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1,0000 0,0286
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1,0000

A= ANA

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.
19,56

21,61

2,67
628,63

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.
19,56

21,61

2,86
628,63

Costo unitario directo por : glb

Precio S/.

10 000,00

Autoridad Nacional del Agua

19,53

Parcial S/.

2,09

0,58

2,67

0,08

16,78
16,86

20,93

Parcial S/.

2,24

0,62

2,86

0,09

17,98
18,07

10 000,00

Parcial S/.

10 000,00
10 000,00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA
MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA, SECTOR SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAYAN,
PROVINCIA DE HUAURA. DEPARTAMENTO DE LIMA

SECTOR SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO D EOBRA
OPERARIO hh 1414,4560 27,49 38 883,40
OFICIAL hh 3830,1780 21,61 82770,15
PEON hh 15 041,0757 19,56 294 203,44
PERFORISTA hh 2 892,4800 29,50 85 328,16
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3309,8716 21,61 715626,33
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2892,4800 21,61 62 506,49
TOPOGRAFO hh 309,1200 28,53 8819,19
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 99,3600 21,61 214717
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1446,2400 29,50 42 664,08
688 848,41
MATERIALES
FLETE TERRESTRE glb 1,0000 10 000,00 10 000,00
FIERRO 3/8" var 2,7600 22,30 61,55
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3,7500 721 27,26
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2,0000 721 14,54
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12,0000 6,90 82,80
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 2428,8000 76,27 185 244,58
HORMIGON m3 0,4800 40,00 19,20
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 23 763,6000 12,66 300 847,18
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 21,0720 29,00 611,09
YESO BOLSA 25 kg bol 33,1200 20,00 662,40
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MADERA TORNILLO p2 160,0000 7,00 1120,00
ESTACAS DE MADERA und 552,0000 4,65 256,80
TRIPLAY LUPUNA E=6mm m2 11,2500 1724 193,95
PINTURA ESMALTE gal 33120 60,17 199,28
DINAMITA AL 65% kg 9039,0000 450 4067550
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 36/156,0000 15,00 542 340,00
FULMINANTE und 36/156,0000 4,00 144 624,00
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISERO und 1,0000 600,00 600,00
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 614,6520 82,00 50 401,46
1280 291,59
EQUIPOS
MIRAS dia 22,0800 17,36 383,31
JALONES dia 44,1600 14,96 660,63
ESTACION TOTAL he 88,3200 18,92 1671,01
NIVEL TOPOGRAFICO hm 220,8000 1148 2534,78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2583847
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2892,4800 6,04 17 470,58
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1446,2400 257,61 372565,89
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1733,3283 346,26 600 182,26
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 792,9253 628,63 498 456,63
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1919,7974 451,50 866 788,53
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1763,6240 636,58 1122687,77
CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 12,0000 347,45 4165,80
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 6929,0283 387,56 2685 414,21
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30,0000 369,79 11093,70
6209 913,57
Total  SL 817908357

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE
ESTABLEZCA LOS PRECIOS REALES
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA, SECTOR
SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Ubicacién SECTOR SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Fecha 26/02/2024
PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
1 ] (] v | Il 1] v I ] I \%
1,00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 2760.00 m
1,01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
01.01.02  |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. [
1,02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ve | [ |
01.02.02  [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km ]
01.02.03  |RAMPADE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
01.0204  [TRAZOY REPLANTEO Km -i
01.02.05  |CONTROL TOPOGRAFICO km
01.0206  |DESVIO DELRIO M
1,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.02 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.0303  |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3
01.03.04  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 %
01.03.05  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 i
1,04 PROTECCION CON ENROCADO [ |
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 I —
01.0402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =
01.0403  [EXTRACCION DE ROCAS m3 %
01.04.04  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 [
01.04.05  |[CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 =]
010406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 ——
01.04.07  [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 ]
1,05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE gb W
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1,00 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 1,50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1 2,0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 2,0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3,0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 3 6,0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 2,0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 2,0
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