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Autoridad Nacional del Agua

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL SECTOR UPRAGHA, DISTRITO DE

TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

FTR-CB-PREV N° 0354-2026-ANA-AAA.CHCH-ALA.P

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y
DERECHA DE LA QUEBRADA UPRAGHA, SECTOR UPRAGHA, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

1. UBICACION:
AMA | CHAPARRA CHINCHA | ALA | PISCO | Fecha | 27/05/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento] HUANCAVELICA Provincia Distrito TICRAPO Sector UPRAGHA

1.2. Ubicacion hidrografica

Unidad hidrografica CUENCA PISCO Cuerpo de agua QUEBRADA UPRAGHA

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona

EJE DE LIMPIEZA Y
TRAMO 453,501.00 8,520,432.00 185 | 453,167.00 |8520,285.00 | 185 | EEDE | HIECE
TRAMO 1 453,500.00 8,520,441.00 188 453,364.00 8,520,391.00 | 185 | DERECHA | ENROCADO
TRAMO 2 453,363.00 8,520,342.00 188 453,313.00 | 8,520,296.00 | 18S | IZQUIERDA [ ENROCADO
TRAMO 3 453,219.00 8,520,261.00 188 453,176.00 | 8,520,266.00 | 18S | IZQUIERDA [ ENROCADO

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos I:I erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto [ ] Muy Alto

2.3. Geologia

Las formaciones geoldgicas que afloran en la cuenca, predominando la formacién Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era
Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. En cuanto a la secuencia
estratigrafica se tiene que en la cuenca aflora una litologia de rocas sedimentarias, metamorficas e igneas. Las rocas sedimentarias son las
calizas, areniscas, diatomita, lutitas, alternancias de sedimentos finos con material volcanico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y
marmol; y las igneas estan conformadas principalmente por intrusiones de composicion granitoide que forman parte del batolito andino que
aflora en esta regién del pais y por efusiones volcanicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas mas antiguas. La edad de estas
rocas comprende desde el Jurdsico Superior hasta el Cuaternario reciente.

Geologicamente la descriocion de la zona con respecto a su secuencia estatigrafica pertenece a la era del Cenozoico del periodo Cuaternario,
con la formacién de Depdsito Morrénicos Q-mo, cuyas Rocas Sedimentarias estan: Litogicamente estan compuestos por arena, gravas arcillas
y fragmentos rocosos heterométricos y sub angulares de composicion volcanica, sin estratificacién definida,los Lugares de Exposicion son los
depositos de extencion limitada, ubicados principalmente entre la localidad de castrovirreyna y las lagunas La virreyna y San Francisco, en el
area de Ticrapo y en la pampa Pucaesquina.. los Rasgos Estructurales no presentan evidencias de estructuras geoldgicas, posiblemente
porque los ultimos movimientos tectdnicos ocurridos en la zona tuvieron lugar antes de la depositacion de estos materiales litolégicos. La
Formacion de los Suelos son transportados principalmente arcillosos y gravosos, de profundidad y permeabilidad variables.

Gravoso X Arenas X Limo X Arcillas -

Gravoso( Mayores a2 mm), Arenoso(2 mm -0.1 mm)y Arcilloso( menores de 0.1 mm)
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2.4, Hidrologia

La localidad de Ticrapo se situa en la sub suenca Medio Alto Pisco entre el piso altitudinal de 1758.00 — 4760.00 m.s.n.m. La red hidrografica
que discurre en la subcuenca, tiene sus nacientes en los flancos occidentales de las alturas de los nevados cuyas aguas discurren formando
riachuelos en direccion hacia el valle de la subcuenca del rio Chiris. El periodo de mayor concentracion de lluvias se presenta durante los
meses de diciembre a marzo, y un periodo de sequia de abril a septiembre, tiene un clima ligeramente célido siendo mayor conforme se
acerca a la costa. En esta zona ocurren lluvias moderadas entre los meses de diciembre y abril, ocasionando deslizamientos y derrumbes del
terreno, y a la vez obstruyendo el transito terrestre. Es de indicarse ademas, que en la referida quebrada no se cuenta con datos de la serie de
cauales historicos.

Se aprecia huella de ancho estable promedio de 8 m y altura promedio de sedimentos de 0.60 m.

RIO CHIRIS tiene su origen en la microcuenca Pucamayo_Santa Ana; siendo el rio principal de esta microcuenca Santa Ana (posteriormente
Chiris) el cual nace de las lagunas Pultoc Chico y Grande; a su vez a la margen derecha se encuentra el rio Pucamayo el cual nace de la
laguna Angascocha e incrementa su caudal agua abajo al unirse con el riachuelo Jahuifia. Los rios Pucamayo y Santa Ana se unen, y el rio
siguiente se sigue llamando Santa Ana. Al finalizar esta microcuenca se une en su margen izquierda la quebrada Agnococha (microcuenca
Agnococha); posteriormente a 2.4 Kilémetros agua abajo de la anterior confluencia, en la margen izquierda el rio Pacoquia vierte sus agua al
rio Santa Ana. Después de este punto a 3.7 Kildémetros agua abajo, en la margen izquierda se une el rio Yanamachay que tiene sus origenes
de pequefias lagunas ubicadas en su parte alta. El rio Santa Ana cambia finalmente de nombre al de Chiris cuando se une con el rio
Inkachaka (margen derecha), esto a 1.5 Kildmetros agua abajo de la anterior confluencia. El rio Inkachaka es de muy corta longitud solo 2.7
Kilémetros y proviene de la unién de dos rios, el primero y principal es el rio Luichu que nace de las lagunas de Ajo cocha, es por esto que en
otras bibliografias se dice que el rio Chiris nace de la confluencia del rio Luichu y Santa Ana; el segundo es el rio Chichina en la margen
izquierda del rio Luichu. A 8.6 Kildémetros del origen del rio Chiris a la margen izquierda ingresan las agua del rio Vado, después de este punto
a unos 5.4 kildmetros agua abajo en la margen izquierda ingresan las agua del rio Desterrana. Cabe sefialar que desde la confluencia del rio
Santa Ana con la quebrada Agnococha y la confluencia con el rio Desterrana, se define en esta area la microcuenca Alta Chiris. A 4.4
kilometros agua abajo en la margen derecha ingresan agua del rio Chaupivado, después a 7.5 kildmetros agua abajo en la margen derecha
ingresan agua del rio Sagrachaca. Entre la confluencia del rio Desterrana a la del rio Sagrachaca es definida la microcuenca media 1 Chiris.
Agua abajo se define la microcuenca Media 2 Chiris con una longitud de cauce de 19.8 kildmetros y finalmente la microcuenca Baja Chiris con
una longitud de cauce de 10 kildmetros. Este es el principal aportante de agua a la cuenca del rio Pisco, y presenta una longitud de cauce
aproximada de 81 kilbmetros

HISTOGRAMA DE REGISTRO HISTORICO - ESTACION CHOCLOCOCHA
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2.4. Elementos expuestos:
En la zona de intervencién, se identificaron los siguientes elementos expuestos:
Cantidad Cantidad Cantidad © d
de de Tipo de Nombre & nte Nombre Otros Nombre
Habitantes Viviendas LEPILE.S. (Gentros
ladrillo, _ Carretera
60 20 bloaue de 1 Ticrapo
Piedra, sillar
concal 6
Adobe ¢ tapia
Quincha
(cafia con
Piedra con
barro
Madera
(Pona.
Otro material
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En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

A ANA

Autoridad Nacional del Agua

Area Total o Infraestructura
(ha) Cultivos Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N afectada Nombre Cantidad | Longitud (m)
Palto 1 Vacunos - Bocatomas - 1 -
- - Ovinos - Canales - 1 -
- - Camelidos - Puentes 1 -
1.00 - - Equinos - Vias Av. Machego 1 100
Mufioz
- - Porcinos - Redes Electricas Local 1 -
- - otros - Servicios de agua y Red principal 1 80
desague

3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
Se conformara el dique semicompactado con
DIQUE material propio con equipos mecanicos en una
SEMICOMPACTADO K 0.26 ang‘ltug total de 220.00 men Ie} margen dereICZa e
CON MATERIAL PROPIO ziquierda, que tendra una seccion transversal de
2.0 metros de alto y 1.75 metros de ancho de la
corona. Con un talud interior de Z=1.0
Se propone, implementar estructuras de
proteccion de tipo dique enrocado en la margen
ENROCADO derecha de la quebrada Upragha en una longitud
Km 0.26 total de 280.00 m, conformada por rocas
ACOMODADO ~
acomodadas en el talud y ufia con ayuda de
equipos mecanicos. protegidas con geotextil no
tejido en el talud interior en un area de 2132 m2
3.2.- Medida No Estructural
Tipo Unidad de medida | Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
LIMPIEZA Y « 0.40 Limpieza y descolmatacion del cauce de la Quebrada
DESCOLMATACION m - Upragha

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizasobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la
Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza
local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se
encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.
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4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR UPRAGHA

TRAMO LIMPIEZA'Y

DESC. L=400 m Dique enrocado, margen

Derecha TRAMO 1
=150 m

Dique enrocado, margen

. Izquierda TRAMO 2
Digue enrocado, margen / [
lzquierda TRAMO 3 2 A by MR
L=40 m ¥ v

inicial Fina
S Worte (71 EIE Worts (-

EJE DE
453,501.00 8,520,432.00 453,167.00  |8,520,285.00 R

453,500.00 8,520,441.00 453,364.00 |8,520,391.00 DERECHA

Margen

453,363.00 8,520,342.00 453,313.00  |8,520,296.00 IZQUIERDA

453,219.00 8,520,261.00 453,176.00  |8,520,266.00 ZQUIERDA

4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 1.75m 04m FILTRO DE GRAVA
—_— e=020m

ENROCADO
1.50m
1.50m
+ +
TERRENO
25 NATURAL
0.50m SATTRA
e ////:://///:://///:://///:://///:://///:://///:://///:://///:://///:://///:://///:://///%/////:://///:: TI=TI=1
¥ "
50m
GEOTEXTIL 1.0m
A
1.0m
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‘5 IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

SECTOR UPRAGHA

TRAMO 3

L=40 ml

TRAMO 2
ZONA VULNERABLE L=70 m|

FOTOGRAFIA N°01: TRAMO CRITICO EN LA QUEBRADA UPRGA, SE ENCUENTRA EXPUESTA A PELIGRO LA AV. MANCHEGO MUROZ INGRESO PRINCIPAL A

TICRAPO
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FOTOGRAFIA N°02: TRAMO CRITICO EN LA QUEBRADA UPRAGHA, ENCONTRANDOSE SOCAVADO LA DEFENSA Y EXPUESTO A PELIGRO RED DE AGUA Y
DESAGUE

FOTOGRAFIA N°03: VISTA PANORAMICA DEL TRAMO CRITICO EN LA QUEBRADA UPRAGHA, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
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ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO I PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=400 M) Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 260.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 29,094.14
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.50 8,009.80 4,004.90
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.66 1,904.02 1,256.65
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.66 2,908.61 1,919.68
01.02.05 DESVIO DEL RIO m 200.00 21.03 4,206.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,718.44
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 1,200.00 7.59 9,108.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 |  416.00 7.93 3,298.88
01.03.04 EXCAVACION PARA URIA DE ENROCADO m3 | 422.50 10.59 4,474.28
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 73539 3.22 2,367.96
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1,387.48 11.87 16,469.33
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 148,156.05
01.04.01 I(;;\IESC')F;EXEIIE)S? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 213200 1523 32,470.35
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 104.00 125.82 13,085.28
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 721.50 40.55 29,256.83
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 721.50 15.45 11,147.18
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 721.50 71.09 51,291.44
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 338.00 18.35 6,202.30
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 239.20 19.66 4,702.67
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 231,184.07
GASTOS GENERALES 23,118.41
UTILIDAD 23,118.41
SUB TOTAL 277,420.88
IGV (18%) 49,935.76
TOTAL 327,356.64
SUPERVISION 6,935.52
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2,311.84
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 351,604.00

SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES

9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPU

TECNICA

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02
| I n v | I L0} v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=400 M) Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 260.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES |
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2_| 1.00 E
01.01.02___|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und._|_1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | 200 | Bm =
01.0202___[MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | 100 | B
01.02.03___|RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3_| 1.00
01.0204___|TRAZO Y REPLANTEO Km | 9.00 !ﬁ =
01.0205___|CONTROL TOPOGRAFICO km | 9.00 E E—
01.02.06 DESVIO DEL RIO M 1.00 |
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y_DESCOLMATACION DEL CAUCE m3_| 11.00
01.03.02___|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3_| 500
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 [ 1.00
01.03.04___|PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2_| 1.00 =
01.03.05___|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3_| 6.00 —
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 | 5.00 —
01.0402___|SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3_| 1.00 =
01.0403 __|EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3_| 4.00 =
01.04.04___|SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3_| 3.00 e
01.0405___|CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3_| 3.00 ]
01.0406___|ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3_| 1.00 ]
01.04.07____|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3_| 1.00 =
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb ]
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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

MES 01 MES 02 MES 03
ITEM ACTIVIDAD
| | Il |||| vl o {m]w|o]olm]w
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA —|
01.02 CONTRATACION ==

01.03 EJECUCUCION ————
0104  |SEGUMENTO e e e
01.05 LIQUIDACION #

Fecha de elaboracion de la ficha: 27/05/2026

NOTA:, LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA

FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A2 ANA

Autoridad Macional del Agua

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DE LA
QUEBRADA UPRAGHA, SECTOR UPRAGHA, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.
Lugar SECTOR UPRAGHA, DISTRITO TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Fecha 27/05/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=400 M) Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 260.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 29,094.14
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vje 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.50 8,009.80 4,004.90
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.66 1,904.02 1,256.65
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.66 2,908.61 1,919.68
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 200.00 21.03 4,206.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,718.44
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 1,200.00 7.59 9,108.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 416.00 7.93 3,208.88
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 42250 10.59 4,474.28
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 735.39 3.22 2,367.96
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1,387.48 11.87 16,469.33
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 148,156.05
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E
01.04.01 INSTALACION) m2 | 2,132.00 15.23 32,470.36
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 104.00 125.82 13,085.28
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 721.50 40.55 29,256.83
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 721.50 15.45 11,147.18
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 721.50 71.09 51,291.44
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 338.00 18.35 6,202.30
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 239.20 19.66 4,702.67
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 231,184.07
GASTOS GENERALES 23,118.41
UTILIDAD 23,118.41
SUB TOTAL 277,420.88
IGV (18%) 49,935.76
TOTAL 327,356.64
SUPERVISION 6,935.52
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2,311.84
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 351,604.00

SON : TRESCIENTOS CINCUENTAY UN MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES

DE LA ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL

A—
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A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: .
ctivida LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DE LA QUEBRADA UPRAGHA,

SECTOR UPRAGHA, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Ubicacion: SECTOR UPRAGHA, DISTRITO TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Fecha : 27/05/2026

Item Descripcion Unid. 0 Dimensiones Parcial Total
veces | ) argo Ancho | Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=400 M) Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 260.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vje 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.50 0.50 0.50
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 |TRAZOY REPLANTEO Km 1.00 0.66
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.40
DIQUE ENROCADO 1.00 0.26
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.66
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0.40
DIQUE ENROCADO 0.26
01.02.06 DESVIO DEL RiO M 1.00 200.00 200.00 200.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00| 400.00 5.00 0.60 1,200.00 1,200.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00| 260.00 2.00 0.80 416.00 416.00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00( 260.00 1.63 422.50 422.50
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00( 260.00 2.83 735.39 735.39
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 | 1,206.50 1.15 1,387.48 1,387.48
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 l('B\lES?r';E)A('(I;IIIbII:Il)O TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 100| 260.00 8.20 2.132.00 2,132.00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00( 260.00 0.40 104.00 104.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 721.50
Extraccion de rocas para talud 1.00| 260.00 1.15 299.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00| 260.00 1.63 422.50
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 721.50
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00| 260.00 1.15 299.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00| 260.00 1.63 422.50
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 721.50
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00| 260.00 1.15 299.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00( 260.00 1.63 422.50
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 338.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00| 260.00 1.63 338.00
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 239.20
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00( 260.00 1.15 239.20
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
‘— ggrggggggg MORALES : Fggsdm’a%‘fgwsnmga.. ‘ "
SRS s
ZoEddigee o e e S
AN A Fecha: 2026/05/27 ANA ANA AN A Por Encarg>
10:41:17-0500
Profesional de la ALA gue ha Administrador de La profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



Lon Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

H=150m
DIQUE A CONFORMAR c G HILLKO D Biava h= 0.50m
C=175m

ENROCADO 2= 100

Z,=1.00
H B=5.00m
D } G=040m
AN TERRENO A=0T75m
------------------------------ s ) NATURAL D=150m
h : P=100m
F=1.00m

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

Firmado digitalmente ‘ )
Firmado ‘ Firmad
‘ por CASTRO MORALES ‘ Firmado digitament por ""5",:::;;3‘5 Gignaimente por
LEON ANGUIS Jenny Magali por MENDOZA CASTILLO
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Autoridad Nacional del Agua

I ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA Y DERECHA DE LA QUEBRADA UPRAGHA, SECTOR UPRAGHA, DISTRITO DE
TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Fecha: 27/05/2026

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DI kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DI kg 2,0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
wm  Firmado digitalmente A‘ A‘ Fimado A: Firmado
G555/ 12868 hard pﬂeghv;z'gm,g5,z7 ya%%mses b ——
Motivo: Doy V° B® 10:48:40-0 Motivo: Doy V" B Maivo: Doy V8"
AN A Fecha: 2026/05/27 ANA ANA AN A
Profesional de Ia (0 Administrador de La Profesional Design: Director de La Autoridad

la ficha técnica t Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92
03012200010004 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 t hm 0.7500 6.0000 326.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 T hm 1.8750 15,0000 341.81
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54
Equipos
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 757.76
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 757.76
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 22,68
= Firmado digitalmente ‘ Firmado
‘ por CASTRO MORALES ‘ Firmado digitalmente por erelmente
Car AU FAU 2052071 1ss%nﬂlrd a0sl MORALES Abdel
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Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 2747 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422,88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 2268 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 2268 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 2268 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00

Flrmado digitalmente por
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o= Firmado digitalmente
“ por CASTRO MORALES "‘ <
C FAU 20520711865 hard MORALES Abdel
B, e
AN A Fecha: 2024/05/27 ANA ANA AN A ForEroant
Profesional de Ia ﬂ_ﬂ 0 00 Administrador de La Profesional Design: Director de La Autoridad
Por La AAA Administrativa Del Agua

digitalmente por

- Firmado
r
A 3 MENDOZA CASTILLO
Maria De Las

la ficha técnica t Administracion Local Del Agua



=,
Lo Ministerio —
PERU | de Desarrollo Agrario = N
vy Riego R
Autoridad Nacional del Agua
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
Partida 03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22.68 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 757.76 7.50
7.51
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 0.47
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 41713 9.55
9.60
== Firmado digitalmente ‘ ) )
‘ Firmado ‘ Firmado
- por CASTRO MORALES Firmado digitalmente por digitalmente dlgllalmen(e por
‘ Carlos FAU e AR - o
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Autoridad Nacional del Agua

Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 2268 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0067 41713 2.79
2.80
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 ~ CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0067 320.60 2.15
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.7
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 2268 0.45
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 20.54 1.64
2.67
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 1248
12.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.67 0.08
0.08
= Firmado digitalmente ‘ Firmado in
2020 16§$5vbas'9 ARIA i
AN A Fecha: 2026/05/27 ANA ANA AN A e
Profesional de Ia (0 Administrador de La Profesional Design: Director de La Autoridad

la ficha técnica t Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



P

PERU | de Desarrollo Agrario

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0207010012

0301010006
03011700010007

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010007
0101010010
0101010011
01020100000013

0255100001
0255100009
0255100010
0290230059

0301010006
03011400020002
03011400060005

o= Firmado digitalmente
“ por CASTRO MORALES
Carl AU
2052071 1865 hard

Motivo: Doy V° B®
Fecha 2026/05/27

ANA

Profesional de Ia
la ficha técnica r

Ministerio
vy Riego

04.02

m3/DIA

250.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)
Materiales

GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm

04.03

m3/DIA 200.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PERFORISTA
OFICIAL (CONTROLADOR)
AYUDANTE DE PERFORISTA
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)

Materiales
DINAMITA AL 65%

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA

EQ. 250.0000
Unidad Cuadrilla
hh 62.5000
hh 3.1250
m3
%mo
0.3125

EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS

MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m

FULMINANTE
BARRENO DE 7/8" x 5 HP

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm

A"‘
ANA

0 500 Administrador de La
Administracion Local Del Agua

EQ. 200.0000

Unidad Cuadrilla

hh 2.0000

hh 1.0000

hh 2.0000

hh 1.0000

kg

und

und

%mo

hm 2.0000
1.0000

Flrmado digitalmente por
NGUIS Jenny Magali

FAU 20520711865 hard

Motivo: Doy V* B!

Fecha: 2026/05/27

10:48:40-0!

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

2.0000

0.1000

1.1000

3.0000
0.0100

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0800
0.0400
0.0800
0.0400

0.2500
1.0000
1.0000
0.0170

5.0000
0.0800
0.0400

‘ Firmado
dngltalmente

MORALES Abdel
Victor FAI
2052071 1865vhard

Profesional Designe

PorLa AAA

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

125.82
Precio S/. Parcial S/.
20.54 41.08
22.68 221
43.35

70.00 77.00
71.00

43.35 1.30
417.13 417
5.47

40.55
Precio S/. Parcial S/.
30.95 248
22,68 0.91
29.30 2.34
31.99 1.28
7.01

7.31 1.83
15.00 15.00
4.00 4.00
92.00 1.56
22.39

7.01 0.35
6.22 0.50
257.61 10.30
1115

digitalmente por

==
="y Firmado
-
W ngzhcTiuo
=—at_c

Mercedes FAU

20520711865 hard
Motivo: Doy V° B®

Por Encargo

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua
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Partida

Rendimiento

Codigo

0101010004

0101010005

0301010006

03011700010007

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010004

0301010006

03011600010005

0301220010

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0301010006
03011700010006

o= Firmado digitalmente
“ por CASTRO MORALES
Car

Ministerio
vy Riego

04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000

04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2¢ hm 1.0000
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000
04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA
m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 4.0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000

Flrmado digitalmente por
NGUIS Jenny Magali
FAU 20520711865 hard

e A

AU
2052071 1865 hard 2”;’65?2'326,35,27

Motivo: Doy V° B®
AN A Fecha: 2026/05/27
Profesional de Ia M_g.

la ficha técnica r

ANA *

0 Administrador de La
Administracion Local Del Agua

ANA

Profesional Design: Director de La Autoridad
PorLa AAA

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Costo unitario directo por : m3 15.45
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0320 22.68 0.73
0.0640 20.54 1.31
2.04
3.0000 2.04 0.06
0.0320 41713 13.35
13.41
Costo unitario directo por : m3 71.09
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0400 22.68 0.91
0.91
5.0000 0.91 0.05
0.0400 320.60 12.82
0.1600 358.17 57.31
70.18
Costo unitario directo por : m3 18.35
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.1067 20.54 2.19
0.0267 22.68 0.61
2.80
3.0000 2.80 0.08
0.0267 579.26 15.47
15.55
=
Firmado ="y Firmado
el
¥6?§‘57I:1A1'3165 hard 2M¢)95'2°371e 3965 hard
Motivo: Doy V° B’ Motivo: Doy V* B*

Por Encargo

Administrativa Del Agua
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Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0301010006
03011700010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0203020002

Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario

vy Riego

04.07
m3/DIA
Descripcion Recurso

PEON

280.0000

Mano de Obra

OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP

05.01

glb/DIA

Descripcion Recurso

FLETE TERRESTRE

Materiales

ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE

EQ. 280.0000

Unidad
hh

hh

%mo

hm

FLETE TERRESTRE

EQ.

Unidad

glb

Cuadrilla

4.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

A= ANA

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1143

0.0286

3.0000
0.0286

Precio SI.

20.54

22.68

3.00
579.26

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

1.0000

Precio S/.

15,000.00

Autoridad Nacional del Agua

19.66

Parcial S/.

2.35

0.65

3.00

0.09

16.57
16.66

15,000.00

Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES

Firmado digitalmente

A\l
“ por CASTRO MORALES
Car

AU
2052071 1865 hard

ANA

Profesional de Ia
la ficha técnica r

Motivo: Doy V° B®
Fecha 2026/(())5/27

{

A—-
ANA *

Motivo: Do
Fecha: 6026/05/27

Administrador de La

Administracion Local Del Agua

Flrmado digitalmente por
NGUIS Jenny Magali
FAU 205DZO7'{/1865 hard

‘—
ANA

Firmado
digitalmente

por RAMOS
MORALES Abdel
Victor FAU

20520711865 hard
Motivo: Doy V* B’

Profesional Designe
PorlLa AAA

digitalmente por

=
="y Firmado
-
W ngzhcTiuo
o =

Mercedes FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B®
Por Encargo

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Lo Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario

¥ Riego

RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y
DERECHA DE LA QUEBRADA UPRAGHA, SECTOR UPRAGHA, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE

CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
SECTOR UPRAGHA, DISTRITO TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 73.9760
0101010004 OFICIAL hh 125.3307
0101010005 PEON hh 685.6922
0101010007 PERFORISTA hh 57.7200
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 60.4076
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 57.7200
0101030000 TOPOGRAFO hh 36.9598
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 11.8800
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 28.8600
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.3300
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 12.0000
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 114.4000
0207030001 HORMIGON m3 0.4800
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 2,238.6000
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.5760
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.9600
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 66.0000
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3960
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 180.3750
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 721.5000
0255100010 FULMINANTE und 721.5000
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 12.2655
EQUIPOS

0301000014 MIRAS dia 2.6400
0301000015 JALONES dia 5.2800
0301000022 ESTACION TOTAL he 10.5600
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 26.4000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 57.7200
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 28.8600
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 38.1561
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 15.8657
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 38.7304
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 27.3184
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 12.0000
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 152.4857
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000

28.94
22.68
20.54
30.95
22.68
29.30
30.08
22.68
31.99

15,000.00

Total

27.47
6.59
6.71

11.60

70.00

40.00

11.89

26.55

20.00
7.00
4.65

17.24

60.17
7.31

15.00
4.00

650.00

92.00

17.36
14.96
24.53
15.29

6.22
257.61
320.60
579.26
41713
757.76
326.80
358.17
341.81

Sl.

2,140.87
2,842.50
14,084.12
1,786.43
1,370.04
1,691.20
1,111.75
269.44
923.23

26,219.58

15,000.00
9.07
24.71
13.42
139.20
8,008.00
19.20
26,616.95
94.94
79.20
1,120.00
306.90
193.95
23.83
1,318.54
10,822.50
2,886.00
650.00
1,128.43

68,454.84

45.83
78.99
259.04
403.66

857.17

359.02
7,434.62
12,232.85
9,190.37
16,155.61
20,700.79
3,921.60
54,615.80
10,254.30

136,509.65

231,184.07

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS

PRECIOS REALES

Profesional de la ALA que ha elaboraw
la ficha tecnica referencial

‘-

Firmado digitalmente
por CASTRO MORALES

‘ Firmado digitalmente por
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‘ Firmado
digitalmente
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‘ Firmado
digitalmente por
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20520711865 hard
Director de La Autoridad
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Administrativa Del Agua

Por Encargo
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Autoridad Macional del Agua

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DE LA QUEBRADA
UPRAGHA, SECTOR UPRAGHA, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Ubicacién SEGTOR UPRAGHA, DISTRITO TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Fecha 27/05/2026
[ PLAZODEEJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. d'i‘as MES 01 MES 02 VES 03
1 n mn v 1 n mn v 1 n mn v

1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=400 M) Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 260.00 m

101 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 _|CASETADE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 100

070102 __|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 2.60m Und. | 100 [

102 OBRAS PRELIMINARES

010201 __|MIOVILIZACIGN Y DESMOVILIZAGION MAQUINARIA PESADA Ve | 200 =

010202 | MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km | 1.00

010203 |RAMIPADE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO ms_| 1.00

010204 | TRAZO Y REPLANTEO km | 9.00 o

070205 |CONTROL TOPOGRAFICO km | .00

070206 |DESVIO DELRIO v T 00

103 MOVIMIENTO DE TIERRAS

010301 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3_| 1100

010302 __|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 500 L

070303 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 1.00 =

01.03.04 | PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 100 =

010305 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3_| 600 [—|

104 PROTECCION CON ENROCADO

010401 __|GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRIM2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 | 5.00 =

010402 __|SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3_| 1.00 =

070403 __|EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3_| 400 ==

070404 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3_| 3.00 =

010405 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 300 ]

010406 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3_| 1.00 =

070407 __|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 100 =

105 FLETE TERRESTRE

010501 |FLETE TERRESTRE g [
Firmado digitalmente ‘ Firmado ‘ Firmado

- por CASTRO MORALES “ Femado dgianens or e e

Car AU FAU 20520711865 hard MORALES Abdel Varia De Lag
205207 11865 hard :}’L%h\;o 2‘326/05/27 }’6?3.571 1865 hard 2095:2'287191 865 haBrd

ANA [Eierits  ANA S ANA “ ANA “&

10:41:17-0500

Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad
elaborado la ficha técnica referencial Administracién Local Del Agua Porla AAA Administrativa Del Agua
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD =

1.00 Hr

TIEMPO A LA CANTERA =

1.50 Hr

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1 2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 2.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 3 6.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 g 1 2.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 2.0
== Firmado digitalmente ‘ A: Firmado :
= 50530711865 hard :Fﬂga,gfg'gm,gw g BB e g -

ANA

Motivo: Doy V° B®
Fecha 2026/05/27

10:41:17:050011 56 15 vt s s
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