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Autoridad Nacional del Agua

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR SAN ROQUE, DISTRITO DE PUCALA,

PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

FTR-CB-PREV N° 0256-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.CHL

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RiO REQUE,
SECTOR SAN ROQUE, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

1. UBICACION:

AsA | JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA | ALA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | Fecha 13/07/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento| LAMBAYEQUE Provincia CHICLAYO Distrito PUCALA Sector SAN ROQUE

1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica | CUENCA CHANCAY-LAMBAYEQUE | Cuerpo de agua | RIO REQUE

1.3. Ubicacién geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
TRAMO 1 661,710.00 9,252,113.00 17M 659,729.00 9,252,543.00 17M DERECHA
TRAMO 2 661,322.00 9,252,363.00 17M 660,662.00 9,252,783.00 17M DERECHA DIQUE ENROCADO L=860 ML
TRAMO 3 661,683.00 9,252,026.00 17M 659,759.00 9,252,397.00 17M IZQUIERDA
TRAMO 4 661,563.00 9,252,046.00 17™M 661,136.00 9,252,345.00 17M IZQUIERDA DIQUE ENROCADO L=530 ML

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro
inundacion flujo de detritos :l erosion fluvial
2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto L1

2.3. Geologia

La geologia del rio Reque, parte de la cuenca Chancay-Lambayeque en Peru, se caracteriza por un recorrido que atraviesa diferentes zonas: nacientes
andinas, una cuenca media con contaminacion organica, y una parte baja cercana al mar con intrusién marina y sedimentaciéon, mostrando la
interaccién de procesos fluviales (erosion, transporte, sedimentacién). formando sedimentos aluviales (arenas, gravas, limos) depositados en abanicos
y llanuras, transportando clastos de rocas volcanicas, metamérficas e igneas que varian en tamafio y composiciéon segun la zona, creando una
heterogeneidad de materiales esenciales para entender la geologia regional y recursos hidricos.

Gravoso X Arenas X Limo X Arcillas
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

El rio Reque es “la prolongacion del Chancay. Tiene una longitud aproximada de 71.80 Km., desde el Partidor La Puntilla hasta su desembocadura en
el mar. Funciona como colector de los excedentes de agua de drenaje de las aguas del rio Chancay” El valle de la cuenca Chancay-Lambayeque,en su
parte baja (Rio Reque),presenta una planicie con muy poca pendiente de(0.1% a 2%),en donde predominan las areas agricolas.En las partes altas
desde Cumbil hacia Chongoyape predominan los matorrales,caracterizados por especies arbustivas de ambientes secos y humedos. El rio Reque
muestra caudales maximos (crecidas) asociados a lluvias intensas y fenémenos como El Nifio, afectando zonas como el puente Reque, presenta una
alta peligrosidad de inundacién en su zona de desembocadura debido al aumento drastico de su caudal en temporadas de lluvias estos pueden variar
drasticamente entre épocas secas y hiumedas, con riesgos para poblaciones cercanas.

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad Cantidad Cantidad ERES e
de de Tipo de Nombre I.E.P/LE.S Salud Nombre Otros Nombre
i Viviendas L.E.P/LE.S. u
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En la zona intervenida del Rio Reque, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Area Total 0 3 Infraestructura 0
L
(ha) Cultivos| Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N afectada C ()
Maiz 18 Vacunos - Bocatomas - - -
Cafa de 30 Ovinos - Canales - - -
Azucar
Hort:llza 5 Camelidos - Puentes - - -
53.00 -
- - Equinos - Vias - 1 550
- - Porcinos - Redes Electricas - 1 500
Servicios de agua y
° B otros - desague N N
3. PROPUE TECNICA:

3.1.-Estructural

Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el tramo critico, se propone implementar las siguientes actividades:

3.2.- No Estructurales

Tipo Un|da_d = Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
se conformara el dique semicompactado con material
DIQUE propio, en la margen izquierda del rio Reque en una
SEMICOMPACTADO longitud de 2,160.00 m y en la margen derecha en una
CON MATERIAL km 446 |iongitud de 2,300.00 m con una longitud total de 4,460.00
PROPIO m con un ancho de corona de 3.00 m y una altura de
seccion transversal de 4.00 con un talud humedo Z=1.5
Se propone, implementar estructuras de proteccion de tipo
dique enrocado en ambas margenes del rio reque en una
longitud de 1,390.00 m (Margen izquierda 530.00 m y
margen derecha 860.00 m) conformada por rocas
acomodadas con ayuda de equipos mecanicos. La seccion
ENROCADO transversal del dique es de 4.00 metros de alto, 3.00
ACOMODADO km 1.39 metros de ancho de la corona. El material utilizado para el
enrocado consistira en roca sélida y no deleznable
resistente a la abrasion, dique tipo escollera, con una
profundidad en la ufia de 2.00 m, en un talud Z=1.5
protegidas con geotextil no tejido en un area de 10577.9
m2
Tipo U:::::‘:e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
LIMPIEZA Y Limpieza_ y descolmatacion del cauce del rio Reque en
DESCOLMATACION km 2.16 una longitud de 2,160.00 m en un ancho de 90.00 m y una
altura de corte de 0.80 m

3.2.1 Acciones Complementarias

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil
- INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacién, zonas seguras y ayuda humanitaria,
asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un
ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas
se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

RIO REQUE
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TRAMO 2 9,262,363.00 661,322.00 17M | 9,252,783.00 660,662.00 17M
TRAMO 3 9,252,026.00 661,683.00 17M | 9,252,397.00 659,759.00 17M
TRAMO 4 9,252,046.00 661,563.00 17M | 9,252,345.00 661,136.00 17M
=
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4.2.-VISTA DE PERFIL
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FOTOGRAFIA 01: Tramo critico en el rio Reque Margen Izquierda, en el sector San roque erosionado e inundado con desvio de cauce debido a
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CAUCE PRINCIPAL

FOTOGRAFIA 03: Tramo critico donde se requiere de proteccion con enrocado en la margen derecha para encauzar el rio reque y no se continue
erosioanndo tierras de cultivo
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A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM DESCRIPCION | UND.| METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L =2,160.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO , (L = 1,390.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 55,502.89
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Glb 1.00 8,103.45 8,103.45
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.13 8,009.80 1,041.27
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 8.01 1,904.02 15,251.20
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 8.01 2,908.61 23,297.97
01.02.05 DESVIO DE RIO m 300.00 21.03 6,309.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,738,181.17
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 155,520.00 |  7.59 1,180,396.80
01.03.03 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 142,720.00 |  7.93 1,131,769.60
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 9,035.00 10.59 95,680.65
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 10,023.43 3.22 32,275.45
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 2511025 11.87 298,058.67
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 2,693,600.52
01.04.01 &Esglfﬁgéﬁ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 10577.90 1523 16140142
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 1,112.00 125.82 139,911.84
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 16,819.00 | 40.55 682,010.45
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 16,819.00 15.45 259,853.55
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 16,819.00 | 71.09 1,195,662.71
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 7,228.00 18.35 132,633.80
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 6,227.20 19.66 122,426.75
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 | 15,000.00
COSTO DIRECTO 5,505,500.02
GASTOS GENERALES 550,550.00
UTILIDAD 550,550.00
SUB TOTAL 6,606,600.02
IGV (18%) 1,189,188.00
TOTAL 7,795,788.03
SUPERVISION 165,165.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 55,055.00
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 8,031,008.03

SON : OCHO MILLONES TREINTA'Y UN MIL OCHO CON 03/100 SOLES
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Autoridad Nacional del Agua

8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
TEM ACTVDAD UND. [N dies WES 01 WES 02 WES 03 WES 04 WES 05
I | [} [} v 1 ] it v I [} n N I [} 1} I I (] n v
100 |LINPIEZA, DESCOLMATACION (L=2,16000 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L =1,39000m)
101 |OBRASPROVISIONALES
010101 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALVACEN w2 [ 10 |l
010102 _|CARTEL INFORMATVO DE LAACTVIDAD 360 x480m Und. | 100 |0
102 |0BRAS PRELIINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Gb | 1.00 - [
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | 1.00 h
01.02.03 (RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 1.00 7]
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km | 16.00
010205 |CONTROL TOPOGRAFICO km | 4000 1T T
010206  [DESVIODERIO M| 100 []
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 61.00
010302 | DIQUE SEMCONPACTADO CON VATERIAL PROPIO 8 | 500
010303 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO ™ | 20
010304 [PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 2 | 800
010305 |ELIMINACION DE NATERIAL EXCEDENTE ™ | 210 —————
104 [PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRM2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 | 26.00
070202 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m | 500 —
010203 [EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARAENROCADO w8 | 420
010401 |SELECCIONY ACOPIO DEROCAS m | 340
010205 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m | 20
010405 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO 8 | 240
010207 |ACONODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROADO | 20
105 |FLETE TERRESTRE
010501 [FLETE TERRESTRE T
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
TN ACTVIDAD
Clo v o o P w T fww oo fw]w] oo Jw]w] i fu]w]w
00 [FORLACONDEFCHTECNGY
0 [CONTRATACON =
0o [SUPERVISON
005 [SEGUMENTO
T T =
Fecha de elaboracién de la ficha: 13/07/2026
NOTA:

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA
TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA

T
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RiO REQUE, SECTOR SAN
ROQUE, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Lugar SECTOR SAN ROQUE, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Fecha 13/07/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 2,160.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO , (L = 1,390.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 55,502.89
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Glb 1.00 8,103.45 8,103.45
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.13 8,009.80 1,041.27
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 8.01 1,904.02 15,251.20
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 8.01 2,908.61 23,297.97
01.02.05 DESVIO DE RIO m 300.00 21.03 6,309.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,738,181.17
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 155,520.00 7.59 1,180,396.80
01.03.03 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 142,720.00 7.93 1,131,769.60
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 9,035.00 10.59 95,680.65
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 10,023.43 3.22 32,275.45
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 25,110.25 11.87 298,058.67
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 2,693,600.52
01.04.01 %Escﬂ\fﬁl'lbﬁ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 10.577.90 1523 16110142
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 1,112.00 125.82 139,911.84
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 16,819.00 40.55 682,010.45
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 16,819.00 15.45 259,853.55
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 16,819.00 71.09 1,195,662.71
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 7,228.00 18.35 132,633.80
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 6,227.20 19.66 122,426.75
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 5,505,500.02
GASTOS GENERALES 550,550.00
UTILIDAD 550,550.00
SUB TOTAL 6,606,600.02
IGV (18%) 1,189,188.00
TOTAL 7,795,788.03
SUPERVISION 165,165.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 55,055.00
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 8,031,008.03

SON : OCHO MILLONES TREINTA'Y UN MIL OCHO CON 03/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL
DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RiO REQUE, SECTOR SAN ROQUE, DISTRITO DE
PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Ubicaciéon: SECTOR SAN ROQUE, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fecha 13/07/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
RECES Largo Ancho | Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 2,160.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO , (L = 1,390.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 5.00 3.00 15.00 15.00
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m Und 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Glb 1.00 1.00 1.00
01.02.02 [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.13 0.13 0.13
01.02.03 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 |[TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 8.01
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 2.16
DIQUE ENROCADO 1.00 5.85
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 8.01
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 2.16
DIQUE ENROCADO 1.00 5.85
01.02.06 |DESVIO DE RIO M 1.00 300.00 300.00 300.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00| 2,160.00 90.00 0.80( 155,520.00 155,520.00
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.00( 4,460.00 8.00 4.00 142,720.00 142,720.00
area
01.03.03 [EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00( 1,390.00 6.50 9,035.00 9,035.00
01.03.04 [PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00| 1,390.00 7.21 10,023.43 10,023.43
esponj
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00| 21,835.00 1.15 25,110.25 25,110.25
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 %i?;fiz'lbm? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO & m2 1.00| 1,390.00 7.61 10577.90|  10,577.90
01.04.02 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00( 1,390.00 0.80 1,112.00 1,112.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 16,819.00
Extraccion de rocas para talud 1.00( 1,390.00 5.60 7,784.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00 1,390.00 6.50 9,035.00
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 16,819.00
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00 1,390.00 5.60 7,784.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 1,390.00 6.50 9,035.00
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 16,819.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00( 1,390.00 5.60 7,784.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 1,390.00 6.50 9,035.00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 7,228.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 1,390.00 6.50 7,228.00
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 6,227.20
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 1,390.00 5.60 6,227.20
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A FORMAR c G FILTRO DE GRAVA - 350m
g e=020m
=050m
ENROCADO C=3.00m
Z,= 1.00
H Z,= 150
D B=13.00m
f G=080m
TERRENO A=200m
““““““““““““““““ NATURAL
h D=250m
P=200m
::/,/;T//:://:://:://::///; F=200m
P

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS
MARGENES DEL RiO REQUE, SECTOR SAN ROQUE, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Lugar SECTOR SAN ROQUE, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO
DE LAMBAYEQUE.
Fecha: 13/07/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48,0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 191 hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 357 hm 1.8750 15.0000 341.81 512715
7,117.53
Pariida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330HP  hm 1.0000 10.0000 757.76 7,577.60
7,577.60
A
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Autoridad Nacional del Agua

Pariida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 2268 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330HP  hm 1.0000 0.0080 751.76 6.06
6.07
Parlida 02.04 TRAZO Y REPLANTEQ
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 2268 181.44
873.34
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 2741 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.08
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Pariida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22,68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40,0000 30.08 1,203.20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 2268 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003 'YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20,00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Parlda 02,06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
203
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.08
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00
A
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PERU | de Desarrollo Agrario

03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO

m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000

Costo unitario directo por : m3

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94
PEON hh 1.0000 0.0094 20.54
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 751.76
03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0099 20.54
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 2268
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 751.76
03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0229 2268
PEON hh 1.0000 0.0229 20.54
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 41713
03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0067 2268
PEON hh 2,0000 0.0133 20.54
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0067 417.13
T
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03.05

m3/DIA 1,200.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2!
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3
04.01
m2/DIA

400.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales

GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

04.02

m3/DIA 250.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Materiales
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(

04.03

m3/DIA 200.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PERFORISTA
OFICIAL (CONTROLADOR)
AYUDANTE DE PERFORISTA
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)

Materiales
DINAMITA AL 65%
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE
FULMINANTE
BARRENO DE 7/8" x 5 HP

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 -

DIAZ

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km

EQ. 1,200.0000

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 0.1000
hm 1.0000
hm 4.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0067 20.54
0.0007 2268
0.0067 320.60
0.0267 358.17

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

EQ. 400.0000
Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 4.0000
m2
%mo

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0200 28.94
0.0200 2268
0.0800 20.54
1.0500 11.89
3.0000 267

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA

EQ. 250.0000
Unidad Cuadrilla
hh 62.5000
hh 3.1250
m3
%mo
hm 0.3125

EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS

EQ. 200.0000
Unidad Cuadrilla
hh 2.0000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 1.0000
kg
m
und
und
%mo
hm 2.0000
hm 1.0000
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Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
2.0000 20.54
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0.0100 417.13
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04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000
04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2! hm 1.0000
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000
04.06 AACOMODO DE ROCAS EN UNA
m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 4.0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000
04.07 AACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 4.0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000
05.01 FLETE TERRESTRE
glb/DIA EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
FLETE TERRESTRE gb

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0320 22.68
0.0840 20.54
3.0000 2.04
0.0320 4713

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0400 22.68
5.0000 0.91
0.0400 320.60
0.1600 358.17

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.1067 20.54
0.0267 2268
3.0000 2.80
0.0267 579.26

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/,
0.1143 20.54
0.0286 22,68
3.0000 3.00
0.0286 579.26

Costo unitario directo por : glb
Cantidad Precio S/,

1.0000 15,000.00

Parcial S/.

0.73
131
2.04

0.06

13.35
134

71.09

Parcial S/.

0.91
0.91

0.05
12.82
57.31
70.18

18.35

Parcial S/.

219
0.61
2.80

0.08
15.47
15.55

Parcial S/.

2.35
0.65
3.00

0.09

16.57
16.66

15,000.00

Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Autoridad Nacional del Agua

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RiO REQUE, SECTOR SAN ROQUE,
DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Lugar SECTOR SAN ROQUE, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fecha: 13/07/2026
Cadigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 1,707.7620 28.94 49,422.63
0101010004 OFICIAL hh 1,739.6750 22.68 39,455.83
0101010005 PEON hh 9,325.4124 20.54 191,543.97
0101010007 PERFORISTA hh 1,345.5200 30.95 41,643.84
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 2,585.7431 22.68 58,644.65
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 1,345.5200 29.30 39,423.74
0101030000 TOPOGRAFO hh 448.5600 30.08 13,492.68
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 144.1800 22.68 3,270.00
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 672.7600 31.99 21,521.59
458,418.93
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 4.0050 2747 110.02
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 241
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1,223.2000 70.00 85,624.00
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 11,106.7950 11.89 132,059.79
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 30.0360 26.55 797.46
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 48.0600 20.00 961.20
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 801.0022 4.65 3,724.66
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 4.8060 60.17 289.18
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 4,204.7500 7.31 30,736.72
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 16,819.0000 15.00 252,285.00
0255100010 FULMINANTE und 16,819.0000 4.00 67,276.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 285.9230 92.00 26,304.92
617,329.43
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 32.0400 17.36 556.21
0301000015 JALONES dia 64.0800 14.96 958.64
0301000022 ESTACION TOTAL he 128.1600 24.53 3,143.76
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 320.4000 15.29 4,898.92
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 12,862.59
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 1,345.5200 6.22 8,369.13
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 672.7600 257.61 173,309.70
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 840.9987 320.60 269,624.18
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 371.0855 579.26 214,954.99
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 823.3865 41713 343,459.21
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 2,885.5360 757.76 2,186,543.76
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 6.0000 326.80 1,960.80
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 3,361.4837 358.17 1,203,982.62
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 15.0000 341.81 5,127.15
4,429,751.66
Total  S. ~ 5505500.02
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A= ANA

Autoridad Macional del Agua

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 0.50 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 1.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 3 3.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 4 4.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3 3.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 8 8.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 1.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 1.0
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