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PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA DE LA QUEBRADA RIO SECO EN LOS SECTORES RIO SECO Y JUAN VELASCO, DISTRITO DE BUENOS AIRES,

1. UBICACION:

AAA | JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA | ALA ‘ ALTO PIURA ‘ Fecha 10/07/2026
1.1. Ubicacion politica
i RIO SECO -
Departamento PIURA Provincia MORROPON Distrito BUENOS AIRES Sector JUAN
VELASCO
1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA PIURA Cuerpo de agua QUEBRADA RIO SECO
1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
TRAMO 618899.00 9410955.00 17M 618888.00 9412193.00 17 m IZQUIERDA

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion erosion fluvial

[ ]

flujo de detritos

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto

[ ]

2.3. Geologia

Esta zona estd confonnada por los depositos aluviales dejados por La Quebrada Rio Seco. Estos materiales estan constituidos por
arenas, limos y arcillas, entremezclados en diferentes proporciones, debido a que han sido depositados bajo condiciones muy variables
en cuanto a volumen y velocidad de flujo. En nuestra area de estudio, son éstos los depositos aluviales del cuaternario reciente. Presenta
material arenoso de origen aluvial, con variantes de arena pobremente gradada, arena con finos, arenas limosas, arenas arcillosas, y
concentraciones menores de material fino como Arcillas y Limos de baja plasticidad.

El suelo es variado en funcion al tipo de roca madre, clima, vegetacién, topografia, etc. En la costa se distinguen diferentes clases de
suelos; en los valles son de origen Fluvio Aluviales.

Los suelos mas extendidos son los arcillosos, que se encuentran acumulados en los fondos de valles andinos y oasis costeros, su
espesor asi como el tipo de arcillas varia de un lugar a otro.

También se encuentra este tipo de suelos, recubriendo laderas o vertientes, cuando estas mantienen sus forestas. Estos suelos son
fértiles y aptos para la agricultura.

El valle de la cuenca presenta una planicie con muy poca pendiente de (0.1% a 2%), en donde predominan las areas agricolas. En las

I Arcillas | X

Gravoso X I Arenas | X I Limo | X

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm)y

Arcilloso( menores de 0.1 mm)
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2.4. Hidrologia

La dinamica hidrolégica de esta zona esta determinada por las precipitaciones estacionales que ocurren principalmente entre los meses
de enero y abril, las cuales generan un incremento significativo en los caudales de la Quebrada Rio Seco y sus cauces asociados,
favoreciendo los procesos de erosion, transporte y sedimentacién. Durante los eventos de lluvia intensa, el arrastre de sedimentos desde
las partes altas de la cuenca origina la acumulacion progresiva de materiales finos en el valle bajo, lo que reduce la capacidad hidraulica y
aumenta la vulnerabilidad a desbordes e inundaciones. En episodios de lluvias intensas, el arrastre de sedimentos provenientes de las
zonas altas de la cuenca genera una acumulacion progresiva de materiales finos en el valle bajo. Este proceso modifica la morfologia del
cauce Yy reduce la capacidad hidraulica, incrementando la probabilidad de desbordes. Como consecuencia, el valle medio—bajo presenta
una mayor vulnerabilidad frente a procesos de inundacién generados por precipitaciones extraordinarias.

La susceptibilidad del area se ve incrementada durante fendmenos climaticos extraordinarios, tales como el Fenémeno El Nifio 2017, en
el cual los caudales promedio alcanzaron valores cercanos a 24.42 m®/s, superando la capacidad de conduccion del cauce principal. Este
aumento provoco desbordes generalizados, afectando viviendas, infraestructura vial y suelos agricolas en toda la planicie fluvial del rio
Piura, evidenciando la vulnerabilidad del sistema frente a eventos hidrometeorolégicos extremos.

ESTACION: MORROPON
Dep.: PIURA Prov.: MORROPON Dist.. MORROPON
Lat.: 5°11'40.72" S Long.: 79°58'15.87" W Alt.: 128 msnm.
Tipo: Convencional - Meteoroldgica
Cddigo: 105106

Temperatura ('C)
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2.5. Elementos expuestos:
En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:
Cantidad Cantidad | i ":":‘“
de de Tipo de. | Nombre LE.P/LE.S o Nombre Otros Nombre
Hahi o Institucio Centros
F Viviendas e An Calia
ladrillo
: I.E 1476
55 blo_uue de 2
10 Piedra, IE 14642
sillar con
Adobe 6
5 8
tapia
319 Qu_incha
(cafa con
Piedra con
barro
Madera
(Pona,
Otro
material
En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Area Total g Total cabezas de 3 Infraestructura . o
(ha) Cultivos | Area (ha) Ganado Clase N foctada Nombre Cantidad | Longitud (m)
Vacunos 10 Bocatomas - -
MIAZ 20
Ovinos 0 Canales Derivador -
i Puentes -
30.00 ARROZ 5 10 Caprinos 0
PLATANC] 3 Porcinos 0 Vias
MANGO 2 Equinos 0 Dique enrocado
YUCA 0 otros 0 Se""cd'os deaguay
lesague
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‘3 PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo U"'da_d Ge Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
DIQUE Se conformara el dique semicompactado con material
SEMICOMPACTADO K 1.250 propio con equipos mecanicos que tendra una seccion
CON MATERIAL m b transversal de 3.0 metros de alto y 2.metros de ancho
PROPIO de la corona. Con un talud interior Z =1.5
Se ha identificado que no existe
. ” proteccién con enrocado lo cual
Se propone implementar estructura de proteccion de . 3
N N . afecta directamente a la poblacion de
tipo dique enrocado en la margen lzquierda de la )
uebrada Rio Seco en una longitud de 1.25 km 10s sectores Rio Seco y Juan
DIQUE ENROCADO km 1.250 g 9 - ~_'| Velasco, lo que ha generado zonas
conformada por rocas acomodadas en el talud y ufa,
. " » " vulnerables donde la quebrada, ante
protegidas con geotextil no tejido y filtro de grava de| . .
- ) L incrementos de caudal, ha producido
0.20 m. A fin de reducir la erosién lateral. i .
desbordes y erosion, ocasionando
dafios y comprometiendo la viviendas
3.2.- Medida No Estructural
Tipo U:::;:e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
Trabajos de limpieza y descolmatacion del cauce en
LIMPIEZA Y una longitud de 1250 m, y una altura de corte 0.50 m,
DESCOLMATACION km 1.25 para mejorar la capacidad hidraulica y reducir el riesgo
de inundacion.

ESQUEMA DE PROPUESTA TECNIC

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTORES RIO SECO - JUAN VELASCO

TRAMO DIQUE CON ENROCADO
MARGEN IZQUIERDA
L=1250 m
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4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 20m 05m FILTRO DE GRAVA
e=0.20m

r ENROCADO
27m
25m
¥ ¥
TERRENO
+ NATURAL
03m

SUN=N= =TT = TSI 1= =TT = = /////% M=) W= =11

L
£ +

6m

GEOTEXTIL 1.5m

SECTORES RIO SECO - JUAN VELASCO

Proteccion con dique con enrocado
en la margen izquierda del Rio
Piura con una longitud 1250 m.

VIVIENDAS Y AREAS DE
CULTIVO AFECTADAS

FIGURA N°01: TRAMO CRITICO EN LA QUEBRADA RIO SECO, EN LOS SECTORES DE RIO SECO Y JUAN VELASCO,
DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA.
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FIGURA N°02: TRAMO CRITICO PROPUESTA DE PROTECCION CON DIQUE ENROCADO EN LA QUEBRADA RIO SECO, EN LOS
SECTORES RIO SECO Y JUAN VELASCO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA.

ITEM DESCRIPCION I UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L = 2276.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,199.15
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 94.16 1,412.40
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,786.75 1,786.75
01.02 OBRAS PRELIMINARES 61,735.65
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 11,358.38 22,716.76
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.25 2,331.71 2,914.64
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.25 26,901.96 33,627.45
01.02.05 DESVIO DEL RiO m | 120.00 20.64 2,476.80
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 436,363.24
01.03.02 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 18,780.00 7.33 137,657.40
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 22,536.00 7.66 172,625.76
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 5,634.00 13.05 73,523.70
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 5311.79 3.95 20,981.57
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 2,159.70 14.62 31,574.81
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,781,206.76
01.04.01 ﬁ\jES'?'ZEAXg:I(_)l’::)O TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 80661 16.23 130.014.26
01.04.02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 751.20 141.41 106,227.19
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 9,390.00 40.86 383,675.40
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 9,390.00 18.90 177,471.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 9,390.00 86.73 814,394.70
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UKA DE ENROCADO m3 | 4,507.20 21.81 98,302.03
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 3,004.80 23.37 70,222.18
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 2,297,504.80
GASTOS GENERALES (10% C.D) 229,750.48|
UTILIDAD (10% C.D.) 229,750.48|
SUB TOTAL 2,757,005.76
IGV (18%) 496,261.04|
TOTAL 3,253,266.79
SUPERVISION (3% C.D.) 68,925.14|
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% C.D.) 22,975.05
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 3,360,166.99
SON: TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL CINETO SESENTA Y SEIS CON 99/100 SOLES
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A REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
TEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
I n n v 1 [} n v 1 [} n v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L = 2276.00 m)
101 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
01.01.02_|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und.
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01,0201 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA e [0
01.02.02__|TRAZO Y REPLANTEO Km
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO km
01.02.04__|DESVIO DELRIO m
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 _|LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.03 | EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 ]
01.03.04__|PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 E |
104 PROTECCIGN CON ENROCADO
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION m2
01.04.02__|SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3
01.04.04_|SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
01.04.05 _|CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3
01.04.07 __|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 _|FLETE TERRESTRE o W |
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM ACTIVIDAD
[ofw]w] o Jolm v Tofw]w[oJulm]w]r[u]m]w

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA e

01.02 CONTRATACION —

01.03 EJECUCUCION

01.04 SEGUIMIENTO m|

01.05 LIQUIDACION T 1T T T T T ] e

Fecha de elaboracion de la ficha: 10/07/2026

NOTA: ., LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO

SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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Actividad | |MPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA
RIO SECO EN LOS SECTORES RIO SECO Y JUAN VELASCO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON,
DEPARTAMENTO DE PIURA

Lugar SECTORES RIO SECO Y JUAN VELASCO, DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE
PIURA.

Fecha 10/07/2026

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.

01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L = 1250.00 m)

01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44

01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00

01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44

01.02 OBRAS PRELIMINARES 24,755.91

01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90

01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.25 1,904.02 2,383.83

01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.25 2,908.61 3,641.58

01.02.05 DESVIO DEL RiO m 120.00 21.03 2,523.60

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 423,654.33

01.03.02 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 18,780.00 7.59 142,540.20

01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 22,536.00 7.93 178,710.48

01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 5,634.00 10.59 59,664.06

01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 5311.79 3.22 17,103.95

01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 2,159.70 11.87 25,635.64

01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,552,520.59

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E

01.04.01 INSTALACION) m2 | 8,066.19 15.23 122,848.01

01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 751.20 125.82 94,515.98

01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 9,390.00 40.55 380,764.50

01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 9,390.00 15.45 145,075.50

01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 9,390.00 71.09 667,535.10

01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 4,507.20 18.35 82,707.12

01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 3,004.80 19.66 59,074.37

1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00

01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 2,019,146.27
GASTOS GENERALES (10% C.D) 201,914.63
UTILIDAD (10% C.D.) 201,914.63
SUB TOTAL 2,422,975.52
IGV (18%) 436,135.59
TOTAL 2,859,111.12
SUPERVISION (3% C.D.) 60,574.39
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% C.D.) 20,191.46
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2,954,876.97

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 97/100 SOLES

DE LA ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

= ANA

Autoridad Nacional del Aguz

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA RIO SECO EN LOS
SECTORES RIO SECO Y JUAN VELASCO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
Ubicacién: SECTORES RIO SECO Y JUAN VELASCO, DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Fecha 10/07/2026
Item Descripcion Unid. 0 Dimensiones Parcial Total
veces | Largo Ancho | Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L = 1250.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 1.25
DIQUE ENROCADO 1.00 1.25
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 1.25
DIQUE ENROCADO 1.25
01.02.04 DESViO DEL RiO M 1.00 120.00 120.00 120.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00( 1,252.00 30.00 0.50 18,780.00 18,780.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00( 1,252.00 6.00 3.00 22,536.00 22,536.00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00( 1,252.00 4.50 5,634.00 5,634.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00( 1,252.00 4.24 5,311.79 5,311.79
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00( 1,878.00 1.15 2,159.70 2,159.70
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 ?\IIES(‘)I';EXEIIIE)':I()) TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00( 1,252.00 6.44 8,066.19 8,066.19
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAV{ m3 1.00( 1,252.00 0.60 751.20 751.20
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 9,390.00
Extraccion de rocas para talud 1.00| 1,252.00 3.00 3,756.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00| 1,252.00 4.50 5,634.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 9,390.00
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00| 1,252.00 3.00 3,756.00
Seleccién y acopio de rocas para ufia 1.00| 1,252.00 4.50 5,634.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 9,390.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00| 1,252.00 3.00 3,756.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00| 1,252.00 4.50 5,634.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 4,507.20
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00| 1,252.00 4.50 4,507.20
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 3,004.80
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00| 1,252.00 3.00 3,004.80
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

DIQUE A CONFORMAR c G FILTRO DE GRAVA
p—_ e=0.20m

ENROCADO

v v
* i

TERRENO
NATURAL

=l

GEOTEXTIL

= ANA
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H=270m
h=0.30m
C=200m
Z,=1.00
=1.00
B=6.00m
G=0.50m
A=150m
D=250m
P=150m
F=200m

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL

PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto | piEzA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA EN LOS SECTORES RIO SECO Y JUAN
VELASCO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

Fecha 10/07/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Coédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 1158
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
A‘ Firmado digitaimente por A‘ Firmado digitalmente por Firmado ) -
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ.
Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8"
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE
Equipos
0301000014 MIRAS
0301000015 JALONES
0301000022 ESTACION TOTAL
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ.
Cédigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
L)
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Costo unitario directo por : km

Cuadrilla Cantidad
0.1000 1.6000
0.5000 8.0000
1.0000 16.0000
0.5000 8.0000

0.5000

3.6000

3.0000

50.0000

0.3500

2.0000 4.0000
4.0000 8.0000
1.0000 16.0000
3.0000

Costo unitario directo por : km

Cuadrilla Cantidad
0.1000 4.0000
0.5000 20.0000
1.0000 40.0000
0.2500 10.0000
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1.0000 40.0000
3.0000
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985.92 29.58
326.80 1,960.80
341.81 5127.15

7,117.53

1,904.02
Precio S/. Parcial /.
28.94 46.30
20.54 164.32
30.08 481.28
2268 181.44
873.34
27.47 13.74
26.55 95.58
20.00 60.00
4.65 232.50
60.17 21.06
422.88
17.36 69.44
14.96 119.68
2453 392.48
873.34 26.20
607.80

2,908.61
Precio S/. Parcial S/.
22.68 90.72
20.54 410.80
30.08 1,203.20
2268 226.80
1,931.52
20.00 60.00
465 232.50
60.17 15.04
307.54
15.29 611.60
1,931.52 57.95
669.55
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Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22.68 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 757.76 7.50
7.51
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 0.47
0.99
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0229 41713 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 41713 2.79
2.80
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0067 320.60 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1"nn
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68 0.45
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 20.54 164
2.67
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 1248
12.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267 0.08
0.08
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Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68 221
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
71.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35 1.30
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 0.3125 0.0100 41713 417
547
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 22.68 0.91
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30 2.34
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1.0000 0.0400 31.99 128
7.01
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 7.31 1.83
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 1.0000 15.00 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4.00 4.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00 1.56
22.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01 0.35
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22 0.50
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
1115
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.68 0.73
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 20.54 131
2.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2,04 0.06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0320 417.13 13.35
13.41
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04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0400
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0400
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600

04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA

m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

PEON hh

OFICIAL (CONTROLADOR) hh

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm

Costo unitario directo por : m3
Cuadrilla Cantidad
4.0000 0.1067
1.0000 0.0267
3.0000

1.0000 0.0267

04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE

m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Mano de Obra
PEON hh 4.0000 0.1143
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286

05.01 FLETE TERRESTRE

glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Materiales

FLETE TERRESTRE gb 1,0000
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71.09
Precio S/. Parcial S/.
22,68 0.91
0.91
0.91 0.05
320.60 12.82
358.17 57.31
70.18
18.35
Precio S/. Parcial S/.
20.54 2.19
22.68 0.61
2.80
2.80 0.08
579.26 1547
15.55
19.66
Precio S/. Parcial S/.
20.54 2.35
22.68 0.65
3.00
3.00 0.09
579.26 16.57
16.66
15,000.00
Precio S/. Parcial S/.
15,000.00 15,000.00
15,000.00
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Parcial S/.

10,327.41
23,000.12
89,262.65
23,249.64
19,995.09
22,010.16
2,105.60
510.30
12,015.44

202,485.41

15,000.00
1717
2411
13.42
139.20
57,842.40
19.20
100,702.35
151.34
150.00
1,120.00
581.26
193.95
4512
17,160.23
140,850.00
37,560.00
650.00

14,685.96

386,906.31

86.80
149.60
490.60
764.50

7,103.61

4,672.46
96,758.32
125,056.44
119,489.46
197,135.47
305,103.27
3,921.60
558,768.12
10,254.30

1,429,754.55

ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA
QUEBRADA RIO SECO EN LOS SECTORES RIO SECO Y JUAN VELASCO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE
MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA

UBICACION: SECTORES RIO SECO Y JUAN VELASCO, DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

FECHA: 10/07/2026
Caodigo Recurso Cantidad Precio S/.

MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO 356.8558 28.94
0101010004 OFICIAL 1,014.5114 22.68
0101010005 PEON 4,345.7961 20.54
0101010007 PERFORISTA 751.2000 30.95
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) 881.6177 22.68
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA 751.2000 29.30
0101030000 TOPOGRAFO 70.0000 30.08
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 22.5000 22,68
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) 375.6000 31.99
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE 1.0000 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" 0.6250 27.47
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 3.7500 6.59
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" 2.0000 6.71
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm 12.0000 11.60
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 826.3200 70.00
0207030001 HORMIGON 0.4800 40.00
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 8,469.4995 11.89
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) 5.7000 26.55
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg 7.5000 20.00
0231010001 MADERA TORNILLO 160.0000 7.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA 125.0022 4.65
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm 11.2500 17.24
0240020001 PINTURA ESMALTE 0.7499 60.17
0255100001 DINAMITA AL 65% 2,347.5000 731
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA 9,390.0000 15.00
0255100010 FULMINANTE 9,390.0000 4.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO 1.0000 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP 159.6300 92.00
EQUIPOS
0301000014 MIRAS 5.0000 17.36
0301000015 JALONES 10.0000 14.96
0301000022 ESTACION TOTAL 20.0000 24.53
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO 50.0000 15.29
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 751.2000 6.22
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM 375.6000 257.61
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 390.0700 320.60
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 206.2795 579.26
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 472.5996 417.13
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 402.6384 757.76
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn 12.0000 326.80
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 1,560.0640 358.17
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN 30.0000 341.81
Total Sl.

2,019,146.27

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS PRECIOS
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
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Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA RIO

SECO EN LOS SECTORES RIO SECO Y JUAN VELASCO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO

DE PIURA
Ubicacion SECTORES RIO SECO Y JUAN VELASCO, DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Fecha 10/07/2026

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
| ] m v I I n v I [ n v

1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L = 1250.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
010101 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
010102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und.
1.02 OBRAS PRELIMINARES
010201 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie |W 1
010202 |TRAZOY REPLANTEO Km
010203 |CONTROL TOPOGRAFICO km .ﬁ
010204 |DESVIO DELRIO m | W
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
010302 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
010303 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3
010304 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE me
010305 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ms ]
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
010401  |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRIM2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 ]
010402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 B
010403 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3
010404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS ™
010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
010406 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3
010407 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
1.05 FLETE TERRESTRE
010501 |FLETE TERRESTRE o @
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

= ANA

Autoridad Nacional del Agu:

PRESUPUESTO
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA RIO SECO EN LOS
SECTORES RIO SECO Y JUAN VELASCO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
FECHA 10/07/2026
| MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM ACTIVIDAD
L[| wfmfw{ o fofmfw]ofofm]wfr]ufm|w
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA
01.02 CONTRATACION |
0103 EJECUCUCION T |
01.04 SEGUMIENTO 1 O S O S N S S|
01.05 LIQUIDACION T T T T T T T T e
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO ALA ACTIVIDAD = 0.25 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 0.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 4.0

TRACTOR DE ORUGAS DE 310 HP 4 2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2.0-3.8 yd3 (ACTIVIDAD) 1 0.5
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS (CANTERA) 1 1.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.6 yd3 1 0.5

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 1.0
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 335 - 375 PCM - 93 HP
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 6X4 15 m3 12 6.0
CAMIONETA 4X4 PICK-UP 2 1.0
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