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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR CAPTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA

DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

FTR-CB-PREV N° 0630-2026-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA
CHILCA, SECTOR CAPTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

1. UBICACION:
AnA | CANETE - FORTALEZA | ALA | CHILLON RIMAC LURIN | Fecha 8/09/2026

1.1. Ubicacién politica

Departamento LIMA Provincia CANETE Distrito CHILCA Sector CAPTO

1.2. Ubicacion hidrografica

Unidad hidrografica CUENCA CHILCA Cuorpo de agua QUEBRADA CHILCA
1.3. Ubicacié a - Coor UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacién
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
TRAMO 1 329,826.00 8,628,068.00 18L | 329,345.00 | 8,627,501.00 | 18 L |EJE DE CAUCE DESCE’;Q"QJTQC'ON?
TRAMO 2 329,827.00 8,628,050.00 18L | 329,364.00 | 8627,490.00 | 18L| IZQUIERDA ENEOCARSS

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro
inundacion flujo de detritos l:l erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto l:l Muy Alto

2.3. Geologia

La geologia de la quebrada Chilca, ubicada en el distrito de Chilca (Cafiete, Lima), comprende un sustrato de rocas sedimentarias y volcanicas del
Cretacico —como la Formacién Chilca— con calizas grises, yeso y depdsitos aluviales, ademas de un acuifero subterraneo muy importante pero
sobreexplotado.

Unidades Estratigraficas y Rocas

« Formacioén Chilca: Compuesta por calizas grises a verdosas en capas delgadas, con restos o contenidos de yeso y limolitas. Forma el fondo o base de
roca firme a pocos kilémetros del pueblo.

« Ciclo Volcanico-Sedimentario: Se relaciona con secuencias de la costa sur con intercalaciones de derrames de lava y material marino antiguo.

« Batolito de la Costa: Cerca de los contrafuertes y areas cercanas se aprecian cuerpos intrusivos que van desde dioritas hasta granitos.

Geodinamica y Suelos

« Depositos Cuaternarios: Suelos formados por arena, grava y material transportado por antiguos huaycos y avenidas de agua en los brazos norte y sur de
la quebrada.

« Hidrogeologia: Existe un acuifero local en el valle que sufre de déficit de recarga y alta mineralizacién, declarado en veda desde hace décadas debido al
uso excesivo del agua.

Gravoso X Arenas X Limo - Arcillas -
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia
La hidrologia de la quebrada de Chilca (ubicada en el distrito de Chilca, provincia de Cafiete, Lima) se caracteriza por ser un cauce intermitente o seco la

mayor parte del afo, que se activa intensamente durante épocas de lluvias estacionales o eventos climaticos extraordinarios, generando avenidas y flujos
de lodo.

Caracteristicas Hidrolégicas Principales

« Escorrentia intermitente: La mayoria de las torrenteras y brazos (como el Brazo Norte y el Brazo Sur) permanecen secos de forma habitual, activandose
solo por precipitaciones en la parte alta.

« Aportes especificos: La quebrada Calahuaya y sus afluentes suelen aportar el mayor volumen de escorrentia superficial cuando llueve en la cuenca
humeda.

« Déficit superficial y dependencia subterranea: Existe escasez de agua superficial constante, por lo que el valle depende fuertemente del acuifero de Chilca
para la agricultura.

« Sobreexplotacion y problemas de calidad: El acuifero subterraneo se encuentra en veda desde 1969 debido a la falta de recarga y sobreexplotacion, lo
que ha provocado una paulatina mineralizacion y salinizacién del agua en pozos artesanales y tubulares.

« Riesgo de desbordes: Ante lluvias atipicas o la llegada de fenémenos climaticos, el cauce seco recibe grandes volimenes de agua que discurren hacia el
mar, afectando zonas urbanas y vias de acceso en la Autoridad Nacional del Agua.
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencién, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad Cantidad
Cantidad de Cantidad de de
ituci Nombre LE.PILE.S Nombre Nombre
Habitantes Viviendas Tipo hatitcion Centros Ciid
es de Salud
Educativas
8 2 ofro material - - - - - -
En la zona intervenida de la quebrada Chilca, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Area Total Infraestructura
Nomb: i Longitud
ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase Ne afectada lombre Cantidad -ongitud (m)
Vacunos Bocatomas - R
Sabila 25
Ovinos Canales -
Pacay 15 Camelidos Puentes -
4.00 Carretera Santo
- - Equinos Vias Domingo de los 1 800 m.
Olleros
- - Porcinos Redes Electricas - R R
Servicios de aguay R
N N olros desague ° N
3. PROPUES
3.1.-Estructural
Tipo Unidad de medida | Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
Se conformara 770 m; de dique con material propio, en la
CONFORMACION DE margen izquierda de la quebrada Chilca; con equipos
DIQUE CON MATERIAL km 077 | mecanicos que tendra una seccion transversal de 3.50 metros
PROPIO de altoy 3.50 metros de ancho de la corona. Con un talud
interior de Z=1.5
Se propone, implementar estructuras de proteccion de tipo
dique enrocado en en la izquierda de la quebrada Chilca; en
DIQUE ENROCADO n 077 |unalongitud total de 770.00 m, conformada por rocas
. acomodadas en el talud y ufia con ayuda de equipos
mecénicos.
3.2.- Medida No Estructurales
Tipo Unidad de medida | Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones.
LIMPIEZA Y Limpieza y descolmatacion en el cauce de la Quebrada Chilca,
km 078 |en unalongitud de 780 m en un ancho promedio de 40.00 my
DESCOLMATACION
una altura de corte de 0.60 m

3.2.1- Acciones Complementarias

LSensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacién, zonas seguras y ayuda humanitaria; asimismo, la Autoridad
Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, asi
como talleres de sensibilizacion a la poblacién en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas
ante los fenémenos de origen hidrogeolégico.
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4. ESQUEMA DE PROPUE TECNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

e L

i sscron CAPTO

TRAMO 2 -CONSTRUCCION DE
DIQUE ENROCADO, MARGEN
IZQUIERDA,
Norte (¥): : Norte (V): Zona L5 e
8,628,08.00 34500 | 8627,501.00 [ 181 |EJE0E Cuce| PESCOLMATACION;
ENRGCADO:
8,628,050.00 ,364. 8,627,490.00 | 18 L| ZQUIERDA L=770m.
4.2.-VISTA DE PERFIL
DIQUE A FORMAR 35m N&m FILTRO DE GRAVA
- e=0.20m
ENROCADO
30m 1
_ 340m
+ +
TERRENO
NATURAL
05m
10.50 m
GEOTEXTIL 1.7m
—_—
17m
5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)
o= P
SECTOR CAPTO
TRAMO 2-CONSTRUCCION DE
DIQUE ENROCADO, MARGEN
IZQUIERDA.
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6. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

CAUCE DE LA QUEBRADA CHILCA,
COLMATADO

CAUCE DE LA QUEBRADA CHILCA
COLMATADO

Google (@) Amida camacho i

: 31
FIGURA N°02: QUEBRADA CHILCA, TRAMO CRITICO SECTOR CAPTO, VISTA DEL CAUCE DONDE SE ENCUENTRA VEGETACION.
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7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM | DESCRIPCION UND.| METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 780.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L =
770.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 1500 95.60 1434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und | 1.00 178144 | 178144
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 26,728.98
2,01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | 200 | 810345 | 16,206.90
203 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 49000 6.25 3,062.50
2,04 TRAZO Y REPLANTEO km| 155 190402 | 295123
2,05 CONTROL TOPOGRAFICO km | 155 | 290861 | 450835
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 413,234.00
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 1872000 | 759 142,084.80
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 1886500 | 7.93 149,599.45
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 445060 | 1059 4713185
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 485848 | 322 15,644.31
305 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 495144 | 1187 58,773.59
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 1,269,139.91
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 585970 | 1523 89,243.23
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 53900 | 12582 | 67,816.98
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 781935 | 4055 | 31707464
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 781935 | 1545 | 12080896
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 781935 | 7109 | 555877.59
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 356048 | 18.35 65,334.81
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 269500 | 1966 52,983.70
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE gb | 100 | 1500000 | 15000.00
COSTO DIRECTO 1,727,318.33
GASTOS GENERALES (10%CD) 172,731.83
UTILIDAD (10%CD) 172,731.83
SUB TOTAL 2,072,782.00
IGV (18%) 373,100.76
TOTAL 2,445,882.76
SUPERVISION (3%CD) 51,819.55
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 17,273.18
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2,534,975.49
SON : DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 49/100 SOLES
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8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

A‘ Firmado digitalmente por
PACO NARVAEZ Alex Fabio

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. [N° dias| MES 01 MES 02 MES 03
| [ [} v | [ [} v I ] [} v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L=780.00m)Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, L=
770.00 m)
1.00 (OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 100 @
102 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und | 1.00 |i
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES |
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | 200 (@ ||
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 [ 100 | @
204 TRAZO Y REPLANTEQ Km | 400 | ooy
2.05 (CONTROL TOPOGRAFICO Km [ 8.00 — =
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 22.00 #
302 [CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 [ 2400 e e——
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 13.00
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 4.00 | —
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 5.00 | I
4.00 PROTECCION CON ENROCADO
4.01 ISUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 15.00
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 3.00 | |
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 40.00
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 32.00
4.05 ICARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3_| 40.00 S S
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 12.00
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 10.00 _
5.00 FLETE TERRESTRE [ [
501 FLETE TERRESTRE gb [ 100 [m m [
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM ACTIVIDAD
[o]w{w] Tl w]w]oJu]u]w] u]uw]w][o]ulu]w
0101 FORMULACION DE FICHA TECNICA (===
01.02 CONTRATACION _
01.08 EJECUCION S S S e s |
0104 [SUPERVISION [ S S T S ]
0105 [SEGUMIENTO (O S S S O S S |
06 Juaupaco PP [ |
Fecha de elaboracion de la ficha: 8/09/2026
NOTA:, LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA
TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.
* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCIONPE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR
CAPTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Lugar SECTOR CAPTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 8/09/2026
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 780.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L =
770.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 26,728.98
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 490.00 6.25 3,062.50
2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.55 1,904.02 2,951.23
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 155 2,908.61 4,508.35
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 413,234.00
3.01 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 18,720.00 7.59 142,084.80
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 18,865.00 7.93 149,599.45
3.03 EXCAVACION PARA UKA DE ENROCADO m3 | 4,450.60 10.59 47,131.85
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 4,858.48 3.22 15,644.31
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 4,951.44 11.87 58,773.59
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 1,269,139.91
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 5,859.70 15.23 89,243.23
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 539.00 125.82 67,816.98
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 7,819.35 40.55 317,074.64
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 7,819.35 15.45 120,808.96
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 7,819.35 71.09 555,877.59
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UKA DE ENROCADO m3 | 3,560.48 18.35 65,334.81
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 2,695.00 19.66 52,983.70
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 1,727,318.33
GASTOS GENERALES (10%CD) 172,731.83
UTILIDAD (10%CD) 172,731.83
SUB TOTAL 2,072,782.00
IGV (18%) 373,100.76
TOTAL 2,445,882.76
SUPERVISION (3%CD) 51,819.55
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 17,273.18
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2,534,975.49
SON : DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 49/100 SOLES
490

LA ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A ad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR CAPTO, DISTRITO DE CHILCA,
PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Ubicacién: SECTOR CAPTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CARETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha : 8/09/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcién Unid. Parcial Total
== Largo Ancho | Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 780.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L
=770.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2,01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 40.00 350| 350 490.00 490.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 1.55
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.78
DIQUE ENROCADO 1.00 0.77
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 1.55
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 078
DIQUE ENROCADO 0.77
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 18,720.00
780.00 4000| 060| 18,720.00
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00|  770.00 7.00| 350| 18,86500| 18,865.00
area
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00|  770.00 5.78 4,450.60 4,450.60
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00|  770.00 6.31 4,858.48 4,858.48
esponj
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00| 4,305.60 1.15 4,951.44 4,951.44
4.00 PROTECCION CON ENROCADO
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO | m2 1.00| 770.00 761 5,859.70 5,859.70
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00|  770.00 0.70 539.00 539.00
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 area 7,819.35
Extraccion de rocas para talud 1.00|  770.00 4.38 3,368.75
Extraccion de rocas para ufia 1.00|  770.00 578 4,450.60
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 7,819.35
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00|  770.00 4.38 3,368.75
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00|  770.00 578 4,450.60
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 7,819.35
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00|  770.00 4.38 3,368.75
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00|  770.00 578 4,450.60
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 3,560.48
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00|  770.00 578 3,560.48
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 2,695.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00|  770.00 4.38 2,695.00
5.00 FLETE TERRESTRE
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
=3.00m
FILTRO DE GRAVA
DIQUE A CONFORMAR P [ N G =030 m h=050m
ENROCADO = s5om
Z,= 0.50
Z,=1.50
H =10.50m
D . =0.80m
A=170m
TERRENO
NATURAL =340m
h =170m
F=170m
p

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

‘ Firmado
- digitalmente
por FLORES
Frmado diitl P SANCHEZ W [iado digitalmente por
irmado digitalmente por e Firmado digitalmente ario Lesar W, PACO NARVAEZ Alex Fabio
PAIVA OLAYA Crysthian Ray "™ or PAIVA OLAYA - 5652071 1865 _— F@lﬂvzé):wr? ll%glsihard

FAU 20520711865 hard ™= Crysthian Ray FAU hard b
Mofivo: Doy V- B —— O N Nivtvo: Doy v ANA Conformidad
ANA Motivo: En senal de B

Conformidad

Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad
elaborado la ficha técnica referencial Administracién Local Del Agua PorLa AAA Administrativa Del Agua
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Autoridad Nacional del Agua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA
QUEBRADA CHILCA, SECTOR CAPTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar :  SECTOR CAPTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 1 8/09/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 04 2268 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4 20.54 822
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.25 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA =0.14 mm m2 0.8 116 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6 7 42
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.75 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 8 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2 16 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.48 40 19.2
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 12 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70 7 490
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1 650 650
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 560.16 16.8
16.8
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento VJE/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : vie 8,103.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6 48 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 985.92 29.58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 0.75 6 326.8 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.875 15 341.81 5,127.15
7,117.53
‘ Firmado
- o -
| T —— Sy a— — S A2 e,
= e A 2E g ANA s
Motivo: Doy V"B A 50520711865 hard A N A Motivo: Doy V* AN A Conformidad
ANA ANA i °

Profesional de la ALA que ha elaborado Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad
|a ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua PorLa AAA Administrativa Del Agua
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Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010004
0101010005

03011800020002

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010005
0101010010

0301010006
03011800020002

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010003
0101010005
0101030000
01010300030003

02040300010043
0213010001
02130300010003
0231040001
0240020001

0301000014
0301000015
0301000022
0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010004
0101010005

0101030000
01010300030003

)
=
A
W AU 20520711865 hard

f——} )
n N l Motivo: Doy V* B

Ministerio

de Desarrollo Agrario
y Riego

02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1
PEON hh 1
Equipos
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1

Costo unitario directo por : km

Cantidad Precio S/.
10 22.68
10 20.54
10 757.76

Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA Crysthian Ray

02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 1 0.008 20.54
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1 0.0008 22.68
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0.18
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.008 757.76
02.04 TRAZO Y REPLANTEO
km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 0.1 16 28.94
PEON hh 05 8 20.54
TOPOGRAFO hh 1 16 30.08
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5 8 22.68
Materiales
FIERRO 3/8" var 0.5 2747
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 36 26.55
YESO BOLSA 25 kg bol 3 20
ESTACAS DE MADERA und 50 4.65
PINTURA ESMALTE gal 0.35 60.17
Equipos
MIRAS dia 2 4 17.36
JALONES dia 4 8 14.96
ESTACION TOTAL he 1 16 2453
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 873.34
02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 0.1 4 22.68
PEON hh 05 20 20.54
TOPOGRAFO hh 1 40 30.08
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.25 10 22.68
Firmado
- digitalmente
- Bor FCLORES
"™ Firmado digitalmente = FMEH° okar
A: por PAIVA OLAYA 20520711865
—— Crysthian Ray FAU

Profesional de la ALA que ha elaborado

la ficha técnica referencial

20520711865 hard

ANA Motivo: En senal de
Conformidad

Administrador de La

Administracion Local Del Agua

ANA

Profesional Designado
Por La AAA

ar
Motivo: Doy V*
8
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Autoridad Nacional del Agua

8,009.80
Parcial S/.

2268
2054
4322

7,577.60
7,577.60

6.25
Parcial S/.

0.16
0.02
0.18

0.01
6.06
6.07

1,904.02
Parcial S/.

46.3
164.32
481.28
181.44
873.34

13.74
95.58
60
2325
21.06
422.88

69.44
119.68
392.48

262

607.8

2,908.61
Parcial S/.

90.72
410.8
1,203.20
226.8
1,931.52

Firmado digitalmente por
PACO NARVAEZ Alex Fabio
EAU 20520711865 hard

e

A
o
\
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Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3 20 60
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50 4.65 2325
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.25 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1 40 15.29 611.6
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DEL RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 0.025 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2 0.05 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 2.03 0.06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.025 757.76 18.94
19
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 046 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.0094 757.76 712
713
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1 0.0099 20.54 0.2
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.0099 22.68 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 042 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.0099 757.76 75
751
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1 0.0229 20.54 0.47
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 0.99 0.05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1 0.0229 417.13 9.55
9.6
‘ Firmado
. - gg;ritalmeme -
A‘ ) . f==3 SANCHEZ A— Firmado digitalmente por
- Ea g B e —— B il fece
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Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 042 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1 0.0067 417.13 279
28
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1 0.0067 320.6 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4 0.0267 358.17 9.56
1.7
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 0.02 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1 0.02 22.68 045
0101010005 PEON hh 4 0.08 20.54 1.64
2,67
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.05 11.89 1248
1248
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 267 0.08
0.08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 625 2 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.125 0.1 22.68 221
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1 70 7
7
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 43.35 13
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 0.3125 0.01 417.13 417
5.47
‘ Firmado
. - gg;ritalmeme -
A: Firmado digitalmente por T Firmado digitalmente : %/;Pi‘g%ggar A: ;I\rg?)dﬁ:;g\i/‘:ge/:\[eexpgarbio
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Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2 0.08 30.95 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.04 22.68 0.91
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2 0.08 293 2.34
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1 0.04 31.99 1.28
7.01
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.25 731 1.83
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 1 15 15
0255100010 FULMINANTE und 1 4 4
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.017 92 1.56
22.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 7.01 0.35
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2 0.08 6.22 05
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1 0.04 257.61 10.3
1115
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.032 22.68 073
0101010005 PEON hh 2 0.064 20.54 1.31
2.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 2.04 0.06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1 0.032 41713 13.35
1341
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 71.09
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.04 22.68 0.91
0.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 0.91 0.05
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1 0.04 320.6 12.82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4 0.16 358.17 67.31
70.18
Partida 04.06 AACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.0267 22.68 0.61
2.8
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 28 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1 0.0267 579.26 15.47
15.55
‘ Firmado
- o -
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Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ.
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.1143 20.54
0.0286 22.68

3 3
0.0286 579.26

Costo unitario directo por : glb

Cantidad Precio S/.

1.0000 15,000.00

\ ]
\ )
_—
i, S,

ANA

Autoridad Nacional del Agua

19.66

Parcial S/.

235

0.65

3

0.09

16.57
16.66

15,000.00

Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA
QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR
CAPTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar SECTOR CAPTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 8/09/2026
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 309.6420 28.94 8,961.04
0101010004 OFICIAL hh 826.8574 2268 18,753.13
0101010005 PEON hh 3,462.9188 2054 71,128.35
0101010007 PERFORISTA hh 625.5480 3095 19,360.71
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 729.4373 2268 16,543.64
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 625.5480 2930 18,328.56
0101030000 TOPOGRAFO hh 86.8000 30.08 261094
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 27.9000 2268 632.77
0102010000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 312.7740 31.99 10,005.64
166,324.78
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE alb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.7750 2747 2129
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' ka 3.7500 659 24.71
0204120000009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A4" ka 2.0000 6.71 1342
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 592.9000 70.00 41,503.00
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 6,152.6850 11.89 73,155.42
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 6.7800 2655 180.01
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 9.3000 20.00 186.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 1550022 465 720.76
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE qal 0.9300 60.17 55.96
0255100001 DINAMITA AL 65% ka 1,954.8375 7.31 14,289.86
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 7,819.3500 15.00 117,290.25
0255100010 FULMINANTE und 7,819.3500 4.00 31,277.40
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISERO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8"x 5 HP und 1329290 92.00 12,229.47
308,069.90
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 6.2000 17.36 107.63
0301000015 JALONES dia 12,4000 14.96 185.50
0301000022 ESTACION TOTAL he 24.8000 2453 608.34
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 62.0000 15.29 947.98
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,803.55
0301140002002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 625.5480 6.22 3,890.91
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 312.7740 25761 80,573.71
0301160000005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 345.9486 320.60 110911.12
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 172.1418 579.26 99,714.86
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 390.0797 41713 162,713.95
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 366.6515 751.76 277,833.84
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4x 6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 1,383.2994 358.17 495,456.35
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
1,252,923.64
Total sl 1,727,318.32
Firmado
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR CAPTO, DISTRITO DE

CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Ubicacién SECTOR CAPTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

FAU 20520711865 hard
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Administrador de La
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PorLa AAA

PACO NARVAEZ Alex Fabio
FAU 20520711365 hard
de

Fecha  8/09/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. [Ne dias MES 01 MES 02 MES 03
[} n v 1 [} n v 1 [} n v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 780.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L =
770.00 m)
100 OBRAS PROVISIONALES
101 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 1.00
102 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und | 1.00 E
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES |
201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA e | 200 |m C|
203 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 100 |®
204 TRAZO Y REPLANTEQ Km | 400 |
205 CONTROL TOPOGRAFICO Km | 800 —
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
301 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 2200
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 24.00
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 13.00
304 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 400
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 500 [ —
4.00 PROTECCION CON ENROCADO |
401 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 1500 ﬁ
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 3.00
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 4000
404 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 3200
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 4000
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN URA DE ENROCADO m3 | 1200
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1000 [——
5.00 FLETE TERRESTRE
501 FLETE TERRESTRE gb | 100 @ [
‘ Elirgrﬂgﬁ"geme
A‘ SANCHEZ A Firmado digitalmente por
Firmado digitalmente por "R [iado digitalmente ME”O Cesar ‘
PAIVA OLAYA Crysthian Ray "™ or PAIVA OLAYA 2052071 1865 otivo: En senal

ANA Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA
PRESUPUESTO LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR CAPTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA

DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

UBICACION SECTOR CAPTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
FECHA 8/09/2026
MES 01 MES 02 ME! ME ME
ITEM ACTIVIDAD 50 50 (03 (08 S(05
[ ] v ww|w
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA
01.02 CONTRATACION
01.03 EJECUCION
01.04 SUPERVISION
01.05 SEGUIMIENTO
01.06 LIQUIDACION
Firmado
‘ digitalmente
por FLORES
A‘ Firmado digital Nians Coe ‘
irmado digitalmente por Firmado digitalmente FAano esar
PAIVA OLAYA Crysthian Ray A-
FAU 20520711865 hard RO PAIVA OLAYS 20520711865

ANA Motivo: Doy V* B° ANA o

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

Crysthian Ray FAU
20520711865 hard
tivo: En senal de
Conformidad

hard
Motivo: Doy V*
B

Profesional Designado
Por La AAA

ANA

Firmado digitalmente por
PACQ NARVAEZ Alex Fabio
FAU 20520711385 hard

otivo: En senal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO ALAACTIVIDAD = 0.45 Hr

TIEMPO A LA CANTERA =

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAYY
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1 0.9
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 2 18

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 0.9
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 4 36

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 g| 1 0.9
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 09

=3 " N
Firmado digitalmente por o i igi
‘ PAIVA OLAYA Crysthian Ray A“ Eg:n:f\ﬂ/g\'gcl)'f}\mv?‘e
FAU 20520711865 hard Crysthian Ray FAU
ANA Motivo: Doy V" B” “‘ 20520711865 hard
Motivo: En senal de
onformidad
Profesional de la ALA que ha elabor Admmlstra Or ela

la ficha técnica referencial ~ Administracién Local Del Agua
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Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua
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