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Autoridad Nadonal del Agu:

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, SECTOR C.P TABACAL,
DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FTR-MC-PREV N° 0451-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.J

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TABACAL, EN
EL SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

1. UBICACION:

AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA ALA JEQUETEPEQUE Fecha

1.1. Ubicacién politica

Departamento CAJAMARCA Provincia CONTUMAZA Distrito CHILETE Sector C.P TABACAL

1.2. Ubicacién hidrografica

Unidad hidrografica CUENCA JEQUETEPEQUE QUEBRADA TABACAL ‘
1.3. Ubicacién geografica - C UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacién
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
| TRAMO 740 043.00 9200 329.00 178 739 897.00 9200 605.00 17 eje

|2.- EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

2.1.- TIPO DE PELIGRO

inundacion l:l flujo de detritos

2.2. Nivel de Peligro

Alto [ ] Muy Alto

2.3.- GEOLOGIA J
la quebrada Tabacal presenta principalmente un substrato de naturaleza sedimentaria, sobre el cual se han desarrollado depésitos superficiales relacionados con la dindmica de la
quebrada. En su parte baja se reconocen depdsitos proluviales, constituidos por una mezcla de gravas, arenas, limos y arcillas, acumulados por antiguos y recientes flujos provenientes
de las zonas altas.

Estos materiales presentan una distribucion longitudinal a lo largo del cauce y adquieren especial importancia en la zona baja, donde la quebrada desarrolla un abanico de piedemonte
sobre el cual se encuentra asentado el poblado de Tabacal.

La configuracion del terreno esta condicionada por las laderas y por la incision del cauce de la quebrada. En la parte baja destaca una superficie de abanico de piedemonte, formada
por la acumulacién de materiales transportados desde las partes superiores durante episodios de escorrentia y flujos de detritos.

La presencia de pendientes y materiales poco consolidados favorece procesos de erosion, transporte y sedimentacion, especialmente durante precipitaciones intensas.

erosion fluvial I:I

Gravoso 85% Arenas 12% Limo y arcillas 3%

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

[
Geodinamica externa:

Lluvias:

De acuerdo al registro de precipitaciones de la estacion climética, se ha encontrado que la precipitacién media varia entre 3 mm en julio a 250 mm en marzo, con un acumulado anual
de 800 mm.La precipitacion minima registrada es de cero milimetros en los meses de mayo a diciembre, con una ocurrencia excepcional de este comportamiento en febrero de 1983;
llegando a 5 mm en el mes de enero. El minimo acumulado anual se presenta en 1968 con 300 mm.

En cuanto a la precipitacion maxima, ésta ha sido de 15 mm en el mes de junio a 2368 mm en marzo; correspondiendo el acumulado anual de 3965 mm al afio

de 1979. En términos generales las precipitaciones se concentran en los meses de enero a abril, disminuyendo entre mayo a agosto, reinando su incremento a partir de setiembre en
adelante tal como puede apreciarse en el siguiente cuadro N: [V-01-A

Erosion Pluvial:

La erosion pluvial se manifiesta mediante el desprendimiento, arrastre y transporte de estos materiales sueltos desde las laderas y el cauce, incrementando la carga sélida de las
quebradas. Como resultado, se generan flujos de detritos (huaicos), caracterizados por el transporte violento de agua y sedimentos, con alta capacidad de erosion y deposicion.
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Inundaciones:

El anélisis de las inundaciones de la cuenca Jequetepeque, demuestra que en la zona hay tres periodos hidrolégicos bien definidos: Un periodo lluvioso que se presenta de enero a
abril en donde se concentran el 80 % de las precipitaciones y en el cual se producen las mayores descargas de los rios. Un periodo de mayo a septiembre, donde las precipitaciones
llegan ha ser minimas o nulas y por consiguiente las descargas de los rios y las quebradas tienen una respuesta similar, alimentados solo por el afloramiento de manantiales. De
octubre a diciembre se presenta un periodo donde las precipitaciones son esporadicas y eventuales.

2.4.- HIDROLOGIA

abanico.

INGEMMET identifica a la quebrada Tabacal como una zona donde ocurren huaycos ocasionales durante precipitaciones intensas, con depdsitos de material transportado en forma de

Ademas, existen antecedentes concretos de activacion. En febrero de 2017, después de unas tres horas de lluvia intensa, aumento considerablemente el caudal de la quebrada
Tabacal y se produjo un huayco que afectd la carretera Cajamarca—Ciudad de Dios. RRPP Noticias En febrero de 2023 también se reportd la activacion de una quebrada en el sector
Pefia de los Loros, entre Tabacal y el puente La Muyuna, aproximadamente a 2 km de Chilete.

2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:

DESCRIPCION CANT. [UNIDAD| COMENTARIO
01. POBLACION AFECTADA 194 Hab.
02. VIVIENDAS EN RIESGO: 45 UNIDAD|
03. INSTITUCION EDUCATIVA:
04. CENTROS DE SALUD - UNIDAD|
05. AREAS DE CULTIVO: 0.13 Ha.
06. CABEZAS DE GANADO:
07.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros) UNIDAD)
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km) 0.17 Km
09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento) 1
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 1
11. OTROS UNIDAD|
3.- PROPUESTA TECNICA:
3.1.- Actividades
Tipo U::‘:::‘:‘ Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
LIMPIEZAY Limpieza y descolmatacion del cauce de la Qda
DESCOLMATACION | " 0-520 Tabacal
CONFORMACION DE
BORDOS CON Km 0.00 Conformacion de bordos con material propio
MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE
MATERIAL m3 11968.00 Eliminacion de material excedente
EXCEDENTE

4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

VISTA DE PERFIL

DIMENSIONES DE COLMATACION

0520711665
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VISTA DE PLANTA

SECTOR C.P TABACAL
Qda Tabacal

SECTOR C.P TABACAL
Qda Tabacal

” P
_

Poblacién Afectada - ?R
Vivivendas en Riesgo

TRAMO LIMPIEZA, DESCOLMATACION L
1320 m.

6. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

Imagen 01y 02 : Cauce colmatado en la Qda Tabacal, distrito de Chilete,provincia de Contumaza, departamento de Cajamarca
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7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO SI. PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L=50.00 m
1.00 OBRAS PROVISIONALES 4649.44
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m | und. 1.00 1781.44 1781.44
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2 868.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 18 871.94
o1 &Aglljll_;‘z:é:lfm Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y e 200 510345 16 206.90
2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 180.00 6.25 1125.00
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.32 1904.02 609.29
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.32 2908.61 930.76
2.05 DESVIO DEL RIO M 0.00 21.03 -
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 224 639.36
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | 10 880.00 7.59 82 579.20
3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 11968.00 11.87 142 060.16
COSTO DIRECTO 248 160.74
GASTOS GENERALES (8%CD) 19 852.86
UTILIDAD (5%CD) 12408.04
SUB TOTAL 280 421.64
IGV (18%) 50 475.89
TOTAL 330 897.53
SUPERVISION (3%CD) 7 444.82
FICHA DEFINITIVA 10 000.00
PRESUPUESTO TOTAL 348 342.36

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTAY DOS CON 36/100 SOLES

8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION (DiAS)
TN ACTIVIDAD UNID.
HES 01 MES 2
Pl fwwl o w]w]w
100 [LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L=50.00 m
0101 |OBRAS PROVISIONALES |
01.01.01 |CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3,60 x 4.80 m und |0
01.01.02 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie W
01.02  |OBRAS PRELIMINARES I
01.02.01 [RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 ||
01.02.02 |TRAZO Y REPLANTEQ k| I
01.02.03_|CONTROL TOPOGRAFICO k| ———
0103 |MOVIMIENTO DE TIERRAS [ [ T T ]
01.03.01 |LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO my | e —
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ma | | o——
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA
ITEM ACTIVIDAD MES 01 MES 2 MES 3
| 1] | [ | [ | | 1 | n | v | 1 [ v
'01.01| CONTRATACION — [ [ [ I
01.02|EJECUCION ]
F01.03|SUPERVISION
F01.04|[SEGUMIENTO
01.05|LIQUIDACION ——
Fecha de elaboracion de la ficha: 9/09/2026

NOTA:

A
ANA

Prolesional de la ALA que

* LA PRESENTE FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PREVENCION PARA LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CAUCES EN RiOS Y
QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFRENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;
DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Presupuest | \p|EzA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TABACAL, EN EL SECTOR C.P

Lugar: SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Fecha : 9/09/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L=50.00 m

1.00 OBRAS PROVISIONALES 4649.44

1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und. 1.00 1781.44 1781.44

1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2 868.00

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 18 871.94
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y .

2.01 MAQUINARIA vjie 2.00 8103.45 16 206.90

2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 180.00 6.25 1125.00

2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.32 1904.02 609.29

2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.32 2908.61 930.76

2.05 DESVIO DEL RIO M 0.00 21.03 -

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 224 639.36

3.01 LIMPIEZA 'Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 10 880.00 7.59 82 579.20

3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 11 968.00 11.87 142 060.16
COSTO DIRECTO 248 160.74
GASTOS GENERALES (8%CD) 19 852.86
UTILIDAD (5%CD) 12 408.04
SUB TOTAL 280 421.64
IGV (18%) 50 475.89
TOTAL 330 897.53
SUPERVISION (3%CD) 7 444 .82
FICHA DEFINITIVA 10 000.00
PRESUPUESTO TOTAL 348 342.36

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 36/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA
QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA

Profesional de la ALA que ha elaborado

la ficha técnica referencial
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

provecto:  -IMPIEZA'Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TABACAL, EN EL SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE
oyecto: CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ubicacién: SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Fecha : 9/09/2026

Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
veces Largo | Ancho | Altura
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L=50.00 m
1.00 TRABAJOS PROVISIONALES
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und. 1.00 1.00 1.00
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1.00 6.00 5.00 30.00 30.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie 2.00 2.00 2.00
2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 180.00
1.00 15.00 4.00 3.00 180.00
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.32 0.32
Descolmatacion 320.00
0.00
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO KM 1.00 320.00 0.32 0.32
Descolmatacion 320.00
0.00
2.05 DESVIO DEL RIO M 1.00 - 1.00 - -
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 320.0 17.00 2.00 10 880.00 10 880.00
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 esp = 10% 11 968.00 11 968.00
DIMENSIONES DE COLMATACION
Longitud = 320.00 m
B h media = 2.00 m
B= 17.0 m

:I h media

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Anadlisis de precios unitarios Referencial de la Actividad
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE D’E LA QUEBRADA TABACAL, EN EL SECTOR C.P
TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1781.44
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 2.0000 6.71 1342
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
L
A—.
-
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Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8103.45
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 hm 0.7500 6.0000 326.80 1960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 Thm 1.8750 15.0000 341.81 5127.15
7117.53
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1000.0000 EQ. 1000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.68 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1904.02
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 22.68 181.44
873.34
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 2747 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 465 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendigiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2 908.61
s
-
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Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1203.20
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.68 226.80
1931.52
Materiales
02130300010003 ~ YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 465 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 193152 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
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Partida 03.03
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000
Partida 03.07 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS
Rendimiento m2/DIA 1200.0000 EQ. 1200.0000
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 2.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25:hm 1.0000
Partida 03.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 1200.0000 EQ. 1200.0000
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

CONFORMACION DE BORDOS C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0099

0.0099

3.0000
0.0099

Precio S/,

20.54

22.68

0.42
757.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0067

0.0133

3.0000
0.0067

Precio S/,

22.68

20.54

0.42
4M7.13

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067

0.0007

0.0067
0.0267

Precio S/,

20.54

22.68

320.60
358.17

7.93

Parcial S/.

0.20
0.22
0.42

0.01
7.50
7.51

3.22

Parcial S/.

0.15
0.27
0.42

0.01
2.79
2.80

11.87

Parcial S/.

0.14
0.02
0.16

2.15
9.56
1.1

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA
TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Autoridad Nacional del Agua
Precios y cantidades de recursos requeridos por propuesta referencial
Actividad: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TABACAL, EN EL
SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Fecha 9/09/2026
Lugar SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 122.7840 28.94 355337
0101010004 OFICIAL hh 13.2800 22,68 301.19
0101010005 PEON hh 316.8576 20.54 6 508.26
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 8.5216 22,68 193.27
0101030000 TOPOGRAFO hh 17.9200 30.08 539.03
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 5.7600 22,68 130.64
1122576
MATERIALES
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.1600 27.47 4.40
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 3" kg 7.5000 6.59 49.43
0204120000009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 2" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 240000 11.60 278.40
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 2.3520 26.55 62.45
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 1.9200 20.00 38.40
0231010001 MADERA TORNILLO p2 250.0000 7.00 1750.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 32.0000 465 148.80
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 225000 17.24 387.90
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.1920 60.17 11.55
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1,0000 650.00 650.00
341395
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 1.2800 17.36 222
0301000015 JALONES dia 25600 14.96 38.30
0301000022 ESTACION TOTAL he 5.1200 2453 125.59
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 12.8000 15.29 195.71
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 215.35
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250  hm 80.1856 320.60 25707.50
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 103.7120 757.76 78 588.81
03012200010004 CAMION PLATAFORMA4x6 300HP 19tn  hm 12.0000 326.80 392160
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 319.5456 358.17 114 451,65
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10 254.30
233521.03
Total sl. 243 160.74

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
QUE DETERMINE LOS INSUMOS FINALES
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CRONOGRAMA

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TABACAL, EN EL SECTOR C.P TABACAL,
DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Fecha : 9/09/2026

PLAZO DE EJECUCION (DiAS)
ITEM ACTIVIDAD UNID. NES 01 s 3
c e T [ w [ o] w]w
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L=50.00 m
01.01  |OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 |CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und |m
01.01.02 [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie [l
01.02 _ |OBRAS PRELIMINARES m
01.02.01 [RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 |l
01.02.02 |[TRAZO Y REPLANTEQ km | I
01.02.03 [CONTROL TOPOGRAFICO km | s ————
01.03 _ |MOVIMIENTO DE TIERRAS LT 1T 1T 1
01.03.01 [LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 I ——
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | e ————
T
=
_mes
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