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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR LA JOYA, DISTRITOS DE MALA/SANTA CRUZ DE

FLORES, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

FTR-CB-PREV N° 0811-2026-ANA-AAA.CF-ALA.MOC

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RIO MALA, SECTOR LA
JOYA, DISTRITOS DE MALA/SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

1. UBICACION:

A | CARETE - FOTALEZA | ALA | MALA - OMAS - CANETE | Fecha | 6/10/2026 |
1.1. Ubicacion politica
MALA/SANTA
Departamento| LIMA Provincia CANETE Distritos CRUZ DE Sector LA JOYA
FLORES
1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA MALA Cuerpo de agua RIO MALA
1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final N
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona Margen Observacién
TRAMO 1 324,829.00 8,609,198.00 18L 324,474.00 8,608,421.00 | 18L | EJE DE CAUGE | HMPIEZA Y DESCOLMATACION
TRAMO 2 324,600.00 8,608,923.00 18L 324,434.00 8,608,424.00 18L | DERECHA | DIQUE ENROCADO; L= 527.00 m
TRAMO 3 324,921.00 8,609,266.00 18L 324,487.00 8,608,418.00 18L | IZQUIERDA |DIQUE ENROCADO; L= 970.00 m

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

Inundacioén

[ ]

flujo de detritos Erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto

]

Su suelo esta constituido por el abanico del rio, que tiene diferentes caracterisiticas geometricas de origen, propiedades y composicion, donde predomina el
conglomerado en su recorrido con presencia de piedras. En esta zona se exponen ampliamente los depositos aluviales antiguos, constituidos por horizontes bien
clasidicados de gravas, material fino y fragmentos grandes de rocas arrastradas por el rio Mala en sus distintos periodos de sedimentacion y teniendo en cuenta
sus caracterisiticas morfologicas, nos permite determinar que la cuenca baja del rio Mala es alargada y sus aguas se mueven serpenteando el cauce debido a la
baja pendiente y velocidad. Los cantos rodados estan formados por el cono de deyeccion del rio Mala por rocas igneas y las mas resistentes que se encuentran en
la riberas, la presencia de diferentes terrazas, cauces antiguos y actuales del rio nos revela eventos importantes ocurridos durante su evolucion dentro del valle,
sobresaliendo las avenidas, inundaciones, erosion,etc.

La geomorfologia del rio Mala, presenta una dinamica activa con huaicos, deslizamientos, derrumbes que otorgan al cauce del rio condiciones para las
inundaciones. El afio 2017, en medio de la emergencia por el fenémeno de El Nifio costero, se presentaron constantes precipitaciones pluviales se incremento el
caudal del rio Mala, generando que se desborde a la altura del sector Bocatoma Rinconada, dicho flujo abarcé varias areas aledaras, afectando a la propiedad
privada, entre ellas personas damnificadas, areas agricolas, caminos vecinales, y carretera de penetracion etc. presentaron constantes precipitaciones pluviales se
incremento el caudal del rio Mala, generando que se desborde a la altura del sector bocatoma Tutumo, dicho flujo abarco varias areas aledafias, afectando a la
propiedad publica y privada, ademas de la bocatoma y el canal de derivacion existente entre ellas 50 personas damnificadas, viviendas colapsadas, asreas
agricolas, caminos vecinales, etc.

2.3. Geologia

Gravoso X Arenas X Limo Arcillas

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupacién lenta o subita del agua de quebradas y rios en zonas y areas que habitualmente estan libres de
proteccién o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en
las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando afectacion y dafos a poblaciones, cultivos,
infraestructuras, vias entre otros. El rio Mala no es ajeno a estos fendomenos, a continuacién se describe el estado situacional y las caracteristicas que presenta
mencionado rio. En la region Lima se ha presentado el Fenomeno El Nifio (FEN), los mas recientes, el afio 1993 con caudal maximo instantaneo en el rio Mala de
166 m3/seg, el afio 1998 con 82.06 m3/seg y el afio 2017 con la ocurrencia del Nifio Costero con un caudal maximo de 141 m3/seg. La obtencién de los caudales
de disefio, se ha llevado a cabo a través del andlisis estadistico de los registro de caudales maximos instantaneos en la Estacion de aforo del La Capilla cuya
operacion esta a cargo del SENAMHI. El analisis de estos datos ha permitido construir un modelo estadistico, a través de la distribucion de los datos, que permite
reproducir los valores observados en la estacion de aforo, y en consecuencia nos permite proyectar caudales de disefio para diferentes periodos de retorno con
cierta probabilidad de no excedencia.

Caudales Promedio mensual Perioso 1988 - 2017
Afios Caudales promedo en m¥/s
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Maximo 91.710 141.000 166.000 80.000 32.000 18.567 15.806 15.290 15.267 16.903 17.532 35.040
Minimo 3.120 6.110 16.190 5.150 1.190 0.970 0.820 0.740 0.640 0.580 0.731 2.720
Fuente: DCERH y SADHO-DSINRH
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

q . Cantidad de Cantidad de
Cantidad de Cantidad de Tipo Instituciones Nombre LE.P/L.E.S Centros de Nombre Otros Nombre
Habitantes Viviendas o
Educativas Salud
Ladrillo, bloque
6.00 de cemento y - -
material rustico

35.00 1.00 Quincha (cafia
con barro)

En la zona intervenida del rio Mala, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Are&:)otal Cultivos Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N.° uctura Nombre Cantidad Longitud (m)
5.00 Vacunos - Bocatomas LA JOYA 1.00 1.00
Maiz
- Caprino - Canales C.D.LAJOYA 1.00 500.00
Manzana 10.00 Camélidos - Puentes
30.00 0 - Camino de
i - Vi 300.00
Uva 15.00 Equinos 1as Vigilancia 100
- - Porcinos - Redes Eléctricas
Servicios de agua y
) ° otros - desagiie

3. PROPUESTA TECNICA

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de medida Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones

Conformacion de dique semicompactado con material
propio, en ambas margenes del rio Mala en una longitud

CONFORMACION DE total de 1,497.00 m (margen derecha tramo 2;
DIQUE CON MATERIAL km 1.497 L=527.00 m y en la margen izquierda tramo 3;
PROPIO L=970.00 m), con un ancho de corona de 3.00 m y una
altura de seccion transversal de 3.50 con un talud
humedo Z=1.5

Se propone, implementar estructuras de proteccion de
tipo dique enrocado en ambas margenes del rio Mala en
una longitud total de 1,497.00 m (margen derecha
tramo 2; L=527.00 m y en la margen izquierda tramo 3;
L=970.00 m) conformada por rocas acomodadas con
DIQUE ENROCADO km 1.497 ayuda de equipos mecanicos. La seccion transversal del
dique es de 3.50 metros de alto, 3.00 metros de ancho
de la corona. El material utilizado para el enrocado
consistira en roca sélida y no deleznable resistente a la
abrasion, dique tipo escollera, con una profundidad en la
ufia de 2.00 m, en un talud Z=1.5

3.2.- Medida No Estructurales

Tipo Unidad de medida Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones

Limpieza y descolmatacion del cauce del rio en una
longitud de 860.00 m en un ancho de 36.00 m y una
altura de corte de 0.91 m en el tramo 1

LIMPIEZA'Y
DESCOLMATACION km 0.86

3.2.1- Acciones Complementarias

Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria; asimismo, la Autoridad Nacional del
Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitaciéon de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, asi como talleres de
sensibilizacién a la poblaciéon en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas ante los fenémenos de
origen hidrogeoldgico.

== Firmado
igitalme
= Al A -
- E'E?&%% d|'395'ﬁ|3"/1%%e»4pefenh == ) B T SANCHEZ — FETSE%S‘?J?AVX??
W Patricio FAU 20520711865 = Firmado digitalmente — o — Kuex Fabio FAU
o pard W por MUNOZ ALVA Juan W 50570711865 hard
02, =t

— =) & =
Fecha: 2026/10/06 Eduardo FAU 20520711865 205207118 ANA Motivo: Soy el autor
echa:
AN A 16:36:48-0500 Motivo: En sefal de 85 hard del documento
A% Conformidad Motiveig,
A rotesiol Des

Profesional de la ALA que ha istradorde La ignado Director de La Autoridad
elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Porla AAA Administrativa Del Agua



Lo Ministerio :
PERU | de Desarrollo Agrario — ANA
y Riego g

Autoridad Nacional del Agua

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR-LA JOYA &

o J TRAMO 2: Dique Enrocado
s MD L= 527.00 m

TRAMO 1: Limpiezay
descolmatacién L=860.00 m

\ A R b
PR
Inicial Final
Este (X): Norte (¥): Zon: Este (X): Norte (¥): Zon:
L ol - L Sl - TRAMO 3: Dique Enrocado

TRAMO 1 324,820.00 8609,198.00 tl | 3447400 | 860842100 | 1L MIL=970.00m

TRAMO 2 32450000 8,608923.00 1L | 32443400 | 660842400 | 18l

TRAMO 3 324,921.00 8609266.00 18 | 32448700 | 860841800 | 16L

4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 3.00m 0.80m FILTRO DE GRAVA
e=0.20m

ENROCADO

3.00m
3.00m
TERRENO
T NATURAL
0.50m

':://///:: NI W= = T T T T T T T TS T 1= 1

.,

) 11.75m I !

GEOTEXTIL

M= =1

2.00m

IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

SECTOR-LA JOYA

ZONA VULNERABLE

TRAMO 2: Dique Enrocado

MD L= 527.00 m TRAMO 1: Limpiezay
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ZONA VULNERABLE

TRAMO 3: Dique Enrocado
MI L=970.00 m
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PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

FIGURA N°02: MARGEN IZQUIERDA EXPUESTA EN EL RIO MALA, AGUAS ABAJO DE LA BOCATOMA RUSTICA Y CANAL REVESTIDO LA JOYA. SE VISUALIZA LAS
VIVIENDAS EXPUESTAS

03: ZONA EXPUESTA ANTE | DE MAXIMAS AVENIDAS DEL RIO MALA COLM
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7. PRESUPUESTO ESTIM

ITEM | DESCRIPCION UND.| METRADO | PRECIOSI. | PARCIAL SI.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L=2860.00m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO, (L =1,497.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 30,232.67
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 160.00 6.25 1,000.00
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 2.36 1,904.02 4,487.78
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.36 2,908.61 6,855.59
2.05 DESVIO DEL RIO m 80.00 21.03 1,682.40
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 661,804.85
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 28,173.60 7.59 213,837.62
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 38,641.31 7.93 306,425.59
3.03 EXCAVACION PARA UKA DE ENROCADO m3 | 10,479.00 10.59 110,972.61
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 944564 3.22 30,414.96
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.98 11.87 154.07
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 2,831,730.46
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 10,943.07 15.23 166,662.96
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 1,047.90 125.82 131,846.78
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 17,814.30 40.55 722,369.87
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 17,814.30 15.45 275,230.94
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 17,814.30 71.09 1,266,418.59
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 8383.20 18.35 153,831.72
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 5,868.24 19.66 115,369.60
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 3,541,983.42
GASTOS GENERALES (10%CD) 354,198.34
UTILIDAD (10%CD) 354,198.34
SUB TOTAL 4,250,380.10
IGV (18%) 765,068.42
TOTAL 5,015,448.52
SUPERVISION (3%CD) 106,259.50
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 35,419.83
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 5,177,127.86
SON : CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 86/100 SOLES
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8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. [N° dias MES 01 MES 02
] 1l n v ] I n v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 860.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE
ENROCADO, (L =1,497.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und [ 1.00 [m
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES |
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | 200 |m [
2.02 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 100 [m
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 500 |==
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km | 12.00 | ==
2.05 DESViO DEL RIO m 1.00 L]
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 16.00 | ————
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 24.00
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 15.00 —
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 4.00 =
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1.00 =
4.00 PROTECCION CON ENROCADO
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 27.00
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 4.00 ]
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 29.00
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 23.00
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 22.00
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 14.00 EEEE—
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 10.00 e
5.00 FLETE TERRESTRE
5.01 FLETE TERRESTRE glb | 100 | ———
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ITEM ACTIVIDAD
I I m | v 1 1 m | v 1 1 ([T I\ nmlomjwv

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA | e s —

01.02 CONTRATACION | o s

01.03 EJECUCION

01.04 SUPERVISION

01.05 SEGUIMIENTO

01.06 LIQUIDACION ——————

Fecha de elaboracion de la ficha: 6/10/2026
NOTA :

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LAPROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RIO MALA, SECTOR LA JOYA, DISTRITOS
DE MALA/SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Lugar SECTOR LA JOYA, DISTRITOS DE MALA/SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 6/10/2026
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 860.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO, (L = 1,497.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 30,232.67
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vje 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 160.00 6.25 1,000.00
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 2.36 1,904.02 4,487.78
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.36 2,908.61 6,855.59
2.05 DESVIO DEL RIO m 80.00 21.03 1,682.40
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 661,804.85
3.01 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 28,173.60 7.59 213,837.62
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 38,641.31 7.93 306,425.59
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 10,479.00 10.59 110,972.61
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 9,445.64 3.22 30,414.96
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.98 11.87 154.07
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 2,831,730.46
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 10,943.07 15.23 166,662.96
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1,047.90 125.82 131,846.78
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 17,814.30 40.55 722,369.87
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 17,814.30 15.45 275,230.94
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 17,814.30 71.09 1,266,418.59
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 8,383.20 18.35 153,831.72
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 5,868.24 19.66 115,369.60
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 3,541,983.42
GASTOS GENERALES (10%CD) 354,198.34
UTILIDAD (10%CD) 354,198.34
SUB TOTAL 4,250,380.10
IGV (18%) 765,068.42
TOTAL 5,015,448.52
SUPERVISION (3%CD) 106,259.50
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 35,419.83
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 5,177,127.86

SON : CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 86/100 SOLES

ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA

/Y

Fecha: 2026/10/06
16:36:48-0500
Pra

ional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

Firmado digitalmente por
BERMEO DELGADO Heberth
Ea(ricio FAU 20520711865

ard
Motivo: Doy V° B*

Firmado digitalmente

—
=
= por MUNOZ ALVA Juan
P Edudardo FAU 20520711865
ar

Motivo: En sefial de
ANA st de s

Administracion Local Del Agua

L}
e
L )
-

Firmado
digitalme

Por La AAA

==
SANCHEZ \
Mario Lol
-

205U207118

65 hard

_ Motivo; 2
ANAlemﬂBDemgnado

ANA

Firmado digitalmente
por PACO NARVAEZ
Alex Fabio FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor
del documento

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua




f Ministerio
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RIO MALA, SECTOR LA JOYA, DISTRITOS DE MALA/SANTA CRUZ DE
FLORES, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Ubicacién: SECTOR LA JOYA, DISTRITOS DE MALA/SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 6/10/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
Fecos Largo Ancho Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 860.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO, (L
=1,497.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 5.00 3.00 15.00 15.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vije 2.00 2.00 2.00
2.02 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 10.00 4.00 4.00 160.00 160.00
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 2.36
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.86
DIQUE ENROCADO 1.00 1.50
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 2.36
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0.86
DIQUE ENROCADO 1.50
2.05 DESVIO DEL RIO m 1.00 80.00 80.00 80.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 28,173.60
860.00 36.00 0.91 28,173.60
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 1,497.00 7.38 3.50 38,641.31 38,641.31
area
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00( 1,497.00 7.00 10,479.00 10,479.00
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00( 1,497.00 6.31 9,445.64 9,445.64
esponj
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 11.29 1.15 12.98 12.98
4.00 PROTECCION CON ENROCADO
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1.00| 1,497.00 7.31 10,943.07 10,943.07
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00| 1,497.00 0.70 1,047.90 1,047.90
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 area 17,814.30
Extraccion de rocas para talud 1.00 1,497.00 4.90 7,335.30
Extraccion de rocas para ufia 1.00 1,497.00 7.00 10,479.00
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 17,814.30
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00 1,497.00 4.90 7,335.30
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 1,497.00 7.00 10,479.00
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 17,814.30
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 1,497.00 4.90 7,335.30
Carguio y transporte de rocas para uia 1.00 1,497.00 7.00 10,479.00
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 8,383.20
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00( 1,497.00 7.00 8,383.20
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 5,868.24
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 1,497.00 4.90 5,868.24
5.00 FLETE TERRESTRE
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
=3.00m
FILTRO DE GRAVA
DIQUE A CONFORMAR C G 5 =020m h=050m
=300m
ENROCADO
Z,= 1.00
Z,= 1.50
H B=1175m
N o N =080m
= 2.00
TERRENO m
NATURAL =3.00m
h P=200m
F=200m

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto:

Lugar
Fecha

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

02041200010005
0204180008
0231010001
02310500010007

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010005

02041200010009
0207030001
0213010001
0231010001
02901500260004

0301010006

Partida

Rendimiento

Cédigo

0101010005

0301010006

03012200010004
0301220011

- Firmado digitalmente por
BERMEQ DELGADO Heberth
_— Patricio FAU 20520711865
ar
(T o: Doy VB

Fecha: 2026/10/06
16:36:48-0500

Profesional de la ALA gue ha elaborado
la ficha técnica referencial

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MALA,
SECTOR BOCATOMA RINCONADA, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA

SECTOR BOCATOMA RINCONADA, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA

6/10/2026

01.01

m2/DIA 20.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm
MADERA TORNILLO

TRIPLAY LUPUNA E=6 mm

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
01.02
und/DIA 1.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON
Materiales

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"
HORMIGON

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

MADERA TORNILLO

GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
02,01
Vje/DIA 1.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

B
ANA,

Administracidn Local Del Agua

CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN

EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 04 28.94
hh 1.0000 0.4 2268
hh 1.0000 04 20.54
kg 0.25 6.59
m2 08 116
p2 6 7
m2 075 17.24
%mo 3 28.87

CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD

EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1 8 28.94
hh 2 16 20.54
kg 2 671
m3 048 40
bol 12 26.55
p2 70 7
und 1 650
%mo 3 560.16

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : Vje
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
hh 6 48 2054
%mo 3 985.92
hm 075 6 326.8
hm 1.875 15 341.81
oo
‘ nts por
FLORES
) - SANCHEZ
Firmado digitalmente Mario
por MUNOZ ALVA Juan %%
Eduardo FAU 20520711865 205207118
Mot oo AN A i
dordeLa eSignado
Por La AAA

95.60

Parcial S/.

11.58
9.07
8.22

28.87

1.65
9.28
42
12.93
65.86

0.87
0.87

1,781.44

Parcial S/.

231.52
328.64
560.16

13.42
19.2
31.86
490

650
1,204.48

16.8
16.8

8,103.45

Parcial S/.

985.92
985.92

29.58
1,960.80
5,127.15
7,117.53
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Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005
0101010010

0301010006
03011800020002

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010003
0101010005
0101030000
01010300030003

02040300010043
0213010001
02130300010003
0231040001
0240020001

0301000014
0301000015
0301000022
0301010006

Partida

Rendimiento

Cédigo

0101010004

0101010005

0101030000
01010300030003

02130300010003
0231040001
0240020001

0301000023
0301010006

‘ Firmado digitalmente por
BERMEQ DELGADO Heberth
Patricio FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B*
Fecha: 2026/10/06
16:36:48-0500
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Ministerio
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¥ Riego

02.03

m3/DIA 1,000.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

02.04

km/DIA 0.5000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
FIERRO 3/8"
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
MIRAS
JALONES
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES

02.05

km/DIA 0.2000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos

NIVEL TOPOGRAFICO
HERRAMIENTAS MANUALES

A-

ANA

Administracidn Local Del Agua

RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD

EQ. 1,000.0000

Unidad

hh
hh

%mo
hm

TRAZO Y REPLANTEO
EQ. 0.5000
Unidad

hh
hh
hh
hh

var
bol
bol
und
gal

dia
dia
he

%mo

CONTROL TOPOGRAFICO
EQ. 0.2000
Unidad

hh
hh
hh
hh

bol
und

gal

hm

%mo

Firmado digitalmente

por MUNOZ ALVA Juan

Edudardo FAU 20520711865
Motivo: En senal de

Conformidad

dorde La

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

2054

2268

018
751.76

Costo unitario directo por : km

Precio S/.

28.94
2054
30.08
2268

2147
26.55
20
4.65
60.17

17.36
14.96
24.53
873.34

Costo unitario directo por : km

Cuadrilla Cantidad
1 0.008
0.1 0.0008
3
1 0.008
Cuadrilla Cantidad
01 16
05 8
1 16
05 8
05
36
3
50
0.35
2 4
4 8
1 16
3
Cuadrilla Cantidad
01 4
05 20
1 40
025 10
3
50
0.25
1 40
3
Firmado
digitalme
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Mario
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ANA
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Precio S/.

2268
2054
30.08
2268

20
465
60.17

15.29
1,931.52

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

6.25
Parcial S/.

0.16
0.02
0.18

0.01
6.06
6.07

1,904.02
Parcial S/.

46.3
164.32
481.28
181.44
873.34

13.74
95.58
60
2325
21.06
422.88

69.44
119.68
392.48

262

607.8

2,908.61
Parcial S/.

90.72
4108
1,203.20
2268
1,931.52

60
2325
15.04

307.54

611.6
57.95
669.55
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A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DEL RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 0.025 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 05 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2 0.05 20.54 1.03
203
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 2.03 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.025 757.76 18.94
19
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0.46 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.0094 757.76 7.12
713
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1 0.0099 20.54 0.2
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.0099 22.68 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 042 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.0099 757.76 75
7.51
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1 0.0229 20.54 047
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 0.99 0.05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1 0.0229 41713 9.55
9.6
e,
- Firmado digitalmente por ‘ FLoREs e, Firmado digitalmente
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A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.0067 2268 0.15
0101010005 PEON hh 2 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1 0.0067 41713 279
28
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 01 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1 0.0067 3206 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4 0.0267 358.17 9.56
1"n
Partida 04.01 GEQTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 0.02 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1 0.02 22.68 045
0101010005 PEON hh 4 0.08 20.54 1.64
2.67
Materiales
0210020009 GEOQTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.06 11.89 12.48
1248
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 267 0.08
0.08
Partida 04,02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5 2 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.125 01 22.68 227
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 11 70 7
7
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 43.35 13
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 0.3125 0.01 41713 417
5.47
oo
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Autoridad Nacional del Agua

Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2 0.08 30.95 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.04 22.68 0.91
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2 0.08 293 234
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1 0.04 31.99 1.28
7.01
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 025 731 183
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 1 15 15
0255100010 FULMINANTE und 1 4 4
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.017 92 1.56
22.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 7.01 035
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2 0.08 6.22 0.5
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1 0.04 257.61 10.3
11.15
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.032 22.68 073
0101010005 PEON hh 2 0.064 20.54 131
2.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 2.04 0.06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1 0.032 41713 13.35
13.41
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 71.09
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.04 22.68 0.91
0.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 0.91 0.05
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1 0.04 320.6 12.82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4 0.16 358.17 57.31
70.18
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.0267 22.68 0.61
28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 28 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1 0.0267 579.26 15.47
15.55
oo
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Ministerio -
PERU de Desarrollo Agrario A-l ANA
¥ Riego ke Lol

Autoridad Nacional del Agua

Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4 0.1143 20.54 235
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.0286 2268 0.65
3
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 3 0.09
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA
QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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. | Ministerio e,
<M PERU | de Desarrollo Agrario A‘
5z ANA

vy Riego

Autoridad Macional del Agua

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RIO MALA, SECTOR LA JOYA,
DISTRITOS DE MALA/SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar SECTOR LA JOYA, DISTRITOS DE MALA/SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha 6/10/2026

Cadigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 503.4692 28.94 14,570.40
0101010004 OFICIAL hh 1,821.1859 22.68 41,304.50
0101010005 PEON hh 6,879.0131 20.54 141,294.93
0101010007 PERFORISTA hh 1,425.1440 30.95 44,108.21
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,591.7112 22.68 36,100.01
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 1,425.1440 29.30 41,756.72
0101030000 TOPOGRAFO hh 132.1600 30.08 3,975.37
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 42.4800 22.68 963.45
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 712.5720 31.99 22,795.18
346,868.77
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 1.1800 2747 32.41
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 24.71
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" ka 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1,152.6900 70.00 80,688.30
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 11,490.2235 11.89 136,618.76
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 9.6960 26.55 257.43
02130300010003 ' YESO BOLSA 25 kg bol 14.1600 20.00 283.20
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 236.0000 4.65 1,097.40
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.4160 60.17 85.20
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 4,453.5750 7.31 32,555.63
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 17,814.3000 15.00 267,214.50
0255100010 FULMINANTE und 17,814.3000 4.00 71,257.20
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 302.8431 92.00 27,861.57
635,112.08
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 9.4400 17.36 163.88
0301000015 JALONES dia 18.8800 14.96 282.44
0301000022 ESTACION TOTAL he 37.7600 24.53 926.25
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 94.4000 15.29 1,443.38
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 12,514.93
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 1,425.1440 6.22 8,864.40
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 712.5720 257.61 183,565.67
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 712.6590 320.60 228,478.48
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 391.6631 579.26 226,874.77
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 883.7915 41713 368,655.95
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 650.6608 757.76 493,044.73
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 2,850.6346 358.17 1,021,011.79
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
2,560,002.57
Total Sl. 3,541,983.42
—— L oo N e kgl AR (o Lty
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