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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION PUNTO CRITICO EN EL SECTOR EL LIBANO, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA
DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA EL LIBANO,

—'_ - SECTOR LIBANO, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.
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i DEPARTAMENTO | SAN MARTIN |  Provincia | MARISCAL CACERES | DISTRITO | HUICUNGO |
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ANA 5\ ToRIDAD ADMNISTRATIVA DEL AGUA HUALLAGA |  ADwiNISTRACIONLOCALDEAGUA | HUALLAGA CENTRAL |

|II.- UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: |

TRAMO CRITICO 1 INICIAL ESTE [ 253,036 m | NORTE ZONA
DESCOLMATACION FINAL | 253,355 m | ZONA
TRAMO CRITICO 1 INICIAL ESTE [ 253,036 m | NORTE ZONA
ROCA ACOMODADA FINAL [ 253,296 m | ZONA

|III.- EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES: |

[3.1.- GEOLOGIA |

El terreno esta conformado superficialmente por arenas arcillosas organicas de color gris oscuro, de baja compacidad, que presenta desimanaciones de piedras medianas, por debajo el terreno es de fundacion que esta constituido por
un suelo tipo SC, arena arcillosa, color beige griséceo, himedo,, compacidad media, algunas zonas rocosas al pie de ladera de cerro.
El suelo en gran parte es arcilloso, himedo ademés en las partes altas son rocosas y en la parte central del valle el suelo es negro humoso, siendo en su gran mayoria aptas para la agricultura.

Gravoso X Arenas X Limo l:l Arcillas lIl

|“ linamica externa:

Lluvias:

La quebrada El Libano, tiene un caudal promedio en épocas de verano de 150 I/s y en épocas de avenidas extraordinarias discurren caudales que llegan hasta 74 m3/s aproximadamente, segtn informacion dada por los presentes en
dicha inspeccion, corroborando la informacion recibida con las huellas de aguas dejadas en el talud, piedras y arboles en las margenes de dichas quebradas.

Erosion Pluvial:

Es un fenomeno que se presenta en mayor grado de intesidad en la planicies a lo largo de la quebrada, las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de la escorrentia en cada temporada de lluvias y las variaciones
de su dinamica fluvial. Por lo que la erosion tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales en la margen derecha donde se encuentran viviendas.

Inundaciones:

Otro problema percibido por la poblacion es la presencia de deslizamientos y huaycos debido a factores naturales en su mayoria. Este es un problema generalizado dado que los pobladores que vienen construyendo sus casas en las
laderas, haciendo que se socave la ladera, dicha erosion produce embalses en la quebrada El Libano, generando inundaciones al desbordarse, afectando viviendas, inundando instituciones publicas.

3.2.- HIDROLOGIA

Por la quebrada El Libano circula el agua durante todo el afio, en épocas de verano discurre caudales de hasta 150 I/s, y en épocas de lluvias torrenciales aumenta intempestivamente alcanzando caudales de hasta 74 m3/s
provenientes de las partes altas del sector Posic; las mismas que desembocan al rio Mashayacu. Las lluvias torrenciales en la zona suceden con frecuencia durante todos los meses del afio por ser una zona ubicada en ceja de selva
alta.

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS:

En la zona de la quebrada El Libano, se ha identificado los siguientes medios expuestos que podrian ser afectados: area de cultivos, ganados, animales menores, i tura:
Area Total (Has) Cultivos Area (Has) Total Cabezas de Ganado Clase N Infraestructura afectada Nombre Cantidad Longitud (m)
Café 100 Vacunos 50 Bocatomas - - -
Platano 85 Ovinos - Pontones - - -
Yucas 75 Camelidos - Puentes SIN 1 20
532.00 3130
Pifias 150 Equinos 30 Carreteras Principal 1 100
Cafia de 85 Porcinos 50 Redes Electricas - - -
azucar -
Pan Llevar 37 Animales | g0 Senvicios de agua y desague PTAR El Libano 1 -
menores
-
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|3.4.- POBLACION EXPUESTA: |

\ )
\— m”m En la zona de interés del centro poblado El Libano, se identifico el riesgo existente de entidades en beneficio de la poblacion en riesgo:
m P | NedoFamies N° de Viviendas Tipo N° de LEPILES. Nombre Postas Medicas Nombre Otros Nombre
Material noble y L o . p
150 150 SIN Inicial, Priaria, Secundaria 1 C.P. El Libano -
Madera
e e |IV.- EVALUACION ECONOMICA:
g e
- e
g, s B ion de dafios e imp p se obtuvo la siguiente i i
)
ANA
'SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
N° DE FAMILIAS SERVICIOELECTRICO AFECTADO ARECTADO CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS
AFECTADOS
s N s O
N° de Familias X - X - - -
- Firmado.
- T
e
_— ?6‘?561“‘313 CULTIVOS AFECTADOS POBLACION GANADERA AFECTADA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA
ey
A N A ooy RED ELECTRICA (5) AFECTADAS (KM)
Cutvo Area (ha) | TipodeGanado | Numerods cabezas BOCATOMAS (Und) | CANALES (Km) | DIQUES (Km) DRENES  (Km) ACEQUIAS (Km) 0TROS. "";':KE""?“ CAMINOS (Km) "”(E:I)Es oTROS
Café 100 Vacunos 50 - - - - - - - - - -
Platano 85 Ovinos - - - - - - - - - - -
Yucas 75 Camelidos - - - - - - - - - - -
Pifias 150 Equinos 30 ) - - - - R R . R . .
Caiia de azucar 85 Porcinos 50 - - - - - - - - - R
Animales
Otros 37 3000 - - - - - - - - - -
menores

V.- PROPUESTA TECNICA:

5.1.-Estructural
Limpieza y descolmatacion del cauce de la quebrada en el tramo definido en una longitud de 310 m, considerando un ancho promedio de cauce de 25 metros y una profundidad de corte de hasta 0,80 m.

Construccion de un dique tipo trapezoidal con material propio extraido de la quebrada producto de la descolmatacion, ubicado en la margen izquierda de la quebrada El Libano, de medidas: Base superior = 3,00 m,
base inferior = 8,00 m y altura de dique = 2,50 m. (ver vista de perfil en el punto 6.2).

Colocacién de roca acomodada en el talud y ufia de cimentacién en la cara humeda del dique, en una longitud de 264 metros

5.2.- No estructurales
Debera de realizarse charlas de informacion con la participacion de las instituciones como Defensa Civil, ANA, OEFA, Municipalidades, sobre temas de zonas expuestos a riesgos por desborde de las aguas
(inundaciones) y fajas marginales.

[VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA: |

|6.1.- VISTA DE PLANTA |

El Libano

. El libano

Santa.Gruz del Tingo

Santa Cruz
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|VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)

9 Ellicana

St el Tnga

VIIL.- PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE
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IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO:
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Item Descripcion Und.  Metrado  Precio S/. Parcial S/.
01 DEFENZA RIBERENA CON ROCA ACOMODADA
01.01 OBRAS PRELIMINARES 431175
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 36*X 7.2 und 1.00 331175 3311.75)
01.01.02 ALMACEN DE OBRA glb 1.00 1,000.00 1,000.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 35,511.33
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVOLIZACION DE MAQUINARIA PESADA OMIA hm 2.00 17,323.93 34,647.86
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO km 031 1,342.41 416.15
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO km 031 1,442.97 447.32
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 86,542.82
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE m3 6,975.00 363 25319.25
01.03.02 TERRAPLEN TEMPORAL PARA EXCLUSIONDE AGUA m3 1,320.00 340 4,488.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE SECO CIMAQUINARIA m3 367752 3.06 11,253.21
01.03.04 EXCAVACION PARA CIMENTACION m3 728.64 595 4,335.41
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA MENOR A 01 KM m3 2,013.06 2044 41,146.95|
01.04 ENROCADO 51,120.64
01.04.01 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXISTENTE EN EL CAUCE PARA TALUD m3 675.84 5.71 3,859.05)
01.04.02 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXISTENTE EN EL CAUCE PARA UNA m3 72864 571 4,160.53
01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. < 5 KM m3 1,404.48 2356 33,089.55
01.04.04 ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE m3 675.84 6.90 4,663.30
01.04.05 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 728,64 7.34 5,348.22)
01.05 SEGURIDAD DE LA INTERVENCION 13,040.40)
01.05.01 VIGILANCIA Y GUARDIANIA dia 30.00 32568 9,77040)
01.05.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION gb 1.00 3,270.00 3,270.00)
01.08.03 SENALIZACION 300.00)
01.08.03.01 CARTELES INFORMATIVOS (AREA RESTRINGIDA): ZONA DE TRABAJOS,USO DE
MASCARILLAETC) und 3.00 100.00 300.00
COSTO DIRECTO 190,826.94|
UTILIDAD (10%) 19,082.69)
GASTOS GENERALES (10%) 19,082.69)
SUBTOTAL 228,992.32]
1GV : 18% CD 41,218.62
SUPERVISION ( 5% CD) 9,541.35
CONTROL_Y_SEGUMIENTO (3% CD) 5,724.81
FICHA_DEFINITIVA 10,000.00)
TOTAL_PRESUPUESTO 295,477.10)
Nota: En el anexo se adjuntara los analisis de precios unitarios, planilla de metrado
X.- CRONOGRAMA DE EJECUCION
— N U] TIEMPO DE EJECUCION
< e [_semAnNA1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
01.00.00|C NA CON ENROCADO
01.01.00{OBRAS PRELIMINARES
01.01.01]  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60X 7.20 m und (M
01.01.02|  ALMACEN DE OBRA glb | mmm
01.02.00| TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01] MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb | W m|
01.02.02| TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR km | -
01.02.03] CONTROLTOPOGRAFICO km ]
01.03.00[MOVIMIENTO DE TIERRAS |
01.03.01]  LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m? —
01.03.02|  TERRAPLEN TEMPORAL PARA EXCLUCION DE AGUA m? _— |
01.03.03] CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m? ]
01.03.04] EXCAVACION PARA CIMENTACION, REFINE Y PERFILADO DE TALUD m3 —
01.03.05|  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA MENOR A 01 km m? | —
01.04.00[ENROCADO
01.04.01]  SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXISTENTE EN EL CAUCE PARA TALUD m?
01.04.02|  SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXISTENTE EN EL CAUCE PARA UNA m?
01.04.03| CARGIO Y TRANSPORTE DE ROCA DISTANCIA MENOR DE 05 Km m? I
01.04.04]  ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE m? —
01.04.05]  ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m? I
01.05.00[SEGURIDAD DE LA INTERVENCION
01.05.01]  VIGILANCIA Y GUARDIANIA DIA
01.05.02] IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION GLB. | —
01.06.00[SENALIZACION
01.06.01| CARTELES INFORMATIVOS (AREA RESTRINGIDA): ZONA DE TRABAJOS, USO DE UND - [ -
MASCARILLA ETC)
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XI.- PARTICIPACION EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA

: CH”M 11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

= B
igitalmente por

) T — QLAGUIBEL
COLVAQUIgLOBATO gllder CHANCO David

FAU 2052071 'IHG
otivo: En senal dt Fellpe

Ee=t ha
ANA Conformidad 20520711865 hard
Motivo: En senal de

Conformidad

Profesional designado por la ALA Administrador de la Administracién Local del Agua
Ing Gilder Colvaqui Lobato Ing David Felipe Olaguibel Chanco
ado
dngna ment Si-'mf‘.‘"’ .
- - igitalmente por
CHINCHAV A HUAMANCHUMO
WlHlam UCANAY Jaime
Francisco Paco FAU
FAU 2052071 1865 hard
2052071186 ANA fiotvo: En senal de
Shard Conformidad
Mativo: En
senal de
AN A Conformida
d
Profesional designado por la AAA Director de la Autoridad Administrativa del Agua
Ing Wilian Francisco Chinchay Alza Ing Jaime Paco Huamanchumo Ucafiay

FECHA:  14/11/2022

NOTA : * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA
ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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S10 Pégina 1
Presupuesto
Presupuesto 0102009 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA
QUEBRADA EL LIBANO
Subpresupuesto 001 PUNTOS CRITICOS QUEBRADA LIBANO
Lugar DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.
Item Descripcion Und.  Metrado  Precio S/. Parcial S/.
01 DEFENZA RIBERENA CON ROCA ACOMODADA
01.01 OBRAS PRELIMINARES 4,311.75
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.6*X 7.2 und 1.00 3,311.75 3,311.75
01.01.02 ALMACEN DE OBRA glb 1.00 1,000.00 1,000.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 35,511.33
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVOLIZACION DE MAQUINARIA PESADA OMIA hm 2.00 17,323.93 34,647.86
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO km 0.31 1,342.41 416.15
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.31 1,442.97 447.32
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 86,542.82
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE m3 6,975.00 3.63 25,319.25
01.03.02 TERRAPLEN TEMPORAL PARA EXCLUSIONDE AGUA m3 1,320.00 340 4,488.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 3,677.52 3.06 11,253.21
01.03.04 EXCAVACION PARA CIMENTACION m3 728.64 5.95 4,335.41
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA MENOR A 01 KM m3 2,013.06 20.44 41,146.95
01.04 ENROCADO 51,120.64
01.04.01 SELECCION'Y ACOPIO DE ROCA EXISTENTE EN EL CAUCE PARA TALUD m3 675.84 5.7 3,859.05
01.04.02 SELECCION'Y ACOPIO DE ROCA EXISTENTE EN EL CAUCE PARA UNA m3 728.64 571 4,160.53
01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. < 5 KM m3 1,404.48 23.56 33,089.55
01.04.04 ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE m3 675.84 6.90 4,663.30
01.04.05 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 728.64 7.34 5,348.22
01.05 SEGURIDAD DE LA INTERVENCION 13,040.40
01.05.01 VIGILANCIA'Y GUARDIANIA dia 30.00 325.68 9,770.40
01.05.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION glb 1.00 3,270.00 3,270.00
01.08.03 SENALIZACION 300.00
01.08.03.01 CARTELES INFORMATIVOS (AREA RESTRINGIDA): ZONA DE TRABAJOS,USO DE
MASCARILLAETC) und 3.00 100.00 300.00
COSTO DIRECTO 190,826.94
UTILIDAD (10%) 19,082.69
GASTOS GENERALES (10%) 19,082.69
SUBTOTAL 228,992.32
IGV : 18% CD 41,218.62
SUPERVISION ( 5% CD) 9,541.35
CONTROL_Y_SEGUMIENTO (3% CD) 5,724.81
FICHA_DEFINITIVA 10,000.00
TOTAL_PRESUPUESTO 295,477.10
SON: DOSCIENTOS NOVENTAY CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIENTE Y 10/100 SOLES
Fecha: 14/11/2022 00:00:00

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE

ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA EL LIBANO, SECTOR

UBPRESUPUESTO: DEFENZA RIBERENA CON ROCA ACOMODADAR
LIENTE: Municipalidad Distrital de Huicungo

"UBICACION Huicungo - Huicungo - Mariscal Caceres - San Martin
FECHA BASE 14/11/2022
SOLES
“11  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.6* X 7.28
ii#Rendimiento: 1.0000 Und/DIA Unidad: Und
Insumo Unidad Cuadrilla
OPERARIO HH 3.0000
OFICIAL HH 2.0000
PEON HH 1.0000
CLAVO S/CABEZA P/MADERA PROMEDIO KG
PIEDRA MEDIANA M3
HORMIGON (PUESTA EN OBRA) M3
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5KG) BLS
MADERA TORNILLO P2
TRIPLAY LUPUNA 1.20 x 2.40m x 6mm PLN
PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) UND
AGUA M3
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
1.2  ALMACEN DE OBRAZ
Rendimiento: 1.0000 GLB/DIA Unidad: GLB
Insumo Unidad Cuadrilla
ALQUILER DE LOCAL Glb
2.1 MOVILIZACION Y DESMOVOLIZACION DE MAQUINARIA PESADA
Rendimiento: 1.0000 HM/DIA Unidad: HM
Insumo Unidad Cuadrilla
PEON HH 6.0000
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3 HM 2.0000
CAMABAJA 6X4 330 HP DE 40 TON HM 4.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
2.2 TRAZO Y REPLANTEOR
Rendimiento: 1.0000 KM/DIA Unidad: KM
Insumo Unidad Cuadrilla
CAPATAZ HH 0.1000
OFICIAL HH 0.1000
PEON HH 6.0000
TOPOGRAFO HH 1.0000
ACERO CORRUGADO F'Y 4,200 KG/CM2 KG
CLAVO S/CABEZA P/MADERA PROMEDIO KG
CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg BLS
ESTACA DE MADERA UND
PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL
THINNER GAL
NIVEL DE INGENIEROS HM 1.0000
ESTACION TOTAL HM 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
2.3 CONTROL TOPOGRAFICO o
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Cantidad
24.0000
16.0000

8.0000

1.5000
0.2500
1.0000
3.8000
247.5000
9.0000
1.0000
1.0000
0.0800

5.0000

Cantidad
1.0000

Cantidad
48.0000

16.0000
32.0000
5.0000

Cantidad
0.8000
0.8000
48.0000
8.0000

1.5000
5.0000
3.0000
50.0000
0.3500
0.5000

8.0000
8.0000
5.0000

LIBANO, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

Costo Unitario:
PU

18.79

15.06

13.57

Mano de obra:

4.50

50.00
60.00
23.50

6.20

32.00
30.00
450.00
2.50
Materiales:

800.48
Equipo:

Costo Unitario:
PU

1,000.00

Materiales:

Costo Unitario:
PU

13.57

Mano de obra:

290.00
375.00
651.36
Equipo:

Costo Unitario:
PU

18.79

15.06

13.57

24.50

Mano de obra:

5.50

4.50

14.00

2.00

30.00
22.00
Materiales:

10.00
18.75
874.44
Equipo:

3,311.75
Parcial
450.96
240.96
108.56
800.48

6.75
12.50
60.00
89.30

1,534.50
288.00
30.00
450.00
0.20
2,471.25

40.02
40.02

1,000.00
Parcial

1,000.00

1,000.00

17,323.93
Parcial

651.36

651.36

4,640.00
12,000.00
32.57
16,672.57

1,342.41
Parcial

15.03

12.05

651.36

196.00

874.44

8.25
22.50
42.00

100.00
10.50
11.00

194.25

80.00
150.00
43.72
273.72



Rendimiento: 0.7500 KM/DIA Unidad: KM

Insumo Unidad Cuadrilla
OFICIAL HH 1.3300
HH 2.6700
HH 1.3300
BLS
4 UND
- O
F—v=y Ef;ﬁiuleTU RA ESMALTE SINTETICO GAL
NIVEL DE INGENIEROS HM 1.0000
ESTACION TOTAL HM 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %MO

3.1 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCER

Rendimiento: 800.0000 M3/DIA Unidad: M3
Insumo Unidad Cuadrilla
CAPATAZ HH 0.1000
OFICIAL (CONTROLADOR) HH 1.0000
PEON HH 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS 200-250 HP HM 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %MO

3.2 TERRAPLEN TEMPORAL PARA EXCLUSIONDE AGUA

Rendimiento: 850.0000 M3/DIA Unidad: M3
Insumo Unidad Cuadrilla
CAPATAZ HH 0.1000
OFICIAL (CONTROLADOR) HH 1.0000
PEON HH 1.0000
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75YD3 HM 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %MO

3.3 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA

Rendimiento: 600.0000 m3/DIA Unidad: m3
Insumo Unidad Cuadrilla
CAPATAZ HH 0.1000
OFICIAL (CONTROLADOR) HH 1.0000
PEON HH 1.0000
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3 HM 0.6000
HERRAMIENTAS MANUALES %MO

3.4 EXCAVACION PARA CIMENTACIONR

Rendimiento: 500.0000 M3/DIA Unidad: M3
Insumo Unidad Cuadrilla
CAPATAZ HH 0.1500
OFICIAL (CONTROLADOR) HH 1.3000
PEON HH 1.3000
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3 HM 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %MO

3.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA MENOR A 01 KME

Rendimiento: 600.0000 m3/DIA Unidad: m3
Insumo Unidad Cuadrilla
OFICIAL HH 1.0000
PEON r 2.0000
=1 Firmado digitalmente
=9 por HUAMANCHUMO

ICANAY Jaime Paco FAU
65 hard

—r .t
20520711865 har
ANA Motivo: Doy V° B

Cantidad
14.2187
28.4373
14.2187

3.0000
50.0000
0.3500

10.6667
10.6667
5.0000

Cantidad
0.0010
0.0100
0.0100

0.0100
5.0000

Cantidad
0.0009
0.0094
0.0094

0.0094
5.0000

Cantidad
0.0013
0.0133
0.0133

0.0080
5.0000

Cantidad
0.0024
0.0208
0.0208

0.0160
5.0000

Cantidad
0.0133
0.0267

Costo Unitario:
PU

15.06

13.57

24.50

Mano de obra:

10.00

2.00

30.00
Materiales:

10.00
18.75
948.38
Equipo:

Costo Unitario:
PU

18.79

15.06

13.57

Mano de obra:

330.00
0.31
Equipo:

Costo Unitario:
PU

18.79

15.06

13.57

Mano de obra:

330.00
0.29
Equipo:

Costo Unitario:
PU

18.79

15.06

13.57

Mano de obra:

330.00
0.40
Equipo:

Costo Unitario:
PU

18.79

15.06

13.57

Mano de obra:

330.00
0.64
Equipo:

Costo Unitario:
PU

15.06

13.57

1,442.97
Parcial
214.13
385.89
348.36
948.38

30.00
100.00
10.50
140.50

106.67
200.00

47.42
354.09

Parcial
0.02
0.15
0.14
0.31

3.30
0.02
3.32

3.40
Parcial

0.02

0.14

0.13

0.29

3.10
0.01
3.11

Parcial
0.02
0.20
0.18
0.40

2.64
0.02
2.66

Parcial
0.05
0.31
0.28
0.64

5.28
0.03
5.31

20.44

Parcial
0.20
0.36



EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3
HERRAMIENTAS MANUALES

: 4.1 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXISTENTE EN EL CAUCE PARA TALUDE
.-‘:: g;;%ﬁf”“ﬁendimiento: 550.0000 M3/DIA
ANA e Insumo Unidad
CAPATAZ HH
OFICIAL (CONTROLADOR) HH
PEON HH
-
— }:i‘u'ﬁ
ANA & EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3 HM
HERRAMIENTAS MANUALES %MO

HM
HM
%MO

4.2 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXISTENTE EN EL CAUCE PARA UNA

Rendimiento: 550.0000 M3/DIA
Insumo
CAPATAZ
OFICIAL (CONTROLADOR)
PEON

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3
HERRAMIENTAS MANUALES

4.3 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. < 5 KM
Rendimiento: 315.0000 M3/DIA

Insumo
CAPATAZ
OFICIAL
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3
HERRAMIENTAS MANUALES

4.4 ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento: 480.0000 M3/DIA
Insumo
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3
HERRAMIENTAS MANUALES

4.5 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento: 450.0000 M3/DIA
Insumo
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3
HERRAMIENTAS MANUALES

5.1 VIGILANCIA Y GUARDIANIA
Rendimiento: 1.0000 dia/DIA

Unidad
HH
HH
HH

HM
%MO

Unidad
HH
HH

HM
HM
%MO

Unidad
HH
HH
HH

HM
%MO

Unidad
HH
HH
HH

HM
%MO

ol
A—
—
=

ANA

1.0000
4.0000

Unidad: M3
Cuadrilla
1.0000
1.0000
2.0000

1.0000

Unidad: M3
Cuadrilla
1.0000
1.0000
2.0000

1.0000

Unidad: M3
Cuadrilla
0.1000
1.0000

2.0000
1.0000

Unidad: M3
Cuadrilla
0.5000
1.0000
4.0000

1.0000

Unidad: M3
Cuadrilla
0.5000
1.0000
4.0000

1.0000

Unidad: dia

Firmado digitalmente
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0.0133
0.0533
5.0000

Cantidad
0.0145
0.0145
0.0291

0.0145
5.0000

Cantidad
0.0145
0.0145
0.0291

0.0145
5.0000

Cantidad
0.0025
0.0254

0.0508
0.0254
5.0000

Cantidad
0.0083
0.0167
0.0667

0.0167
5.0000

Cantidad
0.0089
0.0178
0.0711

0.0178
5.0000

Mano de obra:

330.00
290.00
0.56
Equipo:

Costo Unitario:
PU

18.79

15.06

13.57

Mano de obra:

330.00
0.88
Equipo:

Costo Unitario:
PU

18.79

15.06

13.57

Mano de obra:

330.00
0.88
Equipo:

Costo Unitario:
PU

18.79

15.06

Mano de obra:

290.00
330.00
0.43
Equipo:

Costo Unitario:
PU

18.79

15.06

13.57

Mano de obra:

330.00
1.32
Equipo:

Costo Unitario:
PU

18.79

15.06

13.57

Mano de obra:

330.00

1.40
Equipo:

Costo Unitario:

4.39
15.46
0.03
19.88

Parcial
0.27
0.22
0.39
0.88

4.79
0.04
4.83

Parcial
0.27
0.22
0.39
0.88

4.79
0.04
4.83

23.56
Parcial
0.05
0.38
0.43

14.73
8.38
0.02

23.13

Parcial
0.16
0.25
0.91
1.32

5.51
0.07
5.58

7.34
Parcial

0.17

0.27

0.96

1.40

5.87

0.07
5.94

325.68



Insumo Unidad Cuadrilla
PERSONAL DE VIGILANCIA HH 3.0000

ANA ¥5.2 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
Rendimiento: 1.0000 GLB/DIA Unidad: GLB

. Insumo Unidad Cuadrilla
== Gmav. CASCO DE SEGURIDAD UND
_: g;ifﬁﬁ%eUANTes DE CUERINA UND
ANA é%;g::é:‘BOTAS DE CAUCHO UND
LENTES DE SEGURIDAD UND

PRECINTO DE SEGIURIDAD ROLLO

Cantidad
24.0000

Cantidad
50.0000
50.0000
50.0000
50.0000

1.0000

ANA #-~6.1 CARTELES INFORMATIVOS (AREA RESTRINGIDA): ZONA DE TRABAJOS,USO DE MASCARILLA,ETC)®

Rendimiento: 1.0000 UND/DIA Unidad: UND
Insumo Unidad Cuadrilla
CARTELES INFORMATIVOS UND

Cantidad
1.0000

PU
13.57
Mano de obra:

Costo Unitario:
PU

15.00

15.00

20.00

15.00

20.00

Materiales:

Costo Unitario:
PU

100.00

Materiales:

Parcial
325.68
325.68

3,270.00
Parcial

750.00
750.00
1,000.00
750.00

20.00
3,270.00

100.00
Parcial

100.00

100.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS

COSTOS UNITARIOS FINALES
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LISTADO DE INSUMOS

PROYECTO: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA

UBICACION: Huicungo - Huicungo - Mariscal Caceres - San Martin

s FECHA BASE:

U

VIONEDA: SOLES

INSUMO
= .. OPERARIO
T
A= 2 oricAL
ANA &~ peoN
CAPATAZ
TOPOGRAFO

OFICIAL (CONTROLADOR)
PERSONAL DE VIGILANCIA

INSUMO

CLAVO S/CABEZA P/MADERA PROMEDIO

PIEDRA MEDIANA

HORMIGON (PUESTA EN OBRA)
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5KG)
MADERA TORNILLO

TRIPLAY LUPUNA 1.20 x 2.40m x 6mm
PINTURA ESMALTE SINTETICO
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)
AGUA

ALQUILER DE LOCAL

ACERO CORRUGADO F'Y 4,200 KG/CM2
CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg

ESTACA DE MADERA

THINNER

YESO BOLSA 25 KG

CASCO DE SEGURIDAD

GUANTES DE CUERINA

BOTAS DE CAUCHO

LENTES DE SEGURIDAD

PRECINTO DE SEGIURIDAD

CARTELES INFORMATIVOS

INSUMO
HERRAMIENTAS MANUALES
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3
CAMABAJA 6X4 330 HP DE 40 TON
NIVEL DE INGENIEROS
ESTACION TOTAL
TRACTOR SOBRE ORUGAS 200-250 HP

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75YD3

14/11/2022

MANO DE OBRA
UNIDAD

HH

HH

HH

HH

HH

HH

HH

MATERIALES
UNIDAD
KG
M3
M3
BLS
P2
PLN
GAL
UND
M3
Glb
KG
BLS
UND
GAL
BLS
UND
UND
UND
UND
ROLLO
UND

EQUIPOS
UNIDAD
%MO
HM
HM
HM
HM
HM
HM

CANTIDAD

24.0000
107.3596
465.4241
50.9111

6.8878
166.5897
720.0000

CANTIDAD
3.0500
0.2500
1.0000
3.8000

247.5000
9.0000
1.2170
1.0000
0.0800
1.0000
0.4650
0.9300

31.0000
0.1550
0.9300
50.0000
50.0000
50.0000
50.0000
1.0000
3.0000

CANTIDAD

210.6437
64.0000
5.7867
5.7867
69.7500
160.5552

PU

PU

PU

18.79
15.06
13.57
18.79
24.50
15.06
13.57

4.50
50.00
60.00
23.50

6.20
32.00
30.00

450.00

2.50

1,000.00

5.50
14.00

2.00
22.00
10.00
15.00
15.00
20.00
15.00
20.00

100.00

290.00
375.00
10.00
18.75
330.00
330.00

EL LIBANO, SECTOR LIBANO, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.
UBPRESUPUESTO: DEFENZA RIBERENA CON ROCA ACOMODADAR
CLIENTE: Municipalidad Distrital de Huicungo

PARCIAL

450.96
1,616.83
6,315.81
956.62

168.75
2,508.83
9,770.40
21,788.20

PARCIAL
13.73
12.50
60.00
89.30
1,534.50
288.00
36.52
450.00
0.20
1,000.00
2.56
13.02
62.00
3.41
9.30
750.00
750.00
1,000.00
750.00
20.00
300.00
7,145.04

PARCIAL
639.95
61,086.67
24,000.00
57.87
108.50
23,017.50
52,983.22
161,893.71

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS

PRECIOS REALES
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