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Autoridad Nacional del Agua
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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRITICO EN EL SECTOR TUYUBAMBA, DISTRITO DE

CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO CHIMIN, SECTOR TUYUBAMBA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

1. UBICACION:

AAA MARANON ALA CRISNEJAS Fecha 31/07/2023

1.1. Ubicacion politica
Departamento] CAJAMARCA Provincia CAJABAMBA Distrito CACHACHI Sector TUYUBAMBA

1.2. Ubicacién hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA CRISNEJAS Cuerpo de agua RIO CHIMIN

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Descripcién Inicial Final
Margen Observacion
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona
Tramo 01 - MI 9,165,766.61 807,765.71 17 M 9,165,921.00 | 808,126.00 [17 M |MARGEN IZQUIERDO

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA

|

2.1 Tipo de peligro

Inundacién [ Flujos de detritos Erosion fluvial

2.2, Geologia

Esta zona esta conformada por los depdsitos dejados por el rio Chimin. Estos materiales estan constituidos por cantos rodados,
arenas, y limos, entremezclados en diferentes proporciones, debido a que han sido depositados bajo condiciones muy variables
en cuanto a volumen y velocidad de flujo. En nuestra area de estudio, son éstos los depésitos aluviales del cuaternario reciente.
Presenta material arenoso de origen aluvial, con variantes de arena pobremente gradada, arena con finos, arenas limosas,
arenas arcillosas, y concentraciones menores de material fino Limos de baja plasticidad.
En el valle de la sub cuenca rio negro, presenta una topografia con predominancia de terrazas, que se hacen estrechas
ligeramente en los conos, en la siguinte imagen se aprecia el mapa geologico del cuadrangulo 16-G, de la carta nacional.

Gravoso X Arenas X Limo - Arcillas X
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.05 mm), Limoso (0.002 - 0.05) y Arcilloso( menores de 0.002 mm)
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2.3. Hidrologia

El cauce del rio Chimin en este punto se encuentra totalmente colmatado con material de arrastre, canto rodado, en una altura
promedio de 1.20 m, asi también podemos observar un ensanchamiento del cauce producto de la colmataciéon del mismo. El
caudal en el momento de la identificacion de los puntos criticos fue de aproximadamente 2.5 m3/s (época de estiaje) y en
épocas de maxima avenidas se estima un caudal 35.00 m3/s, tiene una pendiente aproximada de 2 %, no existe obras de
defensa riberefda anterior. En esta zona los anchos del cauce oscilan entre 80.00 metros y 138.00 metros
Con respecto a las inundaciones, estas se dieron en afios anteriores por efecto de las intensas presipitaciones en la parte alta
de la cuenca, el cual originaron el incremento de caudal del rio Oropullo en mas de 40 m3/seg, lo que caus6 desaparacion de
terrenos agricolas en produccion, inundacion de los sectores adyacentes, dafios a la infrestructura hidraulica del canal S/n , asi
como asentamientos humanos. Es un fenomeno que se presenta en
menor grado de intesidad en las planicies a lo largo del rio Oropullo. Las princinpales causas de su ocurrencia son el
incremento brusco de las escorrentias en la temporada de lluvias (Enero - Marzo) y las variaciones de su dinamica fluvial. Por
lo que que la erosion tiende afectar a las riberas naturales y artificiales de dicha fuente.
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2.4. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

N° de N° de N° de Centro
% o Tipo LLE.P/I. Nombre s de Nombre Otros Nombre
Habitantes Viviendas
E.S. Salud
Material
= 13 rustico ; ! B
2

En la zona intervenida del rio Chimin, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area Total Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N° Inteestricti Nombre Cantid Longitud (m)
(ha) afectada ad
Ajo 20 Vacunos 90 Bocatomas - = 5
Maiz 20 Ovinos 0 Canales
Habas - Camelidos - Puentes
84.00 a
Frutales 9 Equinos - Carreteras
Alfalfa 35 Porcinos Redes Electricas - - -
Servicios de agua
- = otros - - - -
y desague
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3. EVALUACION ECONOMICA:

De la evaluacion de dafios se obtuvo la siguiente informacion:

- o Servicio de agua y .
Miniere de Enfies Servicio eléctrico afectado desagiie afectados| Nimero de instituciones Numero de
. Centros de salud
afectadas educativas afectadas
afectados
Si No Si No
20 X X - -
Cultivos afectados | Ganado afectado Servicio INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA INFRAESTRUCTURA VIAL
de agua AFECTADA
Red eléctrica y
Area Tipo d N° d sizEseh Lol df?atgge BOCATOMA| CANALES |DIQUES | DRENE | ACEQUIA CARRET| CAMIN (PUENT
q Ipo de e arec (o]

T (ha) ganado | cabezas s(km) | S (Und) (Km) «m) [s ®m)| skm) |°TROS Ii:r:)s (I(():) (li::l) CUEE
Ajo 20 Vacunos 90 - - 0 0 - - - - - - - -
Maiz 20 Ovinos 0 - - - - - - - - - - - -
Habas - Porcinos 0 - - - - - - - - - - - -
Frutales 9 - - - - - - - - - - - - - -
Alfalfa 35 - 0 - - - - - - - - - - - -

4. PROPUESTA TECNICA:

4.1.-Estructural
Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el rio Chimin, se propone implementar las siguientes actividades:

- Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Chimin en una longitud de 400.00 m.
- Conformacion de dique con material propio, en la margen izquierda del rio Chimin en una longitud de 400.00 m.

- Proteccion con enrocado, en la margen izquierda del rio Chimin en una longitud de 400.00 m.

4.2.- No Estructurales

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el
Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de
evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre
la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la
poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los
fenomenos negativos de la naturaleza.

5. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

5.1.- VISTA DE PLANTA

PUNTO CRITICO TUYUBAMBA [REE S @ A T AR Lcyenda

<+ TUYUBAMBA

Rio Chimin CONFORMACION
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EN MARGEN
IZQUIERDO
L=400m

T

R A L

- DESCOLMATACION

" Firmad
:ﬁgimt
- o
A T — Vigo
‘- o= ot - Ko
Femado diptabmres digitalmente por _‘ AU
S mﬁ"x‘ﬁmﬁ"“ Aon EL}R%OIS MOPAAbEs i
152071 1865 ) uis Urlando otivo:
g S 0520711865 hard ‘ £
Motivo: En senal B
de Conformidad midad
Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



Lo Ministerio

y Riego

PERU | de Desarrollo Agrario

PUNTOS ESTE NORTE DISTANCIA
P1 807765.71 | 9165766.61 e
P2 807863.41 | 9165792.11 .
P2 807863.41 | 9165792.11 TR
P3 807983.77 | 9165856.97 i
P3 807983.77 | 9165856.97 oy
P4 808126.00 | 9165921.00 i

5.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 3.50 m 0.8 FILTRO DE GRAVA
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6. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)
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7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

FOTO 01 : Representante de la
Municipalidad y beneficiario
verificando el estado situacional
del rio.
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FOTO 02 : En la vista se
observa la socavacion de
la margen izquierda del
rioy el grado de
colmatacion.
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FOTO 03 : Se observa los
sedimentos y la boloneria en el
cauce del rio que origina el
desborde a los cultivos en
avenidas.

FOTO 04 : En la vista se
observa la margen izquierda del
rio, con boloneria y sedimentos
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8. PRESUPUESTO ESTIMADO:
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ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIOS/. | PARCIAL SI.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 400 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,018.23
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 89.18 1,337.69
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,680.54 1,680.54
01.02 OBRAS PRELIMINARES 18,420.89
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 6,846.83 13,693.67
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 6,200.40 1,860.12
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 4.82 1,156.12
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.40 1,722.03 688.81
01.02.05 | CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.40 2,534.90 1,013.96
01.02.05 DESVIO DEL RIO Km 0.50 16.42 8.21
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 846,679.85
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 48,000.00 5.89 282,885.48
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 11,025.00 6.15 67,804.08
01.03.04 EXCAVACION PARA URA DE ENROCADO m3 | 3,000.00 10.56 31,674.72
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 2,545.58 3.21 8,172.42
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 19,987.50 | 22.82 456,143.15
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 666,406.05
01.04.01 (SBE&TNEI?I'F'{‘ONS |LESJT|2LOA2||EO4|\?)O GR/M2 (INCLUYE m2 | 342558 15.64 53,579.81
01.04.02 ztéI\AA{/I\KSTRo, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRODE | o | 2100 15 128.53 65.437.31
01.04.03 EN,E(;((T;ESSCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA m3 | 4,056.00 34.99 141,924.88
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 4,056.00 15.34 62,226.58
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 4,056.00 68.57 278,127.79
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN URA DE ENROCADO m3 | 2,400.00 15.60 37,438.57
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1,656.00 16.71 27,671.11
1.05 FLETE TERRESTRE 3,500.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 3,500.00 3,500.00
COSTO DIRECTO 1,538,025.02
GASTOS GENERALES (10%CD) 153,802.50
UTILIDAD (10%CD) 153,802.50
SUB TOTAL 1,845,630.02
IGV (18%) 332,213.40
TOTAL 2,177,843.43
SUPERVISION (3%CD) 46,140.75
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 15,380.25
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2,254,364.43
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9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION (75 DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
| (] I v I ] n v I Il
100 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 400 m
1 OBRAS PROVISIONALES
010101 |CASETADE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 [
010102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m g, M
102 OBRAS PRELIMINARES
010201 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ve |HE [
010202 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE AGCESO km | H
010203 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA ALA ZONA DE TRABAJO m3
010204 [TRAZO Y REPLANTEO Km
010205  |CONTROL TOPOGRAFICO km
010206  |DESVIODELRIO Km o
103 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301  [LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 (——
010302 [CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 W
010308 |EXCAVACION PARA URA DE ENROCADO m3 o e e E———
010304  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 m
010305 |ELIVINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 [ e e ]
104 PROTECCION CON ENROCADO
010401 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 I
010402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 [
v Jpamacatnzroos - e ————
010404 [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 @
010406 |ACOMODO DE ROCAS EN URIA DE ENROCADO m3 E
010407 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
105 FLETE TERRESTRE
010501 |FLETE TERRESTRE g F F

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA

REFERENCIAL
Item Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
15 30 15 30 15 30 15
1.01 |FORMULACION DE FICHA _
1.02 |CONTRATACION [

1.03 |EJECUCION
1.04 |SUPERVISION
1.05 |SEGUMIENTO

1.06 |LIQUIDACION H

Fecha de elaboracién de la ficha: 31/07/2023

NOTA:, LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;

DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LAPROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO - TUYUBAMBA
Lugar : CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI - TUYUBAMBA
Fecha 31/07/2023

ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 400 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,018.23
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN e L 89.18 1,337.69

01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60x4.80m | und 1.00 1.680.54 1,680 54

01.02 OBRAS PRELIMINARES 18,420.89
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vje 2.00 6,846.83 13,693.67
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 6,200.40 1.860.12
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO | m3 240.00 4.82 1,156.12
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.40 1,722.03 688.581
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.40 2,534.90 1,013.96
01.02.05 DESVIO DEL RIO Km 0.50 16.42 8.21
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 846,679.85
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 48.000.00 5.89 282.885.48
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 11.025.00 6.15 67.804.08
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 3.000.00 10.56 31,674.72
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 254558 E WA 8.172.42
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 19,987.50 22.82 456.,143.15
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 666,406.05

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE

010401 | S VINISTRO E INSTALACION) m2 | 342558 | 1564 53,579 81
S ggm\fmo, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRODE| 2 | £4q 45 — —
01.04.03 |, JR%XJESSC'ON Sl S8 m3 | 4.056.00 | 34.99 141,924.88
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 4.056.00 | 15.34 62,226 58
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 4.056.00 | 6857 | 278.127.79
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 240000 | 1560 37.438.57
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 165600 | 16.71 27.671.11
1.05 FLETE TERRESTRE 3,500.00
01.05.01 | FLETE TERRESTRE glb 1.00 3,500.00 | 3.500.00
COSTO DIRECTO 1,538,025.02
GASTOS GENERALES (10%CD) 153,802.50
UTILIDAD (10%CD) 153,802.50
SUB TOTAL 1,845,630.02
IGV (18%) 332.213.40
TOTAL 2,177,843.43
SUPERVISION (3%CD) 46.,140.75
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 15,380.25
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2,254,364.43

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA
EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
)
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO - TUYUBAMBA
Ubicacion: CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI - TUYUBAMBA
Fecha 31/07/2023
Nro Dimensiones
ltem Descripcion Unid. Parcial Total
veces | Largo Ancho Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L =400 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m uUnd. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.30 0.30 0.30
01.02.03 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 [TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.40 0.40 0.40
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.40 0.40 0.40
01.02.06 |DESVIO DEL RiO Km 1.00 0.50 0.50 0.50
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 400.0 100.00 1.20 48,000.00 48,000.00
01.03.02 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 400.0 7.88 3.50 11,025.00 11,025.00
01.03.03 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 400.0 3.00 2.50 3,000.00 3,000.00
01.03.04 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 400.0 6.36 2,545.58 2,545.58
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 19,987.50 19,987.50
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1.00 400.0 8.56 3,425.58 3,425.58
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 400.0 0.20 6.36 509.12 509.12
01.04.03 |EXTRACCION DE ROCAS m3 4,056.00
Extraccion de rocas para talud 1.00 400.0 1.15 4.50 1,656.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00 400.00 3.00 2.50 2,400.00
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 4,056.00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 400.0 1.15 4.50 1,656.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 400.0 3.00 2.50 2,400.00
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 4,056.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 400.0 1.15 4.50 1,656.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 400.0 3.00 2.50 2,400.00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 2,400.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 400.0 3.00 2.50 2,400.00
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 1,656.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 400.0 1.15 4.50 1,656.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
H=350m
FILTRO DE GRAVA
DIQUE A CONFORMAR ) (e} ; G <= 020m h=1.00m
N — C=350m
N ENROCAD
ﬁL\:L\ ' OCAPO Z,= 150
Em;mzl‘ ‘ Z,=1.00
H === | Q'g B=1225m
—||=lI=] A D G=0.80m
IESIEIE ol ! ' ; :
:M:M:J:M:M AN A=150m
i <L == =HTETIEN TERRENO ~
T fmmmmm oo L=t A TN NATURAL D=250m
h = = P=250m
*:://///:://///:://///:://///:://///:://///:://///:://///:://///:://///:://///:://///:://////////:://///:://////////; /////: =T F=200m
/‘\/ * Q
B 414 P
GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%
NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Lon Ministerio A:
‘52l PERU | de Desarrollo Agrario = ANA
y Riego B, e,
Autoridad Nacional del Agua
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO - TUYUBAMBA
Lugar CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI - TUYUBAMBA
Fecha: 31/07/2023
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 89.18
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 26.15 10.46
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 20.57 8.23
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 18.60 7.44
26.13
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 7.27 1.82
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 0.8000 6.90 5.52
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
62.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.13 0.78
0.78
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,680.54
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 26.15 209.20
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 18.60 297.60
506.80
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 7.27 14.54
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 29.00 34.80
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 600.00 600.00
1,158.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 506.80 15.20
15.20
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Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,846.83
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 18.60 892.80
892.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 892.80 26.78
03012200010003 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 0.7500 4.6000 381.36 1,754.26
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 12.6000 331.19 4,172.99
5,954.03
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 6,200.40
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 20.57 205.70
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 18.60 186.00
391.70
Equipos
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 10.0000 580.87 5,808.70
5,808.70
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 4.82
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 18.60 0.15
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 20.57 0.02
0.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.17 0.00
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0080 580.87 4.65
4.65
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Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh
0101030000 TOPOGRAFO hh
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol
0231040001 ESTACAS DE MADERA und
0240020001 PINTURA ESMALTE gal
Equipos
0301000014 MIRAS dia
0301000015 JALONES dia
0301000022 ESTACION TOTAL he
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
0101030000 TOPOGRAFO hh
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol
0231040001 ESTACAS DE MADERA und
0240020001 PINTURA ESMALTE gal
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
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EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,722.03
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.1000 1.6000 26.15 41.84
0.5000 8.0000 18.60 148.80
1.0000 16.0000 26.42 422.72
0.5000 8.0000 20.57 164.56
777.92
0.5000 22.30 11.15
3.6000 29.00 104.40
3.0000 20.00 60.00
50.0000 4.65 232.50
0.3500 59.66 20.88
428.93
2.0000 4.0000 17.36 69.44
4.0000 8.0000 14.96 119.68
1.0000 16.0000 18.92 302.72
3.0000 777.92 23.34
515.18
EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,534.90
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.1000 4.0000 20.57 82.28
0.5000 20.0000 18.60 372.00
1.0000 40.0000 26.42 1,056.80
0.2500 10.0000 20.57 205.70
1,716.78
3.0000 20.00 60.00
50.0000 4.65 232.50
0.2500 59.66 14.92
307.42
1.0000 40.0000 11.48 459.20
3.0000 1,716.78 51.50
510.70
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Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 16.42
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 26.15 0.65
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 20.57 0.26
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 18.60 0.93
1.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.84 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 580.87 14.52
14.58
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 5.89
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 26.15 0.25
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 18.60 0.17
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 580.87 5.46
5.47
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 6.15
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 18.60 0.18
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 20.57 0.20
0.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 580.87 5.75
5.76
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Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.56
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 20.57 0.47
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 18.60 0.43
0.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.90 0.04
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0229 419.93 9.62
9.66
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 20.57 0.14
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 18.60 0.25
0.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 419.93 2.81
2.83
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 22.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0133 18.60 0.25
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0013 20.57 0.03
0.27
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0133 317.10 4.22
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0533 343.90 18.33
22.55
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Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 4.0000
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 0.3125
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1.0000
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m
0255100010 FULMINANTE und
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
- /| ‘1‘;«,‘ ) DE 29 kg hm 2.0000
’ TICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1.0000
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Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0200
0.0200
0.0800

1.0500

3.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

2.0000
0.1000

1.1000

3.0000
0.0100

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0800
0.0400
0.0800
0.0400

0.2500
1.0000
1.0000
0.0170

5.0000
0.0800
0.0400
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15.64
Precio S/. Parcial S/.
26.15 0.52
20.57 0.41
18.60 1.49
2.42

12.52 13.15
13.15

242 0.07
0.07

128.53
Precio S/. Parcial S/.
18.60 37.20
20.57 2.06
39.26

76.27 83.90
83.90

39.26 1.18
419.93 4.20
5.38

34.99
Precio S/. Parcial S/.
26.42 2.1
20.57 0.82
18.48 1.48
30.00 1.20
5.61

8.90 2.23
15.00 15.00
1.20 1.20
82.00 1.39
19.82

5.61 0.28
6.04 0.48
219.84 8.79
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Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.34
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 20.57 0.66
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 18.60 1.19
1.85
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.85 0.06
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0320 419.93 13.44
13.49
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 68.57
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 20.57 0.82
0.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.82 0.04
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0400 317.10 12.68
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 4.0000 0.1600 343.90 55.02
67.75
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 15.60
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 18.60 1.98
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 20.57 0.55
2.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 253 0.08
03011700010006  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267 486.50 12.99
13.07
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 16.71
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 18.60 2.13
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 20.57 0.59
2.1
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.71 0.08
. ':';: ~7"TT ORUGAS 325 | 1.0000 0.0286 486.50 13.91
S 14,00
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Partida 05.01 FLETE TERRESTRE

Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 3,500.00

Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 3,500.00 3,500.00

3,500.00
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RELACION DE INSUMOS

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO -

TUYUBAMBA
CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI - TUYUBAMBA
Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO D EOBRA
OPERARIO hh 534.3642 26.15 13,973.62
OFICIAL hh 456.9054 20.57 9,398.54
PEON hh 3,060.1078 18.60 56,918.01
PERFORISTA hh 324.4800 26.42 8,572.76
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 459.9165 20.57 9,460.48
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 324.4800 18.48 5,996.39
TOPOGRAFO hh 22.4000 26.42 591.81
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 7.2000 20.57 148.10
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 162.2400 30.00 4,867.20
109,926.92
MATERIALES
FLETE TERRESTRE gl 1.0000 3,500.00 3,500.00
FIERRO 3/8" var 0.2000 22.30 446
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 727 27.26
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 727 14.54
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 6.90 82.80
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 560.0286 76.27 42,713.38
HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 3,596.8636 12.52 45,032.73
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 2.6400 29.00 76.56
YESO BOLSA 25 kg bol 2.4000 20.00 48.00
MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
ESTACAS DE MADERA und 40.0000 4.65 186.00
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
PINTURA ESMALTE gal 0.2400 59.66 14.32
DINAMITA AL 65% kg 1,014.0000 8.90 9,024.60
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 4,056.0000 15.00 60,840.00
FULMINANTE und 4,056.0000 1.20 4,867.20
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 600.00 600.00
RARRFNO DF 7/8" x 5 HP und 68.9520 82.00 5,654.06
> {1 174,019.07
p. { / H ‘f | =N
/ f.‘i - f-/ - ‘E‘. Frmsihdaitat ":‘-
esd Qaycay Liontop —— N

AN A Conformidad

ANA' ANA



EQUIPOS

MIRAS dia 1.6000 17.36 271.78
JALONES dia 3.2000 14.96 47.87
ESTACION TOTAL he 6.4000 18.92 121.09
NIVEL TOPOGRAFICO hm 16.0000 11.48 183.68
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,706.32
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 324.4800 6.04 1,959.86
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 162.2400 219.84 35,666.84
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 428.0738 317.10 135,742.19
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 111.4416 486.50 54,216.34
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 220.6386 419.93 92,652.76
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 565.2800 580.87 328,354.19
CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 9.2000 381.36 3,508.51
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 648.9600 343.90 223,177.34
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 1,065.3338 343.90 366,368.28
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 25.2000 331.19 8,345.99

1,254,079.03

1,538,025.02
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PERU | de Desarrollo Agrario

Ministerio

y Riego

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA

1PO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr 2.30 Hr

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES

CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 12.6

TRACTOR DE ORUGAS DE 310 HP 2 4.0

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2.0-3.8 yd3 (ACTIVIDAD) 1 2.0

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS (CANTERA) 1 4.6

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.6 yd3 1 20

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 4.6

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 335 - 375 PCM - 93 HP

VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 6X4 15 m3 4 8.0

CAMIONETA 4X4 PICK-UP 2 4.0

\ "I/
0 Lot

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

Nota: El tiempo a la actividad y a la cantera inicia desde el lugar de procedencia de la maquinaria
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