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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRITICO EN EL SECTOR HUAYOBAMBA,

Autoridad Nacional del Agua

DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

PROPUESTA-LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO, EN MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO MUYOC, SECTOR HUAYOBAMBA, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA DE SAN
MARCOS, DEFARTAMENTO DE CAJAMARCA

1. UBICACION

|

AAA MARANON ALA CRISNEJAS Fecha 9/08/2023

1.1. Ubicacion politica

Departamento| CAJAMARCA Provincia SAN MARCOS | Distrito | PEDRO GALVEZ Sector HUAY DBAMER

1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA CRISNEJAS Cuerpo de agua RIO MUYOC

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Descripcion Inicial Final
Margen Observacion
. ) Norte (Y): | Este (X): | Zona | Norte (Y): Este (X): Zona
Tramo 01-MI 9,190,457 00 812,900.00 17M 9.189,487.00| 81237200 [17m | IZQUIERDA

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA

2.1 Tipo de peligro

Inundacion O Flujos de detritos Erosion fluvial

2.2. Geologia

Esta zona esta conformada por los depdsitos dejados por el rio Huayobamba. Estos materiales estan constituidos por cantos
rodados, arenas, limos y arcillas, entremezclados en diferentes proporciones, debido a que han sido depositados bajo
condiciones muy variables en cuanto a volumen y velocidad de flujo. En nuestra area de estudio, son éstos los depdsitos
aluviales del cuaternario reciente. Presenta material arenoso de origen aluvial, con variantes de arena pobremente gradada,
arena con finos, arenas limosas, arenas arcillosas, y concentraciones menores de material fino Limos de baja plasticidad.
En el valle de la sub cuenca rio negro, presenta una topografia con predominancia de terrazas, que se hacen estrechas
ligeramente en los conos, en la siguinte imagen se aprecia el mapa geologico del cuadrangulo 16-G, de la carta nacional.
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2.3. Hidrologia

El cauce del rio Crisnejas, actualmente se encuentra totalmente colmatado con material de arrastre, canto rodado, etc. El
material depositado tiene una altura variable de 0.70 m, el cauce del rio se encuentra desbordado con ancho de cauce actual de
80 m. El caudal en el momento de la identificacidon de los puntos criticos fue de 1.30 m3/s (época de estiaje) y en épocas de
avenidas se incrementa a 35.00 m3/s, tiene una pendiente de 0.15 %, no existe obras de defensa riberefia anterior.
Con respecto a las inundaciones, estas se dieron en afos anteriores por efecto de las intensas presipitaciones en la parte alta
de la cuenca, el cual originaron el incremento de caudal del rio Oropullo en mas de 40 m3/seg, lo que caus6 desaparacion de
terrenos agricolas en produccion, inundacion de los sectores adyacentes, dafios a la infrestructura hidraulica del canal S/n , asi
como asentamientos humanos. Es un fenomeno que se presenta en
menor grado de intesidad en las planicies a lo largo del rio Oropullo. Las princinpales causas de su ocurrencia son el
incremento brusco de las escorrentias en la temporada de lluvias (Enero - Marzo) y las variaciones de su dinamica fluvial. Por
lo que que la erosion tiende afectar a las riberas naturales y artificiales de dicha fuente.
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2.4. Elementos expuestos:

En la zona de intervencién, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

N° de Centro

o Ll
N oe (NP de Tipo LE.P/I. Nombre s de Nombre Otros Nombre
Habitantes Viviendas

E.S. Salud

410 103 | Matersl 1 Inicial 1 Posta Medica 1
rustico
2 Primaria

En la zona intervenida del rio Muyoc, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

A - Infraestructura i s
ared ifotal Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N° Nombre Cantid Longitud (m)
(ha) afectada ad

Maiz Vacunos 100 Bocatomas - = -

Frutales Ovinos 0 Canales

Alfalfa Camelidos - Puentes

400.00 -
Otros 400 Equinos - Carreteras
= - Porcinos 20 Redes Electricas - - -
Servicios de agua
- = otros - - - -
y desague
T .
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3. EVALUACION ECONOMICA:
De la evaluacion de dafios se obtuvo la siguiente informacion:
Servicio eléctrico afectado Servic.i.o de aguay Numero de
Numero de familias desagiie afectados| Namero de instituciones
) Centros de salud
afectadas educativas afectadas
afectados
Si No Si No
410 X X - -
Cultivos afectados Ganado afectado Servicio INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA INFRAESTRUCTURA VIAL
AFECTADA
de agua
Red eléctrica y
A . . afectada (km) |desagiie ’ CARRET| CAMIN | PUENT
Cultivo '(\I::)a ;;‘:“;;‘z e afectado B°s°(‘l‘an?j')"'A CA('I‘(‘;"-)ES D'&:ss SDRI(EI:E) A:fg:")"‘ otros| ERAS | os | Es [oTRos
s (km) (Km) | (Km) | (Und)
Maiz 0 Vacunos 100 - - 0 0 - - - - - - - -
Frutales 0 Ovinos 0 - - - - - - - - - - - -
Alfalfa 0 Porcinos 20 - - - - - - - - - - - -
Otros 400 - - - - - - - - - - - - - -
4. PROPUESTA TECNICA:
4.1.-Estructural
Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el rio Huayobamba, se propone implementar las siguientes
actividades:
- Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Muyoc en una longitud de 1,120.0 m.
- Conformacion de digue con material propio, en la margen izquierda del rio Muyoc en una longitud de 1,120.0 m.
- Proteccion con enrocado, en la margen izquierda del rio Muyoc en una longitud de 1,120.00 m.
4.2.- No Estructurales
Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el
Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de
evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre
la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la
poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los
fenomenos negativos de la naturaleza.
5. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:
5.1.- VISTA DE PLANTA
PUNTO CRITICO HUAYOBAMBA / e : X Leyonda
o & o -
Rio Huayobamba S e Gt «» HUAYOBAMBA
e YW
: “\Rio
wHuayocbamba
CONFORMACION DE
DIQUE CON MATERIAL
PROPIO EN MARGEN
IZQUIERDO
L=1,210m
‘- I
BURGOS MORALES
"‘ Fones g, Lus orlande P, “""‘ i
P Brm AN A et ANA - o
tivo: En senal de e on ormida Conformidad
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PUNTOS ESTE NORTE DISTANCIA
P1 812900.50 | 9190457.65 o
P2 812788.00 | 9190432.00 i
P2 812788.00 | 9190432.00 o5
P3 812673.33 | 9190131.24 i
P3 812673.33 | 9190131.24 8=
P4 812580.13 | 9189896.29 i
P4 812580.13 | 9189896.29 6 it
PS 812464.80 | 9189605.03 i
P5 812464.80 | 9189605.03 -
P6 812372.78 | 9189487.18 i
5.2.-VISTA DE PERFIL
DIQUE A FORMAR 3.50m 0.8 FILTRO DE GRAVA
2 bk ¥ e=020m
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6. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)
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24 jun. 2023 7:35:01 a. m.
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< 24jun. 2023.7:57:17 a. m.
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7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

FOTO 02 : En la vista se
observa construcciones
en margen de rio el curso

FOTO 03 : En la vista se
aprecia el curso del Rio, y
el ancho de la caja el cual

a perdido sus bordes
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8. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM DESCRIPCION UND.| METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 1.120 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,018.23
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 89.18 1,337.69
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,680.54 1,680.54
01.02 OBRAS PRELIMINARES 21,485.88
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 6,846.83 13,693.67
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 6,200.40 1,860.12
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 4.82 1,156.12
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.12 1,722.03 1,928.67
01.02.05 | CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.12 2,534.90 2,839.09
01.02.05 DESVIO DEL RiO Km 0.50 16.42 8.21
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,179,721.92
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 62,720.00 5.89 369,637.03
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 21,000.00 6.15 129,150.62
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 8,400.00 10.56 88,689.21
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 6,335.68 3.21 20,340.25
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 2506000 | 22.82 571,904.81
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,763,322.85
01.04.01 SESITNEélg'ONS |LESJT|2LOA?:I|EO4|\?)O GR/M2 (INCLUYE m2 | 8799.68 15.64 137,636.38
01.04.02 ZLI;I\AA{/I\KSTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRODE | | 4 se0 10 | 10853 162.866.19
01.04.03 EN,%;EQSCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA m3 | 10,841.60 | 34.99 379,362.11
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 10,841.60 | 15.34 166,330.30
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 10,841.60 | 6857 743,429 54
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 6,720.00 15.60 104,828.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 4,121.60 16.71 68,870.33
1.05 FLETE TERRESTRE 3,500.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 3,500.00 3,500.00
COSTO DIRECTO 2,971,048.88
GASTOS GENERALES (10%CD) 297,104.89
UTILIDAD (10%CD) 297,104.89
SUB TOTAL 3,565,258.65
IGV (18%) 641,746.56
TOTAL 4,207,005.21
SUPERVISION (3%CD) 89,131.47
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 29,710.49
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 4,335,847.16
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9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION (75 DIAS)

ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
| ] n v | Il n v | ]
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 1.120 m
101 OBRAS PROVISIONALES
010101 [CASETADE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 |
010102 [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3,60 x 480 m Und. B
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201  [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ve | =
010202 [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km =
010203 [RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
010204  [TRAZOY REPLANTEO Km
010205  [CONTROL TOPOGRAFICO km
010206 |DESVIO DELRIO Km (—
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301 [LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 I —
010302 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 *
010303 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1
010304  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 #
010305  [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 #
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
010401  [SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 #

010402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =

010403 |EXTRACCION DE ROCAS m3 %
010404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3

010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 @
010406 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 E
010407 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3

105 FLETE TERRESTRE
010501  |FLETE TERRESTRE g m

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA

REFERENCIAL
Item Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
15 30 15 30 15 30 15
1.01 |FORMULACION DE FICHA _
1.02 |CONTRATACION [

1.03 |EJECUCION
1.04 |SUPERVISION %
105 |SEGUMIENTO

106 |LIQUIDACION —

Fecha de elaboracién de la ficha: 09/08/2023

NOTA:, LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;

DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO - HUAYOBAMBA
Lugar : CAJAMARCA - SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ - HUAYOBAMBA
Fecha 09/08/2023
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 1.120 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,018.23
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 89.18 1,337.69
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,680.54 1,680.54
01.02 OBRAS PRELIMINARES 21,485.88
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 6,846.83 | 13,693.67
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 6,200.40 1,860.12
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 4.82 1,156.12
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.12 1,722.03 1,928.67
01.02.05 | CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.12 2,534.90 | 2,839.09
01.02.05 DESVIO DEL RIO Km 0.50 16.42 8.21
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,179,721.92
01.03.02 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 62,720.00 |  5.89 369,637.03
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 21,000.00 | 6.15 129,150.62
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 8,400.00 10.56 88,689.21
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 6,335.68 3.21 20,340.25
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 25,060.00 | 22.82 571,904.81
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,763,322.85
otoao1 | GECTEXTL NO TEUIDO DE 400 GRMZ (NCLUYE w2 | aro0es | 1ses | 137638
01.04.02 (S;LéI\A/I\I/I\KSTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRODE | | 4 oot | 12853 | 162.866.19
01.04.03 EleggitA)gC'ON DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA m3 | 10,841.60 | 34.99 379,362.11
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 10,841.60 | 15.34 166,330.30
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 10,841.60 | 68.57 743,429.54
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 6,720.00 15.60 104,828.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 4,121.60 16.71 68,870.33
1.05 FLETE TERRESTRE 3,500.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 3,500.00 3,500.00
COSTO DIRECTO 2,971,048.88
GASTOS GENERALES (10%CD) 297,104.89
UTILIDAD (10%CD) 297,104.89
SUB TOTAL 3,565,258.65
IGV (18%) 641,746.56
TOTAL 4,207,005.21
SUPERVISION (3%CD) 89,131.47
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 29,710.49
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 4,335,847.16
ESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL
4 | s - PRESUiUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO - HUAYOBAMBA
Ubicacion: CAJAMARCA - SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ - HUAYOBAMBA
Fecha 09/08/2023
Item Descripcién Unid. Nro Dimensiones Parcial Total
veces | argo Ancho Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L =1.120 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vje 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.30 0.30 0.30
01.02.03 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 |TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 1.12 1.12 1.12
01.02.05 [CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 112 112 1.12
01.02.06 |DESVIO DEL RiO Km 1.00 0.50 0.50 0.50
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 1,120.0 80.00 0.70 62,720.00 62,720.00
01.03.02 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 1,120.0 6.25 3.00 21,000.00 21,000.00
01.03.03 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 1,120.0 3.00 2.50 8,400.00 8,400.00
01.03.04 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 1,120.0 5.66 6,335.68 6,335.68
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 25,060.00 25,060.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1.00 1,120.0 7.86 8,799.68 8,799.68
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 1,120.0 0.20 5.66 1,267.14 1,267.14
01.04.03 |EXTRACCION DE ROCAS m3 10,841.60
Extraccion de rocas para talud 1.00 1,120.0 1.15 4.00 4,121.60
Extraccion de rocas para ufia 1.00| 1,120.00 3.00 2.50 6,720.00
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 10,841.60
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 1,120.0 1.15 4.00 4,121.60
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 1,120.0 3.00 2.50 6,720.00
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 10,841.60
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 1,120.0 1.15 4.00 4,121.60
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 1,120.0 3.00 2.50 6,720.00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 6,720.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 1,120.0 3.00 2.50 6,720.00
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 4,121.60
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 1,120.0 1.15 4.00 4,121.60
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
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% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO - HUAYOBAMBA
Lugar CAJAMARCA - SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ - HUAYOBAMBA
Fecha: 09/08/2023
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 89.18
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 26.15 10.46
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 20.57 8.23
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 18.60 7.44
26.13
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 7.27 1.82
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 0.8000 6.90 5.52
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
62.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.13 0.78
0.78
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,680.54
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 26.15 209.20
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 18.60 297.60
506.80
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 7.27 14.54
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 29.00 34.80
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 600.00 600.00
1,158.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 506.80 15.20
15.20
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Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

0301010006

03012200010003

0301220011

Partida

Rendimiento

Cadigo

0101010004

0101010005

03011800020002

Partida

Rendimiento

Cadigo

0101010005

0101010010

0301010006
03011800020002
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Ministerio

vy Riego
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 6.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 0.7500
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750
02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000
02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 1.0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000
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Costo unitario directo por : glb

Cantidad Precio S/.
48.0000 18.60
3.0000 892.80
4.6000 381.36
12.6000 331.19

Costo unitario directo por : km

Cantidad Precio S/.
10.0000 20.57
10.0000 18.60
10.0000 580.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.

0.0080 18.60
0.0008 20.57
3.0000 0.17
0.0080 580.87
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6,846.83

Parcial S/.

892.80
892.80

26.78
1,754.26
4,172.99
5,954.03

6,200.40

Parcial S/.

205.70

186.00

391.70
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Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,722.03
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 26.15 41.84
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 18.60 148.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 26.42 422.72
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 20.57 164.56
777.92
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 22.30 11.15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.6000 29.00 104.40
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 59.66 20.88
428.93
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4,0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 18.92 302.72
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 777.92 23.34
515.18
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,534.90
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4,0000 20.57 82.28
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 18.60 372.00
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 26.42 1,056.80
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 20.57 205.70
1,716.78
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 59.66 14.92
307.42
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 11.48 459.20
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,716.78 51.50
510.70
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Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 16.42
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 26.15 0.65
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 20.57 0.26
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 18.60 0.93
1.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.84 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 580.87 14.52
14.58
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 5.89
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 26.15 0.25
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 18.60 0.17
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 580.87 5.46
5.47
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 6.15
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 18.60 0.18
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 20.57 0.20
0.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 580.87 5.75
5.76
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Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.56
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 20.57 0.47
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 18.60 0.43
0.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.90 0.04
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0229 419.93 9.62
9.66
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.21
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 20.57 0.14
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 18.60 0.25
0.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 419.93 2.81
2.83
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 22.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0133 18.60 0.25
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0013 20.57 0.03
0.27
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0133 317.10 4.22
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0533 343.90 18.33
22.55
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Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.64
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 26.15 0.52
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 20.57 0.41
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 18.60 1.49
242
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 12.52 13.15
13.15
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 242 0.07
0.07
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 128.53
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 18.60 37.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 20.57 2.06
39.26
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 76.27 83.90
83.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39.26 1.18
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 0.3125 0.0100 419.93 4.20
5.38
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 34.99
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 26.42 2.11
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 20.57 0.82
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 18.48 1.48
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1.0000 0.0400 30.00 1.20
5.61
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 8.90 2.23
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 1.0000 15.00 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 1.20 1.20
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 82.00 1.39
19.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.61 0.28
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.04 0.48
03011400060005  COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1.0000 0.0400 219.84 8.79
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Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.34
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 20.57 0.66
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 18.60 1.19
1.85
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.85 0.06
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0320 419.93 13.44
13.49
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 68.57
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 20.57 0.82
0.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.82 0.04
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0400 317.10 12.68
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 4.0000 0.1600 343.90 55.02
67.75
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 15.60
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 18.60 1.98
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 20.57 0.55
2.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 253 0.08
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267 486.50 12.99
13.07
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 16.71
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 18.60 213
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 20.57 0.59
2.1
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.7 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286 486.50 13.91
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RELACION DE INSUMOS

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO -
HUAYOBAMBA
CAJAMARCA - SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ - HUAYOBAMBA

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO D EOBRA
OPERARIO hh 781.3660 26.15 20,432.72
OFICIAL hh 1,204.8840 20.57 24,784 46
PEON hh 6,681.9256 18.60 124,283.82
PERFORISTA hh 867.3280 26.42 22,914.81
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,098.3493 20.57 22,593.05
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 867.3280 18.48 16,028.22
TOPOGRAFO hh 62.7200 26.42 1,657.06
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 20.1600 20.57 414.69
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 433.6640 30.00 13,009.92
246,118.75
MATERIALES
FLETE TERRESTRE glb 1.0000 3,500.00 3,500.00
FIERRO 3/8" var 0.5600 22.30 12.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 727 27.26
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 727 14.54
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 6.90 82.80
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1,393.8489 76.27 106,308.85
HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 9,239.6606 12.52 115,680.55
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 5.2320 29.00 151.73
YESO BOLSA 25 kg bol 6.7200 20.00 134.40
MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
ESTACAS DE MADERA und 112.0000 4.65 520.80
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
PINTURA ESMALTE gal 0.6720 59.66 40.09
DINAMITA AL 65% kg 2,710.4000 8.90 24,122.56
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 10,841.6000 15.00 162,624.00
FULMINANTE und 10,841.6000 1.20 13,009.92
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 600.00 600.00
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 184.3072 82.00 15,113.19
I 443,276.34
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EQUIPOS

MIRAS dia 4.4800 17.36 .77
JALONES dia 8.9600 14.96 134.04
ESTACION TOTAL he 17.9200 18.92 339.05
NIVEL TOPOGRAFICO hm 44,8000 11.48 514.30
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 8,721.44
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 867.3280 6.04 5,238.66
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 433.6640 219.84 95,336.69
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 766.9620 317.10 243,203.65
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 297.3018 486.50 144,637.31
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 594.4116 419.93 249,611.26
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 802.4005 580.87 466,090.38
CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 9.2000 381.36 3,508.51
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1,734.6560 343.90 596,548.20
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 1,335.6980 343.90 459,346.54
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 25.2000 331.19 8,345.99

2,281,653.79

2,971,048.88
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PERU | de Desarrollo Agrario

Ministerio

y Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA

IPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr 2.30 Hr

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDA Y
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES

CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 12.6

TRACTOR DE ORUGAS DE 310 HP 2 4.0

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2.0-3.8 yd3 (ACTIVIDAD) 1 2.0

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS (CANTERA) 1 46

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.6 yd3 1 2.0

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 4.6

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 335 - 375 PCM - 93 HP

VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 6X4 15 m3 4 8.0

CAMIONETA 4X4 PICK-UP 2 4.0

Nota: El tiempo a la actividad y a la cantera inicia desde el lugar de procedencia de la maquinaria
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