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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRITICO EN EL SECTOR SHAHUINDO DE AMARCUCHO,

Autoridad Nacional del Agua

DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA
DEL RIO CHIMIN, SECTOR SHAHUINDO DE AMARCUCHO, DISTRITO CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

1. UBICACION:
AsA | MARARION | ALA | CRISNEJAS | Fecha 8/10/2023

1.1. Ubicacion politica

Departamento| CAJAMARCA Provincia CAJABAMBA Distrito CACHACHI Sector SHAHUINDO AMARCUCHO

1.2. Ubicacion hidrografica

Unidad hidrografica | CUENCA CRISNEJAS | cuerpodeagua | RIO CHIMIN |
1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Descripcion Inicial Final R
Nortte (V): | Este (X): [ zona Norte (Y): | Este(X): | Zona Margen Observacién
Tramo 01 - DER 9167383 | 812712 [17™ 9167222 | 812470 |17 M DERECHA

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

2.2, Geologia Inundacion O Flujos de detritos Erosion fluvial

La cuenca del rio Chimin, se encuentra en el cuadrangulo 16 -G de la carta nacional, parte noreste del Peru (Cajabamba),Los suelos
mas extendidos son los arcillosos, que se encuentran acumulados en el fondo de los valles andinos, su espesor, asi como el tipo de
arcilla varia de un lugar a otro. también se encuentra este tipo de suelo, recubriendo laderas o vértices, cuando estas mantienen sus
foresta. ademas, son suelos fértiles y aptos para la agricultura.

En el valle de la cuenca de rio Chimin, presenta una topografia con predominancia de
terrazas, que se hacen estrechas ligeramente en los conos, en la siguinte imagen se aprecia el mapa geologico del cuadrangulo 16-
G, de la carta nacional.
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2.3. Hidrologia

El cauce del rio Chimin, actualmente se encuentra erosionado y colmatado con material de arrastre, canto rodado, etc. El material
depositado tiene una altura variable de 0.70 m a 1.00, el cauce de la quebrada se encuentra desbordado con ancho de cauce actual
de 150 m. El caudal en el momento de la identificacion de los puntos criticos fue de 3.50 m3/s (época de estiaje) y en épocas de
avenidas se incrementa a 40.00 m3/s, tiene una pendiente de 0.15 %, no existe obras de defensa riberefia anterior.

Con respecto a las
inundaciones, estas se dieron en afios anteriores por efecto de las intensas presipitaciones en la parte alta de la cuenca, el cual
originaron el incremento de caudal de la quebrada en mas de 50 m3/seg, lo que caus6 desaparacion de terrenos agricolas en
produccion, inundacion de los sectores adyacentes, dafios a la infrestructura hidraulica del canal S/n , asi como asentamientos
humanos. Es un fenomeno que se presenta en menor grado de
intesidad en las planicies a lo largo del rio Chimin. Las princinpales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las
escorrentias en la temporada de lluvias (Enero - Marzo) y las variaciones de su dinamica fluvial. Por lo que que la erosion tiende
afectar a las riberas naturales y artificiales de dicha fuente.

2.4. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

N° de N°d N° de Centro
Habitante Lo Tipo LE.P/l. Nombre sde Nombre Otros Nombre
Viviendas
s E.S. Salud
% 30 Mate.rial 1 1 - 1
rustico

En la zona intervenida del rio Chimin, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area . Infraestructura Cantida "
Total (ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado | Clase N° T Nombre d Longitud (m)
Maiz 25 Vacunos 0 Bocatomas - - -
Frutales 38 Ovinos - Canales
Alfalfa 35 Camelidos - Puentes puente carrozable| 1 50
98.00 -
Otros 0 Equinos - Carreteras camino vecinal 1 400
= & Porcinos 18 Redes Electricas - - -
Servicios de
- - otros - - - -
agua y desague
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3. EVALUACION ECONOMICA:

De la evaluacion de dafios se obtuvo la siguiente informacion:

Servicio de agua Néimero de
Numero de familias | Servicio y U Numero de instituciones
afectadas q Centros de
salud afectados
si | No Si_ | No
16 | X [ x - -
Servicio
Cultivos afectados Ganado afectado © INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA
Red eléctrica CEPE
(Lo - CARRET| PUENT
Cultivo Area Tipo de N° de BOCATOMA| CANALES |DIQUES | DRENE | ACEQUIA | oo oe [“rpac [CAMINO|® oo OTROS
(ha) ganado cabezas s (km) S (Und) (Km) (Km) |S (Km)|[ S (Km) (Km) S (Km) (Und)
Maiz 25 Vacunos 0 - - 0 0 - - - - - - - -
Frutales |38 Ovinos - - - - - - - - - - - - -
Alfalfa 35 Porcinos 18 - - - - - - - - - - - -
Otros 0 - - - - - - - - - - - - - -

4. PROPUESTA TECNICA:

4.1.-Estructural

Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el tramo critico, se propone implementar las siguientes actividades:

Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Chimin en una longitud de 295.0 m.

Conformacion de dique con material propio, en la margen derecha del rio Chimin, en una longitud de 295.0 m.

Proteccion con enrocado, en la margen derecha del rio en una longitud de 295.00 m

COORDENA| PUNTOS ESTE NORTE ZONA LOE’::;(I’:;l;D P:(:‘Mc:glo
DAS UTM- Pl (INICIAL] 812712 9167383 17.00
WGS 84 ) - 295.000
PF (FINAL) 812470.19| 9167221.82 17.00 150

4.2.- No Estructurales

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el
Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de
evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la
importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion
en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos
negativos de la naturaleza.
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5. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNIC

5.1.- VISTA DE PLANTA

PUNTO CRITICO SHAHUINDO

Rio Chimin

PUNTOS ESTE NORTE

PI(INICIO) | 812712.00 | 9167383.00

PF (FINAL) | 812470.19 | 9167221.82

DESCOLMATACION

CONFORMACION DE DIQUE
CON ENROCADO EN MARGEN
DERECHA L =295 m

5.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 350 m 0.8m FILTRO DE GRAVA
—_—— e=020m

ENROCADO

350m
250 m

+ +

5 TERRENO
"""""""""" \ NATURAL

1.00 m

iy

W= =1

GEOTEXTIL 250 m

PUNTOS ESTE NORTE

PI(INICIO) | 812712.00 | 9167383.00
PF (FINAL) | 812470.19 | 9167221.82

DESCOLMATACION
L=295m

CONFORMACION DE DIQUE
CON ENROCADO EN MARGEN
DERECHAL=295m
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7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

FIGURA N°03: EN LA TEMPORADA DE MAXIMAS AVENIDAS, EL RiO CHIMIN SE DESBORDA EN ESTE TRAMO DEL SECTOR
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ITEM DESCRIPCION [ UND.] METRADO [ PRECIO SI. | PARCIAL SI.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 295 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,018.23
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 89.18 1,337.69
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,680.54 1,680.54
01.02 OBRAS PRELIMINARES 17,118.85
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 6,419.30 | 12,838.61
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 6,200.40 1,860.12
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA ALA ZONADE TRABAJO | m3 | 240.00 4.82 1,156.12
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.30 1,722.03 508.00
01.02.05 | CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.30 2,534.90 747.80
01.02.05 DESVIO DEL RIO Km 0.50 16.42 8.21
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 547,855.49
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 30,975.00 5.89 182,549.54
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 8,130.94 6.15 50,005.51
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 2,212.50 10.56 23,360.11
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 1,877.37 3.21 6,027.16
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1252828 | 22.82 285,913.18
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 491,474.46
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE
01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION) m2 | 2,526.37 15.64 39,515.11
01.04.02 glél\ggf\mo, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO m3 | 37547 128.53 48.260.01
EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA
01.04.03 ENROCADO m3 | 2,991.30 34.99 104,669.60
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 2,991.30 15.34 45,892.10
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 2991.30 68.57 205,119.24
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 1,770.00 15.60 27,610.95
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1,221.30 16.71 20,407.45
1,05 FLETE TERRESTRE 3,500.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 3,500.00 3,500.00
COSTO DIRECTO 1,062,967.04
GASTOS GENERALES (10%CD) 106.296.70
UTILIDAD (10%CD) 106.296.70
SUB TOTAL 1.275.560.44
IGV (18%) 229.600.88
TOTAL 1.505.161.32
SUPERVISION (3%CD) 31.889.01
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 10.629.67
FICHA DEFINITIVA 15.000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 1.562.680.00
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PLAZO DE EJECUCION (40 DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02
1 n m w 1 "
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L =295 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 [ =i
01.01.02 __|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und__ @
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie =
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km
010203 __|RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
010204 |TRAZO Y REPLANTEO Km
010205 _ |CONTROL TOPOGRAFICO km
01.02.06 DESVIO DEL RiO Km
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.02 __|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3
01.0304 __|PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
010401 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2
01.0402 __|SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS m3
010404 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
01.0405 __|CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
01.0406 __ [ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO 'm3
010407 __|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
1.05 FLETE TERRESTRE |
01.05.01 FLETE TERRESTRE gb__ L] |
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
- Mes 01 Mes 02 Mes 03
Item Actividades
15 [ 30 15 30 [ 10 [ 15

101 |FORMULACION DE FICHA —

1.02 [CONTRATACION

1.03_|EJECUCION =

104_|SUPERVISION =

1.05_|SEGUMIENTO — |

1.06 |LIQUIDACION | |

Fecha de elaboracion de la ficha: 8/10/2023

NOTA:

ING. AGRICOLA
REG CF ¥° 156908

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;
DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO - SHAHUINDO DE AMARCUCHO
Lugar CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI
Fecha 8/10/2023
ITEM D§§CRIPCION [UND.] METRADO | PRECIO S/. [ PARCIAL SI.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L =295 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,018.23
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 89.18 1,337.69
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m und 1.00 1,680.54 1,680.54
01.02 OBRAS PRELIMINARES 17,118.85
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 6,419.30 12,838.61
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 6,200.40 1,860.12
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 4.82 1,156.12
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.30 1,722.03 508.00
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.30 2,534.90 747.80
01.02.05 DESVIO DEL RIO Km 0.50 16.42 8.21
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 547,855.49
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 [ 30,975.00 5.89 182,549.54
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 8,130.94 6.15 50,005.51
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 [ 2,212.50 10.56 23,360.11
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1,877.37 3.21 6,027.16
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 [ 12,528.28 22.82 285,913.18
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 491,474.46
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE
01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION) m2 | 2,526.37 15.64 39,515.11
01.04.02 2:“::;%ASTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE m3 375.47 128.53 48,260.01
EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA
01.04.03 ENROCADO m3 | 2,991.30 34.99 104,669.60
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 [ 2,991.30 15.34 45,892.10
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 2,991.30 68.57 205,119.24
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 1,770.00 15.60 27,610.95
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 1,221.30 16.71 20,407.45
1.05 FLETE TERRESTRE 3,500.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 3,500.00 3,500.00
COSTO DIRECTO 1,062,967.04
GASTOS GENERALES (10%CD) 106.296.70
UTILIDAD (10%CD) 106.296.70
SUB TOTAL 1.275.560.44
IGV (18%) 229.600.88
TOTAL . 1.505.161.32
SUPERVISION (3%CD) 31.889.01
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 10.629.67
FICHA DEFINITIVA 15.000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 1.562.680.00

SON : UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL

ING iGRtCm
REG CP %" 136908
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO
Ubicacion: sector: Shahuindo de Amarcucho Distrito: CACHACHI  Provincia: CAJABAMBA  Region: CAJAMARCA
Fecha : 8/10/2023

Item Descripcion Unid. W Dimensiones Parcial Total
veces | |argo Ancho Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L =295 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00] 15.00]
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vije 2.00 2.00 2.00
01.02.02  [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.30 0.30 0.30
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 |TRAZOY REPLANTEO Km 1.00 0.30 0.30 0.30
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.30 0.30 0.30
01.02.06  [DESVIO DEL RIO Km 1.00 0.50 0.50 0.50
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 295.0 150.00 0.70 30,975.00 30,975.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 295.0 7.88 3.50 8,130.94 8,130.94
01.03.03  [EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 295.0 3.00 250 2,212.50 2,212.50
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 295.0 6.36 1,877.37 1,877.37
01.03.05  [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 12,528.28 12,528.28
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1.00 295.0 8.56 2,526.37 2,526.37
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 295.0 0.20 6.36 375.47 375.47
01.04.03  [EXTRACCION DE ROCAS m3 2,991.30
Extraccién de rocas para talud 1.00 295.0 1.15 4.50 1,221.30
Extraccion de rocas para ufia 1.00 295.00 3.00 2.50 1,770.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 2,991.30
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 295.0 1.15 4.50 1,221.30
Seleccién y acopio de rocas para ufia 1.00 295.0 3.00 250 1,770.00
01.04.05 [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 2,991.30
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 295.0 1.15 4.50 1,221.30
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 295.0 3.00 2.50 1,770.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 1,770.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 295.0 3.00 2.50 1,770.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 1,221.30
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 295.0 1.15 4.50 1,221.30
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00

ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

H=350m
FILTRO DE GRAVA
DIQUE A CONFORMAR ) C G e=020m h=1.00m

C=350m
Z,=1.50
=1.00
B=1225m
. D . G=0.80m
A=150m

—] TERRENO
_____________________ s NATURAL D=250m
P=250m

F=200m

ENROCADO

=IN= == W= = = EIIEIE S
; g
4 +
B |

GEOTEXTIL UKA

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO- SHAHUINDO DE AMARCUCHO
SubPresupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO- SHAHUINDO DE AMARCUCHO

Fecha: 8/10/2023
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2
0231010001 MADERA TORNILLO p2
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg
0207030001 HORMIGON m3
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
0231010001 MADERA TORNILLO p2
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Frmado dgralmente por
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EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 89.18
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 0.4000 26.15 10.46
1.0000 0.4000 20.57 8.23
1.0000 0.4000 18.60 744
26.13

0.2500 121 1.82

0.8000 6.90 552

6.0000 7.00 42.00

0.7500 17.24 12.93

62.27

3.0000 26.13 0.78

0.78

EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,680.54
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 8.0000 26.15 209.20
2.0000 16.0000 18.60 297.60
506.80

2.0000 121 14.54

0.4800 40.00 19.20

1.2000 29.00 34.80

70.0000 7.00 490.00

1.0000 600.00 600.00

1,158.54

3.0000 506.80 15.20

15.20
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Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,419.30
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 18.60 892.80
892.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 892.80 26.78
03012200010003 CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 0.7500 4.0000 381.36 1,525.44
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 12.0000 331.19 3,974.28
5,526.50
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 6,200.40
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 20.57 205.70
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 18.60 186.00
391.70
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 10.0000 580.87 5,808.70
5,808.70
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 4.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 18.60 0.15
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 20.57 0.02
0.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.17 0.00
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0080 580.87 4.65
4.65
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Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEOQ

Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,722.03

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 26.15 41.84

0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 18.60 148.80

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 26.42 422712

01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 20.57 164.56
777.92

Materiales

02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 22.30 11.15

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.6000 29.00 104.40

02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00

0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 59.66 20.88
428.93

Equipos

0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44

0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68

0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 18.92 302.72

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 777.92 23.34
515.18

Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO

Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,534.90

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 20.57 82.28

0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 18.60 372.00

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 26.42 1,056.80

01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 20.57 205.70

1,716.78
Materiales

02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00

0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 59.66 14.92
307.42

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 1148 459.20

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,716.78 51.50
510.70
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Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 16.42
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 26.15 0.65
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 20.57 0.26
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 18.60 0.93
1.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.84 0.06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 580.87 14.52
14.58
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 5.89
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 26.15 0.25
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 18.60 0.17
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 580.87 546
5.47
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 6.15
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 18.60 0.18
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 20.57 0.20
0.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 580.87 5.75
5.76
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Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.56
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 20.57 047
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 18.60 043
0.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.90 0.04
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0229 419.93 9.62
9.66
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 20.57 0.14
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 18.60 0.25
0.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 419.93 2.81
2.83
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 22.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0133 18.60 0.25
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0013 20.57 0.03
0.27
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0133 317.10 4.22
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0533 343.90 18.33
22.55
=)
L
2 T sy - o
FSE ROLANDS 1 DAZ ANA ﬁ‘;?&‘”_”“"s = {60 Edwin
O s ANA 5. —
MEPRS
Profesional de la ALA que ha elaborado Administrador de La Profesional Designado ANA Feeridatoridad

|a ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Aummnnsudtiva Del Agua



Con Ministerio -
"B PERU | de Desarrollo Agrario — ANA
y Riego —

Autoridad Nacional del Agua

Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.64
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 26.15 0.52
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 20.57 0.41
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 18.60 149
242
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 12.52 13.15
13.15
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 242 0.07
0.07
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 128.53
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 18.60 37.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 20.57 2.06
39.26
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 76.27 83.90
83.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39.26 1.18
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 0.3125 0.0100 419.93 4.20
5.38
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 34.99
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 26.42 211
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 20.57 0.82
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 18.48 148
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1.0000 0.0400 30.00 1.20
5.61
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 8.90 223
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 1.0000 15.00 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 1.20 1.20
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 82.00 1.39
19.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.61 0.28
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.04 0.48
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1.0000 0.0400 219.84 8.79
9.56
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Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.34
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 20.57 0.66
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 18.60 1.19
1.85
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.85 0.06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0320 419.93 13.44
13.49
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 68.57
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 20.57 0.82
0.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.82 0.04
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0400 317.10 12.68
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 4.0000 0.1600 343.90 55.02
67.75
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 15.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 18.60 1.98
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 20.57 0.55
2.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 253 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267 486.50 12.99
13.07
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 16.71
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 18.60 213
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 20.57 0.59
21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.1 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286 486.50 13.91
14.00
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RELACION DE INSUMOS

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO

sector: Shahuindo de Amarcucho Distrito: CACHACHI  Provincia: CAJABAMBA ~ Region: CAJAMARCA

Recurso Unidad Precio S/. Parcial S/.
MANO D EOBRA
OPERARIO hh 356.1769 26.15 9,314.03
OFICIAL hh 339.3318 20.57 6,980.06
PEON hh 2,218.0813 1860  41,256.31
PERFORISTA hh 239.3040 26.42 6,322.41
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 336.3626 20.57 6,918.98
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 239.3040 18.48 4,422.34
TOPOGRAFO hh 16.5200 26.42 436.46
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 5.3100 20.57 109.23
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 119.6520 30.00 3,580.56
T 7934937
MATERIALES
FLETE TERRESTRE glb 1.0000 3,500.00 3,500.00
FIERRO 3/8" var 0.1475 22.30 3.29
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 7.27 27.26
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 7.27 14.54
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 6.90 82.80
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 413.0211 7627 31501.12
HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 2,652.6869 1252 3321164
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 22620 29.00 65.60
YESO BOLSA 25 kg bol 1.7700 20.00 35.40
MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
ESTACAS DE MADERA und 29.5000 465 137.18
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
PINTURA ESMALTE gal 0.1770 50.66 1056
DINAMITA AL 65% kg 747.8250 8.90 6,655.64
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 2,991.3000 1500  44,869.50
FULMINANTE und 2,991.3000 1.20 3,580.56
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENIO und 1.0000 600.00 600.00
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 50.8521 82.00 4,169.87
12980741
@ e m"‘“ ANA i -
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EQUIPOS

MIRAS

JALONES

ESTACION TOTAL

NIVEL TOPOGRAFICO

HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3

CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

A, F0GE RULANS 1 DIAZ
B0 ING. AGRICOLA
REG CW " 136908
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Lo . | Ministerio
(2"l PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

Ubicacion sector: Shahuindo de Amarcucho Distrito: CACHACHI

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO

Provincia: CAJABAMBA

Regién: CAJAMARCA

Fecha  8/10/2023
PLAZO DE EJECUCION (40 DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 WES 02
| I n v | I
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCIGN DIQUE CON ENROCADO, L = 295 m
101 OBRAS PROVISIONALES
010101 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2__ |
01.01.02___|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und._ |
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201__|MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Ve [BH ]
01.0202___|MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km %
01.0203__|RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
01.0204__|TRAZOY REPLANTEO Km )
010205 |CONTROL TOPOGRAFICO km s eee— |
01,0206 |DESVIO DEL RO Km =]
103 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
01.0301__|LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.0302__|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.0303___|EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3
01.0304___|PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2
01.0305__|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
104 PROTECCION CON ENROCADO 1
01.0401__|SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2
01.0402__|SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 é
01,0403 |EXTRACCION DE ROCAS m3
01.0404__|SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
01,0405 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
01.0406__|ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3
01,0407 ___|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
105 FLETE TERRESTRE
01.0501__|FLETE TERRESTRE gb [ ]
=
irma
Fimiado dghalmente fior digitalmente
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Lo Ministerio =
PERU | de Desarrollo Agrario ™ ANA
y Riego e, v,

Autoridad Nacional del Agua
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA

APO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr 2.00 Hr
A TIEMPO HORAS (IDAY
TIPO DE MAQUINA ANT. (UND
o Qu c (UND) VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 12.0

TRACTOR DE ORUGAS DE 310 HP 2 4.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2.0-3.8 yd3 (ACTIVIDAD) 1 2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS (CANTERA) 1 4.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.6 yd3 1 2.0

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 4.0
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 335 - 375 PCM - 93 HP
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 6X4 15 m3 4 8.0
CAMIONETA 4X4 PICK-UP 2 4.0

Nota: El tiempo a la actividad y a la cantera inicia desde el lugar de procedencia de la maquinaria
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