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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL SECTOR BOCATOMA TUTUMO, DISTRITO DE

CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA

FTR-CB-PREV N° 0411-2026-ANA-AAA.CF-ALA.MOC

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL
RIO MALA, SECTOR BOCATOMA TUTUMO, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

\1. UBICACION:

AAA | CARETE - FORTALEZA | ALA | MALA - OMAS - CANETE | Fecha 19/06/2026

1.1. Ubicacién politica

Departamento LIMA Provincia CANETE Distrito CALANGO Sector B?S?JI\CIJII\)AA
1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA MALA Cuerpo de agua RIO MALA
1.3. Ubicacién geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final B
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona Margen Observacién
TRAMO 328,562.59 8,614,654.87 18L 327,699.35 8,614,049.28 18L | DERECHA/IZQUIERDA
TRAMO 1 328,557.00 8,614,660.00 18L 328,110.00 8,614,452.00 18L DERECHA ENROCADO
TRAMO 2 328,560.00 8,614,641.00 18L 327,711.00 8,614,043.00 18L IZQUIERDA ENROCADO

‘2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:
2.1 Tipo de peligro
erosion fluvial I:I

inundacion flujo de detritos

]
2.2. Nivel de Peligro

2.3. Geologia

Su suelo esta constituido por el abanico del rio, que tiene diferentes caracterisiticas geometricas de origen, propiedades y composicion, donde predomina el
conglomerado en su recorrido con presencia de piedras. En esta zona se exponen ampliamente los depositos aluviales antiguos, constituidos por horizontes
bien clasidicados de gravas, material fino y fragmentos grandes de rocas arrastradas por el rio Mala en sus distintos periodos de sedimentacion y teniendo
en cuenta sus caracterisiticas morfologicas, nos permite determinar que la cuenca baja del rio Mala es alargada y sus aguas se mueven serpenteando el
cauce debido a la baja pendiente y velocidad. Los cantos rodados estan formados por el cono de deyeccion del rio Mala por rocas igneas y las mas
resistentes que se encuentran en la riberas, la presencia de diferentes terrazas, cauces antiguos y actuales del rio nos revela eventos importantes ocurridos
durante su evolucion dentro del valle, sobresaliendo las avenidas, inundaciones, erosion,etc.

La geomorfologia del rio Mala, presenta una dinamica activa con huaicos, deslizamientos, derrumbes que otorgan al cauce del rio condiciones para las
inundaciones. El afio 2017, en medio de la emergencia por el fenédmeno de El Nifio costero, se presentaron constantes precipitaciones pluviales se
incremento el caudal del rio Mala, generando que se desborde a la altura del sector Bocatoma Tutumo, dicho flujo abarcé varias areas aledaras, afectando a
la propiedad privada, entre ellas personas damnificadas, areas agricolas, caminos vecinales, y carretera de penetracion etc. presentaron constantes
precipitaciones pluviales se incremento el caudal del rio Mala, generando que se desborde a la altura del sector bocatoma Tutumo, dicho flujo abarco varias
areas aledanas, afectando a la propiedad publica y privada, ademas de la bocatoma y el canal de derivacion existente entre ellas 200 personas
damnificadas, viviendas colapsadas, asreas agricolas, caminos vecinales, etc.
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2.4. Hidrologia
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Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupacion lenta o subita del agua de quebradas y rios en zonas y areas que habitualmente estan libres
de proteccion o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias
continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando afectacién y dafios a
poblaciones, cultivos, infraestructuras, vias entre otros. El rio Mala no es ajena a estos fenémenos, a continuaciéon se describe el estado situacional y las
caracteristicas que presenta mencionado rio. En la region Lima se ha presentado el Fenomeno El Nifio (FEN), los mas recientes, el afio 1993 con caudal
maximo instantaneo en el rio Mala de 166 m3/seg, el afio 1998 con 82.06 m3/seg y el afio 2017 con la ocurrencia del Nifio Costero con un caudal maximo
de 141 m3/seg. La obtencion de los caudales de disefio, se ha llevado a cabo a través del andlisis estadistico de los registro de caudales maximos
instantaneos en la Estacion de aforo del La Capilla cuya operacion esta a cargo del SENAMHI. El andlisis de estos datos ha permitido construir un modelo
estadistico, a través de la distribucién de los datos, que permite reproducir los valores observados en la estacion de aforo, y en consecuencia nos permite
proyectar caudales de disefo para diferentes periodos de retorno con cierta probabilidad de no excedencia.

Caudales Promedio mensual Perioso 1988 - 2017
Adi Caudales promedo en mé/s
0S
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Maximo 91.710 141.000 166.000 80.000 32.000 18.567 15.806 15.290 15.267 16.903 17.532 35.040
Minimo 3.120 6.110 16.190 5.150 1.190 0.970 0.820 0.740 0.640 0.580 0.731 2.720
Fuente: DCERH y SADHO-DSINRH
2.5. Elementos expuestos:
En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:
) Cantidad Lanuaaa Lanuaaa
Cant,dad b de Tipo . de . Nombre de Nombre Otros Nombre
Habitantes - Institucione Centros
Viviendas n Sarsteen
ladrillo, bloque de Bocatoma Tutumo
cemento
Piedra, sillar con C.D. Tutumo
cal 6 cemento .D.
Adobe 06 tapia
2
Quincha (cafa
con barro)
Piedra con barro
Madera (Pona,
Tornillo,etc)
Otro material
En la zona intervenida, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Are(ah:)ot 2l Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N.° Infr:fee scttr::;ura Nombre Cantidad Longitud (m)
200 Vacunos - Bocatomas Tutumo 1 -
Manazana
- Caprino - Canales Tutumo 1 400
- - Camélidos - Puentes - - -
250.00 - )
Pan llevar 50 Equinos - Vias - - -
- - Porcinos - Redes Eléctricas - - -
Servicios de agua y B B
B - otros - desagie B

3. EVALUACION ECONOMICA:

3.1.-Estructural

3.2.- Medida No Es!
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Tipo Umda.d ¢ Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
Se propone, implementar estructuras de proteccion de tipo
diques enrocados en ambas margenes del rio Mala en una
longitud total de 1 500.00 m conformada por rocas
DIQUE ENROCADO km 15 acomodadas en el talud y ufia con ayuda de equipos
mecanicos. protegidas con geotextil no tejido en el talud
interior en un area de 12 300 m2
tructural
Tipo Umda_d b Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
LIMPIEZAY K 1 1000 m de limpieza y descolmatacion en el cauce del rio| ANCHO PROMEDIO DEL
DESCOLMATACION m- Mala CAUCE: 40 m
se conformara diques a ambas margenes del rio Mala,
DIQUE semicompactados con material propio de cauce con
SEMICOMPACTADO CON Km 2 equipos mecanicos que tendra una seccion transversal
MATERIAL PROPIO de 3.00 metros de alto y 3.00 metros de ancho de la
corona. Con un talud interior de Z=1.5
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3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacién, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo, la Autoridad Nacional
del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de

sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos
negativos de la naturaleza.

‘4 ESQUEMA DE PROPUE

4.1.- VISTA DE PLANTA

TRAMO ENROCADO
MARGEN DERECHA
L= 0,50 Km.

TRAMO ENROCADO
MARGEN IZQUIERDA
L= 1,00 Km.

Inicial Final

Este (X): Norte (Y): Este (X): Norte (Y):

Margen

328,562.59 8,614,654.87 327,699.35 8,614,049.28 DERECHAIZQUIERDA

328,557.00 8,614,660.00 328,110.00 8,614,452.00 DERECHA

328,560.00 8,614,641.00 327,711.00 8,614,043.00 IZQUIERDA

4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 3.0m 0.8m FILTRO DE GRAVA
— e=020m

ENROCADO
3m
. 3.50m
TERRENO
e NATURAL
0.50m

W= =110

’ 11.75m 41 '

GEOTEXTIL URA OO 20m
—

20m
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SECTOR BOCATOMA
TUTUMO

° TRAMO DE INTERVENCION L: 1,00 Km
_\k\ N3 J =

SECTOR BOCATOMA
TUTUMO

MARGEN IZQUIERDA
VULNERABLE

TRAMO ENROCADO
MARGEN IZQUIERDA
L=1,00 Km.

UT™m
18Q 327869.66 W

Local 11:11:52 a. m
GMT 04:11:52 p. m.

TRAMO ENROCADO
MARGEN DERECHA
L= 0,50 Km.

Departamento de Lima, Peru

8614091.34 S

Altitud - 221.5 metros
martes, 10/01/2024

CANAL DE DERIVACION
TUTUMO

[ FIGURA N°02: BOCATOMA TUTUMO EXPUESTA ANTE UNA CRECIDA DEL RiO MALA EN LA MARGEN IZQUIERDA
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Departamento de Lima, Peru

uUt™m
18Q 327868.84 W 8614092.22.5

Local 11:12:20 a. m. Altitud 215.8 metros
martes 10/01/7024

[ FIGURA N°03: ZONA EXPUESTA ANTE INUNDACIONES EN TEMPORADA DE MAXIMAS AVENIDAS DEL RIO MALA. }

Firmado
digitalme
e po ‘
BENeARO
ebert i~ Firmado Firmado
Patricio ion Firmado irm
FAU - digitalmente por — doiim digitalmente por
- LA
uardo
Rhotres =} 20520711865 hard i 20820711858 hord
lotivo: En senal
SO el el de Conformidad dn ovor
document ANA oV
Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua PorLa ARA Administrativa Del Agua



)

y Riego

Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario

AS ANA

Autoridad Macional del Agua

7. PRESUPUEST TIMADO

ITEM | DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 1000.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO, (L =
1500.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 36,847.42
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 8.009.80 2,402.94
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 320.00 6.25 2,000.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 2.50 1,904.02 4,760.05
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.50 2,908.61 7,271.53
2.06 DESVIO DEL RIO m 200.00 21.03 4,206.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 812,038.31
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 32,000.00 7.59 242,880.00
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 51,625.00 7.93 409,386.25
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 11,250.00 10.59 119,137.50
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 12,619.43 3.22 40,634.56
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.00 11.87 0.00
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 2,882,965.05
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 6.,975.00 15.23 106,229.25
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1,050.00 125.82 132,111.00
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 18,600.00 40.55 754,230.00
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 18.600.00 15.45 287,370.00
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 18,600.00 71.09 1,322,274.00
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 9,000.00 18.35 165,150.00
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 5,880.00 19.66 115,600.80
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 3,750,066.22
GASTOS GENERALES (10%CD) 375,006.62
UTILIDAD (10%CD) 375,006.62
SUB TOTAL 4,500,079.46
IGV (18%) 810,014.30
TOTAL 5,310,093.77
SUPERVISION (3%CD) 112,501.99
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 37,500.66
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 5,480,096.42
SON : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y SEIS CON 42/100 SOLES
8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. | DIAS MES 01 MES 02
| [ n v i [ n [
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 1000.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE
ENROCADO, (L = 1500.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 [CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und | 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | 2.00 |
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km | 1.00
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 1.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO KM | 500
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km | 13.00 E—
2.06 DESVIO DEL RIO m 100 | m
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA Y_DESCOLMATACION DEL CAUCE m3_| 38.00
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 64.00
3.03 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 33.00
3.04 IﬂERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 11.00
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 :
4.00 PROTECCIGN CON ENROCADO
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2_| 18.00
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 500
4.03 |EXTRACCION DE ROCAS m3 | 93.00
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 75.00
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 93.00
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3_| 30.00
4.07 /ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 21.00
5.00 FLETE TERRESTRE
501 FLETE TERRESTRE glb | 100 [ []
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TEM ACTIVIDAD MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
Clnfw{w o [ufmfw]i[u]n]w nfm|w

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA

01.02 CONTRATACION [ ——

01.03 EJECUCION S

01.04 SUPERVISION S ]

0105 SEGUIMIENTO (S S ]

01.06 LIQUIDACION [ | | | [T ] | | f——

Fecha de elaboracion de la ficha: 19/06/2026

NOTA:

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA
TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LAPROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENRO_CADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO MALA, SECTOR
BOCATOMA TUTUMO, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Lugar SECTOR BOCATOMA TUTUMO, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 19/06/2026
ITEM DESCRIPCION UND.| METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 1000.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO, (L =
1500.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 36,847.42
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 8,009.80 2,402.94
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 320.00 6.25 2,000.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 2.50 1,904.02 4,760.05
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.50 2,908.61 7,271.53
2.06 DESVIO DEL RIO m 200.00 21.03 4,206.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 812,038.31
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 32,000.00 7.59 242,880.00
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 51,625.00 7.93 409,386.25
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 11,250.00 10.59 119,137.50
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 12,619.43 3.22 40,634.56
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.00 11.87 0.00
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 2,882,965.05
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 6,975.00 15.23 106,229.25
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 1,050.00 125.82 132,111.00
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 18,600.00 | 40.55 754,230.00
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 18,600.00 15.45 287,370.00
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 18,600.00 |  71.09 1,322,274.00
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UKA DE ENROCADO m3 | 9,000.00 18.35 165,150.00
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 5,880.00 19.66 115,600.80
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 3,750,066.22
GASTOS GENERALES (10%CD) 375,006.62
UTILIDAD (10%CD) 375,006.62
SUB TOTAL 4,500,079.46
IGV (18%) 810,014.30
TOTAL 5,310,093.77
SUPERVISION (3%CD) 112,501.99
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 37,500.66
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 5,480,096.42

SON : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y SEIS CON 42/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE

LA ACTIVIDAD U OBRA
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Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO MALA, SECTOR BOCATOMA TUTUMO, DISTRITO DE
CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Ubicacion: SECTOR BOCATOMA TUTUMO, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha : 19/06/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
feces Largo Ancho Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 1000.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO,
(L =1500.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 5.00 3.00 15.00 15.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vje 2.00 2.00 2.00
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.30 0.30 0.30
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 20.00 4.00 4.00 320.00 320.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 250
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 1.00
DIQUE ENROCADO 1.00 1.50
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 250
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00
DIQUE ENROCADO 1.50
2.06 DESVIO DEL RIO m 1.00 200.00 200.00 200.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 32,000.00
1,000.00 40.00 0.80 32,000.00
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 2.00( 1,000.00 7.38 3.50 51,625.00 51,625.00
area
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00( 1,500.00 7.50 11,250.00 11,250.00
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 2.00| 1,000.00 6.31 12,619.43 12,619.43
esponj
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
4.00 PROTECCION CON ENROCADO
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1.00( 1,500.00 4.65 6,975.00 6,975.00
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00( 1,500.00 0.70 1,050.00 1,050.00
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 area 18,600.00
Extraccion de rocas para talud 1.00( 1,500.00 4.90 7,350.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00( 1,500.00 7.50 11,250.00
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 18,600.00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00( 1,500.00 4.90 7,350.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00( 1,500.00 7.50 11,250.00
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 18,600.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00( 1,500.00 4.90 7,350.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00( 1,500.00 7.50 11,250.00
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 9,000.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00( 1,500.00 7.50 9,000.00
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 5,880.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00( 1,500.00 4.90 5,880.00
5.00 FLETE TERRESTRE
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

DIQUE A CONFORMAR c G FILIKO e BravA : : g:gg 2
C=300m

ENROCADO Z= 100

Z,= 150

B=11.75m
. D ) G=080m
TERRENO A=200m
NATURAL D=350m
\ —\ P=200m
*/’/:"/c:,//’f/’/:/’/:’/c:,’/’:, W=l =il = :,’/’:,/,%c/,::‘///::,c/::m:: = =1 F=200m
B P
GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Autoridad Nacional del Agua

I ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA |

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL
RIO MALA, SECTOR BOCATOMA TUTUMO, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE

LIMA.
Lugar :  SECTOR BOCATOMA TUTUMO, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 1 19/06/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 04 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4 2268 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 04 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 025 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 08 116 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6 7 42
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 075 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 8 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2 16 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 048 40 19.2
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70 7 490
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1 650 650
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 560.16 16.8
16.8
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6 48 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 985.92 29.58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 0.75 6 326.8 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.875 15 341.81 5,127.15
7,117.53
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Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 10 22.68 226.8
0101010005 PEON hh 1 10 20.54 205.4
4322
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 10 757.76 7,577.60
7,577.60
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1 0.008 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 01 0.0008 22.68 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0.18 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.008 757.76 6.06
6.07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1 16 28.94 46.3
0101010005 PEON hh 05 8 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1 16 30.08 481.28
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 05 8 22.68 181.44
873.34
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 05 2747 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 36 26.55 95.58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3 20 60
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50 4.65 232.5
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.35 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2 4 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4 8 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1 16 24.53 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 873.34 26.2
607.8
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 01 4 22.68 90.72
0101010005 PEON hh 05 20 20.54 410.8
0101030000 TOPOGRAFO hh 1 40 30.08 1,203.20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 025 10 22.68 226.8
1,931.52
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3 20 60
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50 4.65 2325
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.25 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1 40 15.29 611.6
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 1,931.52 57.95
669.55
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Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DEL RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 0.025 2894
0101010004 OFICIAL hh 05 0.0125 22.68
0101010005 PEON hh 2 0.05 20.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 2.03
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.025 751.76
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 0.0094 28.94
0101010005 PEON hh 1 0.0094 20.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0.46
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.0094 757.76
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1 0.0099 20.54
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.0099 22.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 042
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.0099 757.76
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.0229 22.68
0101010005 PEON hh 1 0.0229 20.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 0.99
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1 0.0229 41713
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Partida 03.04
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1
Partida 03.05
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010005 PEON
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR)
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3
Partida 04.01
Rendimiento m2/DIA 400.0000
Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
0210020009 GEOQTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 04,02
Rendimiento m3/DIA 250.0000
Cédigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010005 PEON
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR)
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1
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PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE

EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1 0.0067 2268
hh 2 0.0133 20.54
%mo 3 0.42
hm 1 0.0067 41713

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km

EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1 0.0067 2054
hh 01 0.0007 22.68
hm 1 0.0067 320.6
hm 4 0.0267 358.17

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1 0.02 28.94
hh 1 0.02 22.68
hh 4 0.08 20.54
m2 1.06 11.89
%mo 3 267

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA

EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
hh 62.5 2 20.54
hh 3.125 01 22.68
m3 11 70
%mo 3 43.35
hm 0.3125 0.01 41713
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Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2 0.08 30.95 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.04 22.68 0.91
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2 0.08 293 234
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1 0.04 31.99 1.28
7.01
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 025 731 183
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 1 15 15
0255100010 FULMINANTE und 1 4 4
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.017 92 1.56
22.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 7.01 035
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2 0.08 6.22 0.5
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1 0.04 257.61 10.3
11.15
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.032 22.68 073
0101010005 PEON hh 2 0.064 20.54 131
2.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 2.04 0.06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1 0.032 41713 13.35
13.41
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 71.09
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.04 22.68 0.91
0.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 0.91 0.05
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1 0.04 320.6 12.82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4 0.16 358.17 57.31
70.18
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.0267 22.68 0.61
28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 28 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1 0.0267 579.26 15.47
15.55
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Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005

0101010010

0301010006
03011700010006
Partida
Rendimiento
Codigo

0203020002

Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario

04.07

m3/DIA 280.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP

05.01

glb/DIA

Descripcion Recurso

Materiales
FLETE TERRESTRE

ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE

EQ. 280.0000
Unidad Cuadrilla
hh 4
hh 1
%mo
hm 1
FLETE TERRESTRE

EQ.
Unidad Cuadrilla
glb

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.1143 20.54
0.0286 2268

3 3
0.0286 579.26

Costo unitario directo por : glb
Cantidad Precio S/

1.0000 15,000.00

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Parcial S/.
235

0.65

3

0.09

16.57
16.66

15,000.00

Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA

ANA
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la ficha técnica referencial

QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Ministerio

PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua
s10 Pégina : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Proyecto LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA E
IZQUIERDA DEL RIO MALA, SECTOR BOCATOMA TUTUMO, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar SECTOR BOCATOMA TUTUMO, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 19/06/2026
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 463.3000 28.94 13,407.90
0101010004 OFICIAL hh 1,842.3755 22.68 41,785.08
0101010005 PEON hh 6,921.6952 20.54 142,171.62
0101010007 PERFORISTA hh 1,488.0000 30.95 46,053.60
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,768.8115 22.68 40,116.64
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 1,488.0000 29.30 43,598.40
0101030000 TOPOGRAFO hh 140.0000 30.08 4,211.20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 45.0000 22.68 1,020.60
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 744.0000 31.99 23,800.56
T 356,165.60
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043  FIERRO 3/8" var 1.2500 2747 34.34
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 2411
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1,155.0000 70.00 80,850.00
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 7,323.7500 11.89 87,079.39
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 10.2000 26.55 270.81
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 15.0000 20.00 300.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 250.0000 4.65 1,162.50
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.5000 60.17 90.26
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 4,650.0000 7.31 33,991.50
- -
Batd iGhamente por i ianaitmonte por
ANA R EF == B
document
gastde A N A B
Profesional de la ALA Administrador de La Profesional Design Director de La Autoridad
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T Ministerio
g PERU | de Desarrollo Agrario

y Riego
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m
0255100010 FULMINANTE und
0290150260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und
EQUIPOS

0301000014 MIRAS dia
0301000015 JALONES dia
0301000022 ESTACION TOTAL he
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm
0301140060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm
0301700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm
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18,600.0000
18,600.0000
1.0000

316.2000

10.0000
20.0000
40.0000

100.0000

1,488.0000
744.0000
744.0000
408.4680
947.8752
822.4475

12.0000

2,976.0000

30.0000

A“ ":;
ANA

Profesional Design

Por La AAA

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

15.00

4.00

650.00

92.00

17.36

14.96

2453

15.29

6.22

257.61

320.60

579.26

417.13

757.76

326.80

358.17

341.81

Total Sl.

279,000.00
74,400.00
650.00

29,090.40

603,429.68

173.60
299.20
981.20
1,629.00
12,740.35
9,255.36
191,661.84
238,526.40
236,609.17
395,387.18
623,217.82
3,921.60
1,065,913.92

10,254.30

2,790,470.94

3,750,066.22
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