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Autoridad Nacional del Agua

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL RIO UTCUBAMBA, SECTOR

QUEBRADA SECA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

FTR-CB-PREV N° 0355-2026-ANA-AAA.M-ALA.UTC

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL
RIO UTCUBAMBA ,SECTOR QUEBRADA SECA, DISTRITO BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS.

1. UBICACION:
AAA | MARANON | ALA | UTCUBAMBA | Fecha 01/06/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento AMAZONAS Provincia UTCUBAMBA Distrito GBQENUS\E Sector QU;EE::DA
1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA UTCUBAMBA Cuerpo de agua RIO UTCUBAMBA
1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona

Enrocado
Tramo 1 780156 9367825 17 M 779614 9368527 17 M|IZQUIERDA L=1260 m

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro
inundacion flujo de detritos I:I erosion fluvial
2.2. Nivel de Peligro

Alto

Muy Alto

2.3. Geologia

Geomorfolédgicamente el area de estudio esta localizada en la zona Nor -Oriente del Peru, al Sur Este de la Ciudad de Bagua Grande. La
geologia del sector de ceja de selva se caracteriza por diversas formaciones sedimentarias cretacicas y terciarias todas afectadas por
importantes deformaciones tectonicas de fallas y pliegues. La erosion es el principal fenémeno que estd cambiando constantemente el suelo
valiéndose del agua como su principal agente erosivo.

El area de estudio estd ubicada en la parte septentrional de la Cordillera de los Andes, comprendiendo la franja sub-andina que tiene
elevaciones y valles de orientacién tipicamente andina.

Los elementos geograficos principales que se distinguen en el area investigada son: Zona Inter-andina, Cordillera Oriental, Valles, Faja Sub-
andina.

Gravoso X Arenas X Limo Arcillas X

Gravoso( Mayores a 2 mm),  Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)
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2.4. Hidrologia

AZ ANA

Autoridad

Nacional del Agua

2.5. Elementos expuestos:

Afio Caudal (Qyx)
2015 129.46
2 016 99.45
2017 114.50
2018 122.12
2019 140.46
2 020 114.80
2 021 113.69

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Su principal rio es el Utcubamba cuyo nacimiento se encuentra al sur del departamento de Amazonas; mas al sur del pueblo de Leymebamba
en la localidad de Montevideo en la cota 3,630 m.s.n.m., muestra un recorrido aproximado de 230 kildmetros. En sus tramos mas importantes
toma distintos nombres hasta desembocar en el rio Marafién, muy cerca al pongo de Rentema. El rio Utcubamba es navegable en un circuito
comprendido desde su desembocadura hasta el distrito de Bagua Grande. sus principales afluentes son la quebrada Magunchal y la
quebrada Honda en la margen izquierda. La precipitacién dentro de la Cuenca del rio Utcubamba se distribuye en funcién al tiempo y al
espacio, es decir sea en la época seca o lluviosa asi como si esta ocurre en la parte alta, media o baja de la gran cuenca. Segun el
SENAMHI, las ldminas anuales de precipitacién maximas van desde los 48,12 mm en épocas de sequia hasta 130,50 mm en épocas de lluvia
(Registro de precipitaciones promedio proporcionados por SENAMI entre los afios 1998 al 2017. Los caudales maximos que permiten
determinar el caudal de disefio de las obras de defensa riberefia del centro poblado quebrada seca, estan basados en la informacién
proporcionada por SENAMI, siendo estos los siguientes datos actualizados:

N.°de
Habitantes

N.°de
Viviendas

Tipo

ladrillo, bloque de
cemento

Piedra, sillar con
cal 6 cemento

Adobe 6 tapia

Quincha (cafia con
barro)

Piedra con barro

Madera (Pona,
Tornillo,etc)

Otro material

Are(ahl')o tal | Cultivos| Area (ha)
Cacao 12
Platano 5
200 1 maiz 3
Arroz 2
Otros 1

A—-
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3. PROPUESTA TECNIC

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
Se conformara el dique semicompactado con material
DIQUE SEMICOMPACTADO K 1.260 propio con equipos mecanicos que tendra una seccion
CON MATERIAL PROPIO m - transversal de 5 metros de alto y 3.metros de ancho de
la corona. Con un talud interior Z =2.0
Se propone implementar estructura de proteccion de
tipo dique enrocado en la margen lzquierda del rio|
Utcubamba, en una longitud de 1.260 km , conformada
DIQUE ENROCADO km 1.260 por rocas acomodadas en el talud y ufia,protegidas con
geotextil no tejido y filtro de grava de 0.20 m. A fin de
reducir la erosion lateral.
3.2.- Medida No Estructural
Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
Trabajos de limpieza y descolmatacion del cauce en
LIMPIEZAY K 1.260 una longitud de 1260 m, y un ancho promedio de 90 m
DESCOLMATACION m - y altura de corte 0.70 m, para mejorar la capacidad

hidraulica y reducir el riesgo de inundacion.

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibiliza sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacién, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la
Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacién de fajas marginales asociada a un
ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacién a la poblacién en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones
afectadas se encuentren preparadas a los fenémenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUE TECNICA

4.1.- VISTADE PLANTA
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DIQUE CON ENROCADO MARGEN
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IZQUIERDA
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il Este (X): [Norte (¥):[Zona|
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4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 3.0m 10m FILTRO DE GRAVA
e=0.20m

ENROCADO

45m
2.0m
TERRENO
--------------------- < t HF FEN NATURAL
05m

£
=EIN= == I T T T T T T T /////%/////:://///:://///://///:: M=M=

b

) 20.5m ‘ '

GEOTEXTIL

20m

TRAMO 1
DIQUE CON ENROCADO
MARGEN IZQUIERDA
L=1260 m

Inicio

ZONAS VULNERABLES :AREAS DE
CULTIVOS

i Inicial Final
&l Este (X): |Norte (): |Zona Este (X): |Norte (Y): |Zona
780156 | 9367825 [17 M| 779614 | 9368527 [17 M| ZQUERDA

Margen
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7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

AV
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5N, 01620, Pei
Altitud:956.9msmm
Velocidad:0.0km/h

Imagen 2.- El flujo de rio esta orientado hacia la margen izquierda, cultivos expuestos a riesgos de inundacion |
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8. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM | DESCRIPCION UND.| METRADO | PRECIO SI. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=1260 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO (Tramo 1 L
=1260 m margen izquierda)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 1500 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und | 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 43,751.63
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA ve | 200 810345 | 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km [ 050 8,009.80 | 400490
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 480.00 6.25 3,000.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM | 252 190402 | 4798.13
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km| 252 2,908.61 7,329.70
01.02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO m | 40000 21.03 8,412.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,445,415.39
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 79,38000 | 759 602,494.20
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 7402500 | 7.93 587,018.25
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 567000 | 1059 60,045.30
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 1408723 | 322 45,360.88
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1267875 | 1187 150,496.76
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 2,118,888.57
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 | 16,859.23 | 1523 | 256,766.07
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOGACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 126000 | 12582 | 158533.20
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 11,97000 | 4055 | 485383.50
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 11,97000 | 1545 184,936.50
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 11,97000 | 7109 | 850947.30
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 453600 | 1835 83,235.60
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 504000 | 19.66 99,086.40
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE gb | 100 | 1500000 | 15,000.00
COSTO DIRECTO 3,626,271.03
GASTOS GENERALES 362,627.10
UTILIDAD 362,627.10
SUB TOTAL 4,351,525.24
IGV (18%) 783,274.54
TOTAL 5,134,799.78
SUPERVISION 108,788.13
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 36,262.71
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 5,294,850.62

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 62/100 SOLES
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9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
I I n v I I n [\ | I n v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=1260 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO (Tramo 1 L =1260 m
margen izquierda)
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 __|CASETADE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
01.01.02 __|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 360 x4.80m und =
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01,0201 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie (]
01,0202 |HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km
01,0208 |RAMPADE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAIO m3 [
010204 |TRAZOY REPLANTEO KM %
01.0205__|CONTROL TOPOGRAFICO Km [ ?
01.0206__|DESVIO DE CAUCE DERIO m | |
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.02__|LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.08___|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.04_|EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3
01.03.05__|PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2
01.03.06___|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
01.04 PROTECCION CON ENROCADO
01,0401 | GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRIM2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2
01.04.02 __|SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 ﬁ
01,0408 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 s —
01,0404 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
01,0405 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
01.04.06___|ACOMODO DE ROCAS EN URA DE ENROCADO m3
01.04.07 __|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 |
1.05 FLETE TERRESTRE
010501  |FLETE TERRESTRE g | [ [T T 1T m

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05

ITEM ACTIVIDAD

I|II | [ ' pmp vy epmpmp vy epmfumypnvprpufmfv
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA
01.02 CONTRATACION ||
01.03 EJECUCION m
01.04 SUPERVISION
01.05 SEGUIMIENTO %
[T T T T T T T {11 e

Fecha de elaboracién de la ficha:

NOTA:

01/06/2026

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO
SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO UTCUBAMBA ,SECTOR QUEBRADA SECA,

DISTRITO BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

Ubicacion: SECTOR QUEBRADA SECA, DISTRITO BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

= ANA

Autoridad Nacional del Aguz

Fecha 01/06/2026
) 5 Nro Dimensiones .
Item Descripcion Unid. D Parcial Total
Largo Ancho Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=1260 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE
C/ENROCADO (Tramo 1 L =1260 m margen izquierda)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01  [CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00] 15.00
01.01.02 [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.50 0.50 0.50
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 2.00 15.00 4.00 4.00 480.00 480.00
01.02.04 [TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 2.52
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 1.26
DIQUE ENROCADO 1.00 1.26
01.02.05 [CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 2.52
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.26
DIQUE ENROCADO 1.26
01.02.06 |DESVIO DE CAUCE DE RIO M 1.00 400.00 400.00 400.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00( 1,260.00 90.00 0.70 79,380.00 79,380.00
01.03.02 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00( 1,260.00 11.75 5.00 74,025.00 74,025.00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00( 1,260.00 4.50 5,670.00 5,670.00
01.03.04 [PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00( 1,260.00 11.18 14,087.23 14,087.23
esponj
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00( 11,025.00 1.15 12,678.75 12,678.75
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 ﬁ\li?;mllllém? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO & m2 1.00( 1,260.00 13.38 16,859.23 16,859.23
01.04.02 [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00( 1,260.00 1.00 1,260.00 1,260.00
01.04.03 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 11,970.00
Extraccion de rocas para talud 1.00 1,260.00 5.00 6,300.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00( 1,260.00 4.50 5,670.00
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 11,970.00
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00( 1,260.00 5.00 6,300.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00| 1,260.00 4.50 5,670.00
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 11,970.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00| 1,260.00 5.00 6,300.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00( 1,260.00 4.50 5,670.00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 4,536.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00( 1,260.00 4.50 4,536.00
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 5,040.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00( 1,260.00 5.00 5,040.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
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Autoridad Nacional del Agua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO UTCUBAMBA ,SECTOR QUEBRADA SECA,

Presupuesto < TRITO BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

Lugar SECTOR QUEBRADA SECA, DISTRITO BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

Partida 01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2268 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
0301200010004 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 16.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Partida 01.02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 2268 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 10.0000 751.76 7,577.60
7,577.60
A- o AV ARERE 08 P e or e ‘ Fimado digtamente
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Partida 01.02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 2268 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0080 751.76 6.06
6.07
Partida 01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 2268 181.44
873.34
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 2747 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 24.53 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 2268 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 2268 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 16.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.62 57.95
669.55
Partida 01.02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 072
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 2268 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2,03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 751.76 18.94
19.00
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Partida 01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 751.76 712
713
Partida 01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 2268 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 042 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 751.76 7.50
751
Partida 01.03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 2268 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 047
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0229 41713 9.55
9.60
Partida 01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 2268 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 042 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 41713 279
2.80
Partida 01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 2268 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 ~ CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0067 320.60 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.7
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Partida 01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 2268 045
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 20.54 1.64
2,67
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 1248
12.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267 0.08
0.08
Partida 01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 2268 221
4335
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
77.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35 1.30
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 0.3125 0.0100 41713 417
5.47
Partida 01.04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 2268 0.91
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30 2.34
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1.0000 0.0400 31.99 1.28
7.01
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 7.31 1.83
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 1.0000 16.00 16.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4.00 4.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00 1.56
2239
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01 0.35
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22 0.50
03011400060005 ~ COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
11.15
Firmado digital - Fi \
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Partida

Rendimiento
Codigo
0101010004

0101010005

0301010006

03011700010007

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010004

0301010006

03011600010005

0301220010

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010005

0101010010

0301010006

03011700010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0301010006

03011700010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0203020002

01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA
m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
OFICIAL hh
PEON hh

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1

01.04.05
m3/DIA 200.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3

01.04.06

m3/DIA 300.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP

EQ. 200.0000

Unidad

hh

%mo

hm
hm

AACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO

EQ. 300.0000

Unidad

hh

hh

%mo
hm

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.0320
2.0000 0.0640

3.0000
1.0000 0.0320

CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.0400
5.0000

1.0000 0.0400
4.0000 0.1600

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
4.0000 0.1067
1.0000 0.0267

3.0000
1.0000 0.0267

01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO

m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Mano de Obra

PEON hh 4.0000 0.1143

OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286

01.05.01 FLETE TERRESTRE

glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Materiales

FLETE TERRESTRE glb 1.0000

15.45

Precio S/

22,68

20.54

2,04
41713

71.09

Precio S/

22,68

0.91
320.60
358.17

18.35

Precio S/.

20.54
22,68

2.80
579.26

19.66

Precio S/

20.54
22,68

3.00
579.26

15,000.00

Precio S/

15,000.00

Parcial S/.

0.73
1.31
2.04

0.06
13.35
13.41

Parcial S/.

0.91
0.91

0.05
12.82
57.31
70.18

Parcial S/.

219
0.61
280

0.08
15.47
15.55

Parcial S/.

2.35
0.65
3.00

0.09

16.57
16.66

Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto .
P LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO UTCUBAMBA ,SECTOR
QUEBRADA SECA, DISTRITO BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
Lugar SECTOR QUEBRADA SECA, DISTRITO BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 1,111.3886 28.94 32,163.59
0101010004 OFICIAL hh 1,449.3320 2268 32,870.85
0101010005 PEON hh 7,793.4519 20.54 160,077.50
0101010007 PERFORISTA hh 957.6000 30.95 29,637.72
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,612.1618 22.68 36,563.83
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 957.6000 29.30 28,057.68
0101030000 TOPOGRAFO hh 141.1200 30.08 4,244.89
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 45.3602 22.68 1,028.77
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 478.8000 31.99 15,316.81
339,961.64
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
0204030010043 FIERRO 3/8" var 1.2600 27.47 3461
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 24.71
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA &=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1,386.0000 70.00 97,020.00
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 17,702.1915 11.89 210,479.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 10.2720 26.55 272.72
0213030010003 YESO BOLSA 25 kg bol 15.1200 20.00 302.40
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 252.0000 4.65 1,171.80
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.5120 60.17 90.98
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 2,992.5000 7.31 21,875.18
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 11,970.0000 15.00 179,550.00
0255100010 FULMINANTE und 11,970.0000 4.00 47,880.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 203.4900 92.00 18,721.08
594,558.31
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 10.0800 17.36 174.99
0301000015 JALONES dia 20.1600 14.96 301.59
0301000022 ESTACION TOTAL he 40.3200 2453 989.05
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 100.8000 15.29 1,541.23
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10,080.05
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 957.6000 6.22 5,956.27
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 478.8000 257.61 123,343.67
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 563.7476 320.60 180,737.48
0301700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 265.2552 579.26 153,651.73
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 619.8674 417.13 258,565.29
0301800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 14978595 7571.76 1,135,018.01
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 2,253.7226 358.17 807,215.82
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
2,691,751.08
Total Sl 3,626,271.03
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr TIEMPO A LA CANTERA= 150 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDA'Y
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 3 6.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 2.0
CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46 - 70 Ton/h 1 2.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 8 16.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 20
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 2 4.0
CAMIONETA 4X4 PICK-UP 1 2.0
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