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HUARAL - CAMINO CAQUI, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

‘ FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS, PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR BOCATOMA CHANCAY

FTR-CB-PREV N° 0467-2026-ANA-AAA.CF-ALA.CHH

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO
CHANCAY-HUARAL, SECTOR BOCATOMA CHANCAY HUARAL - CAMINO CAQUI, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL,
DEPARTAMENTO DE LIMA.

1. UBICACION:
s | CARETE - FORTALEZA | ALA | CHANCAY HUARAL | Fecha 24/07/2026

1.1. Ubicacion politica

BOCATOMA
Departamento LIMA Provincia HUARAL Distrito HUARAL Sector CHANCAY HUARAL -
CAMINO CAQUI
1.2. Ubicacién hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA CHANCAY - HUARAL Cuerpo de agua RIO CHANCAY-HUARAL
1.3. Ubicacién geografica - Coor UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final M Ob: .
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona argen servacion
TRAMO 263,936 8,728,472 18L 262,750 8,727,395 18L | EJE DE CAUCE |LIMEZA Y DESCOLMATACION
TRAMO 1 263,629 8,728,296 18L 262,719 8,727,421 18L | DERECHA |oiaueenrocano 162000 mi

‘2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos

erosion fluvial l:l

2.2. Nivel de Peligro

X
Alto [ Muy Alto

2.3. Geologia

El érea de la cuenca ha sido delimitada en las  siguientes unidades geomorfolégicas claramente definidas:

La informacién de suelos obtenida del estudio realizado por la ONERN en 1969 nos brinda una idea generalizada de los suelos en toda la cuenca
y esta representada mediante 07 unidades cartograficas amplias denominadas Asociaciones de Suelos y como unidades taxondmicas de
abstraccion.

Afloramientos rocosos: Ubicados en ambos flancos del valle y formando elevaciones del tipo "cerros testigos". En el valle bajo existen grandes
sectores de esta unidad con cobertura de mantos de arena de origen edlico. Estos afloramientos estan constituidos por rocas igneas intrusivas
del batolito costanero.

Depositos  aluviales  (Q-al):  Unidad geomorfoldgica extensa en la cuenca Chancay-Huaral. Son terrenos llanos ubicados en ambas
margenes del rio Chancay-Hural. las cuales pertenecen a la planicie del cono deyectivo. Es el propio rio el que arrastra y deposita sedimentos
constituidos por arcillas. arenas. gravas. guijarros. bloques. cantos (de diverso tamafio y litologia). Este proceso abrasivo de los sedimentos es
traducido en un redondeamiento mas o menos intenso de sus elementos. De este modo los sedimentos quedan clasificados o distribuidos en
capas. y priman en ellos determinados rangos de tamafo. los cuales estan en funcién de la intensidad de la corriente que los transporté y los
deposito luego.

Litolégicamente estd constituido por clastos angulosos con sedimentos arcillosos. asi como por limos y arenas muy finas provenientes del
litoral que fueron transportados por accién edlica. Esta unidad posee aceptable permeabilidad y porosidad.

Adicionalmente se presentan las areas con cultivo a nivel de cuenca de manera muy general en base a la informacién que se aprecian en la carta
Nacional digitalizada bajo la cobertura vegetacion, esta area representa el 0.2% del area total de la cuenca.

Gravoso 60 Arenas 25 Limo 15 Arcillas -

Gravoso( Mayores a2 mm),  Arenoso(2 mm - 0.1 mm)y Arcilloso( menores de 0.1 mm)
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2.4. Hidrologia

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupacion lenta o subita del agua de quebradas y rios en zonas y areas que habitualmente
estan libres de proteccion o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de
las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde,
ocasionando afectacion y dafios a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vias entre otros. El rio Chancay - Huaral, no es ajena a estos
fenémenos, a continuacion, se describe el estado situacional y las caracteristicas que presenta mencionado rio. En la Cuenca rio Chancay-Hural
se ha presentado el Fenémeno El Nifio (FEN), ocurrido segun los registros histéricos el afio 1967 con caudal maximo instantaneo en el rio
Chancay (Huaral) de 400.604 m3/seg, el afio 1972 con 484.193 m3/seg y el afo 1981 con caudal de 142.533 m3/seg. La obtencion de los
caudales de disefio, se ha llevado a cabo a través del analisis estadistico del registro de caudales maximos instantaneos en la Estacion de aforo
Santo Domingo cuya operacion esta a cargo del SENAMHI. El andlisis de estos datos ha permitido construir un modelo estadistico, a través de la
distribucién de los datos, que permite reproducir los valores observados en la estacion de aforo, y en consecuencia nos permite proyectar
caudales de disefio para diferentes periodos de retorno con cierta probabilidad de no excedencias; Cabe precisar que el caudal maximo para el
afio 2017 registrado em la estaciéon Santo Domingo fue de 180 m3/s por encima del umbral del rio rio Chancay-Hural que es de 120 m3/s.
fenémeno del ciclén Yaku se tiene un umbral de 146.53 m3/s. Ademas en esta quebrada durante los meses de enero a marzo por el transporte
de sedimentos los pobladores aprovechan para trasladar arena gruesa y hormigon, generando acumulacion de material en el cauce que origina
desvorde por la carretera, de acuerdo a las huellas maxima se genera un caudal de 30 - 50m3/seg.

Caudal (m3s)

Lt )|"1..~¢' H ‘ ‘ wm | | | M I ! “h“ l“,

\W l

m I mm | “,J ”"J,U\vu,\‘.uﬂ\/b‘
——Caudales
\
2.5. Elementos expuestos:
En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:
Cantidad
Cantidad de Cantidad de Centros
Nombre Nombre Nombre
de Viviendas Tipo LEPILES. de Salud Otros
236 n ladrillo, bloque de -

cemento
Piedra, sillar con
cal 6 cemento
15 Adobe 6 tapia
Quincha (cafta con
barro)

Piedra con barro

Madera (Pona,
Tornillo.etc)

Otro material

En la zona intervenida del rio rio Chancay-Huaral, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

A“’("h:)‘"“' Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase Ne """:"’:c';‘::“’a Nombre  [Cantidal | 5ngitud (m)

Chancay Huaral. 15

Vacunos - Bocatomas y San José 2 g
Aullama.
Mandarina 29
N Chancay -Huaral. 500
Ovinos - Canales Laterales 9 1000
37.00 -
Maiz 8 Camelidos - Puentes - -
Equinos - Vias Trocha 1 700
Porcinos - Redes Electricas - B ,
otros . Servicios de agua y ~ ~ .
desague
‘ Fimado
- e,
) . GONZALES G igitalmente por
: Firmado digital ‘ Firmado digitalmente por Augusto FAU- """ AQUINO GONZALES
irmado digitalmente por ROQUE AGUILAR Evelyn 20520711365 hard Cesar Augusto FAU
— ?Efﬁz%’g’g‘&ﬂ‘é'&”ﬁ} o Cesar Malena FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V" B 20520711865 hard
ANA Motivo: En senal de Motivo: Doy V° B*
Motivo: En senal de Conformidad ANA Conformidad
Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

‘ PROPUESTA TECNICA

3.1.-Estructural

it Unidadde ¢ g Descripcién de la p Obser

se conformara diques semicompactados con
material propio en la margen Derecha del rio
Chancay - Huaral, con equipos mecanicos en
Km 1.27 una longitud de 1,270.00 m, que tendra una
seccion transversal de 4.50 metros de alto y 4.00
metros de ancho de la corona. Con un talud
interior de Z=1.5

DIQUE SEMICOMPACTADO
CON MATERIAL PROPIO

Se propone, implementar estructuras de
proteccion en la margen derecha del rio Chancay
- Huaral en una longitud total de 1270.00 m )
ENROCADO ACOMODADO Km 127 |cor por rocas acc eneltaludy | Omeraderoca cn Coaui
ufia con ayuda de equipos mecénicos. R
protegidas con geotextil no tejido en el talud
interior en un area de 11,950.7 m2

3.2.- Medida No Estructural

Unidad de

Tipo ) Cantidad Descripci6n de la prop Obser
P medida P o
Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Chancay -
LIMPIEZA Y K 162 Huaral en un tramo de longitud de 1,620.00 m en un
DESCOLMATACION m - ancho de cauce de 65.00 m y una altura de corte de
1.00 m

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad
Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o
regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se
encuentren preparadas a los fenomenos de origen hidrogeologico.

ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA

4.1.- VISTA DE PLANTA
SECTOR BOCATOMA CHANCAY HUARAL - CAMINO CAQUI

Leyenda

O COORDENADAS INICIO/FINAL DESCOLMATACION
® COORDENADAS INICIO/FINAL M-D ENROCADO
& DESCOLMATACION

2 TRAMO ENROCADO MARGEN DERECHA

TRAMO 1 ; DIQUE ENROCADO
MARGEN DERECHA

TRAMO ; LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION

@ ) 4% > BOCATOMA SAN
o «Q© //

iramide En

Final
Este (%) Norte (V) Este ) Norte (1:

263,936 8,728,472 262,750 8,727,395
263,629 6 262,719 8.727 421
i —
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4.2.-VISTA DE PERFIL

FILTRO DE GRAVA
e=020m

DIQUE A FORMAR

ENROCADO

400m
3.85m
£ -
TERRENO
N2 NATURAL
0.5m

[N N =TT TN M=M=

11.88m 29m

GEOTEXTIL

5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EART

Leyenda BOCATOMA
O COORDENADAS INICIO/FINAL DESCOLMATACION

(® COORDENADAS INICIO/FINAL M-D ENROCADD

& DESCOLMATACION

2 TRAMO ENROCADO MARGEN DERECHA

TRAMO 1 ; DIQUE ENROCADO
MARGEN DERECHA

TRAMO ; LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION
L=1,620.00 m.

BOCATOMA SAN

®,

EUNBOINATY
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Autoridad Nacional del Agua

ISLAS DE SEDIMENTOS EN EL CAUCE QUE SE REQUIERE RECONFORMAR CON MATERIAL PROPIO DE LA DESCOLMATACION

FIGURA N°01: RiO CHANCAY-HUARAL, TRAMO CRITICO SECTOR BOCATOMA CHANCAY-HUARAL, DIQUE EROSIONADO Y PRESENCIA DE
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MARGEN DERECHA SIN

FIGURA N°02: CAUCE DEL RIO CHANCAY-HUARAL, CON PRESENCIA DE BOTADERO DE DESMONTE DENTRO DEL CUCE DEL RIO,
DESVIANDO EL CAUDAL HACIA LOS BORDOS CAUSANDO EROSION EN LOS DIQUES Y TRAMO EN AMBAS MARGENES

PRESUPUESTO ESTIMA

ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 1,620.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L =
1,270.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 25,364.43
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Glb 1.00 8,103.45 8,103.45
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.10 8,009.80 800.98
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 6.25 1,500.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 2.89 1,904.02 5,502.62
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.89 2,908.61 8,405.88
2.06 DESVIO DEL RiO m 50.00 21.03 1,051.50
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,247,266.72
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 105,300.00 7.59 799,227.00
3.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 45362.81 7.93 359,727.08
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 11,525.25 10.59 122,052.40
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 10,302.86 3.22 33,175.21
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 78,608.68 11.87 933,085.03
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 3,265,683.90
4.01 'SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 11,950.70 15.23 182,009.16
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 1,143.00 125.82 143,812.26
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 20,669.25 40.55 838,138.09
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 20,669.25 15.45 319,339.91
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 20,669.25 71.09 1,469,376.98
4.06 /ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 9,220.20 18.35 169,190.67
4.07 /ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 7.315.20 19.66 143,816.83
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 5,556,530.49
GASTOS GENERALES (10%CD) 555,653.05
UTILIDAD (10%CD) 555,653.05
SUB TOTAL 6,667,836.59
1GV (18%) 1,200,210.59
TOTAL 7,868,047.17
SUPERVISION (3%CD) 166,695.91
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 55,565.30
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
TO TOTAL REF 1AL 8,110,308.39

SON : OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHO CON 39/100 SOLES
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUEST.

PLAZO DE EJECUCION
TEM ACTVIDAD UND. | DiAS WES 0T WES 012 WES 03 WES 04
| I I N | I I 4 | I o 4 | I " N
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 1,620.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE
), (L =1,270.00 m)
1.00 |OBRAS PROVISIONALES
1.01 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 100 |H
2 [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 360 x 480 und | 100 |8
[200 TRABAJOS PRELIMINARES
12.01 [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Glb | 200 (@
12.02 [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km [ 100 |
203 [RANPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO w3 | 10 [0
204 [TRAZO Y REPLANTEO K| 600 |
12.05 |CONTROL "TOPOGRAFICO Km |1
12.06 [DESVIO DEL RIO m 100 [ @
[300 [MOVIVIENTO DE TIERRAS
501 [LINPIEZA Y DESCOLVATACION DEL CAUCE m3 | 6200
13.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 56.00
13.03 [EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 33.00
504 [PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE ma2 | 900
505 [ELIVINACION DE VATERAL EXCEDENTE m3 | 6600
14.00 [PROTECCION CON ENROCADO
14.01 [SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2_| 30.00
sz [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 500 —
403 [EXTRACCION DE ROCAS m3 | 5200
s [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 8200
14.05 [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 5200
14.06 [ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 31.00
a0 [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 210
500 [FLETE TERRESTRE
15.01 [FLETE TERRESTRE gb | 100
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
ITEM ACTIVIDAD
Vo e To e v oo w]w] i Tulw]w]rTo]w]w][ i Tu]u]w
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA | | [ 1
0102 CONTRATACION ==
01.03 EJECUCION
01.04 SUPERVISION
01.05 SEGUIMENTO e e e e e
o5 Juaumacion [T T T T PP TP PP TP P[]
Fecha de elaboracion de la ficha: 24/07/2026

NOTA: . | A PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA

FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO CHANCAY-HUARAL, SECTOR
BOCATOMA CHANCAY HUARAL - CAMINO CAQUI, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar : SECTOR BOCATOMA CHANCAY HUARAL - CAMINO CAQUI, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 1 24/07/2026
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 1,620.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L
=1,270.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 25,364.43
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Glb 1.00 8,103.45 8,103.45
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.10 8,009.80 800.98
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 6.25 1,500.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 2.89 1,904.02 5,502.62
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.89 2,908.61 8,405.88
2.06 DESVIO DEL RiO m 50.00 21.03 1,051.50
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,247,266.72
3.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 105,300.00 7.59 799,227.00
3.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 45,362.81 7.93 359,727.08
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 11,525.25 10.59 122,052.40
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 10,302.86 3.22 33,175.21
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 78,608.68 11.87 933,085.03
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 3,265,683.90
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 11,950.70 15.23 182,009.16
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 1,143.00 125.82 143,812.26
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 20,669.25 40.55 838,138.09
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 20,669.25 15.45 319,339.91
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 20,669.25 71.09 1,469,376.98
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 9,220.20 18.35 169,190.67
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 7,315.20 19.66 143,816.83
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 5,556,530.49
GASTOS GENERALES (10%CD) 555,653.05
UTILIDAD (10%CD) 555,653.05
SUB TOTAL 6,667,836.59
IGV (18%) 1,200,210.59
TOTAL 7,868,047.17
SUPERVISION (3%CD) 166,695.91
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 55,565.30
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 8,110,308.39

SON : OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHO CON 39/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA
ACTIVIDAD U OBRA
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Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHANCAY-HUARAL, SECTOR BOCATOMA CHANCAY HUARAL -
CAMINO CAQUI, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Ubicacién: SECTOR BOCATOMA CHANCAY HUARAL - CAMINO CAQUI, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha : 24/07/2026
Item Descripcién Unid. Lo Dimensiones Parcial Total
VRS Largo Ancho | Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 1,620.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE
ENROCADO, (L =1,270.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Glb 1.00 1.00 1.00
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.10 0.10 0.10
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 2.89
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.62
DIQUE ENROCADO 127
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 2.89
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.62
DIQUE ENROCADO 127
2.06 DESVIO DEL RIO M 1.00 50.00 50.00 50.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 1,620.00 65.00 1.00 105,300.00 105,300.00
3.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 1,270.00 7.94 4.50 45,362.81 45,362.81
area
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 1,270.00 9.08 11,525.25 11,525.25
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 1,270.00 8.1 10,302.86 10,302.86
esponj
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 71,462.44 1.10 78,608.68 78,608.68
4.00 PROTECCION CON ENROCADO
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1.00 1,270.00 9.41 11,950.70 11,950.70
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 1,270.00 0.90 1,143.00 1,143.00
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 area 20,669.25
Extraccion de rocas para talud 1.00 1,270.00 7.20 9,144.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00 1,270.00 9.08 11,525.25
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 20,669.25
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 1,270.00 7.20 9,144.00
Seleccion y acopio de rocas para ufa 1.00 1,270.00 9.08 11,525.25
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 20,669.25
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 1,270.00 7.20 9,144.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 1,270.00 9.08 11,525.25
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 9,220.20
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 1,270.00 9.08 9,220.20
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 7,315.20
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 1,270.00 7.20 7,315.20
5.00 FLETE TERRESTRE
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A CONFORMAR o G F”-TF;‘Z EEOG;{AVA : : gjgg :
ENROCADO o= 400m
Z,=0.25
Z,= 150
H B=1188m
¥ A " o " G=100m
TERRENO A=220m
NATURAL D=2385m
h P=220m
== = = =" F=220m
¥ +
B —‘ P
GEOTEXTIL UNA OO
*7*

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

Ao
= Firmado T
- e por -

== digitaimente por
F Firmado digitalmente por A— Firmado digitaimente por Roguets FAGS" A AQUINO GONZALES
™ BEJARANO QUICHIZ Julio Cesar . O A v esar Augusto

20520711865 hard = v
=em BLIMRANO GUICHIZ = Malena FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V" B 20520711868 hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad AN A Motivo: En senal de AN A otivo: Doy

Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad
elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



Ministerio - A: ANA

Autoridad Nacional del Agua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA |

Actividad : LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN
DERECHA DEL RiO CHANCAY-HUARAL, SECTOR BOCATOMA CHANCAY HUARAL - CAMINO
CAQUI, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar SECTOR BOCATOMA CHANCAY HUARAL - CAMINO CAQUI, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA
DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha: 24/07/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2268 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA T kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA L kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : gib 8,103.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35" hm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
A“ 2, o por A‘ ,
- - GONZATES Cesar GafRente por
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Autoridad Nacional del Agua

Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 757.76 7,577.60
7,577.60
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.68 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 22.68 181.44
873.34
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 2747 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 24.53 39248
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.68 226.80
1,931.52

B =
igitalmente por N
Firmado
AQUINO digitalmente por

. . GONZALES Cesar
wm  Firmado digitaimente por AQUINO GONZALES
: Firmado digitalmente por ‘ ROGUE AGULAR Bvenn pugusto AU pare Cosar Augusto FAU
—= g;fﬁ;{,gg‘gﬂ‘g'g;"z qlio Cesar Malena FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V" B 20520711862 hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad ANA l(\:lloor}%?mElga%e al de ANA otivo: Doy
Profesional de la ALA que ha elaborado Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

|a ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua PorLa AAA Administrativa Del Agua



Ministerio

de Desarrollo Agrario
y Riego

02130300010003
0231040001
0240020001

0301000023
0301010006
Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003

0101010004
0101010005

0301010006
03011800020002
Partida
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Materiales

YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos

NIVEL TOPOGRAFICO

HERRAMIENTAS MANUALES
02.06
m/DIA

320.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

03.01
m3/DIA 850.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

OPERARIO
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

03.02
m3/DIA 810.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

03.03
m3/DIA 350.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

OFICIAL
PEON

A

bol
und

gal

%mo

DESVIO DE CAUCE DE RIO

EQ. 320.0000

%mo
hm

1.0000

Cuadrilla

1.0000

0.5000
2.0000

1.0000

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO

EQ. 850.0000

Unidad

%mo
hm

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

3.0000 20.00
50.0000 465
0.2500 60.17
40.0000 15.29
3.0000 1,931.52

Costo unitario directo por : m

Cantidad Precio S/.
0.0250 28.94
0.0125 22.68
0.0500 20.54
3.0000 2.03
0.0250 757.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0094 28.94
0.0094 20.54
3.0000 0.46
0.0094 757.76

DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

EQ. 810.0000

%mo
hm

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE

EQ. 350.0000

Unidad
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Cuadrilla

1.0000
1.0000

‘..

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0099 20.54
0.0099 2268
3.0000 0.42
0.0099 757.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0229 2268
0.0229 20.54
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60.00
232.50
15.04
307.54

611.60
57.95
669.55

21.03
Parcial S/.

0.72
028
1.03
2.03

0.06
18.94
19.00

7.59
Parcial S/.

027
0.19
0.46

0.01
712
713

7.93
Parcial S/.

020
022
0.42

0.01
750
7.51

10.59
Parcial S/.

052
0.47
0.99
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0229 41713 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 2268 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0067 41713 279
2.80
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 2268 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0067 320.60 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.1
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 2268 0.45
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 20.54 1.64
267
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 12.48
12.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267 0.08
0.08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 2268 221
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
77.00
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 0.3125 0.0100 41713
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 2268
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000 0.0400 31.99
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 7.31
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLI m 1.0000 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 hm 1.0000 0.0400 257.61
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 2268
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 20.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.04
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0320 417.13
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m3
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 2268
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.91
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0400 320.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600 358.17
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.54
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 2268
‘ Firmado
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QUINO
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1.28
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1.83
15.00
4.00
1.56
22.39
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1115

15.45
Parcial S/.

073
1.31
2.04

0.06
13.35
13.41

71.09
Parcial S/.

0.91
0.91
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Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm

3.0000
1.0000 0.0267

ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE

Partida 04.07
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
0101010005 PEON hh
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm

Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad

Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb

2.80
579.26

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
4.0000 0.1143
1.0000 0.0286

3.0000
1.0000 0.0286

Precio S/.

20.54
2268

3.00
579.26

Costo unitario directo por : gib

Cuadrilla Cantidad

1.0000

Precio S/.

15,000.00

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

0.08
15.47
15.55

19.66

Parcial S/.

235

0.65

3.00

0.09

16.57
16.66

15,000.00

Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Proyecto LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA
DEL RIiO CHANCAY-HUARAL, SECTOR BOCATOMA CHANCAY HUARAL - CAMINO CAQUI, DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

Pagina : 1

Lugar SECTOR BOCATOMA CHANCAY HUARAL - CAMINO CAQUI, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE
HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha 24/07/2026

Cadigo Recurso

Unidad Cantidad Precio S.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 1,248.7082 28.94
0101010004 OFICIAL hh 2,079.3421 22.68
0101010005 PEON hh 8,907.6978 20.54
0101010007 PERFORISTA hh 1,653.5400 30.95
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,900.7739 22.68
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 1,653.5400 29.30
0101030000 TOPOGRAFO hh 161.8400 30.08
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 52.0200 22.68
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 826.7700 31.99
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE alb 1.0000 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 1.4450 2747
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ka 3.7500 6.59
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" ka 2.0000 6.71
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1,257.3000 70.00
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 12,548.2350 11.89
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 11.6040 26.55
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 17.3400 20.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 289.0022 4.65
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.7340 60.17
0255100001 DINAMITA AL 65% ka 5,167.3125 7.31
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 20,669.2500 15.00
0255100010 FULMINANTE und 20,669.2500 4.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 351.3773 92.00
EQUIPOS

0301000014 MIRAS dia 11.5600 17.36
0301000015 JALONES dia 23.1200 14.96
0301000022 ESTACION TOTAL he 46.2400 2453
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 115.6000 15.29
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 1,653.5400 6.22
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 826.7700 25761
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1,353.4482 320.60
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 455.3940 579.26
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1,005.8034 41713
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1,443.0818 757.76
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 6.0000 326.80
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 5,405.9318 358.17
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 15.0000 341.81

Total Sl
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36,137.62
47,159.48
182,964.11
51,177.06
43,109.55
48,448.72
4,868.15
1,179.81
26,448.37

441,492.87

15,000.00
39.69
241
1342
139.20
88,011.00
19.20
149,198.51
308.09
346.80
1,120.00
1,343.86
193.95
104.33
37,773.06
310,038.75
82,677.00
650.00

32,326.71

719,328.27

200.68
345.88
1,134.27
1,767.52
14,893.77

10,285.02
212,984.22
433,915.49
263,791.53
419,660.77
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

AS ANA

Autoridad Nacional del Aguz

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHANCAY-HUARAL, SECTOR BOCATOMA CHANCAY HUARAL - CAMINO CAQUI, DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Ubicacién SECTOR BOCATOMA CHANCAY HUARAL - CAMINO CAQUI, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 24/07/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. | DIAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
1 n L} I n L} v 1 n n n L} v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 1,620.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE
ENROCADO, (L = 1,270.00 m)
100 OBRAS PROVISIONALES
101 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 100 W
102 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und | 100 |
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA G | 200 (@
202 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km | 100 | O
203 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 100 | @
204 TRAZO Y REPLANTEO KM | 6.00 |
205 CONTROL TOPOGRAFICO Km | 120.00]
2.06 DESVIO DEL RIO m | 100 | W
300 MOVIMIENTO DE TIERRAS
301 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3_| 62.00
302 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3_| 56.00
303 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 33.00 | |
304 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2_ | 9.00
305 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3_| 66.00
4.00 PROTECCION CON ENROCADO
101 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 30.00 %
F’meCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 5.00
104 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3_| 42.00
105 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3_| 52.00
106 'ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3_| 31.00
107 'ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3_| 27.00
500 FLETE TERRESTRE
501 FLETE TERRESTRE gb | 100
]
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Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHANCAY-HUARAL, SECTOR BOCATOMA
CHANCAY HUARAL - CAMINO CAQUI, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

LUGAR SECTOR BOCATOMA CHANCAY HUARAL - CAMINO CAQUI, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
FECHA 24/07/2026
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
ITEM ACTIVIDAD
1 | Il | n | (A28 (I 1 2 A 2 2 A i
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA
01.02 CONTRATACION —

00 [esecucion e e e e e e e e e e e e
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 2.00 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 0.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 2 8.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 2 8.0

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 1.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 6 24.0

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 40
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 40
CAMIONETA 4X4 PICK-UP 1 40
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