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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS, PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO,

DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

FTR-CB-PREV N° 0470-2026-ANA-AAA.CF-ALA.CHH |

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO
CHANCAY-HUARAL, SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

1. UBICACION:
Aa | CARETE - FORTALEZA | ALA | CHANCAY HUARAL | Fecha 24/07/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento LIMA Provincia

Distrito Sector

1.2. Ubicacién hidrografica

Unidad hidrografica | CUENCA CHANCAY - HUARAL Cuerpo de agua RIO CHANCAY-HUARAL
1.3. Ubicacién geogréfica - Coor UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final " .
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona argen Observacion

| TRAMO 258,619 8,718,379 18L 256,459 8,716,270 18L | EJE DE CACUE |LMPIEZA Y DESCOLMATAGION
| TRAMO 1 258,576 8,718,392 18L 256,413 8,716,356 18L DERECHA DIQUE ENROCADO 2,980 m

‘2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos

erosion fluvial l:l

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto

2.3. Geologia

El area de la cuenca ha sido delimitada en las ~ siguientes unidades geomorfolégicas claramente definidas:

La informacion de suelos obtenida del estudio realizado por la ONERN en 1969 nos brinda una idea generalizada de los suelos en toda la cuenca y esta
representada mediante 07 unidades cartogréficas amplias denominadas Asociaciones de Suelos y como unidades taxondmicas de abstraccion.
Afloramientos rocosos: Ubicados en ambos flancos del valle y formando elevaciones del tipo "cerros testigos". En el valle bajo existen grandes sectores
de esta unidad con cobertura de mantos de arena de origen edlico. Estos afloramientos estan constituidos por rocas igneas intrusivas del batolito
costanero.

Depdsitos  aluviales  (Q-al):  Unidad geomorfoldgica extensa en la cuenca Chancay-Huaral. Son terrenos llanos ubicados en ambas margenes del
rio Chancay. las cuales pertenecen a la planicie del cono deyectivo. Es el propio rio el que arrastra y deposita sedimentos constituidos por arcillas.
arenas. gravas. guijarros. bloques. cantos (de diverso tamafio y litologia). Este proceso abrasivo de los sedimentos es traducido en un redondeamiento
mas o menos intenso de sus elementos. De este modo los sedimentos quedan clasificados o distribuidos en capas. y priman en ellos determinados
rangos de tamafio. los cuales estan en funcion de la intensidad de la corriente que los transporté y los depositd luego.

Litolégicamente esta constituido por clastos angulosos con sedimentos arcillosos. asi como por limos y arenas muy finas provenientes del litoral que
fueron transportados por accion edlica. Esta unidad posee aceptable permeabilidad y porosidad.

Adicionalmente se presentan las areas con cultivo a nivel de cuenca de manera muy general en base a la informacién que se aprecian en la carta
Nacional digitalizada bajo la cobertura vegetacion, esta area representa el 0.2% del area total de la cuenca.

Gravoso 60 I Arenas I 25 | Limo I 15 I Arcillas =

Gravoso( Mayores a2 mm),  Arenoso(2 mm - 0.1 mm)y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupacion lenta o subita del agua de quebradas y rios en zonas y areas que habitualmente estan
libres de proteccién o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas
lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando afectacion y
dafos a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vias entre otros. El rio Chancay-Huaral, no es ajena a estos fenémenos, a continuacion, se describe el
estado situacional y las caracteristicas que presenta mencionado rio. En la Cuenca Chancay-Huaral se ha presentado el Fenémeno El Nifio (FEN),
ocurrido segun los registros histéricos el afio 1967 con caudal maximo instantaneo en el rio Chancay-Huaral de 400.604 m3/seg, el afio 1972 con 484.193
m3/seg vy el afio 1981 con caudal de 142.533 m3/seg. La obtencién de los caudales de disefio, se ha llevado a cabo a través del andlisis estadistico del
registro de caudales maximos instantaneos en la Estacion de aforo Santo Domingo cuya operacion esta a cargo del SENAMHI. El andlisis de estos datos
ha permitido construir un modelo estadistico, a través de la distribucion de los datos, que permite reproducir los valores observados en la estacion de
aforo, y en consecuencia nos permite proyectar caudales de disefio para diferentes periodos de retorno con cierta probabilidad de no excedencias; Cabe
precisar que el caudal maximo para el afio 2017 registrado em la estacién Santo Domingo fue de 180 m3/s por encima del umbral del rio Chancay
Chancay-Huaral que es de 120 m3/s. fendmeno del ciclén Yaku se tiene un umbral de 146.53 m3/s. Ademas en esta quebrada durante los meses de
enero a marzo por el transporte de sedimentos los pobladores aprovechan para trasladar arena gruesa y hormigon, generando acumulacion de material en
el cauce que origina desvorde por la carretera, de acuerdo a las huellas maxima se genera un caudal de 30 - 50m3/seg.
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

AS ANA

Autoridad Nacional del Aguz

Cantidad . . Cantidad
o Cclntllda: de Tipo ?:-g:a: ;0 Nombre de Centros Nombre Otros Nombre
Habitantes Viendas e de Salud
8 ladrillo, bloque de _ R _ R ] N
cemento
Pledra, sillar con
cal 6 cemento
17 Adobe 6 tapia
Quincha (cafia con
barro)
Piedra con barro
Madera (Pona,
Tornillo.etc)
Otro material
En la zona intervenida del rio Chancay-Huaral, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Area Total B o Infraestructura 9
Nomb Longitud
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N afectada lombre Cantidad ngitud (m)
Vacunos - Bocatomas - - R
Maiz 17
Ovinos - Canales
Papa 9 Camelidos - Puentes - - -
Camote 3 N Equinos - Vias 1 1,200
Aji 6 Porcinos - Redes Electricas - R B
4950 | Tomat N . Servicios de aguay : :
. omate otros - desague B
Uva 4
Maracuya 15
Yuca 7

3. PROPUESTA TECNIC,

3.1.-Estructural

Unidad de
medida

Cantidad

Descripcion de la propuesta

Observaciones

DIQUE SEMICOMPACTADO
CON MATERIAL PROPIO

Km

se conformara diques semicompactados con
material propio en la margen Derecha del rio
Chancay-Huaral, con equipos mecanicos en una
longitud de 2,980.00 m, que tendra una seccion
transversal de 4.50 metros de alto y 4.00 metros
de ancho de la corona. Con un talud interior de
Z=15

ENROCADO ACOMODADO

Km

298

Se propone, implementar estructuras de proteccion
en la margen Derecha del rio Chancay-Huaral en
una longitud total de 2,980.00 m conformada por
rocas acomodadas en el talud y ufia con ayuda de
equipos mecanicos. protegidas con geotextil no
tejido en el talud interior en un area de 28041.8 m2

Cantera de roca en pasamayo a 3.0
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3.2.- Medida No Estructural

= ANA

Autoridad Nacional del Aguz

Tipo U"Idfi &b Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
LIMPIEZA Y Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Chancay-
DESCOLMATACION km 3.03 Huaral en un tramo de longitud de 3,030.00 m en un ancho
de cauce de 80.00 m y una altura de corte de 0.60 m

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacién, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad
Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional,
talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los
fenomenos de origen hidrogeologico.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNIC

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR-LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO

Leyenda

Capilla Sefior de los Milagros Pasamayo

COORDENADAS INICIO/FINAL DESCOLMATACION
COORDENADAS INICIO/FINAL DIQUE ENROCADO

DESCOLMATACION

DIQUE ENROCADO MARGEN DERECHA

Google Earth

4.2.-VISTA DE PERFIL
DIQUE A FORMAR

400m

05m

TRAMO 1 ; DIQUE ENROCADO
MARGEN DERECHA

L=2,980.00 m.

TRAMO ; LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION

ncal il
Nor 1 Nor 1)
8,718,379 8,716,270
8,718,392 716,
5

FILTRO DE GRAVA
e=020m

ENROCADO

3.85m

¥
TERRENO
NATURAL

*

[=IN=I=

=IN=IN= == /////%/////7
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SECTOR-LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO

Leyenda

DESCOLMATACION

©  Capila Sefior de los Milagros Pasamayo
U COORDENADAS INICIO/FINAL DESCOLMATACION
COORDENADAS INICIO/FINAL DIQUE ENROCADO

ZONA VULNERABLE

DIQUE ENROCADO MARGEN DERECHA

TRAMO 1 ; DIQUE ENROCADO
MARGEN DERECHA

uzikasiSalinas

illalSeriop d

Autoridad Nacional del Aguz

TRAMO ; LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION

FIGURA N°01:

RIO CHANCAY-HUARAL, AGUAS ABAJO DE LA BOCATOMA PASAMAYO BAJO SIN DIQUE Y EROSIONADOS EN LA MARGEN
DERECHA. QUE REQUIERE DE DESCOLMATACION Y CONFORMACION Y PROTECCION CON ENROCADO

FIGURA N°02: RIO CHANCAY-HUARAL, AGUAS ABAJO SE OBSERVA QUE REQUIERE DE INTERVENCION EN EL TRAMO PARA PROTEGER

AREAS DE CULTIVO CERCANOS A LA MARGEN DERECHA.

(=

‘ Firmado digitalmente por

BEJARANG QUICHIZ Julio C
_ FAL 20520711865 hi qd o oS

ANA Motivo: En senal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencia

(_—
‘: Firmado digitalmente por
ROQUE AGUILAR Evelyn Malena
FAU 20520711865 h:

ANA Motivo: En senal de Conforrnldad
Administrador de La
1 Administracion Local Del Agua

P
igitalmente por
W AquINO
-‘ GONZALES Cesar
Augusto FAU
2052071 1865 hard
Motivo: Doy V* B*

profesional Designado
Por La AAA

Firmado
digitalmente por
AQUINO GONZALES
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B”

/Y
ANA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



L

Autoridad Nacional del Aguz

Ministerio
PERU de Desarrollo Agrario _—
y Riego =
FIGURA N°03: RIO CHANCAY -HUARAL SE MUESTRA LA COLMATACION EN EL ANCHO DEL CAUCE
PRESUPUESTO ESTIMA|
ITEM I DESCRIPCION UND. | METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATAGCION, (L = 3,030.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO, (L|
= 2980.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 40,379.84
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Glb 1.00 8,103.45 8,103.45
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.10 8,009.80 800.98
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 6.01 1,904.02 11,443.16
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 6.01 2,908.61 17,480.75
2.06 DESVIO DEL RiO m 50.00 21.03 1,051.50
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,174,514.00
3.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 145,440.00 7.59 1,103,889.60
3.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 106,441.88 7.93 844,084.11
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 27,043.50 10.59 286,390.67
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 2417522 3.22 77,844.21
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 72,645.78 11.87 862,305.41
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 7,662,785.87
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 28,041.80 15.23 427,076.61
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 2,682.00 125.82 337,449.24
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 48,499.50 40.55 1,966,654.73
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 48,499.50 15.45 749,317.28
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 48,499.50 71.09 3,447,829.46
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 21,634.80 18.35 396,998.58
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 17,164.80 19.66 337,459.97
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 10,895,895.15
GASTOS GENERALES (10%CD) 1,089,589.52
UTILIDAD (10%CD) 1,089,589.52
SUB TOTAL 13,075,074.18
IGV (18%) 2,353,513.35
TOTAL 15,428,587.53
SUPERVISION (3%CD) 326,876.85
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 108,958.95
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 15,884,423.34
SON : QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATRCIENTOS VEINTITRES CON 34/100 SOLES
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‘ . CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUE

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. | DIAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
[ ] w [ w [ 1 w [ w [ 1 w [ w [ I w [ w [ ]w
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 3,030.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE
[CIENROCADO, (L = 2980.00 m)
1.00 [0BRAS PROVISIONALES
1.01 [CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 [ 100 (@
1.02 [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m und | 100 |
200 [TRABAJOS PRELIMINARES L
201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Glb | 100 @
202 [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km | 1.00
203 [RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 [ 100 @
2.4 TRAZO Y REPLANTEQ KM | 100 @
2.05 [CONTROL TOPOGRAFICO Km | 146.00
206 DESVIO DELRIO m | 10 [0
3.00 [MOVIMIENTO DE TIERRAS
301 LIVPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 5700
3.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 4300
3.08 [EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 2600
3.04 [PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 700 —
3.05 [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 2100
4.00 [PROTECCION CON ENROCADO
j4.01 |SUMINISTRO‘ TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTILNO TEJIDO m2 | 5400
j4.02 ISUﬂIISTRO‘ TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 400 —
4.03 [EXTRACCION DE ROCAS m3 | 6000
4.4 [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 4900
405 [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 [ 6100
406 [ACOMODO DE ROCAS EN UFA DE ENROCADO m3 | 1200
j4.07 JACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 6100
5.00 FLETE TERRESTRE
5.01 [FLETE TERRESTRE ghb | 1.00
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
ITEM ACTIVIDAD
o Juww[ o JeJw]w[ JuJw]w|[ JuJw]w][ Ju]Jo][w] i JuJu]w

01.01 [FORMULACION DE FICHA TECNICA

01.02 [CONTRATACION

01.03 EJECUCION]

01.04 SUPERVISION

01.05 SEGUIMIENTO

01.06 LIQUIDACION =

Fecha de elaboracion de la ficha: 24/07/2026
NOTA : * LAPRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA
TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.
* LAPROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO CHANCAY-HUARAL, SECTOR
LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Lugar SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 24/07/2026
ITEM DESCRIPCION UND.| METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 3,030.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO,
(L =2980.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 40,379.84
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Glb 1.00 8,103.45 8,103.45
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.10 8,009.80 800.98
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 6.01 1,904.02 11,443.16
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 6.01 2,908.61 17,480.75
2.06 DESVIO DEL RiO m 50.00 21.03 1,051.50
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,174,514.00
3.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 145,440.00 7.59 1,103,889.60
3.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 106,441.88 7.93 844,084.11
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 27,043.50 10.59 286,390.67
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 24,175.22 3.22 77,844.21
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 72,645.78 11.87 862,305.41
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 7,662,785.87
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 28,041.80 15.23 427,076.61
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 2,682.00 125.82 337,449.24
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 48,499.50 40.55 1,966,654.73
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 48,499.50 15.45 749,317.28
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 48,499.50 71.09 3,447,829.46
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 21,634.80 18.35 396,998.58
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 17,164.80 19.66 337,459.97
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 10,895,895.15
GASTOS GENERALES (10%CD) 1,089,589.52
UTILIDAD (10%CD) 1,089,589.52
SUB TOTAL 13,075,074.18
IGV (18%) 2,353,513.35
TOTAL 15,428,587.53
SUPERVISION (3%CD) 326,876.85
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 108,958.95
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 15,884,423.34

SON : QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATRCIENTOS VEINTITRES CON 34/100 SOLES

ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA
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Actividad:

Ministerio

de Desarrollo Agrario
y Riego

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
LIMPIEZA, DESCOLMATAGION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHANCAY-HUARAL, SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO,

DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Ubicacién: SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Autoridad Nacional del Agua

Fecha 24/07/2026
Item Descripcion Unid. LI Dimensiones Parcial Total
Feces Largo Ancho | Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 3,030.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE
C/ENROCADO, (L =2980.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und 1.00 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Glb 1.00 1.00 1.00
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.10 0.10 0.10
203 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 6.01
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 3.03
DIQUE ENROCADO 2.98
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 6.01
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 3.03
DIQUE ENROCADO 2.98
2.06 DESVIO DEL RiO M 1.00 50.00 50.00 50.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 3,030.00 80.00 0.60 | 145,440.00 145,440.00
3.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 2,980.00 7.94 4.50 106,441.88 106,441.88
area
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 2,980.00 9.08 27,043.50 27,043.50
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 2,980.00 8.11 24,175.22 24,175.22
esponj
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 66,041.62 1.10 72,645.78 72,645.78
4.00 PROTECCION CON ENROCADO
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1.00 2,980.00 9.41 28,041.80 28,041.80
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00|  2,980.00 0.90 2,682.00 2,682.00
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 area 48,499.50
Extraccion de rocas para talud 1.00 2,980.00 7.20 21,456.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00 2,980.00 9.08 27,043.50
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 48,499.50
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00 2,980.00 7.20 21,456.00
Seleccién y acopio de rocas para ufia 1.00 2,980.00 9.08 27,043.50
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 48,499.50
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 2,980.00 7.20 21,456.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 2,980.00 9.08 27,043.50
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 21,634.80
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 2,980.00 9.08 21,634.80
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 17,164.80
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 2,980.00 7.20 17,164.80
5.00 FLETE TERRESTRE
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUEACONFORMAR ¢ & F'LTEZ 5"2 f:fAVA : : g:gg :
ENROCADO ¢ 400m
Z,=0.25
Z,= 150
H B=11.88m
N D y G=1.00m
TERRENO A=220m
NATURAL D=3.85m
h P=220m
F=220m

W= 1=

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Ministerio

de Desarrollo Agrario

y Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad

Lugar

Fecha:

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003

0101010004
0101010005

02041200010005
0204180008
0231010001
02310500010007

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010003
0101010005

02041200010009
0207030001
0213010001
0231010001
02901500260004

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010005

0301010006
03012200010004
0301220011

\
— Firmado digitalmente por

BEJARANG QUICHIZ Julio C
_ FAL 20520711865 hi qd o oS

ANA Motivo: En senal de Conformidad

la ficha técnica referencial

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN
DERECHA DEL RIiO CHANCAY-HUARAL, SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL,

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

28.94
2268
20.54

6.59
11.60
7.00
17.24

28.87

Costo unitario directo por : und

DEPARTAMENTO DE LIMA.
24/07/2026
01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.4000
OFICIAL hh 1.0000 0.4000
PEON hh 1.0000 0.4000
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 0.2500
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0.8000
MADERA TORNILLO p2 6.0000
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 8.0000
PEON hh 2.0000 16.0000
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 2.0000
HORMIGON m3 0.4800
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 1.2000
MADERA TORNILLO p2 70.0000
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON hh 6.0000 48.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 hm 0.7500 6.0000
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35" hm 1.8750 15.0000

Profesional de la ALA que ha elaborado

A‘ Firmado digitalmente por
ROQUE AGUILAR Evelyn Malena
FAU 20520711865 h:

ANA Motivo: En senal de Conforrnldad

Administrador de La

Administracion Local Del Agua

Precio S/.

28.94
20.54

671
40.00
26.55

7.00

650.00

560.16

Costo unitario directo por : glb

A—-

Precio S/.

20.54

985.92

326.80
341.81

rmado
digitalmente por
AQUINO
GONZALES Cesar
Augusto FAU

20520711855 hard
ANA Motivo: Doy V" B

Profesional Designado

PorLa AAA

95.60
Parcial S/.

11.58
9.07
8.22

28.87

1.65
9.28
42.00
12,93
65.86

0.87
0.87

1,781.44
Parcial S/.

231.52
328.64
560.16

1342
19.20
31.86
490.00
650.00
1,204.48

16.80
16.80

8,103.45
Parcial S/.

985.92
985.92

29.58
1,960.80
512715
7,117.53
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Autoridad Nacional del Agua
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 757.76 7,577.60
7,577.60
Parlida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 2268 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 22.68 181.44
873.34
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 2147 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 24.53 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 2268 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.68 226.80
1,931.52
A‘ Eiirgrir:gl?rl\)ente por ey .
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Ministerio

PERU

02130300010003
0231040001
0240020001

0301000023
0301010006
Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003

0101010004
0101010005

0301010006
03011800020002
Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003

0101010005

0301010006
03011800020002
Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010005

0101010010

0301010006
03011800020002

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010004
0101010005
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Profesional de la ALA que ha elaborado

la ficha técnica referencial

de Desarrollo Agrario
y Riego

Materiales

YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos

NIVEL TOPOGRAFICO

HERRAMIENTAS MANUALES
02.06
m/DIA

320.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

03.01
m3/DIA 850.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

OPERARIO
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

03.02
m3/DIA 810.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

03.03
m3/DIA 350.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

OFICIAL
PEON

A—
ANA

Administrador de La

bol
und
gal

%mo

DESVIO DE CAUCE DE RIO

EQ. 320.0000

Unidad

%mo

hm

1.0000

Cuadrilla

1.0000

0.5000
2.0000

1.0000

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO

EQ. 850.0000

Unidad

%mo

hm

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

3.0000 20.00
50.0000 465
0.2500 60.17
40.0000 15.29
3.0000 1,931.52

Costo unitario directo por : m

Cantidad Precio S/.
0.0250 28.94
0.0125 22.68
0.0500 20.54
3.0000 203
0.0250 757.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0094 28.94
0.0094 20.54
3.0000 046
0.0094 757.76

DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

EQ. 810.0000

Unidad

%mo
hm

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE

EQ. 350.0000

Unidad

Firmado digitalmente por
QUE Al

GUILAR Evelyn Malena

FAU 20520711865 h:
Motivo: En senal de Conforrnldad

Administracion Local Del Agua

Cuadrilla

1.0000
1.0000

A—-

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0099 20.54
0.0099 22.68
3.0000 042
0.0099 757.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0229 2268
0.0229 20.54
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60.00
232.50
15.04
307.54

611.60
57.95
669.55

21.03
Parcial S/.

0.72
028
1.03
2,03

0.06
18.94
19.00

7.59
Parcial S/.

0.27
0.19
0.46

0.01
712
743

7.93
Parcial S/.

0.20
022
0.42

0.01
750
7.51

10.59
Parcial S/.
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0.99
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Autoridad Nacional del Agua

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0229 417.13 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 042 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0067 417.13 279
2.80
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0067 320.60 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
17
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68 045
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 20.54 1.64
267
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 12.48
1248
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267 0.08
0.08
Parlida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68 221
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
77.00
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0301010006
03011700010007
Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010007
0101010010

0101010011
01020100000013

0255100001
0255100009
0255100010
0290230059

0301010006
03011400020002
03011400060005
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004

0101010005

0301010006
03011700010007
Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010004
0301010006
03011600010005
0301220010
Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010005
0101010010
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Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 0.3125
04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PERFORISTA hh 2.0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000
Materiales
DINAMITA AL 65% kg
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLI m
FULMINANTE und
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000
04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000
04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000
04.06 AACOMODO DE ROCAS EN UNA
m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 4.0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
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3.0000
0.0100

43.35
41713

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0800
0.0400
0.0800
0.0400

0.2500
1.0000
1.0000
0.0170

5.0000
0.0800
0.0400

Precio S/.

30.95
2268
29.30
31.99

7.31
15.00
4.00
92.00

701
6.22
257.61

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0320

0.0640

3.0000
0.0320

Precio S/.

22.68

20.54

204
417.13

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0400

5.0000

0.0400
0.1600

Precio S/.

2268

091

320.60
358.17

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1067
0.0267

Precio S/.

20.54
2268
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1.30
417
5.47

40.55
Parcial S/.

248
0.91
2.34
128
7.01

1.83
15.00
4.00
1.56
2239

0.35
0.50
10.30
1115

15.45
Parcial S/.

073
1.31
2.04

0.06
13.35
13.41

71.09
Parcial S/.

091
0.91

0.05
12.82
57.31
70.18

18.35
Parcial S/.

219
061
2.80
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Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 280 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267 6579.26 15.47
15.55

Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 20.54 235
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 2268 0.65
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Precio S/.

Total

28.94
2268
20.54
30.95
2268
29.30
30.08
2268
31.99

15,000.00
2747
6.59
6.71
11.60
70.00
40.00
11.89
26.55
20.00
7.00
4.65
17.24
60.17
731
15.00
4.00
650.00
92.00

17.36
14.96
2453
15.29

6.22
257.61
320.60
579.26
41713
751.76
326.80
358.17
341.81

Sl

GONZALES Cesar

A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

Pégina : 1

Parcial S/.

56,515.14
110,354.89
391,776.79
120,084.76

99,373.81
113,682.83

10,123.72

2,453.52

62,059.96

966,425.42

15,000.00
82.55
2471
13.42
139.20
206,514.00
19.20
350,087.85
606.30
72120
1,120.00
2,794.66
193.95
216.98
88,632.84
727,492.50
193,998.00
650.00

75,853.22

1,664,160.58

417.33
719.28
2,358.80
3,675.72
34,001.73

24,133.35
499,758.25
778,002.17
618,975.51
984,457.75

1,837,629.08
1,960.80
3,474,002.23
5,127.15

8,265,309.15
10,895,895.15

\
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Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN
DERECHA DEL RiO CHANCAY-HUARAL, SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Lugar SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE
LIMA.
Fecha 24/07/2026
Codigo Recurso Unidad Cantidad
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 1,952.8383
0101010004 OFICIAL hh 4,865.7358
0101010005 PEON hh 19,073.8456
0101010007 PERFORISTA hh 3,879.9600
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 4,381.5611
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 3,879.9600
0101030000 TOPOGRAFO hh 336.5600
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 108.1800
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1,939.9800
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE ab 1.0000
02040300010043 FIERRO 3/8" var 3.0050
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ka 3.7500
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" ka 2.0000
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 2,950.2000
0207030001 HORMIGON m3 0.4800
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 29,443.8900
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 22.8360
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 36.0600
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 601.0022
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500
0240020001 PINTURA ESMALTE qal 36061
0255100001 DINAMITA AL 65% ka 12,124.8750
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 48,499.5000
0255100010 FULMINANTE und 48,499.5000
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 824.4915
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 24.0400
0301000015 JALONES dia 48.0800
0301000022 ESTACION TOTAL he 96.1600
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 240.4000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 3,879.9600
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1,939.9800
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 2,426.7067
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1,068.5625
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 2,360.0742
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 2,425.0806
03012200010004 CAMION PLATAFORMA4x 6 300 HP 19 tn hm 6.0000
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 9,699.5623
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 15,0000
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Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATAGION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROGADO, EN LAMARGEN DERECHA DEL RIO GHANCAY-HUARAL, SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINGIA DE
HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIVA.
Ubicacién SECTOR LUNAVILGA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINGIA DE HUARAL. DEPARTAMENTO DE LIVA
Fecha 2410712026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 03
[ [ v v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 3,030.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE
CIENROCADO, (L = 2980.00 m)
100 OBRAS PROVISIONALES
101 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
102 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 360 X 80 m und
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
201 MOVILIZACION Y DESVOVILIZACION VAQUINARIA PESADA Gib
202 ) V70 FABILITAGION DE VIAS DE ACCESO m
203 RANIPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAID m3
204 TRAZO Y REPLANTEQ KM
205 CONTROL TOPOGRAFICO Km
206 DESVIO DELRIO m
300 TIERRAS
301 TIVPIEZA Y DESCOLMATACION DEL GAUCE m
302 DIQUE SEVICONPACTADO CON MATERIAL PROPIO m:
303 PARA UNA DE ENROCADO m:
304 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m
305 ELTVINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
400 ENROCADO
101 TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2
4.02 ), TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m’
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m’
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS| m:
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS [
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3]
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
5.00 FLETE TERRESTRE
501 FLETE TERRESTRE gb
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A= ANA

Autoridad Nacional del Agu:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHANCAY-HUARAL, SECTOR LUNAVILCA-
PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

LUGAR SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA
FECHA 24/07/2026
MES 01 MES 02
T PR MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
VL v e[ v e v e v f v e v
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA ——
01.02 CONTRATACION =
01.03 EJECUCION
01.04 SUPERVISION
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006 Joaumacion [ LT T T PP PP T TP TPTTTTT ] e
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TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 2.00 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 0.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDA'Y
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 3 12.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 3 12.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 1.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 8 32.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 4.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 4.0
CAMIONETA 4X4 PICK-UP 1 4.0
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