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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, EN EL SECTOR PAMPAS DE TIZAL,
DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

FTR-MC-PREV N° 0254-2026-ANA-AAA.HCH-ALA.MVCHAO

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DELCAUCE DEL RIO CHAO (RIiO
CHOROBAL), SECTOR PAMPAS DE TIZAL, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

1. UBICACION:

AAA | HUARMEY CHICAMA ALA MOCHE VIRU CHAO | Fecha | 30/07/2026

Distrito CHAO Sector | PAMPAS DE TIZAL

1.1. Ubicacion politica

Departamento LA LIBERTAD Provincia

1.2. Ubicacién hidrografica

Unidad hidrografica ‘ CUENCA HUAMANSARNA ‘ Cuerpo de agua ‘ RIO CHAO (RIO CHOROBAL)
1.3. Ubicaci ica - Ci UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacién
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
| TRAMO 753,277.00 9,054,187.00 17L 751,810.00 9,052,209.00 17L MD-MI

|2.- EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

2.1.- TIPO DE PELIGRO

inundacion

flujo de detritos |:| erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto

Muy Alto [

2.3.- GEOLOGIA

El Tramo identificado, se establece en los margenes del rio Chao (rio Chorobal), donde el tipo de suelo encontrado es limoso arenoso y gravoso, que presenta erosion fluvial, que afecta los suelos en la
margen y tramo identificado. En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente, sin embargo en eventos extraordinarios, la periodica intensidad pluvial causa dafios
debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentia, superficie de drenaje y caudal generado en las microcuencas. Es un fenémeno que se presenta en mayor o menor grado de intesidad en las
planicies a lo largo del rrio Chao (rio Chorobal). Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentias en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinamica fluvial.
Por lo que que la erosion tiende afectar a las riberas naturales y artificiales. Respecto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales, en los periodos de lluvias, sin embargo en el
presente tramo no se encontraron registros de inundaciones a la fecha pero existe la amenaza de un posible desborde en préximos eventos extraordinarios, que mas generan erosion en la margen del rio.

Gravoso | 70% | Arenas | 25% | Limo y arcillas | 5% |

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4.- HIDROLOGIA

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupacion lenta o stbita del agua de quebradas y rios en zonas y areas que habitualmente estan libres de proteccion o donde los niveles de las cotas de
encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad
provocan el desborde, ocasionando afectacion y dafios a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vias entre otros. El rio Chao (rio Chorobal)l no es ajena a estos fenémenos, a continuacion se describe el
estado situacional y las caracteristicas que presenta mencionado rio. Los caudales que transitan en el rio Chao (rio Chorobal), corresponden a un caudal extraordinario de 14.472 m3/s, que corresponde al
mes de marzo del afio 2017 (segun el Estudio Hidrologico AAA HUARMEY-CHICAMA Y PECH), habiendose presentado inundaciones, afectando las zonas aledaias a la margen izquierda y derecha, que se
ha tomado en cuenta la fuente informativa estudio hidrologico de la cuenca Chorobal.

Descargas medias mensuales (m3/s) - Registro Historico Completado
io Chao - Estacion Chorobal

Aiio | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago [ sep [ Oct [ Nov

1998 | 3.034] 17.320] 13774] 2526] 0393] o0399] o2ss] 0ass| 0a21] oo076] o.062] o.0ss

159 | 000 sams| 15| 0355 oom| oem| voss| ooss| ooss] oom| oeo oon
000 | oo o723] a0ss] o157 ves] wos] o0 ooso] 005 owos] wooo] oo
001 | s os0e] soo1] o77s] oeel] wosi] 0035 oo1s] 0000 o000] wooo] o]
2002 | wovo] 0s55] s8] toss| ooss] oosr] 001 0000 0000 0000 wooo] o03s]
2006 | wo0o] 00| 0000 o000] o00o] w000 o000| 0000] o000] o0oa] wooo] oord]
5005 | woos| o116 0095] 0003] o00o] w000 o000] 0000 0000 o00a] o000 oood]
5006 | wooo] o35 2009 t1o5] 000o] w000 o00a| 0000 0000 o00oa] 0o ooor]
o0 | 01| w0 05w wioe] ouss] wosa| 02| oo oo00] oooa] wooo] owor]
2008 | o110] 0712] 1050] o[ o155| o133 oosi] oooo] oo0o] oooa] oooo oood]
5009 | 0000 o00a] 0000 o000] o00o] o000 o000] 0000] 000 o00a] o000 o]
5010 | w000 oo0a] 0000 o000] 000o] w00 o000] 0000] 000] o00a] w000 ooor]
5011 | ooo] o] o] os5] om| oo oeoo] ool o] o] won] oom]
2012 | wots] o000 otes] o3e1] ool woos] 00| ooo] o000] o0ou] owoo] oo
05 | wous| oz seno] zews| vors] wour] 0005|0000 000 o000] wooo] o]
015 | woos] ooss] 2002 ores| osoa] w00 oooe] ooas] o000 oooa] wooo] owor]
2015 | 0ve] 0105 200 orei] 0555 o1as| o0s] o012 oooo] ooon] wooo] oo
2016 | 0oos] 16l 00ss] oo00] o00o] o000 o00a] o000l o000 o0oa] o »D_DI o00)

2017 | v000] o391] 14472 2983 o50s| 0208] 0.300] 201 o1s0| 0090] 0086 w01
Drom | 0373 1.515] 3657 0793 o033 ooes| vosi] vos1] oots| oo0s] o0ue o0
Fuente: AAS_Huarmey_Chicams (19952017, propicdad PE_Charimochic)
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2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:
DESCRIPCION CANT.  |UNIDAD COMENTARIO

01. POBLACION AFECTADA 240 Hab

02. VIVIENDAS EN RIESGO: 80 Und

03. INSTITUCION EDUCATIVA: 1 Und Colegio Tizal
04. CENTROS DE SALUD Und

05. AREAS DE CULTIVO: 245 Ha

06. CABEZAS DE GANADO: 150

07.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros) 1 Und Bocatomas
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km) 1 Km 0.10 km
09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento) 1 km 0.10 km

10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 1 km 25km
11.OTROS 5 und Locales de los Comités
|3.- PROPUESTA TECNICA:

3.1.- Actividades

Tipo u:::;idd:' Cantidad Descripcién de la propuesta VOLUMEN
LIMPIEZAY limpieza y descolmatacion del cauce del rio Chao (rio
DESCOLMATACION km 260 Chorobal)

CONFORMACION DE
BORDO CON Km 5.20
MATERIAL PROPIO

conformacion de dique con material propio ambas margenes,
L=5,200 m

|4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

=4 o)—=——52——

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE, RIO
CHAO (RIO CHOROBAL)
L=2.60 KM

PUNTO FINAL
(751810FE;
9052209 N)

CONFORMACION DE BORDOS AMBAS
MARGENES, L= 5.2 KM.

Inicial

Final

PUNTO INICIO
(753277 €;
9054187 N)

Este (X): | Norte (¥): | Zona Este (X):

| Norte (¥V):

[ zora

753,277.00 | 9,054,187.00 | 7L 751,810.00

| 9,052,209.00

| 170
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SECTOR PAMPAS DE TIZAL

PUNTO FINAL
(751810 E;
Q052200 N}

ZOMNA VULNERABLE
POBLACION
VIVIENDA

LIMPIEZA ¥ DESCOLMATACION DEL CAUCE,
RIO CHAO (RIO CHOROBAL)
L=2.60 KM

V' ZONA VULMERABLE
AREAS DE CULTIVO

PUNTO INICIO
(753277 E;
SOS4187 M)

VIAVULNERABLE

ZONA VULNERABLE
AREAS DE CULTIVD

FOTOS N°01: SE APRECIA EL TRAMO CRITICO EN EL RIO CHAO (RIO CHOROBAL) EN EL SECTOR PAMPAS DE TIZAL
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FOTOS N°02: SE APRECIA EL TRAMO CRITICO EN EL RIO CHAO (RIO CHOROBAL) EN EL SECTOR PAMPAS DE TIZAL

|7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

mem | DESCRIPCION [uno.| wmetrapo | Precios. | parciaLs..
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L= 2,600.00 m
1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD und. 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 57,049.88
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS glb 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO km 0.15 8,009.80 1,201.47
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 7.80 1,904.02 14,851.36
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 7.80 2,908.61 22,687.16
2.05 DESVIO DEL RIO M 100.00 21.03 2,103.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 400,639.20
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | 20,800.00 7.59 157,872.00
3.02 CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO m3 | 28,080.00 7.93 222,674.40
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DEL BORDO m2 | 6,240.00 3.22 20,092.80
4.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
4.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 477,338.52
GASTOS GENERALES (8%CD) 38,187.08
UTILIDAD (5%CD) 23,866.93
SUB TOTAL 539,392.53
IGV (18%) 97,090.66
TOTAL 636,483.19
SUPERVISION (3%CD) 14,320.16
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 660,803.34
SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TRES CON 34/100 SOLES
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|8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UNID.| DIAS MES 01 | MES 02 [ _Mmes3
[ I T I I T T I A T
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L= 2,600.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES |
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN und 1.00
1.02 CASETA DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD m2 2.00
2.00 OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y
2.01 EQUIPOS alb 2.00 | N (]
2.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 2.00
2.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 1.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO km 1.00
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO km 2.00
2.06 DESVIO DE CAUCE DEL RIO m 1.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 17.00
CONFORMACION DE BORDO C/MAQUINARIA CON MATERIAL
3.02 m3 7.00
PROPIO
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD EN DIQUE m2 2.00
4.00 FLETE TERRESTRE
4.01 FLETE TERRESTRE gb | 4.00 | [ | |
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA
MES 01
ITEM ACTIVIDAD
I [ I i v
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA —
01.02 CONTRATACION [———
0103 EJECUCION " |
01.04 SUPERVISION =
0105 LIQUIDACION | | [ e

Fecha de elaboracién de la ficha:

NOTA :

30/07/2026

* LA PRESENTE FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PREVENCION PARA LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL
PROPIO EN CAUCES EN RiOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFRENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E

INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DELCAUCE DEL RIO CHAO (RIO CHOROBAL),
SECTOR PAMPAS DE TIZAL, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Lugar: SECTOR PAMPAS DE TIZAL, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Fecha 30/07/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L= 2,600.00 m
1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD und. 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 57,049.88
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS glb 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO km 0.15 8,009.80 1,201.47
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 7.80 1,904.02 14,851.36
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 7.80 2,908.61 22,687.16
2.05 DESVIO DEL RIO M 100.00 21.03 2,103.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 400,639.20
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 20,800.00 7.59 157,872.00
3.02 CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO m3 28,080.00 7.93 222,674.40
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DEL BORDO m2 6,240.00 3.22 20,092.80
4.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
4.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 477,338.52
GASTOS GENERALES (8%CD) 38,187.08
UTILIDAD (5%CD) 23,866.93
SUB TOTAL 539,392.53
IGV (18%) 97,090.66
TOTAL 636,483.19
SUPERVISION (3%CD) 14,320.16
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 660,803.34

SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TRES CON 34/100 SOLES

PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER EL INFORME FINAL LA QUE ESTABLEZCA EL

\ )
£
L )
-

ANA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DELCAUCE DEL RIO CHAO (RIO CHOROBAL), SECTOR PAMPAS

Proyecto:  pe TizaL, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Ubicacién: SECTOR PAMPAS DE TIZAL, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Fecha : 30/07/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
VS Largo | Ancho | Altura

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L= 2,600.00 m
1.00 TRABAJOS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN und. 1.00 5.00 6.00 30.00 30.00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD m2 1.00 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS glb 2.00 2.00 2.00
2.02 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO Km 1.00 0.15 0.15
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 2.60 7.80 7.80

Descolmatacion 2,600.00

Conformacion de dique 5,200.00
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO KM 7.80 7.80

Descolmatacion 2,600.00

conformacion de dique 5,200.00
2.05 DESVIO DEL RIO M 1.00 100.00 100.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Volumen
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 2,600.0 8.00 1.00 20,800.00 20,800.00

Area
01.03.02 CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO m3 2.00 2,600.0 4.50 1.20 28,080.00 28,080.00
01.03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 2.00 2,600.0 1.20 6,240.00 6,240.00
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 esp = 10% - -
1.03 FLETE TERRESTRE
01.03.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 1.00
DIMENSIONES DE
h media = 1.00 m
B= 8.0 m

= I h media

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER EL INFORME FINAL LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD
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Analisis de precios unitarios Referencial de la Actividad

PROPUESTA : LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DELCAUCE DEL RIO CHAO (RIO CHOROBAL), SECTOR PAMPAS DE TIZAL, DISTRITO
CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
FECHA: 30/07/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2268 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 822
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2,0000 16.0000 2054 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 1342
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
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Caodigo

0101010004
0101010005

03011800020002

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010003
0101010005
0101030000
01010300030003

02040300010043
0213010001
02130300010003
0231040001
0240020001

0301000014
0301000015
0301000022
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010004
0101010005
0101030000
01010300030003

02130300010003
0231040001
0240020001

0301000023
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

Firmado

‘ digitalmente
por VILLEGAS
RODRIGUEZ Luis

Alberto FAU
AN A 50850511865 hard
Motivo: Doy V° B®

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON

Equipos
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

02.03

m2/DIA 0.5000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
FIERRO 3/8"
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
MIRAS
JALONES
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES

02.04

km/DIA 0.2000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO
HERRAMIENTAS MANUALES

02.05

m/DIA 320.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Unidad

hh

hh

hm

TRAZO Y REPLANTEO

EQ. 0.5000

Unidad

hh
hh
hh
hh

var
bol
bol
und

gal

dia

he

%mo

CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.2000

Unidad

hh

hh

hh
hh

bol
und

gal

hm

%mo

DESVIO DE CAUCE DE RIO

EQ. 320.0000

Unidad

hh

hh
hh

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 10.0000 2268 226.80
1.0000 10.0000 20.54 205.40

432.20
1.0000 10.0000 751.76 7,577.60
7,577.60

Costo unitario directo por : m2 1,904.02

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/,
0.1000 1.6000 28.94 46.30
0.5000 8.0000 20.54 164.32
1.0000 16.0000 30.08 481.28
0.5000 8.0000 2268 181.44

873.34
0.5000 2147 1374
3.6000 26.55 95.58
3.0000 20.00 60.00
50.0000 465 232.50
0.3500 60.17 21.06
422.88
2.0000 4.0000 17.36 69.44
4.0000 8.0000 14.96 119.68
1.0000 16.0000 2453 39248
3.0000 873.34 26.20
607.80
Costo unitario directo por : km 2,908.61

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.1000 4.0000 2268 90.72
0.5000 20.0000 20.54 410.80
1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
0.2500 10.0000 2268 226.80

1,931.52
3.0000 20.00 60.00
50.0000 4.65 232.50
0.2500 60.17 15.04
307.54
1.0000 40.0000 15.29 611.60
3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Costo unitario directo por : m 21.03

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/,
1.0000 0.0250 28.94 0.72
0.5000 0.0125 2268 028
2.0000 0.0500 20.54 1.03

2.03
Firmado

‘ digitalmente por

LIMO SECLEN Luis

F
2052071 1865 hard
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Administrador de La
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 751.76 18.94
19.00
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 751.76 712
713
Partida 03.02 CONFORMACION DE BORDO C/MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 2268 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 751.76 7.50
751
Partida 03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 2268 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 027
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 41713 279
2380
Partida 04.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER EL INFORME FINAL LA QUE DETERMINE LOS COSTOS
UNITARIOS FINALES

Firmado
‘ digitalmente
por VILLEGAS Fi g
i irmado
RODRIGLFJEZ Luis ‘ digitalmente por
AN A 20520711865 hard LIMO SECLEN Luis
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Precios y cantidades de recursos requeridos por propuesta referencial

Obra LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DELCAUCE DEL RIO CHAO (RIO CHOROBAL), SECTOR PAMPAS DE TIZAL,
DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Fecha 30/07/2026
Lugar SECTOR PAMPAS DE TIZAL, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 230.5000 28.94 6,670.67
0101010004 OFICIAL hh 87.7580 2268 1,990.35
0101010005 PEON hh 905.4044 2054 18,597.01
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 277.9920 2268 6,304.86
0101030000 TOPOGRAFO hh 436.8000 30.08 13,138.94
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 140.4000 2268 3,184.27
B
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 3.9000 2147 107.13
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 7.5000 6.59 4943
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 1342
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 24.0000 11.60 278.40
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 29.2800 26.55 777.38
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 46.8000 20.00 936.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 250.0000 7.00 1,750.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 780.0000 465 3,627.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 22.5000 17.24 387.90
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 46799 60.17 28159
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
T A
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 31.2000 17.36 541.63
0301000015 JALONES dia 62.4000 14.96 933.50
0301000022 ESTACION TOTAL he 124.8000 2453 3,061.34
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 312.0000 15.29 477048
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 41.8080 41713 17,439.37
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 4775120 751.76 361,839.49
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
0301220013 HERRAMIENTAS MANUALES % 813.26
R
Total  S. 47733852
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CRONOGRAMA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DELCAUCE DEL RIO CHAO (RiO CHOROBAL),
SECTOR PAMPAS DE TIZAL, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Fecha : 30/07/2026

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)

ITEM ACTIVIDAD UNID.| DIAS MES 01 | MES 02 | MES3
P w [ T w][w] T
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L=2,600.00 m
01.01  |OBRAS PROVISIONALES [
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN und 1.00 %
1.02 CASETA DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD m2 2.00
2.00 OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y
2.01 EQUIPOS b 200 | [}
2.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 2.00
2.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 1.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO km 1.00
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO km 2.00
2.06 DESVIO DE CAUCE DEL RIO m 1.00 | IO
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | 17.00 -
CONFORMACION DE BORDO C/MAQUINARIA CON MATERIAL
3.02 m3 7.00
PROPIO
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD EN DIQUE m2 2.00
4.00 FLETE TERRESTRE
4.01 FLETE TERRESTRE glb 4,00 |
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DELCAUCE DEL RIO CHAO
(RIO CHOROBAL), SECTOR PAMPAS DE TIZAL, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD.
LUGAR SECTOR PAMPAS DE TIZAL, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
FECHA 30/07/2026
MES 01
ITEM ACTIVIDAD
I | I i v
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA e —
01.02 CONTRATACION ———

01.03 EJECUCION -
01.04 SUPERVISION -
01.05 LIQUIDACION | | | I —

Firmado
A‘ digitalmente
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