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Autoridad Nacional del Agua

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, EN EL SECTOR PAMPAS DE TIZAL Y CP
CHAO, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

FTR-MC-PREV N° 0255-2026-ANA-AAA.HCH-ALA.MVCHAO

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RiO CHAO (RiO
CHOROBAL), SECTOR PAMPAS DE TIZAL Y CP CHAO, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

1. UBICACION:

AAA | HUARMEY CHICAMA ALA MOCHE VIRU CHAO | Fecha | 30/07/2026

Distrito CHAO Sector | PAMPAS DE TIZAL Y CP CHAO

1.1. Ubicacion politica

Departamento LA LIBERTAD Provincia

1.2. Ubicacién hidrografica

Unidad hidrografica ‘ CUENCA HUAMANSANA ‘ Cuerpo de agua ‘ RIO CHAO (RIO CHOROBAL)
1.3. Ubicaci ica - Ci UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacién
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
| TRAMO 755,358.00 9,055,638.00 17L 7583,277.00 9,054,187.00 17L MD-MI

|2.- EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

2.1.- TIPO DE PELIGRO

inundacion

flujo de detritos |:| erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto

Muy Alto [

2.2.- GEOLOGIA

El Tramo identificado, se establece en los margenes del rio Chao (rio Chorobal), donde el tipo de suelo encontrado es limoso arenoso y gravoso, que presenta erosion fluvial, que afecta los suelos en la
margen y tramo identificado. En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente, sin embargo en eventos extraordinarios, la periodica intensidad pluvial causa dafios
debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentia, superficie de drenaje y caudal generado en las microcuencas. Es un fenémeno que se presenta en mayor o menor grado de intesidad en las
planicies a lo largo del rio Chao (rio Chorobal). Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentias en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinamica fluvial. Por
lo que que la erosion tiende afectar a las riberas naturales y artificiales. Respecto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales, en los periodos de lluvias, sin embargo en el
presente tramo no se encontraron registros de inundaciones a la fecha pero existe la amenaza de un posible desborde en préximos eventos extraordinarios, que mas generan erosion en la margen del rio.

Gravoso | 70% | Arenas | 25% | Limo y arcillas | 5% |

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.3.- HIDROLOGIA

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupacion lenta o stbita del agua de quebradas y rios en zonas y areas que habitualmente estan libres de proteccion o donde los niveles de las cotas de
encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad
provocan el desborde, ocasionando afectacion y dafios a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vias entre otros. rio Chao (rio Chorobal) no es ajena a estos fendmenos, a continuacion se describe el estado
situacional y las caracteristicas que presenta mencionado rio. Los caudales que transitan en el rio Chao (rio Chorobal), corresponden a un caudal extraordinario de 14.472 m3/s, que corresponde al mes de
marzo del afio 2017 (segun el Estudio Hidrolégico AAA HUARMEY-CHICAMA Y PECH), habiendose presentado inundaciones, afectando las zonas aledafias a la margen izquierda y derecha, que se ha
tomado en cuenta la fuente informativa estudio hidrologico de la cuenca Chorobal.

Descargas medias mensuales (m3/s) - Registro Historico Completado
io Chao - Estacion Chorobal

Aiio | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago [ sep [ Oct [ Nov

1998 | 3.034] 17.320] 13774] 2526] 0393] o0399] o2ss] 0ass| 0a21] oo076] o.062] o.0ss

159 | 000 sams| 15| 0355 oom| oem| voss| ooss| ooss] oom| oeo oon
000 | oo o723] a0ss] o157 ves] wos] o0 ooso] 005 owos] wooo] oo
001 | s os0e] soo1] o77s] oeel] wosi] 0035 oo1s] 0000 o000] wooo] o]
2002 | wovo] 0s55] s8] toss| ooss] oosr] 001 0000 0000 0000 wooo] o03s]
2006 | wo0o] 00| 0000 o000] o00o] w000 o000| 0000] o000] o0oa] wooo] oord]
5005 | woos| o116 0095] 0003] o00o] w000 o000] 0000 0000 o00a] o000 oood]
5006 | wooo] o35 2009 t1o5] 000o] w000 o00a| 0000 0000 o00oa] 0o ooor]
o0 | 01| w0 05w wioe] ouss] wosa| 02| oo oo00] oooa] wooo] owor]
2008 | o110] 0712] 1050] o[ o155| o133 oosi] oooo] oo0o] oooa] oooo oood]
5009 | 0000 o00a] 0000 o000] o00o] o000 o000] 0000] 000 o00a] o000 o]
5010 | w000 oo0a] 0000 o000] 000o] w00 o000] 0000] 000] o00a] w000 ooor]
5011 | ooo] o] o] os5] om| oo oeoo] ool o] o] won] oom]
2012 | wots] o000 otes] o3e1] ool woos] 00| ooo] o000] o0ou] owoo] oo
05 | wous| oz seno] zews| vors] wour] 0005|0000 000 o000] wooo] o]
015 | woos] ooss] 2002 ores| osoa] w00 oooe] ooas] o000 oooa] wooo] owor]
2015 | 0ve] 0105 200 orei] 0555 o1as| o0s] o012 oooo] ooon] wooo] oo
2016 | 0oos] 16l 00ss] oo00] o00o] o000 o00a] o000l o000 o0oa] o »D_DI o00)

2017 | v000] o391] 14472 2983 o50s| 0208] 0.300] 201 o1s0| 0090] 0086 w01
Drom | 0373 1.515] 3657 0793 o033 ooes| vosi] vos1] oots| oo0s] o0ue o0
Fuente: AAS_Huarmey_Chicams (19952017, propicdad PE_Charimochic)
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2.4.- ELEMENTOS EXPUESTOS:

DESCRIPCION CANT. _ |UNIDAD COMENTARIO
01. POBLACION AFECTADA 2400 Hab
02. VIVIENDAS EN RIESGO: 800 Und
03. INSTITUCION EDUCATIVA: 1 Und Colegio Carlos Wisse
04. CENTROS DE SALUD 1 Und Posta Medica Chao
05. AREAS DE CULTIVO: 245 Ha
06. CABEZAS DE GANADO: 150
07.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros) 1 Und Bocatomas
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km) 1 Km 0.10 km
09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento) 1 km 0.10 km
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 1 km 25km
11. OTROS
|3.- PROPUESTA TECNICA:
3.1.- Actividades
Tipo u:::;:’:' Cantidad Descripcién de la propuesta VOLUMEN
LIMPIEZAY limpieza y descolmatacion del cauce del rio Chao (rio
DESCOLMATACION km 265 Chorobal) 21200

CONFORMACION DE
BORDO CON Km 5.30 conformacion de dique con material propio 28620
MATERIAL PROPIO

[4-ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE
DEL RIO CHAO (RIO CHOROBAL)
L=2.65 KM

(753277 €;
9054187 N)

PUNTO INICIO
(755358 E;
9055638 N)

CONFORMACION DE BORDOS AMBAS
MARGENES, L=5.30 KM
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|5.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)

SECTOR PAMPAS DE TIZAL Y CP CHAO

B
‘w--“‘,n

PUNTO FINAL
(753277E;
9054187 N)

¢ PUNTO INICIO
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE | " J (755358 E;

ZONA VULNERABLE DEL RIO CHAO (RIO CHOROBAL) 9055638 N)

AREAS DE CULTIVO

ZONA VULNERABLE
AREAS DE CULTIVO t
’ ZONA VULNERABLE

k POBLACION

IG. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

FOTOS N°01: SE APRECIA EL TRAMO CRITICO EN EL RIO CHAO (RIO CHOROBAL) EN EL SECTOR PAMPAS DE TIZAL Y CP

CHAO
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FOTOS N°02: SE APRECIA EL TRAMO CRITICO EN EL RIO CHAO (RIO CHOROBAL) EN EL SECTOR PAMPAS DE TIZALY CP CHAO

Autoridad Nacional del Agua

7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

mem | DESCRIPCION [ uno.| meTrADO | PRECIOSI. PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L= 2650.00 m
1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN und. 30.00 95.60 2,868.00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD m2 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 57,771.78
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS glb 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO m3 0.15 8,009.80 1,201.47
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 7.95 1,904.02 15,136.96
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 7.95 2,908.61 23,123.45
2.05 DESVIO DEL RIO M 100.00 21.03 2,103.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 408,343.80
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 21,200.00 7.59 160,908.00
3.02 CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO m3 28,620.00 7.93 226,956.60
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DEL BORDO m2 6,360.00 3.22 20,479.20
4.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
4.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 485,765.02
GASTOS GENERALES (8%CD) 38,861.20
UTILIDAD (5%CD) 24,288.25
SUB TOTAL 548,914.47
IGV (18%) 98,804.60
TOTAL 647,719.08
SUPERVISION (3%CD) 14,572.95
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 672,292.03
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 03/100 SOLES
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[8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UNID.DIAS MES 01 I MES 02 [ MES3
P [ [w [ w [ [ o[ w][w][1 Il
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L= 2650.00 m
01.01 __|OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN und | 1.00 | HEE
1.02 CASETA DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD m2_[2.00
2.00 OBRAS PRELIMINARES
201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y 2.00 ==
EQUIPOS glb
2.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km_[2.00
2.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3_[1.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO km_[1.00
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO km_[2.00
2.06 DESVIO DE CAUCE DEL RIO m_[1.00]
CONFORMACION DE BORDO C/MAQUINARIA CON MATERIAL
3.02 m3 |[7.00
PROPIO
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD EN DIQUE m2 [2.00
4.00 FLETE TERRESTRE
4.01 FLETE TERRESTRE glb_[4.00] [ [
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA
MES 01
ITEM ACTIVIDAD
1 | 1l i v
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA
01.03 EJECUCION =
01.04 SUPERVISION —-—————————————————
01.05 LIQUIDACION | | | —

Fecha de elaboracion de la ficha:

NOTA:

AL
ANA

30/07/2026

* LA PRESENTE FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PREVENCION PARA LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL

PROPIO EN CAUCES EN RiOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFRENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E
INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

PROPUESTA LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RiO CHAO (RiO CHOROBAL),

SECTOR PAMPAS DE TIZAL Y CP CHAO, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Lugar:
SECTOR PAMPAS DE TIZAL Y CP CHAO, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Fecha : 30/07/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S. PARCIAL SI.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L= 2650.00 m
1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN und. 30.00 95.60 2,868.00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD m2 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 57,771.78
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS glb 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO m3 0.15 8,009.80 1,201.47
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 7.95 1,904.02 15,136.96
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 7.95 2,908.61 23,123.45
2.05 DESVIO DEL RIO M 100.00 21.03 2,103.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 408,343.80
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | 21,200.00 7.59 160,908.00
3.02 CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO m3 | 28,620.00 7.93 226,956.60
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DEL BORDO m2 | 6,360.00 3.22 20,479.20
4.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
4.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 485,765.02
GASTOS GENERALES (8%CD) 38,861.20
UTILIDAD (5%CD) 24,288.25
SUB TOTAL 548,914.47
IGV (18%) 98,804.60
TOTAL 647,719.08
SUPERVISION (3%CD) 14,572.95
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 672,292.03

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 03/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER EL INFORME FINAL LA QUE ESTABLEZCA EL
PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RiO CHAO (RiO CHOROBAL), SECTOR

Propuesta: b AMPAS DE TIZAL Y CP CHAO, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Ubicacién: SECTOR PAMPAS DE TIZAL Y CP CHAO, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Fecha 30/07/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcién Unid. Parcial Total
Vecas) Largo | Ancho | Altura

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L= 2650.00 m
1.00 TRABAJOS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN und. 1.00 5.00 6.00 30.00 30.00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD m2 1.00 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS glb 2.00 2.00 2.00
2.02 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO Km 1.00 0.15 0.15
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 2.60 7.95 7.95

Descolmatacion 2,650.00

Conformacion de dique 5,300.00
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO KM 7.95 7.95

Descolmatacion 2,650.00

conformacion de dique 5,300.00
2.05 DESVIO DEL RIO M 1.00 100.00 100.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Volumen
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 2,650.0 8.00 1.00 21,200.00 21,200.00

Area
01.03.02 CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO m3 2.00 2,650.0 4.50 1.20 28,620.00 28,620.00
01.03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 2.00 2,650.0 1.20 6,360.00 6,360.00
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 esp = 10% - -
1.03 FLETE TERRESTRE
01.03.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 1.00
DIMENSIONES DE COLMATACION X
h media = 1.00 m
B= 8.0 m

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER EL INFORME FINAL LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD
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Analisis de precios unitarios Referencial de la Actividad

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RiO CHAO (RIO CHOROBAL), SECTOR PAMPAS DE TIZAL Y CP

PROPUESTA: CHAO, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
LUGAR: SECTOR PAMPAS DE TIZAL Y CP CHAO, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
FECHA: 30/07/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 15.0000 341.81 6,127.15
7,117.53
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Ministerio

de Desarrollo Agrario

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010004
0101010005

03011800020002

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010003
0101010005
0101030000
01010300030003

02040300010043
0213010001
02130300010003
0231040001
0240020001

0301000014
0301000015
0301000022
0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010004

0101010005

0101030000
01010300030003

02130300010003
0231040001
0240020001

0301000023
0301010006

Partida

Rendimiento

02.02

km/DIA 0.8000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON

Equipos
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

02.03

m2/DIA 0.5000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
FIERRO 3/8"
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
MIRAS
JALONES
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES

02.04

km/DIA 0.2000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos

NIVEL TOPOGRAFICO

HERRAMIENTAS MANUALES

02.05

m/DIA 320.0000
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HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO

EQ. 0.8000

Unidad

hh
hh

TRAZO Y REPLANTEO

EQ. 0.5000

Unidad

hh
hh
hh

bol
bol
und

gal

dia
dia
he

%mo

CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.2000

Unidad

hh

hh

hh
hh

bol
und

gal

hm

%mo

DESVIO DE CAUCE DE RIO

EQ. 320.0000

Costo unitario directo por : km

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

Cantidad

10.0000
10.0000

10.0000

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla

0.1000
0.5000
1.0000
0.5000

2.0000
4.0000
1.0000

Cantidad

1.6000
8.0000
16.0000
8.0000

0.5000
3.6000
3.0000
50.0000
0.3500

4.0000
8.0000
16.0000
3.0000

Costo unitario directo por : km

Cuadrilla

0.1000
0.5000
1.0000
0.2500

1.0000

Cantidad

4.0000
20.0000
40.0000
10.0000

3.0000
50.0000
0.2500

40.0000
3.0000

Costo unitario directo por : m

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

8,009.80
Precio S/. Parcial S/.
22.68 226.80
20.54 205.40
432.20
751.76 7,577.60
7,577.60

1,904.02
Precio S/. Parcial S/.
28.94 46.30
20.54 164.32
30.08 481.28
2268 181.44
873.34
27.47 13.74
26.55 95.58
20.00 60.00
4.65 232.50
60.17 21.06
422.88
17.36 69.44
14.96 119.68
24.53 392.48
873.34 26.20
607.80

2,908.61
Precio S/. Parcial S/.
22.68 90.72
20.54 410.80
30.08 1,203.20
2268 226.80
1,931.52
20.00 60.00
4.65 232.50
60.17 16.04
307.54
15.29 611.60
1,931.52 57.95
669.55
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Ministerio

de Desarrollo Agrario

Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

0301010006

03011800020002

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010003

0101010005

0301010006

03011800020002

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0301010006

03011800020002

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010004

0101010005

0301010006

03011700010007

Partida

Rendimiento

Codigo

0203020002

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

03.01

m3/DIA 850.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

03.02

m3/DIA 810.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

03.03

m2/DIA 1,200.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

OFICIAL

PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1

04.01

glb/DIA

Descripcion Recurso

Materiales
FLETE TERRESTRE

Unidad

hh

hh
hh

%mo

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO

EQ. 850.0000

Unidad

hh

hh

%mo

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.0250
0.5000 0.0125
2.0000 0.0500

3.0000
1.0000 0.0250

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.0094
1.0000 0.0094

3.0000
1.0000 0.0094

CONFORMACION DE BORDO C/MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO

EQ. 810.0000

Unidad

hh

hh

%mo

PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE

EQ. 1,200.0000

Unidad

hh

hh

%mo

FLETE TERRESTRE

EQ.

Unidad

glb

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.0099
1.0000 0.0099

3.0000
1.0000 0.0099

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.0067
2.0000 0.0133

3.0000
1.0000 0.0067

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad

1.0000

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Precio S/. Parcial S/.
28.94 072
2268 0.28
20.54 1.03

2.03
203 0.06
757.76 18.94
19.00

7.59

Precio S/. Parcial S/.
28.94 0.27
20.54 0.19

0.46
0.46 0.01
757.76 712
743

7.93

Precio S/. Parcial S/.
20.54 0.20
22.68 0.22

0.42
0.42 0.01
757.76 7.50
7.51

3.22

Precio S/. Parcial S/.
2268 0.15
20.54 0.27

0.42

0.42 0.01
41713 279

2.80

15,000.00

Precio S/. Parcial S/.
15,000.00 15,000.00
15,000.00

| NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER EL INFORME FINAL LA QUE DETERMINE LOS COSTOS

\ )
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Ministerio

y Riego

PERU | de Desarrollo Agrario

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Precios y cantidades de recursos requeridos por propuesta referencial

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RiO CHAO (RiO CHOROBAL), SECTOR PAMPAS DE

Unidad

hh
hh
hh
hh
hh

hh

glb

kg

kg

m2
m3
bol
bol
p2

und
m2
gal

und

dia
dia
he
hm
hm
hm
hm

hm

Cantidad

234.5000

89.1620

920.3060

283.3380

445.2000

143.1000

1.0000

3.9750

7.5000

2.0000

24.0000

0.4800

29.8200

47.7000

250.0000

795.0022

22.5000

47700

1.0000

31.8000

63.6000

127.2000

318.0000

426120

486.6180

12.0000

30.0000

Precio S/. Parcial S/.
28.94 6,786.43
2268 2,022.19
20.54 18,903.09
22,68 6,426.11
30.08 13,391.62
2268 3,245.51

T 5077495

15,000.00 16,000.00
2747 109.19
6.59 49.43
6.71 13.42
11.60 278.40
40.00 19.20
26.55 791.72
20.00 954.00
7.00 1,750.00
4.65 3,696.76
17.24 387.90
60.17 287.01
650.00 650.00

T Bwn

17.36 552.06
14.96 951.46
24.53 3,120.22
15.29 4,862.22
41713 17,774.74
757.76 368,739.66
326.80 3,921.60
341.81 10,254.30
826.79

T 41100304

Total Sl 48576502

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER EL INFORME FINAL LO QUE DETERMINE LOS INSUMOS

o TIZAL Y CP CHAO, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Fecha 30/07/2026
Lugar SECTOR PAMPAS DE TIZAL Y CP CHAO, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Cédigo Recurso
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR)
0101030000 TOPOGRAFO
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
MATERIALES
020302000: FLETE TERRESTRE
02040300010043 FIERRO 3/8"
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm
0207030001 HORMIGON
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg
0231010001 MADERA TORNILLO
0231040001 ESTACAS DE MADERA
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm
0240020001 PINTURA ESMALTE
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO
EQUIPOS
0301000014 MIRAS
0301000015 JALONES
0301000022 ESTACION TOTAL
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN
0301220013 HERRAMIENTAS MANUALES
FINALES
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Ton Ministerio
ﬁ PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RiO CHAO (RiO CHOROBAL),
SECTOR PAMPAS DE TIZAL Y CP CHAO, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Fecha : 30/07/2026

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)

ITEM ACTIVIDAD UNID.|DIAS MES 01 [ MES 02 [ mES3 |
Pl ww] o T o] w] ] ]
1.00 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION, L= 2650.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN und | 1.00
1.02 CASETA DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD m2 | 2.00
2.00 OBRAS PRELIMINARES
201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y 2.00 [~}
: EQUIPOS gl |~
2.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km |2.00
2.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 | 1.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO km | 1.00
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO km | 2.00
2.06 DESVIO DE CAUCE DEL RIO m |[1.00
CONFORMACION DE BORDO C/MAQUINARIA CON MATERIAL
3.02 m3 | 7.00
PROPIO
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD EN DIQUE m2 |2.00
4.00 FLETE TERRESTRE
4.01 FLETE TERRESTRE glb |4.00 | =
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Con . | Ministerio
.= B PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agu:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RIiO
CHAO (RIO CHOROBAL), SECTOR PAMPAS DE TIZAL Y CP CHAO, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

LUGAR SECTOR PAMPAS DE TIZAL Y CP CHAO, DISTRITO CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD.
FECHA 30/07/2026
MES 01
ITEM ACTIVIDAD
! [ ] i v
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA —
01.02 CONTRATACION (——
0103 [EJECUCION =
01.04 SUPERVISION |
01.05 LIQUIDACION | [ | EEE—
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