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Autoridad Nacional del Agua

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, EN EL SECTOR YUNGUI,
DISTRITO IHUARI, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

FTR-MC-PREV N° 0341-2026-ANA-AAA.CF-ALA.CHH

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA , DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DE LA
QUEBRADA YUNGUI, SECTOR YUNGUI, DISTRITO IHUARI, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

1. UBICACION:

AAA CANETE - FORTALEZA ALA CHANCAY - HUARAL Fecha 11/08/2026

1.1. Ubicacién politica

Departamento LIMA Provincia HUARAL Distrito IHUARI Sector YUNGUI

1.2. Ubicacién hidrografica

Unidad hidrogréfica CUENCA CHANCAY - HUARAL Cuerpo de agua QUEBRADA YUNGUI

1.3. Ubicacién geogréfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
‘ TRAMO 289012 m 8751430 m 18L 288775 m 8751379 m 18L AMBAS Deffg'g‘saf’f/lié”

|2.- EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

2.1.- TIPO DE PELIGRO

inundacion flujo de detritos |:|
2.2. NIVEL DE PELIGRO

ato Muy Ao

2.3.- GEOLOGIA |

erosion fluvial |:|

El area de la cuenca ha sido delimitada en las  siguientes unidades geomorfoldgicas claramente definidas:

La informacion de suelos obtenida del estudio realizado por la ONERN en 1969 nos brinda una idea generalizada de los suelos en toda la cuenca y esta representada mediante 07
unidades cartograficas amplias denominadas Asociaciones de Suelos y como unidades taxondmicas de abstraccion.

Afloramientos rocosos: Ubicados en ambos flancos del valle y formando elevaciones del tipo "cerros testigos”. En el valle bajo existen grandes sectores de esta unidad con cobertura de
mantos de arena de origen edlico. Estos afloramientos estan constituidos por rocas igneas intrusivas del batolito costanero.

Depdsitos  aluviales  (Q-al):  Unidad geomorfolégica extensa en la cuenca Chancay-Huaral. Son terrenos llanos ubicados en ambas margenes del rio Chancay-Huaral. las cuales
pertenecen a la planicie del cono deyectivo. Es el propio rio el que arrastra y deposita sedimentos constituidos por arcillas. arenas. gravas. guijarros. bloques. cantos (de diverso tamafio y
litologia). Este proceso abrasivo de los sedimentos es traducido en un redondeamiento mas o menos intenso de sus elementos. De este modo los sedimentos quedan clasificados o
distribuidos en capas. y priman en ellos determinados rangos de tamafio. los cuales estan en funcién de la intensidad de la corriente que los transporté y los deposito luego.

Litologicamente  estd  constituido  por clastos angulosos con sedimentos arcillosos. asi como por limos y arenas muy finas provenientes del litoral que fueron transportados por accion
edlica. Esta unidad posee aceptable permeabilidad y porosidad.

Adicionalmente se presentan las areas con cultivo a nivel de cuenca de manera muy general en base a la informacién que se aprecian en la carta Nacional digitalizada bajo la cobertura
vegetacion, esta area representa el 0.2% del area total de la cuenca.

Gravoso 50% Arenas 40% Limo y arcillas 10%

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

Los tipos de materiales existentes en el cauce del quebrada son: arena, grava, piedra y grandes cantidades de hormigén. No existen canteras de extraccion de material de acarreo.

Geodinamica externa:

Lluvias:

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios como el Fenémeno El Nifio, la periodica intensidad pluvial
causa dafios debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentia, superficie de drenaje y caudal de microcuencas.

Erosion Pluvial:

Se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del rio Chancay Huaral. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentias
en cada temporada de lluvias y las variaciones de su dinamica fluvial, trayendo consigo sedimentos y material flotante de aguas arriba. Por lo que que la erosion tiende afectar a las riberas
naturales y artificiales.

No se ha presentado caida de rocas de los cerros y segun testimonios de los pobladores no se ha presentado reptacion en las zonas altas de las quebradas.
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Inundaciones:

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupacion lenta o subita del agua de quebradas y rios en zonas y areas que habituaimente estan libres de proteccion o donde los
niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas)
las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando afectacion y dafios a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vias entre otros. El rio Chancay Huaral no es ajena a
estos fenémenos, a continuacion se describe el estado situacional y las caracteristicas que presenta mencionado rio.

En la Cuenca Chancay-Huaral se ha presentado el Fenomeno El Nifio (FEN), ocurrido segun los registros historicos el afio 1967 con caudal maximo instantaneo en el rio Chancay-Huaral
de 400.604 m3/seg, el afio 1972 con 484.193 m3/seg y el afio 1981 con caudal de 142.533 m3/seg.

Existe erosion fluvial constante, por la crecida de la quebrada en épocas de avenidas.

2.4.- HIDROLOGIA

La obtencién de los caudales de disefio, se ha llevado a cabo a través del andlisis estadistico del registro de caudales maximos instantaneos en la Estacion de aforo Santo Domingo cuya
operacion esta a cargo del SENAMHI. El andlisis de estos datos ha permitido construir un modelo estadistico, a través de la distribucion de los datos, que permite reproducir los valores
observados en la estacion de aforo, y en consecuencia nos permite proyectar caudales de disefio para diferentes periodos de retorno con cierta probabilidad de no excedencia;Cabe
precisar que el caudal maximo para el afio 2017 registrado em la estacion Santo Domingo fue de 180 m3/s por encima del umbral del rio Chancay Huaral que es de 120 m3/s. fenomeno del
cliclon Yaku se tiene un umbral de 146.53 m3/s.

2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:

DESCRIPCION CANT.  [UNIDAD| COMENTARIO
01. POBLACION AFECTADA 73 Hab.
02. VIVIENDAS EN RIESGO: 53 UNIDAD|
03. INSTITUCION EDUCATIVA: 0
04. CENTROS DE SALUD 0
05. AREAS DE CULTIVO: 1.56 ha.
06. CABEZAS DE GANADO: 15 Cabezas Vacunos
07.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros) 0
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km) 0.1 Km 100 m
09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento) 0.015 Km Red principal
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 045 Km Red local
11. OTROS
3.- PROPUESTA TECNICA:
3.1.- Actividades
Tipo Unida_d e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
DESI(_:II\DAS/IIE;‘I'AA\((:ION km 0.25 Limpieza y descolmatacion del cauce de la quebrada Yungui Cauce colmatado
CONFORMACION DE conformacion de bordos con material propio en ambos
BORDOS CON Km 0.50 margenes de la quebrada Yungui, siendo una longitud total
MATERIAL PROPIO de 500 m

4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:
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|5.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)
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Vivivendas en Riesgo

Poblacién Afectada -
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FIGURA N°02: POBLACION Y VIVIENDAS AFECTADAS - MARGEN IZQUIERDA Y CANCHA DE FUTBOL, EN EL SECTOR YUNGUI, DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL

- LIMA.
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|FIGURA N°03: PARTE ALTA DE QUEBRADA YUNGUI, EN EL SECTOR YUNGUI, DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA.

|7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:
ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.

LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=250.00 m) y CONFORMACION DE BORDOS C/MATERIAL PROPIO (L=500.00M)

1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.07

1o1 r(ln:ARTEL DE IDENTIFICACION DE LAACTIVIDAD 3.60 x4.80 | | 1.00 1,781.44 1.781.44

1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.59 2,867.63

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 18,905.39
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y .

2.01 UINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90

2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 240.00 6.25 1,501.09

2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.25 1,881.02 470.26

2.04 CONTROL TOPOGRAFICO KM 0.25 2,908.61 727.15

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24,206.75

3.01 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1,300.00 7.59 9,867.00

3.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIODEL | 1,300.00 203 10,314.75
CAUCE

3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 1,250.00 3.22 4,025.00
COSTO DIRECTO 47,761.22
GASTOS GENERALES (8%CD) 3,820.90
UTILIDAD (5%CD) 2,388.06
SUB TOTAL 53,970.17
IGV (18%) 9,714.63
TOTAL 63,684.81
SUPERVISION (3%CD) 1,432.84
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 75,117.64

SON: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 64/100 SOLES

[6-- CRONOGRAMA DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UNID. MES 01
| n m 12
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=250.00 m) y CONFORMACION DE BORDOS C/MATERIAL
PROPIO (L=500.00M)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und. (@
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 | @ ]
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie |
2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 | B
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km | B
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO KM ]
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 ]
3.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE m3 ]
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 [ ]
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. . Y Firmado digitalmente por
wm,  Firmado digitaimente ‘ ROQUE AGUILAR Evelyn
- por BEJARANO QUICHIZ — Malena FAU 20520711865
e - |

= (==} ard
Motivo: Do v Motivo: Doy V° B* Por
ANA 55 ANA =
Profesional de la ALA que ha elaborado Administrador de La
la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua



Lo .| Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA
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ITEM ACTIVIDAD MBS L
ol fw v [ u [
0101  |CONTRATACION s ——
0102  |EJECUCION -
0103  |SUPERVISION =
0104  |SEGUIMIENTO [
0105  |LIQUIDACION | _
Fecha de elaboracion de la ficha: 11/08/2026
NOTA :

* LA PRESENTE FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PREVENCION PARA LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON
MATERIAL PROPIO EN CAUCES EN RIOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFRENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS,
COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

PROYECTO LIMPIEZA , DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA
YUNGUI, SECTOR YUNGUI, DISTRITO IHUARI, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

LUGAR SECTOR YUNGUI, DISTRITO IHUARI, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

FECHA 11/08/2026

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.

LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=250.00 m) y CONFORMACION DE BORDOS C/MATERIAL PROPIO (L=500.00M)

1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.07

1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und. 1.00 1,781.44 1,781.44

1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.59 2,867.63

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 18,905.39
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y )

2.01 MAQUINARIA vje 2.00 8,103.45 16,206.90

2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 240.00 6.25 1,501.09

2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.25 1,881.02 470.26

2.04 CONTROL TOPOGRAFICO KM 0.25 2,908.61 727.15

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24,206.75

3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1,300.00 7.59 9,867.00

3.02 CC/SJI\éFEORMAGON DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL m3 1,300.00 793 10.314.75

3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 1,250.00 3.22 4,025.00
COSTO DIRECTO 47,761.22
GASTOS GENERALES (8%CD) 3,820.90
UTILIDAD (5%CD) 2,388.06
SUB TOTAL 53,970.17
IGV (18%) 9,714.63
TOTAL 63,684.81
SUPERVISION (3%CD) 1,432.84
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 75,117.64

SON: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 64/100 SOLES
975

ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

PROYECTO LIMPIEZA , DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA YUNGUI, SECTOR YUNGUI,
DISTRITO IHUARI, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

LUGAR SECTOR YUNGUI, DISTRITO IHUARI, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

FECHA 11/08/2026

Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
WEEES Largo | Ancho | Altura
LIMPIEZA , DESCOLMATACION (L=1400.00 m) y CONFORMACION DE DIQUE (L=1,400.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und. 1.00 1.00 1.00
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1.00 6.00 5.00 30.00 30.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vje 2.00 2.00 2.00
2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 240.00
1.00 15.00 4.00 4.00 240.00
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.25 0.25
Descolmatacion 250.00
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO KM 1.00 0.25 0.25
Descolmatacion 250.00
2.05 DESVIO DEL RIO M 1.00 -
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 250.0 4.00 1.30 1,300.00 1,300.00
3.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL m3 1.00 500.0 1.30 2.00 1,300.00 1,300.00
CAUCE
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 1.00 500.0 2.50 1,250.00 1,250.00
DIMENSIONES DE
Vil =W= hmedia= 130 m
B= 4.0 m

_:I h media

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Andlisis de precios unitarios Referencial de la Actividad

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

PROYECTO LIMPIEZA , DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA
YUNGUI, SECTOR YUNGUI, DISTRITO IHUARI, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

LUGAR
FECHA

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010005

02041200010009
0207030001
0213010001
0231010001
02901500260004

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

02041200010005
0204180008
0231010001
02310500010007

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005
0301010006

03012200010004
0301220011

A\l Fil .
- irmado digitalmente
- por BEJARANO QUICHIZ
Julio Cesar FAU
eme= %/?520716865 h%rd

SECTOR YUNGUI, DISTRITO IHUARI, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

11/08/2026

1.01

und/DIA 1.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON

Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"
HORMIGON
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
MADERA TORNILLO
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

1.02

m2/DIA 20.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm
MADERA TORNILLO

TRIPLAY LUPUNA E=6 mm

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
02.01
glb/DIA 1.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19tn
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

otivo: Doy V° B® Por
msm o
Pr fohal de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD

EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 8.0000 28.94
hh 2.0000 16.0000 20.54
kg 2.0000 6.71
m3 0.4800 40.00
bol 1.2000 26.55
p2 70.0000 7.00
und 1.0000 650.00
%mo 3.0000 560.16

CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN

EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.4000 28.94
hh 1.0000 0.4000 22.68
hh 1.0000 0.4000 20.54
kg 0.2500 6.59
m2 0.8000 11.60
p2 6.0000 7.00
m2 0.7500 17.24
%mo 3.0000 28.87

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 6.0000 48.0000 20.54
%mo 3.0000 985.92
hm 0.7500 6.0000 326.80
hm 1.8750 15.0000 341.81

Ad

1,781.44
Parcial S/.

231.52
328.64
560.16

1342
19.20
31.86
490.00
650.00
1,204.48

16.80
16.80

95.59
Parcial S/.

11.58
9.07
8.22

28.86

1.65
9.28
42.00
12.93
65.86

0.87
0.87

8,103.45
Parcial S/.

985.92
985.92

29.58
1,960.80
5,127.15
7,117.53
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Partida 02.03
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010005 PEON
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR)
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
Partida 02.04
Rendimiento km/DIA 0.5000
Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8"
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE
Equipos
0301000014 MIRAS
0301000015 JALONES
0301000022 ESTACION TOTAL
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 02.05
Rendimiento km/DIA 0.2000
Cédigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

A\l Fil .
- irmado digitalmente
- por BEJARANO QUICHIZ
Julio Cesar FAU
eme= %/?520716865 h%rd

otivo: Doy V° B® Por
msm o
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RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD

EQ. 1,000.0000

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 0.1000
%mo
hm 1.0000
TRAZO Y REPLANTEO

EQ. 0.5000
Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 0.5000
hh 1.0000
hh 0.5000
var
bol
bol
und
gal
dia 2.0000
dia 4.0000
he 1.0000
%mo
CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.2000
Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 0.5000
hh 1.0000
hh 0.2500
bol
und
gal
hm 1.0000
%mo

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0080

0.0008

3.0000
0.0080

Precio S/.

20.54

22.68

0.18
757.76

Costo unitario directo por : km

Cantidad

1.6000
8.0000
16.0000
8.0000

0.5000
3.6000
3.0000
50.0000
0.3500

4.0000
8.0000
16.0000
3.0000

Precio S/.

28.94
20.54
30.08
22.68

2747
26.55
20.00

4.65
60.17

17.36
14.96
2453
873.34

Costo unitario directo por : km

Cantidad

4.0000
20.0000
40.0000
10.0000

3.0000
50.0000
0.2500

40.0000
3.0000

Precio S/.

22.68
20.54
30.08
22.68

20.00
4.65
60.17

15.29
1,931.52

Ad

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Parcial S/.

0.16
0.02
0.18

0.01
6.06
6.07

1,881.02
Parcial S/.

46.30
164.32
481.28
181.44
873.34

13.74
95.58
60.00
232.50
21.06
422.87

69.44
119.68
392.48

26.20
607.80

2,908.61
Parcial S/.

90.72
410.80
1,203.20
226.80
1,931.52

60.00
232.50
15.04
307.54

611.60
57.95
669.55
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Autoridad Nacional del Agua

Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 20.30
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.46 0.7
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 2240 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.29 1.01
2.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.00 0.06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 729.50 18.24
18.30
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 2268 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 042 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 757.76 750
7.51
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 042 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 41713 279
2.80
- S
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Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yc hm 1.0000 0.0067 320.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

11.87
Parcial S/.

0.14
0.02
0.16

215
9.56
1.7

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Autoridad Nacional del Agua

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

PROYECTO LIMPIEZA , DESCOLMATACION Y Y CONFORMACION DE DIQUE, EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA YUNGUI, SECTOR YUNGUI, DISTRITO
IHUARI, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

LUGAR SECTOR YUNGUI, DISTRITO IHUARI, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
FECHA 11/08/2026
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 29.8000 28.94 862.41
0101010004 OFICIAL hh 26.4000 22.68 598.75
0101010005 PEON hh 178.6646 20.54 3,669.77
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 9.8545 22.68 223.50
0101030000 TOPOGRAFO hh 14.0000 30.08 421.12
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 4.5000 22.68 102.06

5,877.61

MATERIALES

02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.1250 27.47 343
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 7.5000 6.59 49.43
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 24.0000 11.60 278.40
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 2.1000 26.55 55.76
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 1.5000 20.00 30.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 250.0000 7.00 1,750.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 25.0022 4.65 116.26
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 22.5000 17.24 387.90
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.1499 60.17 9.02
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00

3,362.81

A RS b, Woiivo: Doy V" 8" Por
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0301000014 MIRAS
0301000015 JALONES
0301000022 ESTACION TOTAL

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19tn
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3

0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN
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EQUIPOS

dia

dia

he

hm

%mo

hm

hm

hm

hm

hm

hm

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

1.0000 17.36
2.0000 14.96
4.0000 24.53
10.0000 15.29
0.0915 320.60
17.6000 525.13
19.1256 757.76
12.0000 326.80
0.3671 358.17
29.9980 341.81
Total Sl.
Fecha :

f——\
AdministradMA Encargo

17.36
29.92
93.92

142.50

166.16

29.33
9,242.29
14,492.61
3,921.60
131.48

10,253.62

38,520.80

47,761.22
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CRONOGRAMA

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

PROYECTO LIMPIE;A , DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA YUNGUI, SECTOR YUNGUI, DISTRITO
IHUARI, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
LUGAR SECTOR YUNGUI, DISTRITO IHUARI, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
FECHA 11/08/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UNID. WES 01
I [} n v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=250.00 m) y CONFORMACION DE BORDOS C/MATERIAL PROPIO
(L=500.00M)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und. |H
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 | @ |
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie |
2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 | B
2.03 TRAZO Y REPLANTEO km | B
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO KM ]
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 [ ]
3.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE m3 ]
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 [ ]
==
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PROYECTO  oRoVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
LUGAR .
SECTOR YUNGUI, DISTRITO IHUARI, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
FECHA 11/08/2026
MES 01 MES 02
ITEM ACTIVIDAD
Ll e wm]w | 1l m | w

01.01 CONTRATACION

01.02 EJECUCION

01.03 SUPERVISION

01.04 SEGUIMIENTO

01.05 LIQUIDACION
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LIMPIEZA , DESCOLMATACION Y Y CONFORMACION DE DIQUE, EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA YUNGUI, SECTOR YUNGUI, DISTRITO IHUARI,
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