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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, EN EL SECTOR CUYO , DISTRITO DE HUARAL,
PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

FTR-MC-PREV N° 0357-2026-ANA-AAA.CF-ALA.CHH

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DE LA QUEBRADA PLATANAL
,SECTOR CUYO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

1. UBICACION:

AAA | CANETE -FORTALEZA | ALA | CHANCAY HUARAL | Fecha 19/08/2026

1.1. Ubicacién politica
Departamento LIMA Provincia HUARAL Distrito HUARAL Sector CUYO

1.2. Ubicacion hidrografica

Unidad hidrografica | CUENCA CHANCAY HUARAL | Cuerpo de agua | QUEBRADA PLATANAL |

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
Limpieza y
TRAMO 273372 8738303 18L 273893 8737019 18L Eje descolmatacion L
=1400m

2.-EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

2.1. Tipo de peligro
inundacion flujo de detritos erosion fluvial I:I
2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto

2.3.- GEOLOGIA |
El area de la cuenca ha sido delimitada en las  siguientes unidades geomorfolégicas claramente definidas:

La informacion de suelos obtenida del estudio realizado por la ONERN en 1969 nos brinda una idea generalizada de los suelos en toda la cuenca y esta representada mediante 07 unidades cartogréficas amplias
denominadas Asociaciones de Suelos y como unidades taxonémicas de abstraccion.

Afloramientos rocosos: Ubicados en ambos flancos del valle y formando elevaciones del tipo "cerros testigos". En el valle bajo existen grandes sectores de esta unidad con cobertura de mantos de arena de origen edlico.
Estos afloramientos estan constituidos por rocas igneas intrusivas del batolito costanero.

Depositos  aluviales  (Q-al):  Unidad geomorfoldgica extensa en la cuenca Chancay-Huaral. Son terrenos llanos ubicados en ambas méargenes del rio Chancay. las cuales pertenecen a la planicie del cono deyectivo. Es
el propio rio el que arrastra y deposita sedimentos constituidos por arcillas. arenas. gravas. guijarros. bloques. cantos (de diverso tamario y litologia). Este proceso abrasivo de los sedimentos es traducido en un
redondeamiento mas o menos intenso de sus elementos. De este modo los sedimentos quedan clasificados o distribuidos en capas. y priman en ellos determinados rangos de tamafio. los cuales estan en funcion de la
intensidad de la corriente que los transporté y los deposité luego.

Litolégicamente  estd  constituido por clastos angulosos con sedimentos arcillosos. asi como por limos y arenas muy finas provenientes del litoral que fueron transportados por accion edlica. Esta unidad posee
aceptable permeabilidad y porosidad.

Adicionalmente se presentan las areas con cultivo a nivel de cuenca de manera muy general en base a la informacion que se aprecian en la carta Nacional digitalizada bajo la cobertura vegetacion, esta area representa el
0.2% del drea total de la cuenca.

Gravoso | 75% | Arenas | 10% | Limoyarcillas | 15% |
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

Lluvias: En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios como el Fenémeno El Nifio, la periddica intensidad pluvial causa dafios debido al
volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentia, superficie de drenaje y caudal de microcuencas.

Erosién Pluvial: Se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo de la Quebrada Platanal. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentias en cada
temporada de lluvias, y las variaciones de su dindmica fluvial, trayendo consigo sedimentos y material flotante de aguas arriba. Por lo que que la erosion tiende afectar a las riberas naturales y estructuras existentes.

2.4 HIDROLOGIA

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupacion lenta o stbita del agua de quebradas y rios en zonas y areas que habitualmente estan libres de proteccion o donde los niveles de las cotas de encauzamiento
de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas Iluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando
afectacion y dafios a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vias entre otros. El rio Chancay Huaral no es ajena a estos fenémenos, a continuacion se describe el estado situacional y las caracteristicas que presenta
mencionado rio. En la Cuenca Chancay-Huaral se ha presentado el Fenomeno EI Nifio (FEN), ocurrido segtn los registros histricos el afio 1967 con caudal méaximo instantaneo en el rio Chancay-Huaral de 400.604 m3/seg,
el afio 1972 con 484.193 m3/seg y el afio 1981 con caudal de 142.533 m3/seg. La obtencion de los caudales de disefio, se ha llevado a cabo a través del andlisis estadistico del registro de caudales maximos instantaneos en
la Estacion de aforo Santo Domingo cuya operacion esté a cargo del SENAMHI. El anélisis de estos datos ha permitido construir un modelo estadistico, a través de la distribucion de los datos, que permite reproducir los
valores observados en la estacion de aforo, y en consecuencia nos permite proyectar caudales de disefio para diferentes periodos de retorno con cierta probabilidad de no excedencia; Cabe precisar que el caudal maximo
para el afio 2017 registrado em la estacion Santo Domingo fue de 180 m3/s por encima del umbral del rio Chancay Huaral que es de 120 m3/s. fendmeno del ciclén Yaku se tiene un umbral de 146.53 m3/s. Como método
indirecto de aforo se observa en la quebrada la mina q circula de 30-45 m3/seg, y la pendiente del cause en pronunciado que provoca velocidades erosivas.
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2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:

DESCRIPCION

CANT.  (UNIDAD|

COMENTARIO

01. POBLACION AFECTADA

40 Und

Habitantes del C. P Lumbra

02. VIVIENDAS EN RIESGO:

03. INSTITUCION EDUCATIVA:

04. CENTROS DE SALUD

05. AREAS DE CULTIVO:

06. CABEZAS DE GANADO:

07.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros)

08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km)

1.0 Und

Via asfaltada (100 m)

09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento)

10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

11.OTROS

NOTA: El tramo evaluado cuenta con faja marginal delimitada, identificindose areas de cultivo dentro de la misma. La evaluacion y las acciones que correspondan
respecto a dicha ocupacion deberan ser determinadas por las autoridades competentes.

3.- PROPUESTA TECNICA:

3.1.- Actividades

Tipo U:::::’:e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
Limpieza y descolmatacion del cauce de la Quebrada
LIMPIEZAY N N
km 1.40 Platanal, que tiene un ancho promedio de 15 m y una altura
DESCOLMATACION N .
promedio de profundidad 0.80 m
CONFORMACION DE » ) ) )
Conformacién de dique con material propio en la margen
DIQUE CON Km 280 derecha e izquierda de la quebrada platanal
MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE
MATERIAL m3 - Eliminacién de material excedente
EXCEDENTE

4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

4.1. VISTA DE PERFIL

Area de corte

4.2.-VISTA PLANTA
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5.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)

ZONA VULNERABLE: AUTOPISTA
HUARAL-ACOS

Image,
i

e observa aguas arriba del inicio del tramo, un cauce amplio con mdltiples escurrimiento sobre material aluvial.

O e £ )

| Imagen 2.-Se observa ocupacion agricola dentro de la faja marginal de la quebrada Platanal, préxima al cauce. |

. )
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7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA , DESCOLMATACION (1400m)Y CONFORMACION DE BORDOS (L= 14000 m margen
derechay L=1400 m margen izquierda)

1.01 OBRAS PROVISIONALES 20,856.34
1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m | und. 1.00 1,781.44 1,781.44
1.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y .
1.01.03 MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 7,637.68
1.02.01 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 144.00 6.25 900.00
1.02.02 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.400 1,904.02 2,665.63
1.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.400 2,908.61 4,072.05
.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 282,374.40

01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 16,800.00 7.59 127,512.00
01.03.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 16,800.00 7.93 133,224.00
01.03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 6,720.00 3.22 21,638.40
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.00 11.87 -
COSTO DIRECTO 310,868.42
GASTOS GENERALES (8%CD) 24,869.47
UTILIDAD (5%CD) 15,543.42
SUB TOTAL 351,281.32
IGV (18%) 63,230.64
TOTAL 414,511.95
SUPERVISION (3%CD) 9,326.05
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 433,838.01

SON: CUATROCIENTOS TREINTAY TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y OCHO CON 01/100 SOLES

|8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD MES 01
I [} n v

LIMPIEZA , DESCOLMATACION (1400m)Y CONFORMACION DE BORDOS (L=14000 m margen
derechay L=1400 m margen izquierda)
01.01 OBRAS PROVISIONALES und. | NN
1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m m2 |
1.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN [
1.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA ]
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
1.02.01 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 |
1.02.02 TRAZO Y REPLANTEO Km
1.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO Km I ——
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 ——
01.03.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 ——
01.03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 %\

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

T P MES 01 MES 02
| I Il ] I 1 1 N
] FORMULACION DE FICHA TECNICA !|
002 |CONTRATACION [
0103 EJECUCION
005 |LQUDAOON | | | | | I |
Fecha de elaboracion de la ficha: 19/08/2026

NOTA: . . .
* LA PRESENTE FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PREVENCION PARA LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON

MATERIAL PROPIO EN CAUCES EN RIOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFRENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO,
METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO
DE LA ACTIVIDAD.

* LAPROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA

‘ ‘ Firmado digitalmente
Firmado digitalmente por Eoésgﬁgi r/‘xaGFumAﬁ
BEJARANO QUICHIZ Julio Cesar
FAU 20520711865 hard 20520711865 bard
Mofivo: Doy V" B” Por Encargo Motivo: Doy V*
ANA ANA
Profesional de la ALA que ha elaborado Administrador de La

la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua



Ministerio _ ——
de Desarrollo Agrario - ANA
— Y

¥ Riego

Autoridad Nacional del Agua

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DE LA QUEBRADA PLATANAL ,SECTOR CUYO , DISTRITO DE

Presupuesto: HUARAL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Lugar: SECTOR CUYO , DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 19/08/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S. PARCIAL S/.
LIMPIEZA , DESCOLMATACION (1400m)Y CONFORMACION DE BORDOS (L= 14000 m margen
derechay L=1400 m margen izquierda)

1.01 OBRAS PROVISIONALES 20,856.34
1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m | und. 1.00 1,781.44 1,781.44
1.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y .
1.01.03 MAQUINARIA vje 2.00 8,103.45 16,206.90

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 7,637.68
1.02.01 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 144.00 6.25 900.00
1.02.02 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.400 1,904.02 2,665.63
1.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.400 2,908.61 4,072.05

.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 282,374.40
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 16,800.00 7.59 127,512.00
01.03.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 16,800.00 7.93 133,224.00
01.03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 | 6,720.00 3.22 21,638.40
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.00 11.87 -

COSTO DIRECTO 310,868.42
GASTOS GENERALES (8%CD) 24,869.47
UTILIDAD (5%CD) 15,543.42
SUB TOTAL 351,281.32
IGV (18%) 63,230.64
TOTAL 414,511.95
SUPERVISION (3%CD) 9,326.05
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 433,838.01

SON: CUATROCIENTOS TREINTA'Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y OCHO CON 01/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE

ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DE LA QUEBRADA PLATANAL ,SECTOR CUYO, DISTRITO DE

Proyecto: HUARAL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Ubicacion: SECTOR CUYO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
veces Largol Ancho | Altura
LIMPIEZA , DESCOLMATACION (1400m)Y CONFORMACION DE BORDOS (L= 14000 m margen derechay L= 1400 m margen izquierda)
1.01 TRABAJOS PROVISIONALES
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1.00 1.00
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1.00 6.00 5.00 30.00 30.00
1.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie 2.00 2.00 2.00
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
1.02.01 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 144.00
1.00 12 4.00 3.00 144.00
1.02.02 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 1.40 1.400
Descolmatacion 1.400
1.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO KM 1.00 1.40 1.400
Descolmatacion 1.400
1.02.04 DESVIO DEL RIO M 1.00 - - -
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 1,400.00 15.00 0.80 16,800.00 16,800.00
01.03.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 2.00 1,400.00 2.50 240 16,800.00 16,800.00
01.03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 2.00 1,400.00 240 6,720.00 6,720.00
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 esp= 10% - -
DIMENSIONES DE COLMATACION
h media = 0.80 m
= Variable m

_:I h media

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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PERU

Presupuesto

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010005

02041200010009
0207030001
0213010001
0231010001
02901500260004

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

02041200010005
0204180008
0231010001
02310500010007

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010005
0301010006

03012200010004
0301220011

Ministerio 2
de Desarrollo Agrario

y Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DE LA QUEBRADA PLATANAL ,SECTOR
CUYO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 26.55 31.86
MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S. Parcial S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 6.59 1.65
CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 0.8000 11.60 9.28
MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
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Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005
0101010010

0301010006
03011800020002

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010003
0101010005
0101030000
01010300030003

02040300010043
0213010001
02130300010003
0231040001
0240020001

0301000014
0301000015
0301000022
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004
0101010005

0101030000
01010300030003

02130300010003
0231040001
0240020001

0301000023
0301010006

Ministerio

y Riego

m3/DIA 1,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
01.02.02

km/DIA 0.5000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
FIERRO 3/8"
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE
Equipos

MIRAS
JALONES
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES
01.02.03
km/DIA 0.2000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE
Equipos

NIVEL TOPOGRAFICO
HERRAMIENTAS MANUALES

de Desarrollo Agrario

CESO A LA ACTIVIDAD

EQ. 1,000.0000
Unidad
hh

hh

%mo
hm

TRAZO Y REPLANTEO

EQ. 0.5000

Unidad

hh
hh
hh
hh

var
bol
bol
und
gal

dia
dia
he
%mo

CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.2000

Unidad

hh
hh
hh
hh

bol
und

gal

hm
%mo

\
Profesiona&lémﬁﬁ%jﬁocm Administrador de La
1a filkNBechica refer: Administracion Local Del Agua

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Costo unitario directo por : m3 6.25
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 0.0080 20.54 0.16
0.1000 0.0008 22.68 0.02
0.18
3.0000 0.18 0.01
1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
Costo unitario directo por : km 1,904.02
Cuadrilla Cantidad Precio S. Parcial S/.
0.1000 1.6000 28.94 46.30
0.5000 8.0000 20.54 164.32
1.0000 16.0000 30.08 481.28
0.5000 8.0000 22.68 181.44
873.34
0.5000 2747 13.74
3.6000 26.55 95.58
3.0000 20.00 60.00
50.0000 4.65 232.50
0.3500 60.17 21.06
422.88
2.0000 4,0000 17.36 69.44
4.0000 8.0000 14.96 119.68
1.0000 16.0000 2453 392.48
3.0000 873.34 26.20
607.80
Costo unitario directo por : km 2,908.61
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.1000 4,0000 22.68 90.72
0.5000 20.0000 20.54 410.80
1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
0.2500 10.0000 22.68 226.80
1,931.52
3.0000 20.00 60.00
50.0000 4.65 232.50
0.2500 60.17 15.04
307.54
1.0000 40.0000 15.29 611.60
3.0000 1,931.52 57.95
669.55
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Ministerio
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AS ANA

: y Riego )
Partida PESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO Autoridad Nacional del Agua
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
Partida 01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22.68 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 757.76 7.50
7.51
Partida 01.03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 417.13 279
2.80
Partida 01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0067 320.60 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.1

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Ton . | Ministerio :
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y Riego =R
Autoridad Nacional del Agua
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Presupuesto . .
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DE LA QUEBRADA PLATANAL ,SECTOR CUYO,
DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Lugar SECTOR CUYO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Cadigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 180.1600 28.94 5,213.83
0101010004 OFICIAL hh 62.6240 22,68 1,420.31
0101010005 PEON hh 577.9680 2054 11,871.46
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 166.4352 22,68 3,774.75
0101030000 TOPOGRAFO hh 78.4000 30.08 2,358.27
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 25.2000 22,68 57154
T 2521016
MATERIALES
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.7000 2747 19.23
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 7.5000 6.59 49.43
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 240000 11.60 278.40
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 6.2400 26.55 165.67
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 8.4000 20.00 168.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 250.0000 7.00 1,750.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 140.0000 465 651.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 22,5000 17.24 387.90
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.8400 60.17 50.54
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
4,202.79
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 5.6000 17.36 97.22
0301000015 JALONES dia 11.2000 14.96 167.55
0301000022 ESTACION TOTAL he 22.4000 2453 549.47
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 56.0000 15.29 856.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 259.19
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 0.0000 32060 0.00
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 45,0240 417.13 18,780.86
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 325.3920 757.76 246,569.04
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 0.0000 358.17 0.00
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
281,455.47
Total sl. T 310,868.42
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Ministerio
2 B PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DE LA QUEBRADA PLATANAL ,SECTOR
CUYO , DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Ubicacién: SECTOR CUYO , DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha: 19/08/2026
PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD MES 01
| Il n v
LIMPIEZA , DESCOLMATACION (1400m)Y CONFORMACION DE BORDOS (L= 14000 m margen
derechay L= 1400 m margen izquierda)
01.01 OBRAS PROVISIONALES und, |
1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m m2 |
1.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN [ ]
1.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA .
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
1.02.01 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 | -
1.02.02 TRAZO Y REPLANTEO KM | —
1.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO Km ———
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 ——
01.03.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 ———
01.03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 %
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Lo Ministerio

PERU | de Desarrollo Agrario

y Riego

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DE LA QUEBRADA PLATANAL ,SECTOR CUYO,

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

PRESUPUESTO DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
LUGAR
SECTOR CUYO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
FECHA 19/08/2026
MES 01 MES 02
ITEM ACTIVIDAD
] I n v ] I n v

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA = ]

01.02 CONTRATACION e

01.03 EJECUCION

01.04 SUPERVISION

01.05 LIQUIDACION | | | | I
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