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de Desarrollo Agrario A-\ ANA
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Autoridad Nacional del Agua

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL SECTOR EL PLATANAL, DISTRITO

QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FTR-CB-PREV N° 0132-2026-ANA-AAA.CO-ALA.CSCH

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RiO QUILCA, SECTOR EL PLATANAL, DISTRITO QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA.

1. UBICACION:
AAA | CAPLINA OCORNA | ALA | COLCA SIGUAS CHIVAY | Fecha | 23/06/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento AREQUIPA Provincia CAMANA Distrito QUILCA Sector

1.2. Ubicacioén hidrografica

Unidad hidrografica CUENCA QUILCA - VITOR - CHILI Cuerpo de agua RIO QUILCA

1.3. Ubicacién geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona

TRAMO 1 778,654 8,156,061 18s 778,296 8,156,014 | 18s| lzquierda

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos I:I erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto [ ]

2.3. Geologia

Margen Observacion

Esta zona estd conformada por los depdsitos dejados por el rio Quilca. Estos materiales estan constituidos por cantos rodados,
arenas, limos y arcillas, entremezclados en diferentes proporciones, debido a que han sido depositados bajo condiciones muy
variables en cuanto a volumen y velocidad de flujo. En nuestra area de estudio, son éstos los depésitos aluviales del cuaternario
reciente. Presenta material arenoso de origen aluvial, con variantes de arena pobremente gradada, arena con finos, arenas limosas,
arenas arcillosas, y concentraciones menores de material fino como Arcillas y Limos de baja plasticidad.

Gravoso X | Arenas | X | Limo | X | Arcillas | -

Gravoso( Mayores a 2 mm),  Arenoso(2 mm - 0.1 mm)y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

En febrero del 2021 la ANA publica el “La Elaboracion del Estudio de Pre-Inversién para el Control de Inundaciones en la Cuenca del
Rio Quilca-Vitor-Chili para la Direccién de Planificacion y Desarrollo de los Recursos Hidricos de la Autoridad Nacional del Agua” en el
ITEM 4 publica la “Creacion del Servicio de Proteccién ante el Peligro de Inundaciones en el Valle de Quilca”.

El rio Quilca nace de la confluencia de los rios Siguas y Vitor, sobre los 150 msnm. Desde su confluencia hasta la hacienda Pampa
Blanca su cauce es encafionado y de pendiente suave, para luego tornarse amplio y profundo hasta su desembocadura en el Océano
Pacifico. Este ultimo tramo tiene forma de delta y en ambas margenes se han asentado diversos sectores para la agricultura, entre los
que destacan Huarango, Hacienda Sururuy, Quiroz, Hacienda Platanal y Pueblo Nuevo. El &rea de toda la cuenca es 13,457.0 km2

El ancho estable calculado para el rio Quilca en promedio es 100 m, ello para un periodo de retorno de 50 afios. En algunos tramos
del rio avanzaron con la construccién de diques enrocados que no cumplen esta condicion, es decir que se tiene anchos de 40 m.

El caudal para el tramo en estudio en el rio Quilca es de 752.1 m3/s, 442.6 m3/s y 228.2 m3/s para periodos de retorno de 200, 100 y
50 afios respectivamente.

A‘ Flrmado digitalmente por
RNANDEZ MAMANI Jorge
Rlcardo FAU 20520711865 hard

ANA Motivo: Doy V° B*

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

‘ Firmado digitalmente por
TORREJON LLAMOCA
Milagros Aurora FAU
20520711865 hard

ANA Cotn?o En senal de
onformidad
Administrador de La
Administracion Local Del Agua

A“ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Rlcardo Antonio FAU
2052071 1865 hard

ANA Motivo: En sefnal de Conformidad

A— Firmado digitalmente por FERNANDEZ
MARES Miguel Enrique FAU 20520711865

ANA Mouvo En sefial de Conformidad

Profesional Designado Director de La Autoridad
Por La AAA Administrativa Del Agua



Ministerio

y Riego

2.5. Elementos expuestos:

PERU | de Desarrollo Agrario

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

C: C:
de de Tipo .de . Nombre b Nombre Otros Nombre
o oy Institucion Centros
F Viviendas e Cntia
ladrillo, _
bloaue de
Piedra,
sillar con
Adobe 6
tapia _
Quincha
(cafia con
Piedra con
barro
Madera
(Pona.
Otro
material
En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Area Total 5 o Infraestructura .
i N i L
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N T lombre Cantidad ongitud (m)
50 Vacunos - Bocatomas - - -
Algodén
Ovinos - Canales 1 360
maiz 60 Camelidos - Puentes - - -
21000 | o, 60 - Equinos . VIAS . 1 360.00
trigo 40 Porcinos - Redes Electricas
Servici
B B otros ) ervicios de agua y
desague
3.1.-Estructural
Tipo Unidad de medida [ Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
DIQUE se conformara el dique semicompactado con material
SEMICOMPACTADO K 0.36 propio con equipos mecanicos que tendra una seccion
CON MATERIAL m ) transversal de 3.00 metros de alto y 3.50 metros de
PROPIO ancho de la corona. Con un talud interior de Z=1.5
Se propone, implementar estructuras de proteccion de
tipo dique enrocado en la margen izquierda del RIO
ENROCADO « 0.36 QUILCA en una longitud de 360.00 m conformada por| Cantera de rocas a1 km
ACOMODADO m ) rocas acomodadas en el talud y ufa con ayuda de aprox.
equipos mecanicos. protegidas con geotextil no tejido en
el talud interior en un area de 2 952 m2
3.2.- Medida No Estructural
Tipo Unidad de medida [ Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
LIMPIEZA Y leplezla y (.itezcglmsaé%cgg del cauce dsl Izlo“(glé:)LCA,
DESCOLMATACION km 0.36 en una longitud de .00 m en un ancho de 40.00 m y,
una altura de corte de 0.5 m

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizacion sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacién, zonas seguras y ayuda humanitaria,
asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales
asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para
que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.
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4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA

4.1.- VISTA DE PLANTA

| SECTOR EL PLATANAL
RET QUILEA

PUNTO INICIO
E: 778654.00
N: 8156061.00

PUNTO FINAL
E: 778296.00
N: 8156014.00
TRAMO 1
DIQUE CON ENROCADO MI L=
360.00 m.

4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 35m ns FILTRO DE GRAVA
¥ o + e=0.20m
ENROCADO
3.0
o 1Em 1.5m B

TERRENO
NATURAL

05

= TN

1
GEOTEXTIL URA Q 15

5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

TRAMO 1
DIQUE CON ENROCADO MI

ZONA VULNERABLE
areas de cultivo

"™ Firmado digitalmente por ARBANIL

RIVADENEIRA Rlcardo Antonio FAU
20520711 865 hard

ANA Motivo: En sefnal de Conformidad

= ‘ Firmado digitalmente por FERNANDEZ
F Firmado dicital “ Firmado digitalmente por —_— MARES Miguel Enrique FAU 20520711865
‘mado italmente 0
FERNANDEZ MAMANI Jo — WES,EJSOA"H:,'}Q'}’:'RSA AN A Mollvo En sefal de Conformidad
Ricardo FAU 20520711865 Pard = e 20520711865 hard |
Motivo: Doy V° B* lotivo: En senal d
ANA ANA Conformidad
Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua PorLa AAA Administrativa Del Agua
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7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

Dique existente
M.D.

FIGURA N° 01: VISTA DESDE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO, HACIA AGUAS ABAJO, SECTOR PLATANAL.

FIGURA N°02: VISTA DESDE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO, HACIA AGUAS ABAJO, SECTOR EL PLATANAL.

A‘ Firmado dlgnalmente por
FERNANDEZ MAMAI
Ricardo FAU 2052071 1865 hard

ANA Motivo: Doy V° B*

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

‘ Firmado digitalmente por
TORREJON LLAMOCA
Milagros Aurora FAU
2052071 1865 hard

otivo: En senal d
ANA Conformidad
Administrador de La
Administracion Local Del Agua

A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Rlcardo Antonio FAU
2052071 1865 hard

ANA Motivo: En sefnal de Conformidad

Nl
“ Firmado digitalmente por FERNANDEZ
MARES Miguel Enrique FAU 20520711865

ANA Motlvo En sefal de Conformidad

Profesional Designado Director de La Autoridad
Por La AAA Administrativa Del Agua
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8. PRESUPU O ESTIMAD

ITEM DESCRIPCION [ unp.| meTrapo [ PreciOsI. | ParciaLs:.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 360.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 24,876.95
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.20 8,009.80 1,601.96
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.72 1,904.02 1,370.89
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.72 2,908.61 2,094.20
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 100.00 21.03 2,103.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 151,037.73
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 7,200.00 7.59 54,648.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 7,717.50 7.93 61,199.78
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 1,215.00 10.59 12,866.85
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 1,781.91 3.22 5,737.75
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1,397.25 11.87 16,585.36
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 428,866.83
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E
01.04.01 INSTALACION) m2 | 2952.00 15.23 44,958.96
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 252.00 125.82 31,706.64
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 2,475.00 40.55 100,361.25
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 2,475.00 15.45 38,238.75
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 2,475.00 71.09 175,947.75
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 972.00 18.35 17,836.20
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1,008.00 19.66 19,817.28
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 622,996.95
GASTOS GENERALES 62,299.70
UTILIDAD 62,299.70
SUB TOTAL 747,596.34
IGV (18%) 134,567.34
TOTAL 882,163.69
SUPERVISION (5%) 31,149.85
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%) 12,459.94
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 940,773.47
SON: NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 47/100 SOLES.
9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02
| n n v | n n v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 360.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 __|CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 100
01.01.02___|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. | 100 |
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201___|MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | 200 | BE ]
01.0202___|MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | 100 | B
01.0203___|RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3_|_1.00
01.0204___[TRAZO Y REPLANTEO Km | 200 |
01.0205___|CONTROL TOPOGRAFICO km | 4.00
01.02.06 __|DESVIO DEL RIO M_| 100 ]
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS I
01.0301___|LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3_| 9.0
01.05.02___|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3_| 10.00
01.05.03___|EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3_|_4.00
01.03.04 |£ERF\LADOY REFINE EN TALUD DE DIQUE m2_|_2.00
01.05.05___|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3_|_1.00 [
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01___|GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2_|_7.00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 L]
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 12.00
01.04.04 'SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 9.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 12.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 3.00
01.0407___|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3_|_4.00
1.05 FLETE TERRESTRE I
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb ] 0] |
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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
Item Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
15 30 15 30 15 30 45 60

1.01 |ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

1.02 [CONTRATACION

1.03 |EJECUCION

1.04 |[SUPERVISION

1.05 [SEGUMIENTO

1.06 [LIQUIDACION

Fecha de elaboracién de la ficha: 23/06/2026
NOTA:, LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;
DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.
* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
A“ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Rlcardo Antonio FAU
2052071 1865 hard
ANA Motivo: En sefnal de Conformidad
A— Firmado digitalmente por FERNANDEZ
W™ Firmado digitalmente o A‘ Firmado digitalmente por MAHES Miguel Enrique FAU 20520711865
A ERNAN gz MAMAI p {A?ES,%JSOAB{.%’;MAOSA AN A Mouvo En senal de Conformidad
Hioando FAL 20620711868 hard 20520711865 hard
ANA Motivo: Doy V* B* ANA lotivo: En senal d
Conformidad

Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua PorLa AAA Administrativa Del Agua
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO QUILCA,
SECTOR EL PLATANAL, DISTRITO QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
Lugar SECTOR EL PLATANAL, DISTRITO QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
Fecha 23/06/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 360.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 24,876.95
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vje 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.20 8,009.80 1,601.96
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.72 1,904.02 1,370.89
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.72 2,908.61 2,094.20
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 100.00 21.03 2,103.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 151,037.73
01.03.02 LIMPIEZA' Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 7,200.00 7.59 54,648.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 7,717.50 7.93 61,199.78
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 1,215.00 10.59 12,866.85
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 1,781.91 3.22 5,737.75
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1,397.25 11.87 16,585.36
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 428,866.83
01.04.01 %ESC;XEXQEN? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 295200 15.23 44,958.96
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 252.00 125.82 31,706.64
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 2475.00 40.55 100,361.25
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 2,475.00 15.45 38,238.75
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 2475.00 71.09 175,947.75
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 972.00 18.35 17,836.20
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1,008.00 19.66 19,817.28
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 | 15,000.00
COSTO DIRECTO 622,996.95
GASTOS GENERALES 62,299.70
UTILIDAD 62,299.70
SUB TOTAL 747,596.34
IGV (18%) 134,567.34
TOTAL 882,163.69
SUPERVISION (5%) 31,149.85
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%) 12,459.94
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 940,773.47

SON: NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 47/100 SOLES.

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL

DE LA ACTIVIDAD U OBRA

A“ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Rlcardo Antonio FAU
2052071 1865 hard

ANA Motivo: En sefnal de Conformidad

A‘ Firmado digitalmente por FERNANDEZ

A. Firmado digital “ Firmado digitalmente por MARES Miguel Eniaue FAU 20520711865
irmado digitalmente por
FERNANDEZ MAMANI Jorge mggﬂr%JsoA'\t#aLr/onﬁA AN A RiGtvo: En sefial de Conformidad
Ricardo FAU 20520711865 hard 20520711865 hard
ANA Motho: Doy V' B Motivo: En senal de
Conformidad
Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Porla ARA Administrativa Del Agua



Cox Ministerio = ANA
i Bl PERU | de Desarrollo Agrario =4
yRie ——

Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad:  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO QUILCA, SECTOR EL PLATANAL, DISTRITO
QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ubicacién:  SECTOR EL PLATANAL, DISTRITO QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Fecha :  23/06/2026
Item Descripcion Unid. (1 Dimensiones Parcial Total
veces | | argo Ancho | Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 360.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.20 0.20 0.20
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.72
LIMPIEZA' Y DESCOLMATACION 1.00 0.36
DIQUE ENROCADO 1.00 0.36
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.72
LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION 0.36
DIQUE ENROCADO 0.36
01.02.06 DESV|O DEL RiO M 1.00 100.00 100.00 100.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 [ 360.00 40.00 0.50 7,200.00 7,200.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 [ 360.00 6.13 3.50 7,717.50 7,717.50
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 [ 360.00 3.38 1,215.00 1,215.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 [ 360.00 4.95 1,781.91 1,781.91
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 | 1,215.00 1.15 1,397.25 1,397.25
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 I?\IES?';E:EIII(_)N)O TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00 [ 360.00 8.20 2,952.00 2,952.00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 [ 360.00 0.70 252.00 252.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 2,475.00
Extraccion de rocas para talud 1.00 [ 360.00 3.50 1,260.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00 [ 360.00 3.38 1,215.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 2,475.00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 [ 360.00 3.50 1,260.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 [ 360.00 3.38 1,215.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 2,475.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 [ 360.00 3.50 1,260.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 [ 360.00 3.38 1,215.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 972.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 [ 360.00 3.38 972.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 1,008.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 [ 360.00 3.50 1,008.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A CONFQRMAR, c G FILTRO DE GRAVA : : Z:gg :
ENROCADO C=350m
Z,= 0.50
" Z,=1.00
N D B B=2875m
TERRENO G=050m
NATURAL A=150m
h D= 150m
P=150m
F=150m

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

Ao}
NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, Dho AlFirmado digitalmente por ARBAN'L
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AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Lo Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
¥ Riego

I ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO QUILCA, SECTOR EL PLATANAL, DISTRITO QUILCA, PROVINCIA DE
CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Fecha: 23/06/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dt kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14mm ~ m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dt kg 2.0000 6.71 1342
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Rlcardo Antonio FAU
2052071 1865 hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad
= ) . A‘ Firmado digitalmente por FERNANDEZ
B mseme A= e AR ot
ANA Fors a0 5 ANA Gt
Profesional de la ALA que Administrador de La Profesional Designado  Director de La Autoridad

la ficha técnica refe Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
48.0000 20.54 985.92
985.92

3.0000 985.92 29.58
6.0000 326.80 1,960.80
15.0000 341.81 5127.15
7,117.53

Costo unitario directo por : km 8,009.80
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
10.0000 22.68 226.80
10.0000 20.54 205.40
432.20

10.0000 757.76 7,577.60
7,577.60

Costo unitario directo por : m3 6.25
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0080 20.54 0.16
0.0008 22,68 0.02
0.18

3.0000 0.18 0.01
0.0080 757.76 6.06
6.07

Costo unitario directo por : km 1,904.02
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.6000 28.94 46.30
8.0000 20.54 164.32
16.0000 30.08 481.28
8.0000 22,68 181.44
873.34

- | Ministerio :
PERU | de Desarrollo Agrario
¥ Riego
Partida 02.01
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 191 hm 0.7500
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 T hm 1.8750
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000
0101010005 PEON hh 0.5000
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000
: Firmado digitalmente por
B e, I e
Hioando FAL 20620711868 hard _— 20520711865 hard |

ANA Motivo: Doy V° B*
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vy Ministerio :
PERU | de Desarrollo Agrario — ANA
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Autoridad Nacional del Agua

Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 2747 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 40000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 40000 22.68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.68 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2,03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00
A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Rlcardo Antonio FAU
2052071 1865 hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad
= ) . A— Firmado digitalmente por FERNANDEZ
B mseme A= s AR ot
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Autoridad Nacional del Agua

Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
743
Partida 03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22,68 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 757.76 7.50
7.51
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 0.47
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 41713 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
A“ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Rlcardo Antonio FAU
2052071 1865 hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad
= A— Firmado digitalmente por FERNANDEZ
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0067 41713 2.79
2.80
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22,68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0067 320.60 2.15
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 40000 0.0267 358.17 9.56
1.1
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68 0.45
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 20.54 1.64
2,67
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 12.48
12.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.67 0.08
0.08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 2268 221
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
77.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35 1.30
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 0.3125 0.0100 41713 417
5.47
A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Rlcardo Antonio FAU
2052071 1865 hard
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Partida
Rendimiento
Codigo

0101010007
0101010010

0101010011
01020100000013

0255100001
0255100009
0255100010
0290230059

0301010006
03011400020002
03011400060005
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004

0101010005

0301010006
03011700010007

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004
0301010006

03011600010005
0301220010

A‘ Flrmado dlg\talmeme por
FERNANDEZ

MAMANI Jorge
Rlcardo FAU 20520711865 hard
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Profesional de la ALA que
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Ministerio

de Desarrollo Agrario
¥ Riego

04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PERFORISTA hh 2.0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000
Materiales
DINAMITA AL 65% kg
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m
FULMINANTE und
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000
04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000
04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 40000

\ )
@ Firmado digitalmente por
o= TORREJON LLAMOCA
Milagros Aurora FAU
_— 20520711865 hard |
Motivo: En senal d
Conformidad

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

Profesional Designado

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Costo unitario directo por : m3 40.55
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0800 30.95 248
0.0400 22,68 0.91
0.0800 29.30 234
0.0400 31.99 1.28
7.01

0.2500 7.31 1.83
1.0000 15.00 15.00
1.0000 4.00 4.00
0.0170 92.00 1.56
22,39

5.0000 7.01 0.35
0.0800 6.22 0.50
0.0400 257.61 10.30
11.15

Costo unitario directo por : m3 15.45
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0320 22.68 0.73
0.0640 20.54 1.31
2,04

3.0000 2.04 0.06
0.0320 41713 13.35
13.41

Costo unitario directo por : m3 71.09
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0400 22.68 0.91
0.91

5.0000 0.91 0.05
0.0400 320.60 12.82
0.1600 358.17 57.31
70.18

A—

Firmado digitalmente por ARBANIL
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Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0301010006

03011700010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0301010006
03011700010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0203020002

Ministerio

de Desarrollo Agrario
¥ Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA
m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 40000 0.1067 20.54 2.19
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 22,68 0.61
2.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80 0.08
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0267 579.26 15.47
15.55
04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 4.0000 0.1143 20.54 235
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 22,68 0.65
3.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0286 579.26 16.57
16.66
05.01 FLETE TERRESTRE
glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Autoridad Nacional del Agua

RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PROYECTO: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO
EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO QUILCA, SECTOR EL PLATANAL,
DISTRITO QUILCA. PROVINCIA DE CAMANA. DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

LUGAR: SECTOR EL PLATANAL, DISTRITO QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 144.3720 28.94 4,178.13
0101010004 OFICIAL hh 289.1326 22.68 6,557.53
0101010005 PEON hh 1,469.5348 20.54 30,184.24
0101010007 PERFORISTA hh 198.0000 30.95 6,128.10
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 256.5545 22.68 5,818.66
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 198.0000 29.30 5,801.40
0101030000 TOPOGRAFO hh 40.3198 30.08 1,212.82
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 12.9603 22.68 293.94
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 99.0000 31.99 3,167.01
63,341.83

MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE alb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.3600 27.47 9.89
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ka 3.7500 6.59 24.71
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 2'A4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 277.2000 70.00 19,404.00
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 3,099.6000 11.89 36,854.24
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.7920 26.55 100.68
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 4.3200 20.00 86.40
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 72.0000 465 334.80
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE qal 0.4320 60.17 25.99
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 618.7500 7.31 4,523.06
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA  m 2,475.0000 15.00 37,125.00
0255100010 FULMINANTE und 2,475.0000 4.00 9,900.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 42.0750 92.00 3,870.90
129,395.44

EQUIPOS

0301000014 MIRAS dia 2.8800 17.36 50.00
0301000015 JALONES dia 5.7600 14.96 86.17
0301000022 ESTACION TOTAL he 11.5200 24.53 282.59
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 28.8000 15.29 440.35
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2,099.80
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 198.0000 6.22 1,231.56
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM  hm 99.0000 257.61 25,503.39
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. hm 108.3616 320.60 34,740.73
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 54.7812 579.26 31,732.56
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 121.4823 41713 50,673.91
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 150.5032 757.76 114,045.30
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 433.3066 358.17 166,197.42
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
430,259.68
Total Sl 622,996.95
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Autoridad Nacional del Agua
CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO QUILCA, SECTOR EL PLATANAL,
DISTRITO QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
Ubicacion: SECTOR EL PLATANAL, DISTRITO QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
Fecha: 23/06/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02
I I m v I [} n v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 360.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01  |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 [ 1.00
01.01.02  |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. | 100 @
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ve | 200 [HE [ ]
010202  |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | 100 | HH
01.0203  |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 [ 100 [ ]
010204 |TRAZO Y REPLANTEQ Km | 2.00 [ ]
010205  |CONTROL TOPOGRAFICO km | 4.00
01.02.06 DESVIO DEL RiO M | 1.00 ]
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS [
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 [ 9.00
010302  |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 [ 10.00
01.0303  |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 400
010304  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 [ 200
01.0305 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 [ 1.00 [ ]
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
010401  |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRM2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 | 7.00
01.0402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 [ 100 [ ]
01.0403  |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 [ 12.00
01.0404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 [ 900
010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 [ 12.00
01.0406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 [ 300
010407  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 400 [ ]
1.05 FLETE TERRESTRE
010501 |FLETE TERRESTRE glb [ m
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AS ANA

Autoridad Macional del Agua

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr

TIEMPO A LA CANTERA = 1.50 Hr

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1 2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 2.0

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 3 6.0

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 2.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 2.0

-
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