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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, EN EL SECTOR YASO, DISTRITO DE SANTA
ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA

‘ FTR-MC-PREV N° 0421-2026-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO CHILLON, SECTOR YASO,
DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

[1- UBICACION:

Asa \ CANETE-FORTALEZA ALA CHILLON RIMAC LURIN Fecha 3/09/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento LIMA Provincia Distrito Sector YASO
1.2. Ubicacién hidrografica
Unidad hidrografica | CUENCA CHILLON Cuerpo de agua RIO CHILLON |
1.3. Ubicacién geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacién
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
TRAMO 311,080.00 8,719,765.00 18L 310,622.00 8,719,732.00 18L IZQUIERDA DESCL?'-s’g’O*KC'ON

|Z.- EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

2.1.- TIPO DE PELIGRO

inundacion flujo de detritos erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

2.3.- GEOLOGIA

El rio Chillén recorre un lecho encajonado formando un valle de mediana amplitud, motivo por el cual existe abundante agua para el valle; asimismo, presenta riberas conformadas por bordos bajos, con un promedios
de altura de 2,00 a 7,50 m siendo estas zonas de facil desbordamiento en épocas de grandes avenidas.

El 4rea de estudio geomorfoldgicamente corresponde a la region costa — planicie valle y llanura irrigada, ubicada en la parte baja de la cuenca del rio Chillon. Se caracteriza por ser una acumulacion fluvial reciente que
con una pendiente que varia entre 0% al 4%. En este Gltimo tramo forma un cono de deyeccion asentado en la parte norte de la ciudad de Lima.

El suelo esta desarrollado sobre depositos aluviales conformadas por suelos arcillosos, que cubren i toda la i igréfica y forman parte de los lechos de los rios, asi como quebradas o laderas
de los valles que son suelos que permiten el desarrollo de plantas y pasto de forraje de uso estacional.

Los depésitos aluviales estan constituidos por gravas y arenas acarreadas por los rios que bajan de la vertiente occidental andina, material grueso compuesto de cantos rodados y gravas heterométricas con matriz
arenolimo

Gravoso 65% Arenoso | 30% | Limos y arcillas 5% |

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm) |

Los tipos de materiales existentes en el cauce del quebrada son: arena, grava, piedra y grandes cantidades de hormigén.

Geodinamica externa:

Lluvias:
En la zona de estudio la actividad pluvial, en normales afecta sin embargo; en eventos extraordinarios como el Fenémeno El Nifio, la periodica intensidad
pluvial causa dafios debido al volumen de precipitaci la velocidad de ia, superficie de drenaje y caudal de

Erosion Pluvial:

Se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del rio Chillén. Las causas de su ia son el brusco de las
en cada de lluvias bril), y las de su dinamica fluvial, trayendo consigo flujo de detritos de aguas arriba. Por lo que que la erosion
tiende afectar a las riberas naturales y artificiales

Se ha presentado caida de rocas de los cerros y segun testimonios de los sehap reptacion en las zonas altas de las quebradas.

Inundaciones:

En los afios 2017-2023, hubo desbordes, para la margen izquierda, afectando a viviendas y cultivos. A cuasa del fenomeno El nifio y ciclon yaku.

Existe erosion fluvial constante, por la crecida de la quebrada en temporadas de lluvias.

2.4.- HDROLOGIA

La cuenca del rio Chillén, se encuentra ubicada en la costa central del Per, en la vertiente del Pacifico, politicamente comprende las provincias Lima, Canta, Huarochiri, pertenecientes al departamento de Lima, los.
distritos de Ventanilla y el Callao en la Provincia Constitucional del Callao y un area minima en el distrito de Marcopomacocha en la provincia de Yauli, en la region de Junin. El area de drenaje total, hasta su
desembocadura en el océano pacifico es de 2 222,31 km2.

El Estudio Hidrologico de la Unidad Hidrografica Chillon (2019) indica que en la cuenca existe una mayor proporcion de ocurrencia de afios normales (ni himedos ni secos), la mayor precipitacion se da en el mes de
marzo, la menor entre los meses de junio a agosto, asimismo, que los caudales maximos calculados son: 25,4 m3/s para 5 afios de periodo de retorno, 49,7 m3/s para 10 afios, 97,4 m3/s para 25 afios, 161,2 m3/s
para 50 afios y 180,5 m3/s para 100 afios.
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2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:

DESCRIPCION CANT. UNIDAD COMENTARIO

01. POBLACION AFECTADA 8 Hab.

02. VIVIENDAS EN RIESGO: 2 UNIDAD

03. INSTITUCION EDUCATIVA: 0

04. CENTROS DE SALUD 0 UNIDAD

05. AREAS DE CULTIVO: 35 Ha. Lechuga, brocoli, Pimenton
06. CABEZAS DE GANADO: 0 UNIDAD

07.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros) 0 UNIDAD

08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km) - Km -

09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento) 0 - -

10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - - -
11.0TROS 0 UNIDAD -
|3.- PROPUESTA TECNICA:

3.1.- Actividades

Tipo U'T::i‘:’:e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones

En este tramo el rio chillon, no se.
encuentra delimitado; po o tanto a ALA
LIMPIEZA Y K 500.00 m de Limpieza y Descolmatacion en el cauce del rio Chillon, en | * dsbe coordinar con s Autordades
DESCOLMATACION m 0.50 un ancho promedio de 30.00 m con una altura de corte de 0.60 m competentes , para que se pueda realizar

«con urgencia la Delimitacion de la Faja
Warginal en dicho tramo del o Chilon-

CONFORMACION DE
BORDOS CON MATERIAL Km 0.44
PROPIO

440.00 m, de Conformacion de bordos en la margen izquierda del rio
Chillon.

|4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:
4.1 VISTA DE PERFIL

SECCION TiPICA DEL RiO A DESCOLMATAR

4.2 VISTADE PLANT_A
SECTRVASO R S Wi R ! & g b B ! % TRAMO -LIMPIEZA,

DESCOLMATACION; L= 500 m; Y.
CCONFORMACION DE BORDOS, MI,
=440m

PUNTO INICIO
719765.00 N

e )

Margen
Bt 00 Norte (1 s Norte (1:

311,080.00 8,719,765.00 310,622.00 8,719,732.00 ZQUIERDA

DESCOLMATACION
L=500m

=
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|7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM DESCRIPCION UND.| METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L=500.00 m) Y CONFORMACION DE BORDOS
(L= 440.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und. 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 29,300.81
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y -
2.01 MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO | Km 0.20 8,009.80 1,601.96
2.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 612.50 6.25 3,828.13
2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.50 1,904.02 952.01
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.50 2,908.61 1,454.31
2.06 DESVIO DEL RIO M 250.00 21.03 5,257.50
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 151,743.11
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE QUEBRADA m3 9,000.00 7.59 68,310.00
3.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 7,700.00 7.93 61,061.00
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 1,676.40 3.22 5,398.01
3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km m3 1,430.00 11.87 16,974.10
COSTO DIRECTO 185,693.36
GASTOS GENERALES (8%CD) 14,855.47
UTILIDAD (5%CD) 9,284.67
SUB TOTAL 209,833.50
IGV (18%) 37,770.03
TOTAL 247,603.53
SUPERVISION (3%CD) 5,570.80
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 263,174.33

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTAY CUATRO CON 33/100 SOLES

|8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION

N° o | PLAZO DE EJECUCION (DiAS)
ITEM ACTIVIDAD UNID.| <€ MESTA
1 L} n 1\
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L=500.00 m) Y CONFORMACION DE BORDOS (L= 440.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und | 1 m
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 | 1 _|m
01.02 OBRAS PRELIMINARES [
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie | 2 |m o
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO Km | 1 |i
01.02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 | 1 |m
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO km | 1 | =
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO km | 3 [— ]
01.02.06 DESVIO DEL RIO m ]
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE QUEBRADA m3 | 11 | o=
01.03.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 | 10 ——
01.03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 [ 2 | [
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
MES 01 MES 02 MES 03
ITEM ACTIVIDAD
i wwl T wulw]w]l T u]wm]w

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA (]

01.02 CONTRATACION —

01.03 EJECUCION _

01.04 SUPERVISION [ —]

01.05 SEGUIMIENTO | S S S —

01.06 LIQUIDACION [ T 1T 1T 1T [ [ f——

Fecha de elaboracion de la ficha: 3/09/2026

NOTA:
* LA PRESENTE FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PREVENCION PARA LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN
CAUCES EN RIOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFRENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO
SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.
* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD
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Presupuesto:  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHILLON, SECTOR
YASO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar: SECTOR YASO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha 3/09/2026

ITEM DESCRIPCION UND. [ METRADO | PRECIO SI. PARCIAL S/.

LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L=500.00 m) Y CONFORMACION DE BORDOS

(L= 440.00 m)

1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44

1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00

1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und. 1.00 1,781.44 1,781.44

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 29,300.81
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y .

2.01 MAQUINARIA vje 2.00 8,103.45 16,206.90

202 ):/ICACI\IIE'I'SE(;\IIMIENTO Y/O HABILITACION DE CAMINOS DE Km 0.20 8,009.80 1.601.96

2.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 612.50 6.25 3,828.13

2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.50 1,904.02 952.01

2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.50 2,908.61 1,454.31

2.06 DESVIO DEL RIO M 250.00 21.03 5,257.50

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 151,743.11

3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE QUEBRADA m3 9,000.00 7.59 68,310.00

3.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 7,700.00 7.93 61,061.00

3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 1,676.40 3.22 5,398.01

3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km m3 1,430.00 11.87 16,974.10
COSTO DIRECTO 185,693.36
GASTOS GENERALES (8%CD) 14,855.47
UTILIDAD (5%CD) 9,284.67
SUB TOTAL 209,833.50
IGV (18%) 37,770.03
TOTAL 247,603.53
SUPERVISION (3%CD) 5,570.80
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 263,174.33

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA'Y CUATRO CON 33/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE

ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD
Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO CHILLON, SECTOR YASO, DISTRITO DE SANTA
ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Ubicaciéon: SECTOR YASO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha : 3/09/2026

Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
RECES Largo Ancho | Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L=500.00 m) Y CONFORMACION DE BORDOS (L=
440.00 m)
1.00 TRABAJOS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1.00 6.00 5.00 30.00 30.00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m und. 1.00 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie 2.00 2.00 2.00
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO Km 1.00 200.00 0.20 0.20
2.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 1.00 50.00 3.50 3.50 612.50 612.50
2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.50 0.50
Descolmatacion 500.00
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO KM 1.00 500.00 0.50 0.50
Descolmatacion 500.00
2.06 DESVIO DEL RIO M 1.00 250.00 250.00 250.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 500.00 30.00 0.60 9,000.00 9,000.00
01.03.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 440.00 5.00 3.50 7,700.00 7,700.00
01.03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 1.00 440.00 3.81 1,676.40 1,676.40
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 esp = 10% 1,430.00 1,430.00

DIMENSIONES DE COLMATACION

h media = 0.60 m
B= 30.0 m

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Analisis de precios unitarios Referencial de la Actividad

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS EN LA MARGEN IZQUIERDA
DEL RIiO CHILLON, SECTOR YASO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE
CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar: SECTOR YASO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA,
DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha : 3/09/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2268 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 ~ CLAVOS PARA MADERA CON CABEZAL kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14mm ~ m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 23152
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 ~ CLAVOS PARA MADERA CON CABEZAC kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80

Jorge Luis FAU

A e, e,
TESEN VELASQUEZ ‘ PAIVA OLAVA

20520711885 hayd FAU 55207 1865
ANA MDlIVO En sefal
de Conformldad
AN A b65RT09/03
14:17:11-0500
Profesional de la ALA que ha elaborado Administrador de La

la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua



Ton . | Ministerio A—-
g PERU | de Desarrollo Agrario - ANA
y Riego =0
Autoridad Nacional del Agua
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35~ hm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 2268 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
Partida 02.04 TRAZOY REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 2268 181.44
873.34
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 2147 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 465 23250
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422,88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
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Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 2268 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 2268 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 465 23250
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE QUEBRADA
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 2268 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19,00
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE QUEBRADA
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
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Partida 03.03
Rendimiento m3/DIA 810.0000
Cadigo Descripcion Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

CONFORMACION DE BORDO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO

EQ. 810.0000
Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
%mo
hm 1.0000

Partida 03.07 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDO
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 2.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000
Partida 03.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x4 330HP15 M3 hm 4.0000
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Costo unitario directo por : m3 7.93
Cantidad Precio SI. Parcial S/.
0.0099 20.54 0.20
0.0099 22.68 0.22
0.42
3.0000 0.42 0.01
0.0099 757.76 7.50
7.51
Costo unitario directo por : m2 3.22
Cantidad Precio SI. Parcial S/.
0.0067 22.68 0.15
0.0133 20.54 0.27
0.42
3.0000 042 0.01
0.0067 41713 2.79
2.80
Costo unitario directo por : m3 11.87
Cantidad Precio SI. Parcial S/.
0.0067 20.54 0.14
0.0007 22.68 0.02
0.16
0.0067 320.60 2.15
0.0267 358.17 9.56
1.7
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO CHILLON, SECTOR YASO, DISTRITO
DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar SECTOR YASO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha 3/09/2026

Cadigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 111.6500 28.94 3,231.15
0101010004 OFICIAL hh 30.3571 2268 688.50
0101010005 PEON hh 350.1066 20,54 7,191.19
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 777210 2268 1,762.71
0101030000 TOPOGRAFO hh 28.0000 30.08 842.24
0101030030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 9.0000 2268 204.12
13,919.91

MATERIALES
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.2500 2747 6.87
0204120001005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 7.5000 6.59 49.43
(2041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 1342
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 24,0000 11.60 278.40
0207030001 HORMIGON m3 04800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 2655 79.65
0213030001003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 250.0000 7.00 1,750.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 465 23250
0231050010007 TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm m2 22,5000 17.24 387.90
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3000 60.17 18.05
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISERO und 1.0000 650.00 650.00
3,545.42

EQUIPOS

0301000014 MIRAS dia 2.0000 17.36 3472
0301000015 JALONES dia 4.0000 14.96 50.84
0301000022 ESTACION TOTAL he 8.0000 2453 196.24
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 20.0000 15.29 305.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 187.89
0301600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 95810 32060 3,071.67
0301170001007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 11.2319 “7.43 4,685.16
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 173.9800 7571.76 131,835.08
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4x 6 300 HP 19 tn hm 12,0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 38.1810 358.17 13,675.29
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30,0000 34181 10,254.30
168,227.59
Total sl. 18569292
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