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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, EN EL SECTOR VINZOS ISLETA,
DISTRITO VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

FTR-MC-PREV N° 0381-2026-ANA-AAA.HCH-ALA.MVCHAO

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RIO VIRU,
SECTOR VINZOS ISLETA, DISTRITO VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

1. UBICACION:

s | HUARMEY CHICAMA | ALA | MOCHE VIRU - CHAO | Fecha | 27/08/2026

1.1. Ubicacioén politica

Departamento LA LIBERTAD Provincia Distrito VIRU Sector | VINZOS ISLETA
1.2. Ubicacién hidrografica
Unidad hidrografica ‘ CUENCA VIRU ‘ Cuerpo de agua | RIO VIRU |
1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
| TRAMO 756,427.20 9,072,200.60 17L 755,518.34 9,072,376.77 17L MD-MI

|2.- EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

2.1.- TIPO DE PELIGRO

Inundacion flujo de detritos |:| Erosion fluvial

2.2, Nivel de Peligro
Alto Muy Atto L 1

2.3.- GEOLOGIA

El Tramo identificado, se establece en los margenes del rio Viri, donde el tipo de suelo encontrado es limoso arenoso y gravoso, que presenta erosion fluvial, que afecta los suelos en la margen y tramo
identificado. En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente, sin embargo en eventos extraordinarios, la periodica intensidad pluvial causa dafios debido al
volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentia, superficie de drenaje y caudal generado en las microcuencas. Es un fenémeno que se presenta en mayor o menor grado de intesidad en las
planicies a lo largo del rio Viri y sus afluentes. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentias en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinamica
fluvial. Por lo que que la erosion tiende afectar a las riberas naturales y artificiales. Respecto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales en los periodos de lluvias, sin
embargo en el presente tramo no se encontraron registros de inundaciones a la fecha pero existe la amenaza de un posible desborde en préximos eventos extraordinarios, que mas generan erosion en
la margen del rio y afectacion a los diferentes medios de vida.

Gravoso 70% Arenas | 25% | Limo y arcillas | 5% |

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

|2.4.- HIDROLOGIA
I

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupacién lenta o stbita del agua de quebradas y rios en zonas y areas que habitualmente estén libres de proteccion o donde los niveles de las
cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su
capacidad provocan el desborde, ocasionando afectacion y dafios a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vias entre otros. El rio Virl no es ajeno a estos fenémenos, a continuacion se describe el
estado situacional y las caracteristicas que presenta mencionado rio. Los caudales que transitan en el rio Virt, corresponden a un caudal extraordinario de 368.0 m3/s, que corresponde al mes de marzo
del afio 2017 y 1998 (segun el Estudio Hidroldgico - Plan Integral para Control de Inundaciones y Movimientos de Masas de la Cuenca del Rio Vird), habiendose presentado inundaciones, afectando las
zonas aledafas a la margen izquierda y derecha, que se ha tomado en cuenta la fuente informativa estudio hidrologico de la cuenca Vir. (Fuente: Gerencia Regional de Agricultura - La Libertad).

RIO VIRU: DESCARGAS MAXIMAS (m3/seg.) 1990-2024

ANO RIO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
7024 ViRU 7500 590 293 350 320 030 010 0.00 0.00 .00 .00 .00
T Y 000 7.00 533 730 780 .00 .00 .00 .00 .00 0.5 558
2z | o 320 510 T3.00 533 07 .30 020 .00 .00 .00 .00 .00
2021 VIRD 1167 10.50 70.50 567 2.00 .57 0.15 .00 .00 573 343 570
2020 VIRD 24,00 .80 733 533 173 0.20 010 .00 .00 .00 .00 500
ViRU 020 78.60 76,93 X - - X X X
VIRU 550 7. 7.50
VIRU a7 70.50 50.00 X
ViRD T0.7 2450 24.00 E
VIRD 7360 767 733 E 593
VIRD 555 283 3150 X 733 - - : - X X X
2013 VIRD 1150 15.30 .00 10.50 67 .10 .10 0.10 010 .50 1.50 5z
2012 VIRD 13.50 2450 29.00 2.0 680 .50 020 .00 .00 .00 250 5.80
207 ViRU 1250 5.00 50 X 4 : - : X X 0.00 7500
207 VIRU 950 ; 50 X E - 3 3 3 - 0.10 010
Zo1 VIRU a7 : 7350 X X - 2 3 3 - 7790 7380
2001 ViRD 7530 : 26.90 X - : 3 : X X 20 .00
2007 | VIRU 13.80 22.! 25.80 X 13.: X . . . . 3.80 1.00
=0 | Vvirw T3.00 - 2050 X E - - : - X 280 350
2005 VIRD 980 5.00 17.50 260 050 015 .06 .00 .00 .00 0.00 0.00
2004 VIRD .00 7.30 14.50 .40 .00 0z .00 .00 .00 .00 1120 1950
003 ViRU 00 6. 5 7490 450 X : X X X 0.00 .00
00z VIRU 05 3 17.50 250 : : X X X 7750 7095
001 VIRU 7580 7. 7X 3400 770 - ; - X X 76.00 T7.50
000 ViRD a0 . 3 526 T3.88 : : : X X .00 5.70
ViIRU 50 7 X 70.00 500 3 - - X X .00 258
VIRU 56.00 | 30000 | 380.00 | €500 75.00 3 ; - : - 272 068
VIRD .16 11.20 5.00 192 560 .64 019 .16 ot 11z 480 40,00
1996 VIRD 1760 8.00 040 280 140 140 048 028 016 056 128 03z
7595 ViRU X 480 X 532 X 24 - 08 ; a 4
504 VIRU X 7152 76.00 7342 20 4
7503 ViRU X 30.00 76.00 200 50 40
502 ViRD X 016 50 32 ) 03
[isei [ virw X 320 T0.00 5 2 0
e [ viru X 320 76 032 10 05
\ ==
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|
|2.4.- ELEMENTOS EXPUESTOS:

DESCRIPCION CANT.  [UNIDAD| COMENTARIO
01. POBLACION AFECTADA 400 Hab |Centro Poblado El Nifio
02. VIVIENDAS EN RIESGO: 100 Und
03. INSTITUCION EDUCATIVA:
04. CENTROS DE SALUD
05. AREAS DE CULTIVO: 150 Ha
06. CABEZAS DE GANADO:
07.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros) 1 Km (0.7 Km
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km) 1 Km |18 km
09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento) 1 km [0.10 km
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 1 km {0.3 km
11. OTROS
[3.- PROPUESTA TECNICA:
3.1.- Actividades
Tipo U::::dm:s Cantidad Descripcion de la propuesta VOLUMEN
LIMPIEZA Y Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Viri, en un
DESCOLMATACION km 1.000 ancho de cauce de 60.00m y 0.50 de altura. 30000
CONFORMACION DE Conf ion de bord terial .
BORDO GON Km 2.000 onformacion de bordo con material propio en margen 30000
MATERIAL PROPIO derecha y margen izquierda del rio Vira.
ELIMINACION DE
MATERIAL m3 0.000 Eliminacion de material excedente
EXCEDENTE

4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

LIMPIEZA,
MARGENES CON MATERIAL PROPIO - TRAMO VINZOS ISLETA - RIO

TESE00
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|5.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)

THE000

755800

L[MPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS AMBAS
MARGENES CON MATERIAL PROPIO - TRAMO VINZOS ISLETA - RIO VIRU.

A0TZE00

PFINAL
»

BT 2000

TR

hore.= 807270050142

TREE00

ABT200

TR

FOTOS N°01-02: SECTOR VINZOS ISLETA - RIO VIRU.Se observa el cauce del rio Vir(i colmatado, reduciendo la capacidad de conduccion

hidraulica.
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|7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L= 1000.00 m
1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 33,949.26
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA glb 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.15 8,009.80 1,201.47
2.03 TRAZO Y REPLANTEO km 3.00 1,904.02 5,712.06
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 3.00 2,908.61 8,725.83
2.05 DESVIO DE CAUCE DE RIO M 100.00 21.03 2,103.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 504,240.00
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | 30,000.00 7.59 227,700.00
3.02 CONFORMACION DE BORDO C/MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO m3 | 30,000.00 7.93 237,900.00
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DEL BORDO m2 | 12,000.00 3.22 38,640.00
3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.00 11.87 -
COSTO DIRECTO 542,838.70
GASTOS GENERALES (8%CD) 43,427.10
UTILIDAD (5%CD) 27,141.94
SUB TOTAL 613,407.73
IGV (18%) 110,413.39
TOTAL 723,821.12
SUPERVISION (3%CD) 16,285.16
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 750,106.28

SON: SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SEIS CON 28/100 SOLES
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|8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION (DIAS
ITEM ACTIVIDAD UNID. | DIAS MES 01 I MES 02 WES 3
o [ww ] o[ w]w] i [u]wm
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L= 1000.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES [
101 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD und | 200 | B
102 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 | 1.00
2.00 OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
201 MAQUINARIA g | 200 | .
2.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km | 1.00 | W
2.03 TRAZO Y REPLANTEO km | 6.00
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO km_| 15.00
2.05 DESVIO DE CAUCE DE RIO m | 1.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DERIO | m3 | 36.00
CONFORMACION DE BORDO C/MAQUINARIA CON
302 MATERIAL PROPIO m3 | 38.00
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DEL BORDO m2_| 10.00
3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 | 0.00

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

ITEM ACTIVIDAD MES O
| [ [ [ [

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA

01.02 CONTRATACION ﬁ

0108 [EJECUCIN e ———e

0104 |SUPERVISION e —

01.05 LIQUIDACION [ [ [ —
Fecha de elaboracion de la ficha: 27/08/2026

NOTA: «| A PRESENTE FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PREVENCION PARA LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL
PROPIO EN CAUCES EN RIOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFRENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS
E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RIiO VIRU, SECTOR VINZOS
ISLETA, DISTRITO VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Lugar: SECTOR VINZOS ISLETA, DISTRITO VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Fecha : 26/08/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L= 1000.00 m
1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 33,949.26
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA glb 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.15 8,009.80 1,201.47
2.03 TRAZO Y REPLANTEO km 3.00 1,904.02 5,712.06
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 3.00 2,908.61 8,725.83
2.05 DESVIO DE CAUCE DE RIO M 100.00 21.03 2,103.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 504,240.00
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 30,000.00 7.59 227,700.00
3.02 CONFORMACION DE BORDO C/MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO m3 30,000.00 7.93 237,900.00
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DEL BORDO m2 12,000.00 3.22 38,640.00
3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.00 11.87 -
COSTO DIRECTO 542,838.70
GASTOS GENERALES (8%CD) 43,427.10
UTILIDAD (5%CD) 27,141.94
SUB TOTAL 613,407.73
IGV (18%) 110,413.39
TOTAL 723,821.12
SUPERVISION (3%CD) 16,285.16
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 750,106.28

SON: SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SEIS CON 28/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE

ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA.
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RIO VIRU, SECTOR VINZOS ISLETA, DISTRITO VIRU,

PROYECTO: PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

UBICACION: SECTOR VINZOS ISLETA, DISTRITO VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

FECHA : 26/08/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
veces Largo | Ancho | Altura

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L= 1000.00 m
1.00 TRABAJOS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1.00 6.00 5.00 30.00 30.00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD und 1.00 - . 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA glb 2.00 2.00 2.00
2.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.00 0.15 0.15 0.15
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 3.00 3.00

Descolmatacion 1,000.00

Conformacion de dique 2,000.00
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO KM 3.00 3.00

Descolmatacion 1,000.00

conformacion de dique 2,000.00
2.05 DESVIO DEL RIO M 1.00 100.00 100.00 100.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS Volumen
3.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 1,000.0 60.00 0.50 30,000.00 30,000.00
3.02 CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO m3 2.00 1,000.0 5.00 3.00 30,000.00 30,000.00
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 2.00 1,000.0 6.00 12,000.00 12,000.00
3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 esp=[ 10% - -

DIMENSIONES DE
h media = 0.50 m
B= 60.0 m

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO A LA

ACTIVIDAD
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Analisis de precios unitarios Referencial de la Actividad
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RiO VIRU, SECTOR VINZOS ISLETA, DISTRITO VIRU, PROVINCIA DE

PROPUESTA: VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
LUGAR: SECTOR VINZOS ISLETA, DISTRITO VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
FECHA: 26/08/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 2894 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2268 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 822
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 6.59 165
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 23152
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 15.0000 341.81 5127.15
7,117.53
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 2268 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 10.0000 757.76 7,577.60
7,577.60
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Partida 02,03 TRAZO Y REPLANTEQ
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 2268 181.44
873.34
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 2747 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 465 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 02.04 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 2268 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 2268 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 16.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02,05 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 2268 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 203 0.06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 2894 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 757.76 712
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Partida 03.02 CONFORMACION DE BORDO C/MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93

Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20

0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 2268 0.22
042

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01

03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 757.76 750
751

Partida 03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22

Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 2268 0.15

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 2054 027
0.42

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01

03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 41713 279
2.80

Partida 03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87

Caodigo Descripcion Recurso Unidad Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14

0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh hh 0.1000 0.0007 2268 0.02
0.16

Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd hm hm 1.0000 0.0067 320.60 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.1
2121

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE
LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por propuesta referencial

Actividad LIMPIE’ZA, DE§COLMATACION Y CONFORMACION DE BpRDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE
DEL RIO VIRU, SECTOR VINZOS ISLETA, DISTRITO VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD.
Fecha 26/08/2026

Lugar SECTOR VINZOS ISLETA, DISTRITO VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Codigo Recurso Unida Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 309.3000 28.94 8,951.14
0101010004 OFICIAL hh 107.1500 22.68 2,430.16
0101010005 PEON hh 953.1000 20.54 19,576.67
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 297.0000 22.68 6,735.96
0101030000 TOPOGRAFO hh 168.0000 30.08 5,053.44
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 54.0000 22.68 1,224.72
43,972.09
MATERIALES
02040300010043 FIERRO 3/8" var 1.5000 27.47 4“2
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 3" kg 7.5000 6.59 49.43
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 2" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 24.0000 11.60 278.40
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 12.0000 26.55 318.60
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 18.0000 20.00 360.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 250.0000 7.00 1,750.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 300.0000 4.65 1,395.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 22.5000 17.24 387.90
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.8000 60.17 108.31
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
5,371.47
EQUIPOS

0301000014 MIRAS dia 12.0000 17.36 208.32
0301000015 JALONES dia 24.0000 14.96 359.04
0301000022 ESTACION TOTAL he 48.0000 2453 1,177.44
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 120.0000 15.29 1,834.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 428.31
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 hm 80.4000 417.13 33,637.25
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 583.0000 757.76 441,774.08
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
493,495.14
Total Sl. 542,838.70

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS INSUMOS FINALES
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CRONOGRAMA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RiO VIRU, SECTOR VINZOS ISLETA,

PROPUESTA: DISTRITO VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
FECHA: 26/08/2026
PLAZO DE EJECUCION (DIAS
ITEM ACTIVIDAD UNID. | DIAS MES 01 [ MES 02 MES 3
P T wl v T w el w[ v uTlw
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, L= 1000.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD und | 2.00 | I
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 | 1.00 |
2.00 OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
201 MAQUINARIA glo | 200 |HE ]
202 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km | 1.00 | BB
203 TRAZO Y REPLANTEO km | 6.00
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO km | 15.00
2.05 DESVIO DE CAUCE DE RIO m | 1.00 | B
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
301 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO | _m3 | 36.00 | I S s S S S
CONFORMACION DE BORDO C/MAQUINARIA CON
3.02 MATERIAL PROPIO m3 | 38.00
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DEL BORDO m2 | 10.00
3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 | 0.00 |
‘
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RiO
VIRU, SECTOR VINZOS ISLETA, DISTRITO VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

LUGAR SECTOR VINZOS ISLETA, DISTRITO VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
FECHA 26/08/2026
MES 01
ITEM ACTIVIDAD
[ | I i v
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA ———
01.02 CONTRATACION [———
01.03 EJECUCION -
0104 |SUPERVISION "
0105 LIQUIDACION | | | I —
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