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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, EN EL SECTOR SAN MIGUEL, DISTRITO DE COMANDANTE
NOEL,PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

FTR-MC-PREV N° 0398-2026-ANA-AAA.HCH-ALA.CHUARMEY

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CASMA ,SECTOR SAN MIGUEL ,DISTRITO DE
COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

1. UBICACION:

AAA HUARMEY-CHICAMA ALA CASMA HUARMEY Fecha 27/08/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento Provincia Distrito Sector SAN MIGUEL
1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA CASMA Cuerpo de agua ‘ RIO CASMA ‘
1.3. Ubicacié afica - Ci UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
Derecha- Limpieza y
TRAMO 789089 8954694 17L 787638 8954161 7L Izquierda Descolmatacion L
=1640m

2.- EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

2.1. Tipo de peligro

inundacion \:I flujo de detritos l:l erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto ] Muy Alto

2.3.- GEOLOGIA |

Segun los mapas geolégicos integrados a escala 1:100,000 desarrollados por el INGEMMET, el distrito de Comandante Noel presenta las sigui unidades 6git ién Junco
(26.5%), Formacion La Zorra (11.8%), Batolito de la Costa - Super Unidad Patap - complejo dique cizallado (0.2%), Batolito de la Costa - Super Unidad Patap — gabrodloma (0.6%), Batolito
de la Costa - Super Unidad Santa Rosa - Unidad Huaricanga — diorita (0.1%), Batolito de la Costa - Super Unidad Santa Rosa - Unidad Huaricanga — tonalita (6.2%), Depésito aluvial
(40.2%), Deposito eolico (13.7%) y Deposito marino (0.8%).

En la carta geoldgica del Ingemmet, segun la geologia histérica y evolucion tecténica una parte del tramo en evaluacién pertenece a la formacién cretécico inferior tiene dos unidades
geoldgicas; depésito aluvial (Q-al), Acumulacién de grava, arena, limo y arcilla con clastos subangulosos a angulosos de diferente composicion, con un area de 8748.47 ha, equivatelente al
40.2%; y Depdsito edlico (Q-eo), Arenas cuarzosas formando dunas y pampas amplias, con area de 2971.28 ha, equivalente a 13.7% en todo el distrito de Comdante Noel.

Gravoso 75% Arenas 10% Limo y Arcillas 15%
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

Geodinamica externa:

Lluvias

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta poco relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios como el Fenémeno El Nifio, la periodica intensidad
pluvial causa dafios debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentia, superficie de drenaje y caudal del rio Casma que tiene varios afluentes entre ellos el rio Sechin y el rio
Grande.

Erosién Fluvial: Se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del rio Casma. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las
escorrentias en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinamica fluvial, trayendo consigo sedimentos y material flotante de aguas arriba. Por lo que que la erosién tiende afectar
a las riberas naturales y artificiales.

Inundaciones

Se tiene registro de inundaciones en el afio 2017, trayendo consi danios a los i del sector el milagrol, ubicado a la margen derecha del rio Casma , inundacion que causo
perdida de bienes materiales, afectacion de terrenos agricolas en produccion y de infraestructura de servicios.

En los afios 2023, hubo desbordes tanto para la margen derecha como para la margen izquierda, afectando cultivos. En los afios 2023, hubo desbordes tanto para la margen derecha como
para la margen izquierda, afectando cultivos.

2.4.HIDROLOGIA

Segun los estudios hidrélogicos del Poryecto de defensas Riberefias Casma, a cargo de la Autortidad Nacional de Infraestructura, entre los meses Diciembre - Abril, en el rio Casma, se
puede inferir un caudal de maximas avenidas de 180.0 m3/s aproximadamente.
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2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:

DESCRIPCION CANT. |UNIDAD| COMENTARIO
Poblacion del distrito de Comandante Noel, indirectamente
01. POBLACION AFECTADA 100 Hab. expuesta ante un eventual desborde del rio por la margen
izquierda.

02. VIVIENDAS EN RIESGO: 30 Und
03. INSTITUCION EDUCATIVA: 0 Und
04. CENTROS DE SALUD
05. AREAS DE CULTIVO: 10 Ha. Mango, Palto y Esparrago
06. CABEZAS DE GANADO:

2 Und Reservorios en la margen izquierda
07.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros)

1 Und Canal de Concreto 500 m
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km) -
09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento)
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
11. OTROS

3.- PROPUESTA TECNICA:

3.1.- Actividades

Tipo Unlda_d € Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
LIMPIEZA Y « 1.640 Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Casma con un ancho _
DESCOLMATACION m - de cauce de 80 m y altura de corte promedio 0.80 m.
MAEIE-Q:'/LT_AEC)!SE‘DDEENTE m3 101,024.00 |Eliminacién de material excedente -

4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

4.1. VISTA DE PERFIL

Area de corte

4.2.-VISTA PLANTA

SECTOR SAN MIGUEL

=W=

gy,

TRAMO .LIMPIEZA Y
- DESCOLMATACION
. L=1640m

B=variable

v
Inicial Final -
argen
Este (X): Norte (Y): |Zona| Este (X): Norte (Y): |Zona 9
TRAMO | 780089 | sos4eo4 |17L| 787638 | sesater |7i| Dereche
Izquierda
Al
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|5.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)

SECTOR SAN MIGUEL \ : e TRAMO -LIMPIEZA Y
g - DESCOLMATACION L=1640 m

ZONA VULNERABLES POBLACION Y
RESERVORIOS

ZONA VULNERABLES AREAS
AGRICOLAS

6. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

Imagen 1.-:Se observa acumulacion de material vegetal , i la idad de ion hidraulica.

| Imagen 2..--Se observa colmatacién del cauce del rio Casma.
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7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM DESCRIPCION UND.| METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (1640 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES 20,856.34
1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 360 x4.80m | und. [ 1.00 1,781.44 1,781.44
1.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 | 3000 95.60 2,868.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y .
1.01.03 MAQUINARIA vie | 200 8,103.45 16,206.90
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 9,017.71
1.02.01 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 | 180.00 6.25 1,125.00
1.02.02 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.640 1,904.02 3,122.59
1.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.640 2,908.61 4,770.12
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,896,220.48
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | 91,840.00 7.59 697,065.60
01.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 101,024.00 11.87 1,199,154.88
COSTO DIRECTO 1,926,094.53
GASTOS GENERALES (8%CD) 154,087.56
UTILIDAD (5%CD) 96,304.73
SUB TOTAL 2,176,486.82
IGV (18%) 391,767.63
TOTAL 2,568,254.45
SUPERVISION (3%CD) 57,782.84
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 2,636,037.29
SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 11/100 SOLES.
8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
TEM ACTIVIDAD UNIDAD WES 01 WES 02 WES 03
| I Il v | I Il Vv | I L} v
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (1640 m)
01.01 0BRAS PROVISIONALES
1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3,60 x 480 m und.
1.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALVACEN 2
1.01.03 MOVILIZACION Y DESHOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA Ve
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
1.02.01 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD 3
1.02.02 TRAZO Y REPLANTEO K |
1.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO Kn e ———
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS I T T 11
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | I ————
01.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m [ ———————————
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA
MES 01 NES 02 MES 03 NES 04 NES 05
TTEN ACTVDAD
e e eV
0101 [FORWULACEN DEFOHA TEDNCA
012 |CONTRATACGN C
1 o .
0 [SUPERVSIN
0105 [LoUDACION
Fecha de elaboracion de la ficha: 27/08/2026

NOTA:

* LA PRESENTE FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PREVENCION PARA LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON
MATERIAL PROPIO EN CAUCES EN RIOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFRENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS,
COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

AZ ANA

Autoridad Nacional del Agua

LIMPIEZA, DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RiO CASMA ,SECTOR SAN MIGUEL

PRESUPUESTO: 1 5TRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Lugar: SECTOR SAN MIGUEL ,DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Fecha 27/08/2026
ITEM DESCRIPCION unp. | mETRADO | PRECIOS. | PARCIALSI
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (1640 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES 20,856.34
1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m | und. 1.00 1,781.44 1,781.44
1.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 | 30.00 95.60 2,868.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y .
1.01.03 MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 9,017.71
1.02.01 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 | 180.00 6.25 1,125.00
1.02.02 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.640 1,004.02 3,122.59
1.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.640 2,908.61 477012
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,896,220.48
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | 91,840.00 759 697,065.60
01.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 101,024.00 11.87 1,199,154.88
COSTO DIRECTO 1,026,094.53
GASTOS GENERALES (8%CD) 154,087.56
UTILIDAD (5%CD) 96,304.73
SUB TOTAL 2,176,486.82
IGV (18%) 391,767.63
TOTAL 2,568,254.45
SUPERVISION (3%CD) 57,782.84
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 2,636,037.29
SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 11/100 SOLES.
NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE
ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

LIMPIEZA, DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RiO CASMA ,SECTOR SAN MIGUEL ,DISTRITO DE

Proyecto: & oMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Ubicacién: SECTOR SAN MIGUEL ,DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
RECES) Largol Ancho | Altura
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (1640 m)
1.01 TRABAJOS PROVISIONALES
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1.00 1.00
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1.00 6.00 5.00 30.00 30.00
1.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie 2.00 2.00 2.00
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
1.02.01 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 180.00
2.00 15 4.00 3.00 180.00
1.02.02 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 1.64 1.640
Descolmatacion 1.640
1.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO KM 1.00 1.64 1.640
Descolmatacion 1.640
1.02.04 DESVIO DEL RIO M 1.00 - - -
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 1,640.00 80.00 0.70 91,840.00 91,840.00
01.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 esp= 10% 101,024.00 101,024.00
DIMENSIONES DE COLMATACION
h media = 0.70 m

= Variable m

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

LIMPIEZA, DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RiO CASMA ,SECTOR SAN MIGUEL ,DISTRITO DE

Presupuesto o5\ ANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
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Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005
0101010010

0301010006
03011800020002

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010003
0101010005
0101030000
01010300030003

02040300010043
0213010001
02130300010003
0231040001
0240020001

0301000014
0301000015
0301000022
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004
0101010005

0101030000
01010300030003

02130300010003
0231040001
0240020001

0301000023
0301010006

Ministerio

|y Riego

m3/DIA 1,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
01.02.02

km/DIA 0.5000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
FIERRO 3/8"
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE
Equipos

MIRAS
JALONES
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES
01.02.03
km/DIA 0.2000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE
Equipos

NIVEL TOPOGRAFICO
HERRAMIENTAS MANUALES

ACCESO A LA ACTIVIDAD
EQ. 1,000.0000
Unidad
hh

hh

%mo
hm

TRAZO Y REPLANTEO

EQ. 0.5000

Unidad

hh
hh
hh
hh

var
bol
bol
und
gal

dia
dia
he
%mo

CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.2000

Unidad

hh
hh
hh
hh

bol
und

gal

hm
%mo
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Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.0080
0.1000 0.0008

3.0000
1.0000 0.0080

Costo unitario directo por : km

Cuadrilla Cantidad
0.1000 1.6000
0.5000 8.0000
1.0000 16.0000
0.5000 8.0000

0.5000

3.6000

3.0000

50.0000

0.3500

2.0000 4.,0000
4.,0000 8.0000
1.0000 16.0000
3.0000

Costo unitario directo por : km

Cuadrilla Cantidad
0.1000 40000
0.5000 20.0000
1.0000 40.0000
0.2500 10.0000

3.0000

50.0000

0.2500

1.0000 40.0000
3.0000

Profesional Designado ‘ﬂ ﬂ%‘?

6.25

Precio S/.

20.54
22.68

0.18
757.76

1,904.02

Precio S/.

28.94
20.54
30.08
22.68

27.47
26.55
20.00

4.65
60.17

17.36
14.96
24.53
873.34

2,908.61

Precio SI.

22.68
20.54
30.08
22.68

20.00
4.65
60.17

15.29
1,931.52

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Parcial S/.

0.16
0.02
0.18

0.01
6.06
6.07

Parcial S/.

46.30
164.32
481.28
181.44
873.34

13.74
95.58
60.00
232.50
21.06
422.88

69.44
119.68
392.48

26.20
607.80

Parcial S/.

90.72
410.80
1,203.20
226.80
1,931.52

60.00
232.50
15.04
307.54

611.60
57.95
669.55
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Autoridad Nacional del Agua

Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01

03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
2.80

Partida 01.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km

Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14

0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16

Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0067 320.60 2.15
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.7

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS
FINALES

‘
Firmado digitalmente por L b 3 i
Profesional déﬁ cpaanza Administrador de La Profesional Designado dE%a" A utoridad

HUAMAN Carlos
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L5

PERU

PRESUPUESTO
Lugar

Cadigo

0101010003
0101010004
0101010005
0101010010
0101030000
01010300030003

02040300010043
02041200010005
02041200010009

0204180008
0207030001
0213010001
02130300010003
0231010001
0231040001
02310500010007
0240020001
02901500260004

0301000014
0301000015
0301000022
0301000023
0301010006
03011600010005
03011800020002
03012200010004
0301220010
0301220011

/Y

Ministerio

de Desarrollo Agrario
v Riego

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

LIMPIEZA, DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RiO CASMA ,SECTOR SAN
MIGUEL ,DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

SECTOR SAN MIGUEL ,DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE

ANCASH.

Recurso

MANO DE OBRA

OPERARIO

OFICIAL

PEON

OFICIAL (CONTROLADOR)
TOPOGRAFO

AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

MATERIALES

FIERRO 3/8"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"

CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm
HORMIGON

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 25 kg

MADERA TORNILLO

ESTACAS DE MADERA

TRIPLAY LUPUNA E=6mm

PINTURA ESMALTE

GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO

EQUIPOS

MIRAS

JALONES

ESTACION TOTAL

NIVEL TOPOGRAFICO

HERRAMIENTAS MANUALES

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn

CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3

CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

Firmado digitalmente por
ANTUNEZ CARRANZA
Edgar Luis FAU
20520711865

hard

Motivo: Soy el autor del

documento

Profesional de la AL

Administrador de La

la ficha técnir Administracion Local Del Agua

Unidad

hh
hh
hh
hh
hh
hh

var
kg
kg
m2
m3
bol
bol
p2
und
m2
gal
und

dia
dia
he
hm
%mo
hm
hm
hm
hm
hm

Cantidad Precio S/.  Parcial S/.
885.9202 28.94 25,638.53
18.5600 22.68 420.94
1,711.5166 20.54 35,154.55
70.8611 22.68 1,607.13
91.8400 30.08 2,762.55
29.5200 22.68 669.51
66,253.21
0.8200 27.47 22.53
7.5000 6.59 49.43
2.0000 6.71 13.42
24.0000 11.60 278.40
0.4800 40.00 19.20
7.1040 26.55 188.61
9.8400 20.00 196.80
250.0000 7.00 1,750.00
164.0000 4.65 762.60
22.5000 17.24 387.90
0.9840 60.17 59.21
1.0000 650.00 650.00
T 431810
6.5600 17.36 113.88
13.1200 14.96 196.28
26.2400 24.53 643.67
65.6000 15.29 1,003.02
960.00
676.8608 320.60  217,001.57
864.7360 757.76  655,262.35
12.0000 326.80 3,921.60
2,697.3408 358.17  966,106.55
30.0000 341.81 10,254.30
1,855,463.22

=

A‘ i,

20520711865 hard

; - i e
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MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES

CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 1 10.0
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 3 6.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3 2 4.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 6X4 15 m3 6 12.0
CAMIONETA 4X4 PICK-UP 1 2.0

Nota: El tiempo a la actividad y a la cantera inicia desde el lugar de procedencia de la maquinaria

- e
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