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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL SECTOR CUSQUI, LIHUAY Y CAMPINA,

DISTRITO CABANACONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FTR-CB-PREV N° 0146-2026-ANA-AAA.CO-ALA.CSCH

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
Y DERECHA DEL RiO HUALCA HUALCA, SECTOR CUSQUI, LIHUAY Y CAMPINA, DISTRITO CABANACONDE, PROVINCIA CAYLLOMA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

1. UBICACION:
ARA | CAPLINA OCORA | ALA | COLCA SIGUAS CHIVAY | Fecha 23/06/2026

1.1. Ubicacion politica

cusaQul,
Departamento AREQUIPA Provincia CAYLLOMA Distrito CABANACONDE Sector LIHUAY Y
CAMPINA
1.2. Ubicacién hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA CAMANA Cuerpo de agua RIO HUALCA HUALCA
1.3. Ubicacién geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
TRAMO 1 181,249 8,270,427 198 181,166 8,270,417 19S [IZQUIERDA Cusqui
TRAMO 2 181,695 8,270,150 198 181,597 8,270,235 19 S [IZQUIERDA Lihuay
TRAMO 3 182,248 8,269,235 198 182,103 8,269,400 19 S | DERECHA Campifia

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos I:I erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto [ ]

2.3. Geologia

El flanco izquierdo del valle del Colca, presenta una litologia caracterizada por una fuerte inestabilidad de laderas, producto de la
superposicion de depdsitos cuaternarios sobre un basamento deformado. La secuencia estratigrafica predominante es:

» Grupo Yura (Jurasico - Cretacico): Constituye el zécalo sedimentario visible en los cortes profundos del cafién, especialmente hacia el
sector de Cabanaconde y en la base del valle. Estd conformado por areniscas cuarzosas intercaladas con lutitas y limolitas grises, rocas
que presentan un intenso fracturamiento tectdnico, facilitando la infiltracion de aguas.

* Grupo Barroso / Volcanico Hualca Hualca (Neégeno - Cuaternario): En las partes altas afloran andesitas y traquiandesitas en bloques y
flujos de lava, provenientes de los complejos volcanicos (Ampato, Sabancaya, Hualca Hualca). Estas rocas duras actian como carga sobre
los sedimentos mas blandos ubicados en la base.

Gravoso X Arenas X Limo - Arcillas -

Gravoso( Mayores a2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm)y Arcilloso( menores de 0.1 mm)
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2.4. Hidrologia

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

La precipitacion promedio anual en la cuenca del rio Hualca Hualca es 620 mm. Ante la ausencia de estaciones hidrométricas en el tramo
del rio Hualca Hualca, se determiné el caudal maximo mediante el método empirico de la Ecuacion Envolvente de Creager. Considerando
un area de cuenca de 61.0 km2 y los parametros correspondientes a la regién hidrolégica 4 del Peru, se obtuvo un caudal maximo de 57.7
m3/s para un periodo de retorno de 50 afios.
Asimismo, se establece que la entidad ejecutora debera calcular el ancho estable del cauce previo a las actividades de limpieza y
descolmatacion, con el fin de replantear técnicamente el trazo de la defensa riberefia

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad Cantidad R Cantidad
de de Tipo Y Nombre de Centros Nombre Otros Nombre
" Al Institucion
t \ . de Salud
0 ladrillo,
bloaue de
Piedra, sillar
concal ¢
Adobe 6
tapia
Quincha
(cafia con
Piedra con
barro
Madera
(Pona.
Otro material
En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Area Total A o Infraestructura Cantid ,
i N L
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N afectada lombre od ongitud (m)
90 Vacunos - Bocatomas Cusqui Ll.rjuay 3
Campifia
Maiz Ci i Lih
- Ovinos - Canales usqui Linuay 3 440
Campifia
Alfalfa 50 Camelidos - Puentes
190.00 -
habas 50 Equinos - Vias Cabanaconde 1 25.00
- - Porcinos - Redes Electricas
Servici
R ; otros ) ervicios de agua y
desague

3. PROPU TECNIC

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
DIQUE Se conformara el dique semicompactado con material
SEMICOMPACTADO m 0.44 1pn:;plo con| qug%so mectamct;s qu: tenc;r:uuna tsecm;m
CON MATERIAL PROPIO ransversal de 3.00 metros de alto y 3.50 metros de
ancho de la corona. Con un talud interior de Z=1.5
Se propone, implementar estructuras de proteccion de
tipo dique enrocado en ambas margenes del rio Hualca
ENROCADO K 0.44 Hualca en una longitud de 440.00 m conformada por Cantera de rocas a 1 km
ACOMODADO m . rocas acomodadas en el talud y ufia con ayuda de aprox.
equipos mecanicos. protegidas con geotextil no tejido en
el talud interior en un area de 3608 m2
3.2.- Medida No Estructural
Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
LIMPIEZA Y K 0.44 Limpieza y descolmatacion del cauce del rio en una
DESCOLMATACION m ) longitud total de 440 m.
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3.2.1 Acciones Complementarias

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Sensibilizacion sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la
Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un
ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las
poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUE TECNIC

4.1.- VISTA DE PLANTA
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4.2.-VISTA DE PERFIL
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5. IMAGEN DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

181200 181400

ZONA VULNERABLE
Canal de riego

Tramo 1
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ZONA VULNERABLE
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Firmado digitalmente por
TORREJON LLAMOCA Milagros
Aurora FAU 20520711865 hard
Motivo: En senal de Conformidad

A—
ANA

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

‘ Firmado digitalmente
por FERNANDEZ MAMANI

Jorge Ricardo FAU
20520711865 hard

AN A Motivo: Doy V* B*

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

Dique enrocado
(L=130 m)

181600 181800

- _
A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
e HRIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU

20520711865 hard .
AN Motivo: En senal de Conformidad

A‘ Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARES Miguel
Enrique FAU 20520711865 hard

ANA Motivo: En sefal de Conformidad

Profesional Designado
Por La AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Lon Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

Autoridad Nacional del Agua

182000 1822 182400

SECTOR CAMPINA

ZONA VULNERABLE
area agricola expuesto

Tramo 3
Dique enrocado
(L=230m)

GRAFICO DE ZONA

Canal
principal

Canal
principal

principal

Foto: Tramo 2, captacion para riego Lihuay Foto: Tramo 3, captacion para riego Campifia
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PRESUPUESTO E
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ITEM DESCRIPCION [ uno.| meTrADO [ PRECIOS!. | PARGIAL SI.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 440.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 24,043.97
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.20 8,009.80 1,601.96
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 32000 6.25 2,000.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.88 1,904.02 1,675.54
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.88 2,908.61 2,559.58
01.02.05 DESVIO DEL RIiO m 0.00 21.03 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 141,890.57
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 6,600.00 7.59 50,094.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 7,920.00 7.93 62,805.60
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 1,650.00 10.59 17,473.50
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 2,177.89 3.22 7,012.80
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 379.50 11.87 4,504.67
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 552,124.50
01.04.01 %ESOT;E:E:E)N? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 360800 15.23 54.049.84
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 308.00 125.82 38,752.56
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 330250 4055 133,916.38
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 3,190.00 15.45 49,285.50
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 3,190.00 71.09 226,777.10
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 1,320.00 18.35 24,222.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1,232.00 19.66 24,221.12
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 736,274.48
GASTOS GENERALES 73,627.45
UTILIDAD 73,627.45
SUB TOTAL 883,529.37
1GV (18%) 159,035.29
TOTAL 1,042,564.66
SUPERVISION 22,088.23
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 7,362.74
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 1,087,015.64

SON: UN MILLON OCHENTAY SIETE MIL QUINCE CON 64/100 soles.
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9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPU TECNICA

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
1 I i v 1 I L] v 1 I L[] v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMAGION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 440.00 m|
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 __|CASETA DE GUARDIANIA Y ALMAGEN m2
01.01.02___|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. B
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ve | W [ ]
01.02.02___|MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km | Bm
01.02.03 __|RAMPADE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
01.02.04 __ |TRAZO Y REPLANTEO Km -i
01.02.05 _|CONTROL TOPOGRAFICO km
01.02.06 _ [DESVIO DEL RiO M T T 1T 1T 1
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 __|LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.02___|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 =
01.03.04 __|PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2
01.03.05 __|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 __|GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 S S S S S ——
01,0402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCAGION DE FILTRO DE GRAVA m3 ==
01.04.03 _|EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3
01.04.04 _|SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
01.04.05 _|CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
01.04.06 __|ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3
01.04.07 __|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 %
1.05 FLETE TERRESTRE
01.0501 __|FLETE TERRESTRE gb [ |2 I I

- T MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
| | ] | (LI A2 L 2 1 2 L O [ A
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA
01.02 CONTRATACION H
01.03 EJECUCUCION
01.04 SEGUIMIENTO
01.05 LIQUIDACION F
Fecha de elaboracion de la ficha: 23/06/2026

NOTA:

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER
LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO
HUALCA HUALCA, SECTOR CUSQUI, LIHUAY Y CAMPINA, DISTRITO CABANACONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA
Lugar SECTOR CUSQUI, LIHUAY Y CAMPINA, DISTRITO CABANACONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha 23/06/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. [ PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 440.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 24,043.97
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.20 8,009.80 1,601.96
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 320.00 6.25 2,000.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.88 1,904.02 1,675.54
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.88 2,908.61 2,559.58
01.02.05 DESVIO DEL RIO m 0.00 21.03 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 141,890.57
01.03.02 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 6,600.00 7.59 50,094.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 7,920.00 7.93 62,805.60
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 1,650.00 10.59 17,473.50
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 2,177.89 3.22 7,012.80
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 379.50 11.87 4,504.67
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 552,124.50
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E
01.04.01 INSTALACION) m2 | 3,608.00 15.23 54,949.84
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 308.00 125.82 38,752.56
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 3,302.50 40.55 133,916.38
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 3,190.00 15.45 49,285.50
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 3,190.00 71.09 226,777.10
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 1,320.00 18.35 24,222.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1,232.00 19.66 24,221.12
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 736,274.48
GASTOS GENERALES 73,627.45
UTILIDAD 73,627.45
SUB TOTAL 883,529.37
IGV (18%) 159,035.29
TOTAL 1,042,564.66
SUPERVISION 22,088.23
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 7,362.74
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 1,087,015.64

SON: UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL QUINCE CON 64/100 soles.

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL
DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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Ton Ministerio -
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Autoridad Nacional del Agua
PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO HUALCA HUALCA, SECTOR
CUSQUI, LIHUAY Y CAMPINA, DISTRITO CABANACONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Ubicacién: SECTOR CUSQUI, LIHUAY Y CAMPINA, DISTRITO CABANACONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha 23/06/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
veces | |argo Ancho Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 440.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.20 0.20 0.20
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 20.00 4.00 4.00 320.00 320.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.88
LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION 1.00 0.44
DIQUE ENROCADO 1.00 0.44
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.88
LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION 0.44
DIQUE ENROCADO 0.44
01.02.06 DESVIO DEL RIO M 1.00 - - -
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00| 440.00 30.00 0.50 6,600.00 6,600.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 | 440.00 6.00 3.00 7,920.00 7,920.00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 | 440.00 3.75 1,650.00 1,650.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00| 440.00 4.95 2,177.89 2,177.89
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00| 330.00 1.15 379.50 379.50
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E
01.04.01 INSTALACION) m2 1.00| 440.00 8.20 3,608.00 3,608.00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00| 440.00 0.70 308.00 308.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 3,302.50
Extraccion de rocas para talud 1.00 [ 440.00 3.50 1,540.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00| 470.00 3.75 1,762.50
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 3,190.00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00| 440.00 3.50 1,540.00
Seleccién y acopio de rocas para ufia 1.00| 440.00 3.75 1,650.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 3,190.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00| 440.00 3.50 1,540.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00| 440.00 3.75 1,650.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 1,320.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00| 440.00 3.75 1,320.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 1,232.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00| 440.00 3.50 1,232.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
\ i - .
: Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

DIQUE A CONFORMAR c G FILTRO DE GRAVA : : iﬁgg 2
C=350m

ENROCADO 2= 0.50

Z,=1.00
H B=8.75m
; D N G=050m
TERRENO A=1.50m
A TS NATURAL D=200m
h P=150m
M= F=150m

L

i B |

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Lo Ministerio
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| ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA
MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO HUALCA HUALCA, SECTOR CUSQUI, LIHUAY Y
CAMPINA, DISTRITO CABANACONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE

Fecha: 23/06/2026

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dt kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm ~ m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dt kg 2.0000 6.71 1342
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
\ -
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Firmado digitalmente
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Jorge Ricardo FAU
20520711865 hard

02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 {hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 T hm 1.8750 15.0000 341.81 5127.15
7,117.53
02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68 226.80
PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 757.76 7,577.60
7,577.60
02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.68 0.02
0.18
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
02.04 TRAZO Y REPLANTEO
km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 22.68 181.44
873.34
\ -
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Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 27.47 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 40000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 39248
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.68 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00

)
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Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
Partida 03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22.68 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 757.76 7.50
7.51
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 047
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 417.13 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
\ -
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Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0067 417.13 2.79
2.80
03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2¢ hm 1.0000 0.0067 320.60 2.15
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.1
04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68 045
PEON hh 40000 0.0800 20.54 1.64
267
Materiales
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 12.48
12.48
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.67 0.08
0.08
04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68 221
43.35
Materiales
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
77.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35 1.30
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 0.3125 0.0100 417.13 417
5.47
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04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PERFORISTA hh 2.0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000
Materiales
DINAMITA AL 65% kg
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m
FULMINANTE und
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000

04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000

04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS

m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

OFICIAL hh 1.0000

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2¢ hm 1.0000

CAMION VOLQUETE 6 x4 330HP15 M3 hm 4.0000

Firmado digitalmente por
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e
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Costo unitario directo por : m3 40.55
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0800 30.95 248
0.0400 22.68 0.91
0.0800 29.30 2.34
0.0400 31.99 1.28
7.01
0.2500 7.31 1.83
1.0000 15.00 15.00
1.0000 4.00 4.00
0.0170 92.00 1.56
22.39
5.0000 7.01 0.35
0.0800 6.22 0.50
0.0400 257.61 10.30
11.15
Costo unitario directo por : m3 15.45
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0320 22.68 0.73
0.0640 20.54 1.31
2.04
3.0000 2.04 0.06
0.0320 417.13 13.35
13.41
Costo unitario directo por : m3 71.09
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0400 22.68 0.91
0.91
5.0000 0.91 0.05
0.0400 320.60 12.82
0.1600 358.17 57.31
70.18
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Partida 04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 2268 0.61
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80 0.08
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0267 579.26 15.47
15.55
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 20.54 235
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 2268 0.65
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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PROPUESTA:

SECTOR:

0101010003
0101010004
0101010005
0101010007
0101010010
0101010011
0101030000
01010300030003
01020100000013

0203020002
02040300010043
02041200010005
02041200010009
0204180008
0207010012
0207030001
0210020009
0213010001
02130300010003
0231010001
0231040001
02310500010007
0240020001
0255100001
0255100009
0255100010
02901500260004
0290230059

0301000014
0301000015
0301000022
0301000023

0301010006

03011400020002
03011400060005
03011600010005
03011700010006
03011700010007
03011800020002
03012200010004
0301220010

0301220011

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA I

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
1ZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO HUALCA HUALCA, SECTOR CUSQUI, LIHUAY Y CAMPINA,
DISTRITO CABANACONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

SECTOR CUSQUI, LIHUAY Y CAMPINA, DISTRITO CABANACONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE

AREQUIPA
MANO DE OBRA

OPERARIO

OFICIAL

PEON

PERFORISTA

OFICIAL (CONTROLADOR)
AYUDANTE DE PERFORISTA
TOPOGRAFO

AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)

MATERIALES

FLETE TERRESTRE

FIERRO 3/8"

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm

GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3

HORMIGON

GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

YESO BOLSA 25 kg

MADERA TORNILLO

ESTACAS DE MADERA

TRIPLAY LUPUNA E=6 mm

PINTURA ESMALTE

DINAMITA AL 65%

MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA
FULMINANTE

GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO

BARRENO DE 7/8" x 5 HP

EQUIPOS

MIRAS

JALONES

ESTACION TOTAL
NIVEL TOPOGRAFICO

HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19tn

CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3

CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

hh 149.6080
hh 365.7365
hh 1,747.4032
hh 264.2000
hh 312.3084
hh 264.2000
hh 49.2803
hh 15.8400
hh 132.1000
glb 1.0000
var 0.4400
kg 3.7500
kg 2.0000
m2 12.0000
m3 338.8000
m3 0.4800
m2 3,788.4000
bol 4.3680
bol 5.2800
p2 160.0000
und 88.0000
m2 11.2500
gal 05280
kg 825.6250
m 3,302.5000
und 3,302.5000
und 1.0000
und 56.1425
dia 3.5200
dia 7.0400
he 14.0800
hm 35.2000
%mo

hm 264.2000
hm 132.1000
hm 130.1427
hm 704792
hm 157.5369
hm 145.0080
hm 12.0000
hm 520.5326
hm 30.0000

28.94 4,329.66
2268 8,294.90
2054 35,891.66
30.95 8,176.99
2268 7,083.15
29.30 7,741.06
30.08 1,482.35
22.68 359.25
31.99 4,225.88
717,584.90

15,000.00 15,000.00
2747 12,09
6.59 241
6.71 13.42
11.60 139.20
70.00 23,716.00
40.00 19.20
11.89 45,044.08
26.55 115.97
20.00 105.60
7.00 1,120.00
465 409.20
17.24 193.95
60.17 31.77
7.31 6,035.32
15.00 49,537.50
4.00 13,210.00
650.00 650.00
92.00 5,165.11
160,543.12

17.36 61.11
14.96 105.32
2453 345.38
15.29 538.21
2,873.94

6.22 1,643.32
257.61 34,030.28
320.60 41,723.75
579.26 40,825.78
41713 65,713.37
757.76 109,881.26
326.80 3,921.60
358.17 186,439.16
341.81 10,254.30
498,356.78

Total SI. 736,484.80

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA
LOS PRECIOS REALES
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Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO
HUALCA HUALCA, SECTOR CUSQUI, LIHUAY Y CAMPINA, DISTRITO CABANACONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
Ubicacién SECTOR CUSQUI, LIHUAY Y CAMPINA, DISTRITO CABANACONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha 23/06/2026
PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
I ] L[} v 1 [} L[} v 1 [} m v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L =440.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
010102  |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. |
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie |EH []
010202  |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km []
010203  |RAMPADE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
010204  |TRAZOY REPLANTEO Km -i
010205  |CONTROL TOPOGRAFICO km
010206  |DESVIO DELRIO M %
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.02  |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
010303  |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3
01.03.04  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 %
010305  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 e ——
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
010401 _ |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 %
010402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 %
010404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
010406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3
01,0407 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 S ——
1.05 FLETE TERRESTRE |
01.05.01 FLETE TERRESTRE gb | [
\ _
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Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO

PRESUPUESTO HUALCA HUALCA, SECTOR CUSQUI, LIHUAY Y CAMPINA, DISTRITO CABANACONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA
FECHA - DICIEMBRE DE 2023
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ITEM ACTIVIDAD
|||||||| v o ]m|v| e fmfw| o] un|m|w
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA
01.02 CONTRATACION q
01.03 EJECUCUCION W
01.04 SEGUIMIENTO w
01.05 LIQUIDACION F
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr TIEMPO A LA CANTERA=  1.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1 2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 2.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 3 6.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gi 1 2.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 2.0
\
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