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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR ANTA, DISTRITO DE

PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA

| FTR-CB-PREV N° 0548-2026-ANA-AAA.CF-ALA.B |

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN AMBAS MARGENES DEL RIO FORTALEZA,
SECTOR ANTA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

1. UBICACION:

AAA | CARETE - FORTALEZA | ALA | BARRANCA | Fecha | 2/09/2026 |

LIMA | Provincia BARRANCA Distrito PARAMONGA Sector | ANTA |
1.2. Ubicacion hidrografica

Unidad hidrografica | CUENCA FORTALEZA | Cuerpo de agua | RIO FORTALEZA |

1.1. Ubicacion politica

Departamento

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

nicial Final Margen Observacion
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona

Limpieza y D Im ion
TRAMO 01 8,850,339 204,684 18L 8,846,826 202,769 18L | EJE DE RIO L=pfzgoykr:s;g 42_‘380"“1
TRAMO 02 8,850,042 204,428 18L 8,849,231 203,962 18L | DERECHA [Dique Enrrocado L = 0.960 km
TRAMO 03 8,849,038 203,815 18L 8,847,469 202,570 18L | DERECHA [Dique Enrrocado L = 2.030 km
TRAMO 04 8,847,382 202,579 18L 8,846,888 202,743 18L | DERECHA |Dique Enrrocado L = 0.552 km
TRAMO 05 8,850,310 204,728 18L 8,848,810 203,768 18L | IZQUIERDA |Dique Enrrocado L =1.795 km
TRAMO 06 8,848,748 203,708 18L 8,847,991 203,083 18L | IZQUIERDA |Dique Enrrocado L =0.972 km

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro
inundacion flujo de detritos I:I erosion fluvial
2.2. Nivel de Peligro

Muy Alto

2.3. Geologia

Las rocas que conforman la columna geoldgica de esta regiéon son sedimentarlas, metamdérficas o igneas (intrusiva y extrusivas); entre las dos primeras
destacan las lutitas, calizas, areniscas, cuarsitas, pizarras e intercalaciones de material volcanico con sedimentos finos. Las rocas igneas intrusivas forman
parte del Batolito Andino y consisten de granodioritas, granitos, mongonita, diorita, ademelitas, etc. Las rocas igneas extrusivas estan representadas por
derrames y tufos volcanicos de composicién andesitica, riolitica y material piroclastico en general.

En el sector critico su suelo esta constituido por el abanico del rio, que tiene diferentes caracterisiticas geometricas de origen, propiedades y composicion,
donde predomina el conglomerado en su recorrido con presencia de piedras. En esta zona se exponen ampliamente los depositos aluviales antiguos,
constituidos por horizontes bien clasificados de gravas, material fino y fragmentos grandes de rocas arrastradas por el rio Fortaleza en sus distintos periodos
de sedimentacion, arrastre de solidos y teniendo en cuenta sus caracterisiticas morfologicas, nos permite determinar que la cuenca baja del rio Fortaleza es
alargada y sus aguas se mueven sinuosamente en el el cauce debido a la baja pendiente y velocidad. Los cantos rodados estan formados por el cono de
deyeccion del rio Fortaleza por rocas igneas y las mas resistentes que se encuentran en la riberas, la presencia de diferentes terrazas, cauces antiguos y
actuales del rio nos revela eventos importantes ocurridos durante su evolucion dentro del valle, sobresaliendo las avenidas, inundaciones, erosion,etc.

La geomorfologia del rio Fortaleza, presenta una dinamica activa con huaicos, deslizamientos, derrumbes que otorgan al cauce del rio condiciones para las
inundaciones. En Marzo del 2017 y Marzo del 2023, en medio de la emergencia por el fenémeno de El Nifio costero y el Ciclon Yaku, se presentaron
constantes precipitaciones pluviales que incrementé el caudal del Rio Fortaleza, generando que se erocione a la altura del sector Bocatoma Huancar Alto -
Puente Huancar , dicho flujo abarco varias areas aledafias, afectando a la propiedad publica y privada, Infrastructura de Riego, areas agricolas, caminos
vecinales, Puentes Carrozables, etc.

Gravoso 70 | Arenas | 25 | Limo | 5) | Arcillas | -

Gravoso( Mayores a2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm)y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

- - ‘ e ‘ agmﬁmm
e Firmado digitalmente gmggzzs fockrs
por AQUINO OLVAS ik gggﬁ%ﬁgssar
Edsel L EXJW"M 20520711865

hard
o ANA LU
CiP N 227196

Profesional de la ALA gue ha Administrador de la Profezional designado Director de la Autoridad
alaborado la ficha teécnica referencial Administracion Local del Agua por iz AAA Administrativa del Agua

ERNESTOABOLFO

VALLADARES MARTEL — S hard
Motivo: En senal de
e Agicaa ANA i AN A"




fon .| Ministerio 4
; PERU | de Desarrollo Agrario —3 ANA
y Riego ="
Autoridad Nacional del Agua
2.4. Hidrologia

La Unidad Hidrografica Fortaleza, hidrograficamente se encuentra ubicada en la vertiente del océano Pacifico, en la parte central del territorio peruano, Se ha
identificado como area general del estudio a la Cuenca de la UH Fortaleza desde sus nacientes hasta la parte media del valle, especificamente en el centro
poblado de Chasquitambo, y la parte baja hasta la desembocadura en el mar, esta tiene una extension total de 2 341.00 km2 y una longitud de cauce principal
de 114.38 km, con una altitud que varia entre 0 a 4 979 msnm, cuyo tiempo de concentracién es de 14.96 horas, cuyas maximas avenidas se registran en los
meses de febrero y marzo teniendo picos hasta de 160 m3/sg , en los meses de Febrero hasta junio presenta un caudal base solo hasta la parte media de la
cuenca de 5.3 metros cubicos/ segundo, y, desde la parte media hasta la parte baja presenta caudal base 1.2 m3/sg.

La cuenca colinda por:

Norte : Unidades Hidrograficas Huarmey (137594) y Santa (1376)

Sur : Unidades Hidrograficas 137591 y Pativilca (13758)

Este : Unidad Hidrografica Pativilca (13758) y Santa (1376)

Oeste : Unidad Hidrografica 137593 y cuenca baja del Valle Fortaleza
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad Cantidad Cantidad
de de Tipo de Nombre Ce;trlozde Nombre Otros Nombre
Habi Viviendas LEPILESS. S
10.00 ladrillo, bloque de _ - - - - -
cemento
_ Piedra, sillar con
cal 6 cemento
- Adobe 6 tapia
45.00 R Quincha (cafia con
barro)
- Piedra con barro
R Madera (Pona,
Tornillo.etc)
15.00 Otro material
En la zona intervenida del rio Chancay-Huaral, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Area Total A A Total cabezas de A Cantid .
(ha) Cultivos | Area (ha) Ganado Clase N Infraestructura afectada Nombre ad Longitud (m)
Huancar Alto, La
Frutales - Vacunos 10 Bocatomas Esperanza y 3 -
Huancar Bajo
Huancar Alto, La
Otros 82.90 Ovinos - Canales Esperanza y 3 -
Huancar Bajo
82.90 R ~ 10.00 Camelidos - Reservorios Huancar 1 -
. Ruta Nacional
Equinos - Carreteras PE-16 1 -
Porcinos - Infraestructura Eléctrica - - -
otros - Servicios de agua y desague - - -
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3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo u::‘::::’:e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
Se conformara el dique semicompactado con material propio con
DIQUE SEMICOMPACTADO K 6.309 equipos mecanicos que tendra una seccion transversal de 4.0. Se conformara en ambas
CON MATERIAL PROPIO m : metros de alto y 4.0 metros de ancho de la corona. Con un talud margenes
interior Z=1.5

Cantera Huantar y La

DIQUE ENROCADO km 6.309 Dique Enrrrocado en ambas margenes del rio fortaleza Esperanza - a 6.5 km del
punto de inicio

3.2.- Medida No Estructural

Tipo u::::i‘:,:“ Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
LIMPIEZA Y I . . Longitud a eje del cauce del
DESCOLMATACION km 4.220 Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Fortaleza. o,

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del
Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de
sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos de
origen hidrogeologico.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

Norte (Y): : : Este (X):
0,33 ,846, 02,769 EJE DE RIO
,850,04: 04,4 ,849, 03,962 DERECHA
: X ¥ SpE ] 849,03 03, 847 02,570 DERECHA

i . & R\ v A i 847,382 02,579 ! 02.743 DERECHA
Limpieza, I?-iscolmatacién y Construccién de Dique Enrrocado - Ambas Margenes | igjg:?;g zgg:;gg 1 Zﬁ?jﬁéﬁ’ 28%25 = :ﬁgﬂ:é?gﬁ

4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 4.00m 1.0m FILTRO DE GRAVA
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FIGURA N°01: AMBAS MARGENES DIQUES EROSIONADOS, EN EL RIO FORTALEZA, SECTOR ANTA, DEL DISTRITO DE PARAMONGA,
PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

FIGURA N°02: NO HAY DIQUES EN AMBAS MARGENES Y LAS AREAS DE CULTIVO SON AFECTADAS, EN EL RIO FORTALEZA,SECTOR
ANTA, DEL DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
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7. PRESUPUESTO ESTIMADO:
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ITEM | DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 4,220.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO, (L
=6,309.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 74,486.98
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.50 8,009.80 4,004.90
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 10.53 1,904.02 20,047.43
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 10.53 2,908.61 30,624.75
2.06 DESVIO DEL RiO m 100.00 21.03 2,103.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,947,216.43
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 189,900.00 7.59 1,441,341.00
3.02 CONFORMACION DE DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 227,124.00 7.93 1,801,093.32
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 44,163.00 10.59 467,686.17
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 45,494.85 3.22 146,493.42
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7,632.90 11.87 90,602.52
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 13,716,329.24
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 59,374.65 15.23 904,275.86
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 [ 9,098.97 125.82 1,144,832.30
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 82,017.00 40.55 3,325,789.35
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 82,017.00 15.45 1,267,162.65
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 82,017.00 71.09 5,830,588.53
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 35,330.40 18.35 648,312.84
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 30,283.20 19.66 595,367.71
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 17,756,248.09
GASTOS GENERALES (10%CD) 1,775,624.81
UTILIDAD (10%CD) 1,775,624.81
SUB TOTAL 21,307,497.71
IGV (18%) 3,835,349.59
TOTAL 25,142,847.30
SUPERVISION (3%CD) 532,687.44
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 177,562.48
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 25,868,097.22
SON : VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA'Y OCHO MIL NOVENTA'Y SIETE CON 22/100 SOLES
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8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
I n n v 1 n n v 1 1 n v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 4,220.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE
CIENROCADO, (L = 6,309.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 E
102 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und
2.00 [TRABAJOS PRELIMINARES
201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie |W
202 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km | W
203 [RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | |
2.04 [TRAZO Y REPLANTEO KM
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km
2.06 DESVIO DEL RIO m | |
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
501 |CIMPIEZA Y_DESCOLMATACION DEL CAUCE, m3
3.02 CONFORMACION DE DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
3.03 |E><CAVAC|ON PARA UNA DE ENROCADO m3 e ————
304 |£ERFILADO 'Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 %
4.00 PROTECCION CON ENROCADO | |
4.01 'SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 & {
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 e —
403 [EXTRACCION DE ROCAS m3
4.04 'SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 PP
405 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
406 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3
407 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
5.00 FLETE TERRESTRE
5.01 FLETE TERRESTRE gb_ W 2 |
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM ACTIVIDAD
| | ] | 1] | [\ | nwlpmjpwvigt I mjiv mpmjpwijli mnimjiv
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA =
01.02 CONTRATACION =
01.03 EJECUCION e —
01.04 SUPERVISION e e e e e e e e
01.05 SEGUIMIENTO Y | ) |
AR

Fecha de elaboracién de la ficha: 2/09/2026

NOTA:

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad : LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN AMBAS MARGENES DEL RiO FORTALEZA, SECTOR ANTA,

DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DEBARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar : SECTOR ANTA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 1 2/09/2026
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 4,220.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO,
(L = 6,309.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 15.00 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 74,486.98
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 810345 | 16,206.90
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.50 8,009.80 4,004.90
2,03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 6.25 1,500.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO KM | 1053 1,904.02 | 20,047.43
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km | 1053 2,908.61 30,624.75
2.06 DESVIO DEL RIO m 100.00 21.03 2,103.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,947,216.43
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 189,900.00|  7.59 1,441,341.00
3.02 CONFORMACION DE DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 227,124.00| 7.93 1,801,093.32
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 44,163.00 | 1059 467,686.17
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 45,494.85 3.22 146,493.42
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 7.632.90 11.87 90,602.52
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 13,716,329.24
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 59,374.65 | 15.23 904,275.86
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 9,008.97 | 12582 | 1,144,832.30
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 82,017.00 | 4055 | 3,325,789.35
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 82,017.00 | 1545 | 1,267,162.65
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 82,017.00 | 71.09 | 5,830,588.53
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 3533040 | 1835 648,312.84
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 30,283.20 | 19.66 595,367.71
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 17,756,248.09
GASTOS GENERALES (10%CD) 1,775,624.81
UTILIDAD (10%CD) 1,775,624.81
SUB TOTAL 21,307,497.71
IGV (18%) 3,835,349.59
TOTAL 25,142,847.30
SUPERVISION (3%CD) 532,687.44
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 177,562.48
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 25,868,097.22

SON : VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE CON 22/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE

LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN AMBAS MARGENES DEL RIO FORTALEZA, SECTOR ANTA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA
DEBARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Ubicacién: SECTOR ANTA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha : 2/09/2026
Item Descripcion Unid. N Dimensiones Parcial Total
Ve Largo Ancho | Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 4,220.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE
C/ENROCADO, (L = 6,309.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vje 2.00 2.00 2.00
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.50 0.50 0.50
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 10.53
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 4.22
DIQUE ENROCADO 6.31
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 10.53
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 4.22
DIQUE ENROCADO 6.31
2.06 DESVIO DEL RiO M 1.00 100.00 100.00 100.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 4,220.00 45.00 1.00 189,900.00 189,900.00
3.02 CONFORMACION DE DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 6,309.00 9.00 4.00 227,124.00 227,124.00
area
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 6,309.00 7.00 44,163.00 44,163.00
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 6,309.00 7.21 45,494.85 45,494.85
esponj
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 6,939.00 1.10 7,632.90 7,632.90
4.00 PROTECCION CON ENROCADO
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1.00 6,309.00 9.41 59,374.65 59,374.65
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 6,309.00 1.44 9,098.97 9,098.97
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 area 82,017.00
Extraccion de rocas para talud 1.00 6,309.00 6.00 37,854.00
Extraccién de rocas para ufia 1.00 6,309.00 7.00 44,163.00
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 82,017.00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 6,309.00 6.00 37,854.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 6,309.00 7.00 44,163.00
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 82,017.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 6,309.00 6.00 37,854.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 6,309.00 7.00 44,163.00
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 35,330.40
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 6,309.00 7.00 35,330.40
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 30,283.20
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 6,309.00 6.00 30,283.20
5.00 FLETE TERRESTRE
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A CONFORMAR c e F”-T'zg 3'; (ﬁEAVA : : gjzg 2
ENROCADO C=400m
Z;=1.00
Z,=1.50
H B=14.00m
D } G=1.00m
N \ TERRENO A=200m
Y i iR SN D) NATURAL D=3.00m
h N - P=200m
F=200m
GEOTEXTIL P
74 % de vacios en el enrocado = 20%

'H."

& G =
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Autoridad Nacional del Agua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN AMBAS MARGENES DEL
RIO FORTALEZA, SECTOR ANTA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DEBARRANCA,
DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar : SECTOR ANTA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha : 2/09/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 iitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dl kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 tario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dl kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
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Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 litario directo por : glb 8,103.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 { hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 Thm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 litario directo por : km 8,009.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 757.76 7,577.60
7,577.60
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 iitario directo por : m3 6.25
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.68 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 litario directo por : km 1,904.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 22.68 181.44
873.34
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Materiales

02040300010043 FIERRO 3/8" var
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol
0231040001 ESTACAS DE MADERA und
0240020001 PINTURA ESMALTE gal

Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000
0301000015 JALONES dia 4.0000
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA EQ. 0.2000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000
0101010005 PEON hh 0.5000
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500
Materiales

02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol
0231040001 ESTACAS DE MADERA und
0240020001 PINTURA ESMALTE gal

Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE Ri0
Rendimiento miDIA 320.0000 EQ. 320.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 0.5000
0101010005 PEON hh 2.0000

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000

/
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0.5000
3.6000
3.0000
50.0000
0.3500

4.0000
8.0000
16.0000
3.0000

litario directo por : km

Cantidad

4.0000
20.0000
40.0000
10.0000

3.0000
50.0000
0.2500

40.0000
3.0000

Initario directo por : m

Cantidad

0.0250
0.0125
0.0500

3.0000
0.0250

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

2747 13.74
26.55 95.58
20.00 60.00
4.65 232.50
60.17 21.06
422.88

17.36 69.44
14.96 119.68
24.53 39248
873.34 26.20
607.80

2,908.61

Precio SI. Parcial S/.
22.68 90.72
20.54 410.80
30.08 1,203.20
22.68 226.80
1,931.52

20.00 60.00
465 232.50
60.17 15.04
307.54

15.29 611.60
1,931.52 57.95
669.55

21.03

Precio S/. Parcial S/.
28.94 0.72
22.68 0.28
20.54 1.03
2.03

2.03 0.06
757.76 18.94
19.00
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Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIiO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 iitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 jitario directo por : m3 7.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22.68 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 042 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 757.76 7.50
7.51
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 iitario directo por : m3 10.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 047
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 41713 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 iitario directo por : m2 3.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
L/

ERNESTO ABOLFO
VALLADARES MARTEL
inaenwero Agriceld
LaPN° 227156

e

ANA ¢

Firmado digitalmente
por AQUINO OLIVAS
Edsel Lee FAU
20520711865 hard
otivo: En senal de
Conformidad

L=
- BNy
=

%@}15.’?;;5

To]
Augusto FAU
20520711865

hard
A N A Waivo: Doy v B°

==
Firmade
- G e
— or AQUINO
E INZALES Cesar
=

Profesional de la ALA gue ha
elaborade la ficha tecnica referencial

Administrador de la
Administracion Local del Agua

Profezional designado
por iz AAA

Director de la Autoridad
Administrativa del Agua



Lfoq . | Ministerio -y
PERU | de Desarrollo Agrario - ANA
A e,

¥ Riego

Autoridad Nacional del Agua

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0067 41713 279
2.80
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 iitario directo por : m3 11.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2¢hm 1.0000 0.0067 320.60 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.7
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 iitario directo por : m2 15.23
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68 0.45
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 20.54 1.64
2,67
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 12.48
1248
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.67 0.08
0.08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 iitario directo por : m3 125.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68 227
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
77.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35 1.30
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 0.3125 0.0100 41713 417
5.47
;:’ . -
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Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 iitario directo por : m3 40.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 22.68 0.91
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30 234
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000 0.0400 31.99 1.28
7.01
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 7.31 1.83
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m 1.0000 15.00 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4.00 4.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00 1.56
22.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01 0.35
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22 0.50
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
11.15
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 iitario directo por : m3 15.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.68 0.73
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 20.54 1.31
2.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.04 0.06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0320 417.13 13.35
13.41
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 iitario directo por : m3 71.09
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 22.68 0.91
0.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.91 0.05
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0400 320.60 12.82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600 358.17 57.31
70.18
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Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA

Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 iitario directo por : m3 18.35

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.

Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 22.68 0.61
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0267 579.26 15.47
15.55

Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 jitario directo por : m3 19.66

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 20.54 2.35
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 22.68 0.65
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0286 579.26 16.57
16.66

Partida 05.01 FLETE TERRESTRE

Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00

15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Proyecto LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN AMBAS MARGENES DEL
RIO FORTALEZA, SECTOR ANTA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DEBARRANCA,
DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar SECTOR ANTA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 2/09/2026
Cadigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 3,005.9010 28.94 86,990.77
0101010004 OFICIAL hh 8,463.2356 22.68 191,946.18
0101010005 PEON hh 41,554.0252 20.54 853,519.68
0101010007 PERFORISTA hh 6,561.3600 30.95 203,074.09
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 8,254.0608 22.68 187,202.10
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 6,561.3600 29.30 192,247.85
0101030000 TOPOGRAFO hh 589.6802 30.08 17,737.58
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 189.5397 22.68 4,298.76
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 3,280.6800 31.99 104,948.95
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 5.2650 2747 144.63
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 247
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 10,008.8670 70.00 700,620.69
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 62,343.3825 11.89 741,262.82
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 39.1080 26.55 1,038.32
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 63.1800 20.00 1,263.60
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 1,053.0022 4.65 4,896.46
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 6.3181 60.17 380.16
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 20,504.2500 7.31 149,886.07
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 82,017.0000 15.00 1,230,255.00
0255100010 FULMINANTE und 82,017.0000 4.00 328,068.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 1,394.2890 92.00 128,274.59
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 42.1200 17.36 731.20
0301000015 JALONES dia 84.2400 14.96 1,260.23
0301000022 ESTACION TOTAL he 168.4800 2453 4,132.81
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 421.2000 15.29 6,440.15
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 63,512.43
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 6,561.3600 6.22 40,811.66
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 3,280.6800 257.61 845,135.97
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 3,331.8204 320.60 1,068,181.62
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1,809.4212 579.26 1,048,125.32
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 4,031.6819 41713 1,681,735.47
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 4,043.0076 757.76 3,063,629.44
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 13,326.5184 358.17 4,773,159.10
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
12,611,031.31
Total  SL  17,756,248.09
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN AMBAS MARGENES DEL RIO FORTALEZA, SECTOR ANTA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DEBARRANCA,
DEPARTAMENTO DE LIMA.
Ubicacion SECTOR ANTA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 2/09/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
I n ([} v I n m v I n m v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 4,220.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE
C/ENROCADO, (L = 6,309.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 E
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 360 x4.80 m und
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie |B
202 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km |0
203 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | B
204 TRAZO Y REPLANTEO KV | e—
205 CONTROL TOPOGRAFICO Km
2.06 DESVIO DEL RIO m | B
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
3.02 CONFORMACION DE DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 e ————
304 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 e —————
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 [ ——
4.00 PROTECCION CON ENROCADO
401 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2
402 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 E—
403 EXTRACCION DE ROCAS m3
404 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3  ——— ——— —
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 r—
406 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3
407 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
5.00 FLETE TERRESTRE
501 FLETE TERRESTRE gb W [ ]
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN AMBAS MARGENES DEL RIO FORTALEZA, SECTOR ANTA, DISTRITO DE
PARAMONGA, PROVINCIA DEBARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
LUGAR SECTOR ANTA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
FECHA 210912026
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM ACTIVIDAD
Clow]w] o fofmfwlo[a]w]w] i [ufw[w]i]u]m]|w
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA =
01.02 CONTRATACION —=—
01.03 EJECUCION =1
01.04 SUPERVISION e R B e e e
01.05 SEGUIMIENTO S s s s S S B S S S A S S o — —
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 2.00 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 0.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 4 16.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 3 12.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 1.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 5 20.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 g| 1 40
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 40
CAMIONETA 4X4 PICK-UP 7 Z0
7
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