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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL SECTOR SANTA ROSA - PUENTE

HUARAL, DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

FTR-CB-PREV N° 0559-2026-ANA-AAA.CF-ALA.CHH

PROPUESTA TECNICA: CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHANCAY, SECTOR SANTA ROSA - PUENTE
HUARAL, DISTRITO AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

\1. UBICACION:

AAA | CARNETE - FORTALEZA | ALA | CHANCAY HUARAL | Fecha | 7/09/2026 |

L o SANTA ROSA - PUENTE
LIMA | Provincia HUARAL Distrito AUCALLAMA Sector ‘ HUARAL ‘
1.2. Ubicacion hidrografica

Unidad hidrografica | CUENCA CHANCAY - HUARAL | Cuerpo de agua | RIO CHANCAY

1.1. Ubicacion politica

Departamento

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
TRAMO 01 260,751 8,722,689 188 260,636 8,722,388 188 IZQUIERDA |Dique Enrrocado L= 320.00m
TRAMO 02 260,237 8,721,648 18S 259,808 8,720,985 18S IZQUIERDA |Dique Enrrocado L= 810.00m

‘2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos I:I erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto

Muy Alto

2.2. Geologia

El area de la cuenca ha sido delimitada en las siguientes unidades geomorfolégicas claramente definidas:

La informacién de suelos obtenida del estudio realizado por la ONERN en 1969 nos brinda una idea generalizada de los suelos en toda la cuenca y esta
representada mediante 07 unidades cartograficas amplias denominadas Asociaciones de Suelos y como unidades taxonémicas de abstraccion.

Afloramientos rocosos: Ubicados en ambos flancos del valle y formando elevaciones del tipo "cerros testigos". En el valle bajo existen grandes sectores de esta
unidad con cobertura de mantos de arena de origen edlico. Estos afloramientos estan constituidos por rocas igneas intrusivas del batolito costanero.

Depésitos aluviales (Q-al): Unidad geomorfolégica extensa en la cuenca Chancay-Huaral. Son terrenos llanos ubicados en ambas margenes del rio Chancay. las
cuales pertenecen a la planicie del cono deyectivo. Es el propio rio el que arrastra y deposita sedimentos constituidos por arcillas. arenas. gravas. guijarros.
bloques. cantos (de diverso tamafio y litologia). Este proceso abrasivo de los sedimentos es traducido en un redondeamiento mas o menos intenso de sus
elementos. De este modo los sedimentos quedan clasificados o distribuidos en capas. y priman en ellos determinados rangos de tamario. los cuales estan en
funcion de la intensidad de la corriente que los transporté y los deposité luego.

Litolégicamente esta constituido por clastos angulosos con sedimentos arcillosos. asi como por limos y arenas muy finas provenientes del litoral que fueron
transportados por accion edlica. Esta unidad posee aceptable permeabilidad y porosidad.

Adicionalmente se presentan las areas con cultivo a nivel de cuenca de manera muy general en base a la informacién que se aprecian en la carta Nacional
digitalizada bajo la cobertura vegetacion, esta area representa el 0.2% del area total de la cuenca.

Gravoso 50 Arenas 30 Limo 20 Arcillas -

Gravoso( Mayores a2 mm), Arenoso( 2 mm- 0.1 mm)y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.3. Hidrologia

as inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupacion lenta o subita del agua de quebradas y rios en zonas y areas que habitualmente estan libres de
proteccion o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas
en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando afectacién y dafios a poblaciones,
cultivos, infraestructuras, vias entre otros. El rio Chancay no es ajena a estos fendmenos, a continuacién, se describe el estado situacional y las caracteristicas
que presenta mencionado rio. En la Cuenca Chancay-Huaral se ha presentado el Fenémeno El Nifio (FEN), ocurrido segun los registros histéricos el afio 1967
con caudal maximo instantaneo en el rio Chancay de 400.604 m3/seg, el afio 1972 con 484.193 m3/seg y el afio 1981 con caudal de 142.533 m3/seg. La
obtencioén de los caudales de disefio, se ha llevado a cabo a través del analisis estadistico del registro de caudales maximos instantaneos en la Estacién de aforo
Santo Domingo cuya operacion esta a cargo del SENAMHI. El andlisis de estos datos ha permitido construir un modelo estadistico, a través de la distribuciéon de
los datos, que permite reproducir los valores observados en la estaciéon de aforo, y en consecuencia nos permite proyectar caudales de disefio para diferentes
periodos de retorno con cierta probabilidad de no excedencias; Cabe precisar que el caudal maximo para el afio 2017 registrado em la estacion Santo Domingo
fue de 180 m3/s por encima del umbral del rio Chancay que es de 120 m3/s. fendmeno del ciclén Yaku se tiene un umbral de 146.53 m3/s. Ademas en esta
quebrada durante los meses de enero a marzo por el transporte de sedimentos los pobladores aprovechan para trasladar arena gruesa y hormigon, generando
acumulacion de material en el cauce que origina desvorde por la carretera, de acuerdo a las huellas maxima se genera un caudal de 30 - 50m3/seg.
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2.4. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

N° de
Ne° de q N° de Centros
i Nomb Nomb: Nomb
Hab:amg Tipo LEPILES. lombre de Salud lombre Otros lombre
22.00 ladrillo, bloque de ~ R B B . _
cemento
Piedra, sillar con
cal 6 cemento
9.00 Adobe 6 tapia
155.00 Quincha (cana con
barro)
Piedra con barro
Madera (Pona,
Tornillo.etc)
Otro material
En la zona intervenida del rio Chancay, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Area Total 5 A o Infraestructura Cantid "
(ha) Cultivos| Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N afectada Nombre ad Longitud (m)
14.00 Vacunos - Bocatomas | 207 Baliltzasamayo 2.00 110.00
Frutales Boza Baja, Pasamayo
Ovinos - Canales Altoy laterales 10.00 5210.00
Femporale 16.00 Camelidos - Puentes Puente Huaral 1.00 140.00
35.00 -
Otros 5.00 Equinos - Carreteras - - -
Porcinos - Redes Electricas - - -
Servicios de agua y ~ ~
otros - desague -

PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
Se conformara el dique semicompactado con material
DIQUE SEMICOMPACTADO propio con equipos mecanicos que tendra una
" Longitud = 1.13 ki
CON MATERIAL PROPIO km 113 seccion transversal de 4.0. metros de alto y 4.0 metros ongitu m
de ancho de la corona. Con un talud interior Z =1.5
Dique enrrocado en margen izquierda en dos tramos, Cantera d San Grad!
DIQUE ENROCADO km 113 | con longitud del tramo 01 de 320.00 m y tramo 02 de | “2"®™@ ¢ ’°°fue}2‘m an Graciano a
810.00m .

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del

Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza

local o regional, talleres de

sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos de
origen hidrogeologico.
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ESQUEMA DE PROPUESTA TECNIC

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR SANTA ROSA - PUENTE HUARAL

Final

Este (X): Norte (¥): Este (X): Norte (¥):
260,751 8,722,689 260,636 8,722,388 IZQUIERDA
260,237 8,721,648 259,808 8,720,985 IZQUIERDA

Margen

4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 400m 1.00m FILTRO DE GRAVA
¥k e=0.20m

ENROCADO

3.50m
3.00m
TERRENO
NATURAL
0.50m

.
SN == T TN = T T T T T = /////% M= IN= = W= =1
"
4

K

’ 11.00m ’

GEOTEXTIL

200m

5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)
SECTOR SANTA ROSA - PUENTE HUARAL
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i ¢
. ISLAS DE SEDIMENTOS

FIGURA N°01: MARGEN IZQUIERDO, NO HAY CONITUIDAD DE DIQUE CONFORMADO CON MATERIAL PROPIO Y HAY ISLAS DE SEDIMENTOS QUE OBSTRUYEN
EL CAUCE NATURAL DEL RIO CHANCAY, DEL SECTOR SANTA ROSA - PUENTE HUARAL, DEL DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL,
DEPARTAMENTO DE LIMA.

GEN IZQUIERDO
IQUE EROSIONADO

FIGURA N°02: MARGEN IZQUIERDO, DIQUE EROSIONADO Y ISLAS DE SEDIMENTOS QUE OBSTRUYEN EL CAUCE NATURAL DEL RIO CHANCAY,
DEL SECTOR SANTA ROSA - PUENTE HUARAL, DEL DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
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SON :CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETESCIENTOS CUARENTA'Y NUEVE CON 22/100 SOLES

ITEM DESCRIPCION [uno.] wetrabo [ precios. | parcias:
] CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO EN MARGEN IZQUIERDA(L = 1130.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 26,850.13
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
010202 | HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.20 8,009.80 1,601.96
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 625 1,500.00
010204 | TRAZOY REPLANTEO KM 113 1,904.02 2,151.54
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 113 2,908.61 3,286.73
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 100.00 21.03 2,103.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 493,625.52
01.03.01 CONFORMACION DE DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 | 3390000 7.93 268,827.00
01.03.02 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 7,910.00 10.59 83,766.90
010303 | PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 11,596.55 322 37,340.89
01.03.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 8701.00 11.87 103,280.87
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 2,338,663.70
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 | 887825 15.23 135,215.68
01.04.02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 904.00 125.82 113,741.28
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 14,690.00 40.55 595,679.50
01.04.04 | SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 14,690.00 15.45 226,960.50
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 14,690.00 71.09 1,044,312.10
01.0406 | ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 |  6328.00 18.35 116,118.80
01.0407 | ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 5424.00 19.66 106,635.84
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 2,877,354.79
GASTOS GENERALES (10%CD) 287,735.48
UTILIDAD (10%CD) 287,735.48
SUB TOTAL 3,452,825.75
IGV (18%) 621,508.64
TOTAL 4,074,334.39
SUPERVISION (5%CD) 143,867.74
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD) 57,547.10
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 4,290,749.22

‘9 CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02
| L} LI} v ] n v
1.00 CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO EN MARGEN IZQUIERDA(L = 1130.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
0101.01__|CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
0101.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. |
1.02 OBRAS PRELIMINARES
010201 [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ve |HE
010202 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | HH
010203 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
010204 |TRAZO Y REPLANTEO Km !__
010205 [CONTROL TOPOGRAFICO km _|__
010206 |DESVIO DEL RIO M
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0.00 CONFORMACION DE DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 s ———]
01.03.01 __|EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 — —— —— I
010302 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 (e —
010303 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 [——
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
010401 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 E—
010402 [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 P ——
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 [ —
010405 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 o o |
010406 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3
01.04.07 _ [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
1.05 FLETE TERRESTRE
010501 |FLETE TERRESTRE gb N 2]
S W e
- . inm
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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

MES 01 MES 02 MES 03
ITEM ACTIVIDAD

i fulw]wl o To]ww]Julw]w
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA i
01.02 CONTRATACION ===
01.03 EJECUCUCION s ——
01.04 SUPERVISION [ ————
01.05 SEGUIMIENTO [ ————
01.06 LIQUIDACION 1717171710177 -

Fecha de elaboracion de la ficha: 7/09/2026

NOTA:

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LAPROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad  CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO CHANCAY, SECTOR SANTA ROSA - PUENTE HUARAL, DISTRITO
AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar SECTOR SANTA ROSA - PUENTE HUARAL, DISTRITO AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha 7/09/2026

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO EN MARGEN IZQUIERDA(L = 1130.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 26,850.13
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.20 8,009.80 1,601.96
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.13 1,904.02 2,151.54
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.13 2,908.61 3,286.73
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 100.00 21.03 2,103.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 493,625.52
01.03.01 CONFORMACION DE DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 33,900.00 7.93 268,827.00
01.03.02 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 7,910.00 10.59 83,766.90
01.03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 11,596.55 322 37,340.89
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8,701.00 11.87 103,280.87
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 2,338,663.70
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 8,878.25 15.23 135,215.68
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 904.00 125.82 113,741.28
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 14,690.00 40.55 595,679.50
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 14,690.00 15.45 226,960.50
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 14,690.00 71.09 1,044,312.10
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 6,328.00 18.35 116,118.80
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 5,424.00 19.66 106,635.84
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 2,877,354.79
GASTOS GENERALES (10%CD) 287,735.48
UTILIDAD (10%CD) 287,735.48
SUB TOTAL 3,452,825.75
IGV (18%) 621,508.64
TOTAL 4,074,334.39
SUPERVISION (5%CD) 143,867.74
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD) 57,547.10
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 4,290,749.22

SON :CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 22/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO CHANCAY, SECTOR SANTA ROSA - PUENTE HUARAL, DISTRITO AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL,
DEPARTAMENTO DE LIMA.
Ubicacién: SECTOR SANTA ROSA - PUENTE HUARAL, DISTRITO AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 7/09/2026
Item Descripcion Unid. i Dimensiones Parcial Total
RECRE Largo Ancho Altura
1.00 CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO EN MARGEN IZQUIERDA(L = 1130.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.20 0.20 0.20
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 113
LIMPIEZA' Y DESCOLMATACION
DIQUE ENROCADO 1.00 1.13
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 113
LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION
DIQUE ENROCADO 1.13
01.02.06 DESVIO DEL RiO M 1.00 100.00 100.00 100.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 CONFORMACION DE DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.00 1,130.00 7.50 4.00 33,900.00 33,900.00
01.03.02 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 1,130.00 7.00 7,910.00 7,910.00
01.03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 2,050.00 5.66 11,596.55 11,596.55
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 7,910.00 Exponj. 1.10 8,701.00 8,701.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1.00 1,130.00 7.86 8,878.25 8,878.25
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 1,130.00 0.80 904.00 904.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 area 14,690.00
Extraccion de rocas para talud 1.00 1,130.00 6.00 6,780.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00 1,130.00 7.00 7,910.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 14,690.00
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00 1,130.00 6.00 6,780.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 1,130.00 7.00 7,910.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 14,690.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 1,130.00 6.00 6,780.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 1,130.00 7.00 7,910.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 6,328.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 1,130.00 7.00 6,328.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 5,424.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 1,130.00 6.00 5,424.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
=3.50m
DIQUE A CONFORMAR c G FILTRO DE GRAVA _
e=0.20m =050m
ENROCADO = 400m
Z,= 0.75
Z,=1.00
H = 11.00m
, o , = 1.00m
| \ : TERRENO =200m
--------------------- ) NATURAL D= 3.00m
h \ o =200m
= F=2.00m

H=H=HT= //:://%///::///:

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Autoridad Macional del Asua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO CHANCAY,
SECTOR SANTA ROSA - PUENTE HUARAL, DISTRITO AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL,
DEPARTAMENTO DE LIMA.

Ubicacioén : SECTOR SANTA ROSA - PUENTE HUARAL, DISTRITO AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL,
DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha: 7/09/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 itario directo por : m2 95.60
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2268 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dt kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm  m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 itario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DI kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
; 51'?2.""‘3
3507k e 9520711368 hor %‘M‘a?EE AQUIND GOz s
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0101010005

0301010006
03012200010004
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Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010005

0101030000
01010300030003

Ministerio
vy Riego

02.01

1.0000

glb/DIA

Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19t
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 T

02.02
km/DIA 0.8000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OFICIAL
PEON
Equipos

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

02.03

m3/DIA 1,000.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

02.04
km/DIA 0.5000
Descripcidn Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
=
Al Firmado digitalmente \—
: 50:’ B(E:JARAI\AO QuICHIZ T
—— S N St

AN

Motivo: Doy V° B® Por
Encargo

A= ANA
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MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EQ. 1.0000 ritario directo por : glb
Unidad Cuadrilla Cantidad
hh 6.0000 48.0000
%mo 3.0000
hm 0.7500 6.0000
hm 1.8750 15.0000

HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO

EQ. 0.8000 ritario directo por : km
Unidad Cuadrilla Cantidad
hh 1.0000 10.0000
hh 1.0000 10.0000
hm 1.0000 10.0000

RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD

EQ. 1,000.0000 litario directo por : m3

Unidad Cuadrilla Cantidad
hh 1.0000 0.0080
hh 0.1000 0.0008
%mo 3.0000
hm 1.0000 0.0080
TRAZO Y REPLANTEO

EQ. 0.5000 ritario directo por : km
Unidad Cuadrilla Cantidad
hh 0.1000 1.6000
hh 0.5000 8.0000
hh 1.0000 16.0000
hh 0.5000 8.0000
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8,103.45
Precio S/. Parcial S/.
20.54 985.92
985.92
985.92 29.58
326.80 1,960.80
341.81 512715
7,117.53
8,009.80
Precio S/. Parcial S/.
22.68 226.80
20.54 205.40
432.20
757.76 7,577.60
7,577.60
6.25
Precio S/. Parcial 8.
20.54 0.16
22.68 0.02
0.18
0.18 0.01
757.76 6.06
6.07
1,904.02
Precio S/. Parcial S/.
28.94 46.30
20.54 164.32
30.08 481.28
22.68 181.44
873.34
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Autoridad MNacional del Agua

Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 2747 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 ritario directo por : km 2,908.61
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 2268 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 2268 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RiO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Initario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 8.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 2268 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00
) Firmado
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Autoridad Macional del Agua
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RiO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 litario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 itario directo por : m3 7.93
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 2268 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 757.76 750
7.51
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 \itario directo por : m3 10.59
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 2268 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 0.47
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 417.13 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 itario directo por : m2 3.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 8.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 2268 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 1&25( hr:rmado 1.001 h‘ Eiigim[gfigom ‘417.13 279
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Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005

0101010010

03011600010005
0301220010
Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010003

0101010004
0101010005

0210020009

0301010006
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005
0101010010

0207010012

0301010006
03011700010007

PERU | de Desarrollo Agrario

FAU
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03.05
m3/DIA 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON hh
OFICIAL (CONTROLADOR) hh
Equipos

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2¢ hm
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3~ hm

EQ. 1,200.0000

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km

itario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.0067
0.1000 0.0007
1.0000 0.0067
4.0000 0.0267

A= ANA

Autoridad MNacional del Agua

11.87

Precio S/.

20.54

22.68

320.60
358.17

04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 itario directo por : m2 15.23
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94
OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68
PEON hh 4.0000 0.0800 20.54
Materiales
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.67
04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 \itario directo por : m3 125.82
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 62.5000 2.0000 20.54
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68
Materiales
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 0.3125 0.0100 41713
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Parcial S/.

0.14
0.02
0.16

2.15
9.56
1.1

Parcial S/.

0.58
045
1.64
2.67

12.48
1248

0.08
0.08

Parcial S/.

41.08
227
43.35

77.00
77.00
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Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 litario directo por : m3 40.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 2268 0.91
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30 234
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000 0.0400 31.99 1.28
7.01
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 7.31 1.83
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m 1.0000 15.00 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4.00 4.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00 1.56
2239
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01 0.35
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22 0.50
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
11.15
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 \itario directo por : m3 15.45
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 2268 0.73
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 20.54 1.31
2.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.04 0.06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0320 417.13 13.35
13.41
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 litario directo por : m3 71.09
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 2268 0.91
0.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.91 0.05
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0400 320.60 12.82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600 358.17 57.31
70.18
o~ Fimado daimente A R 1o por “ i

Motivo: DoyV B’ Por Motivo: Al
A Encargo AN A Por Encargo cesa' ggg%ﬂ”%é?%ardu
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Motivo:

Profesional de la ALS gue ha Administrador de la Protesional designado Director de la Autoridad
laborado la ficha tecnica referencial Administracion Local del Agua por la AAA Administrativa del Agua
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Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 litario directo por : m3 18.35
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.54 2.19
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 22.68 0.61
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0267 579.26 15.47
15.55
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 itario directo por : m3 19.66
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 20.54 2.35
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 22.68 0.65
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES

Fimado
‘ Firmado igitalm
™ Firmado digitalmente digitalmente por ‘ ente
=™ 0r BEJARANO QUICHIZ ﬂ ROQUE AGUILAR pot ‘
A‘ Do Casar FAU Evelyn Malena FAU FLORES
_m——- 50570711865 hard 20520711865 hard 2 Mario

0. Doy

Motivo: Doy V* B* Por Motive Al
A Encargo AN A Por Encargo cesa' ggg%ﬂ”%é?%ardu
ANA @  ANA =5
Motivo:

Firmado
digitalmente por
Al

Profesional de la ALS gue ha Administrador de la Protesional designado Director de la Autoridad
laborado la ficha tecnica referencial Administracion Local del Agua por la AAA Administrativa del Agua



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Precio S/.

28.94
2268
20.54
30.95
2268
29.30
30.08
2268
31.99

15,000.00
27.47
6.59
6.71
11.60
70.00
40.00
11.89
26.55
20.00
7.00
4.65
17.24
60.17
7.31
15.00
4.00
650.00
92.00

17.36
14.96
2453
15.29

6.22
257.61
320.60
579.26
41713
757.76
326.80
358.17
341.81

Total Sl.

Al
=
A
s

Parcial S/.

5,668.56
34,198.05
115,874.78
36,372.44
30,481.39
34,433.36
1,903.47
461.31
18,797.32

—————————

278,190.69

15,000.00
15.52
24.11
13.42
139.20
69,608.00
19.20
110,840.51
139.87
135.60
1,120.00
525.46
193.95
40.80
26,845.98
220,350.00
58,760.00
650.00

22,975.16

527,397.37

78.47
135.24
443.50
691.11

10,705.91

7,309.74
151,371.64
207,074.48
187,728.90
307,823.54
259,176.65

3,921.60
925,051.64

10,254.30

2,071,766.72
2,877,354.79

Firmado
digitalmente por
QUINO GONZALES
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B”

ANA

Admmini

rde la Autoridad

Presupuesto : CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO CHANCAY, SECTOR SANTA ROSA - PUENTE HUARAL, DISTRITO AUCALLAMA,
PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Lugar : SECTOR SANTA ROSA - PUENTE HUARAL, DISTRITO AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha : 7/09/2026
Caodigo Recurso Unidad Cantidad
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 195.8730
0101010004 OFICIAL hh 1,507.8506
0101010005 PEON hh 5,641.4206
0101010007 PERFORISTA hh 1,175.2000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,343.9767
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 1,175.2000
0101030000 TOPOGRAFO hh 63.2803
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 20.3400
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 587.6000
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5650
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 994.4000
0207030001 HORMIGON m3 0.4800
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 9,322.1625
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 5.2680
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 6.7800
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 113.0022
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.6780
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 3,672.5000
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 14,690.0000
0255100010 FULMINANTE und 14,690.0000
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 249.7300
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 4.5200
0301000015 JALONES dia 9.0400
0301000022 ESTACION TOTAL he 18.0800
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 45.2000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 1,175.2000
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 587.6000
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 645.8967
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 324.0840
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 737.9559
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 342.0300
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 12.0000
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 2,582.7167
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000
o — N— = e
T - i, - =
Julio Cesar FAU PN Evelyn Malena FAU KT EIZ\ONIE_‘SE
ANA bebsiflesia, 20820711868 herd . L0
Encargo AMPor Encargo ;0‘%"20711
FProfasional de Lla ALA gue ha Administrador de la meg;
alaborado s ficha tecnice referencial Administracion Local del Agua poria A

strativa del Agus
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