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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL SECTOR JARCHIPE, DISTRITO DE

SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FTR-CB-PREV N° 0601-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.MOLL

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO CON GEOBOLSAS EN LA MARGEN DERECHA
DEL RIO SALAS, SECTOR JARCHIPE, DISTRITO SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

1. UBICACION:
AAA | JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA | ALA | MOTUPE OLMOS LA LECHE | Fecha 6/09/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento| LAMBAYEQUE Provincia LAMBAYEQUE Distrito SALAS Sector JARCHIPE

1.2. Ubicacién hidrografica

Unidad hidrografica CUENCA MOTUPE Cuerpo de agua RIO SALAS

1.3. Ubicacién geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona

LIMPIEZA'Y
TRAMO 1 650,627.00 9,304,933.00 17M 649,291.00 9,304,380.00 | 17M EJE DESCOLMATACION
CONFORMACION

TRAMO 2 650,213.24 9,305,029.94 17M 649,692.39 9,305,136.58 | 177M | DERECHA DE

DIQUE/GEOBOLSA

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion |:| flujo de detritos I:I erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto [ ]

2.3. Geologia

Su suelo esta constituido por el abanico del rio, que tiene diferentes caracterisiticas geométricas de origen, propiedades y composicion, donde
predomina los depositos aluviales y suelos formados por capas de sedimentos fluviales con presencia de gravas. En esta zona se exponen
ampliamente los depositos aluviales antiguos, constituidos por horizontes bien clasificados de material sélido fino que son arrastrados por el
rio Salas teniendo en cuenta sus caracterisiticas morfologicas, el lecho se vuelve mas ancho y abierto a medida que la pendiente disminuye, lo
antes indicado permite sefialar que existen depositaciones en el lecho del cauce del rio Salas de largo tiempo ocasionado por el arrastre de
material en las unidad hidrografica mas alta y erosion al pase de las aguas por terrenos colindantes al cauce natural, ademas de generar un
peligro por su proximidad a la Via Departamental que conecta el Distrito de Salas con los Demas Distritos y Provincias.

Gravoso I:l Arenas IIl Limo Arcillas

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)
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2.4. Hidrologia

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

2.5. Elementos expuestos:

ESTACION: JAYANCA (LA VIgA)
Dep.: LAMBAYEQUE, Prov.: LAMBAYEQUE, Dist. JAYANCA

0

Temperatura |

1974

Lo
2]
w
w
o
w

Precipitacidn

En la zona de intervecion del rio Salas, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Nombre

Cantidad Cantidad Cantidad de
de de Tipo Institucione
Habitantes Viviendas s educativas
1aarmo,
10 bloque de
I"I’é"uma’,‘ "S‘"a
con cal 6
80 Adobg [¢]
tapia
U TCTTe
500 10 (cafia con 5
Pied"r;"con
barro
Madera
(Pona,
Otro material

I.LE.IN°213 Virgen del
Cisne

|.E.P. José Justo Arce

I.E.S. Jorge Chavez

|.E.I-P-S Las Americas

I.E.P. Jarchipe

En la zona de inte

rvencion,

Total cabezas de Ganado Clase N°
Vacunos 100

Caprinos 20

Camelidos -

200

Equinos 20

Porcinos 60

otros -

Area Total .
(ha) Cultivos | Area (ha)
Yuca 5
Maiz 10
Frutales 20

100.00
Otros 65
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En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta fuertemente, sin embargo; en eventos extraordinarios como el
Fenomeno EIl Nifio, la periodica intesidad pluvial causa dafios debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentia, superficie de
drenaje y caudal de microcuencas, encontrandose conformado por depdsitos aluviales recientes como antiguos de arenas, limos y arcillas;
geomorfolégicamente se observa que la zona se encuentra sobre una superficie de ligera pendiente con ondulaciones sinuosas, sin cauces
definidas que permitan dirigir los flujos generados en épocas de mayor caudal, como en eventos extraordinarios.
Estos depositos que yacen en la zona de estudio, se caracterizan fisicamente por ser inconsolidados, de muy baja a nula plasticidad, las
cuales fueron transportados por flujos de agua en direcciones contigua a la via, no se tiene un registro de informacién hidrométrica dada la
efimeridad que presentan estas fuentes naturales en sus cursos principales, sin embargo, si se cuenta con informacién de precipitaciones de
la Estacion La Vifa - Jayanca perada por SENAMHI, siendo la estacién mas proxima a la zona de estudio.

se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

2003 2013
[Canuaaa
de
Nombre Otros Nombre
centro
do Salud
Local Comunal
1 P.S. Salas .
Jarchipe
3 Local Comunal Salas
Local Comunal
Tempon
Infraestructura
Nombre i Longitud (m
afectada Cantidad [¢] (m)
Bocatomas - - -
Canales - - -
Drenes - - -
Vias LA -102 1 1,000
Redes Electricas - - -
Servicios de agua y R _
desague
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3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo U::::i‘:’:e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
CONFORMAGION DE Conformacién de dique con material del cauce, en cuya
DIQUE CON MATERIAL km 060 rotecciér? se colocaran geobolsas ' g
PROPIO P 9 :
Proteccion con Geobolsas en la margen derecha de Rio
GEOBOLSAS km 060 Salas en una longitud de tramo de 600.00 m
3.2.- Medida No Estructural
Tipo U::::i‘:’:e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
LIMPIEZA Y 2240 m de limpieza y descolmatacion de cauce de rio
DESCOLMATACION km 2.24 Salas en un ancho de 50.00 m y una altura de corte de
1.10 m de alto

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizacion sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la
Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza
local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se
encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR JARCHIPE
TRAMO 2._
MURO CON GEOBOLSAS
s WAy, - - MARGEN DERECHA
L=600 m
L J
— B
=
\ — 1‘} )
ks ®
‘t G . O
_ R
RIG sp -
da— 3
()
Inicial Final
Descripcion Margen
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
LOgIC TRAMO 1 650,627.00 9,304,933.00 17M 649,291.00 | 9,304,380.00 | 17M EJE I
TRAMO 2 650,213.24 9,305,029.94 17M 649,692.39 | 9,305,136.58 | 177M | DERECHA I
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4.2.-VISTA DE PERFIL

1.2m

245m TERRENO
#——————# NATURAL

245m 245m 245m 245m 245m 245m
1.0m 3 y #* ) P L
_ 15m
10m NIVEL MAXIMO DE AGUA
f PTOSOTOTITOTY I AGKAEXRY
1.0 588 SRR
um LXK EIRICRIRKRK
,,,,,,,,, 0% OO0, 302029,
1.0m| :
EEmeno ,rlﬁity R _ - ‘ Terreno natural
1 O m I »’i‘:: ‘Q‘O’OQ’Q :‘:::::.: INH=/ 1= I1111= I 245m
P &
R RIIRIIIRHXS ‘ GEOBOLSA (Geotextil Tejido de I
10m ‘:::‘:‘::::::::::.’;:”::: ===l poliéster de alta resistencia) )
' e tess stetesseasssesse et IN -
R AAXXAS XXX m GEOTEXTIL NO /
=== === TEJIDO

RABLE
POSIBLE DESBORDE DE R10 TRAMO 2._
MURO CON GEOBOLSAS

MARGEN DERECHA
L=600 m

A A INSTALAR
GEOBOLSAS

PUNTO
CRITO i J

RIO SB LAS

SECTOR JARCHIPE
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ICO DE ZONA VULNERABLE

\
\ )
: Firmado digitalmente por ==
SEGURA SANCHEZ Daniel [==:3-=N
Roman FAU 2052071 1865 hard

==
ANA Motivo: Soy el autor del ANA
documento
Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

Firmado digitalmente por

COLMENARES FANANAN

hM{auricio FAU 20520711865
ar

Motivo: Soy el autor del

documento

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

Autoridad Nacional del Agua

§ Imag. 01: Zona de inicio
donde se observa que no
existe un ancho de rio definido

Imag. 02: Se observa una zona
que necesita en ambos
margenes la construccion de
bordos.

— Imag. 03: Zona con

| presencia de sedimentos en
la margen izquierda del rio
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Imag. 04: Zona con
necesidad de limpiar,
descolmatar

Imag. 05: Zona afectada por desborde
de Rio

Imag. 06: Zona con presencia de
drboles caidos, sin mdrgenes
definidos producto del incremento
de agua en épocas de lluvia.
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7. PRESUPU O ESTIMADO:

)
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SUPERVISION (3% CD)
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% CD)
FICHA DEFINITIVA

MONTO DE LA INVERSION

SON:CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS CON 16/100 SOLES

8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (L=2240.00 m) PROTECCION DE
I RIBERA CON GEOBOLSAS (L = 600.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES 5,605.44
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 X 4.80 m Und. 1.00 1,781.44 1,781.44
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 40.00 95.60 3,824.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES 37,985.27
01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA vje 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 120.00 6.25 750.00
01.02.03 TRAZO, REPLANTEO Km 2.84 1,904.02 5,407.42
01.02.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.84 2,908.61 8,260.45
01.02.05 DESVIO DE CAUCE DE RIO m 350.00 21.03 7,360.50
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,851,820.27
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m2 123,200.00 7.59 935,088.00
01.03.03 EXCAVACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE GEOBOLSAS m3 10,290.00 5.86 60,299.40
01.03.04 SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECCIONADO m3 16,905.00 9.33 157,723.65
01.03.05 EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE m3 870.00 3.68 3,201.60
01.03.06 RELLENO SIN COMPACTAR CON MATERIAL PROPIO m3 16,905.00 3.38 57,138.90
01.03.07 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 720.00 62.33 44,877.60
01.03.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km m3 134,245.25 11.87 1,593,491.12
1.04 INSTALACION DE GEOBOLSAS 1,026,200.40
01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 15,090.00 15.56 234,800.40
01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSAS Und 1,333.33 593.55 791,400.00
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 3,936,611.38
GASTOS GENERALES (10%) 393,661.14
UTILIDAD (10%) 393,661.14
SUB TOTAL 4,723,933.65
I.G.V. (18%) 850,308.06
TOTAL 5,574,241.71

118,098.34

5,746,706.16

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD DIAS | UNIDAD MES 01 MES 02
I n m v I n m v
1.00 PROTECCION DE RIBERA CON GEOBOLSAS, L =600 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 |[CARTEL DE IDENTIFICACION DE LAACTIVIDAD 3.60 X4.80m | 1.00 | Und. [
01.01.02_|CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMAGEN 1.00 ]
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201 [MOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA 2.00 ve |@ ]
01.0202|RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD 1.00 m3 ]
010203 |TRAZO, REPLANTEO 200 [ Km s —
01.02.04  [CONTROL TOPOGRAFICO 2000 | Km [ e e — ———
01.02.05  |DESVIO DE CAUCE DE RIO 1.00 m [
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS [
01.03.02_[LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO 11.00 [ m2 —
01.03.03  [EXCAVACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE GEOBOLSAS 1500 [ m3 — A
01.03.04 _|SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECCIONADO 15.00 | m3 | o —
01.03.05 |EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE 2.00 m3 [—— |
01.03.06 [RELLENO SIN COMPACTAR CON MATERIAL PROPIO 1200 | m3 I
01.03.07 [RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1200 | m3
01.030  [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km 4.00 m3
1.04 INSTALACION DE GEOBOLSAS
01.04.01 _ [SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 9.00 m2
01.04.02 [SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSAS 2000 [ Und
1.05 FLETE TERRESTRE _.1
010501 |FLETE TERRESTRE 100 | _gb W ]
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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

ltem

Actividades

‘ Mes 1

Mes2

Mes3

101

FORMULACION DE FICHATECNICA

‘_1 2 3
0

102

CONTRATACION

103

EJECUCION

104

SEGUMIENTO

105

LIQUIDACION

Fecha de elaboracion de la ficha:

NOTA:

" * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA
FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO CON GEOBOLSAS EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO
SALAS, SECTOR JARCHIPE, DISTRITO SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Lugar: SECTOR JARCHIPE, DISTRITO SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Costo al 6/09/2026
Item Descripcion Und. Metrado | Precio S/. Parcial S/.
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (L=2240.00 m) PROTECCION DE
- RIBERA CON GEOBOLSAS (L =600.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES 5,605.44
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 X 4.80 m Und. 1.00 1,781.44 1,781.44
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 40.00 95.60 3,824.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES 37,985.27
01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA vje 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 120.00 6.25 750.00
01.02.03 TRAZO, REPLANTEO Km 2.84 1,904.02 5,407.42
01.02.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.84 2,908.61 8,260.45
01.02.05 DESVIO DE CAUCE DE RIO m 350.00 21.03 7,360.50
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,851,820.27
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m2 123,200.00 7.59 935,088.00
01.03.03 EXCAVACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE GEOBOLSAS m3 10,290.00 5.86 60,299.40
01.03.04 SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECCIONADO m3 16,905.00 9.33 157,723.65
01.03.05 EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE m3 870.00 3.68 3,201.60
01.03.06 RELLENO SIN COMPACTAR CON MATERIAL PROPIO m3 16,905.00 3.38 57,138.90
01.03.07 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 720.00 62.33 44,877.60
01.03.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km m3 134,245.25 11.87 1,593,491.12
1.04 INSTALACION DE GEOBOLSAS 1,026,200.40
01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 15,090.00 15.56 234,800.40
01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSAS Und 1,333.33 593.55 791,400.00
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00| 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 3,936,611.38
GASTOS GENERALES (10%) 393,661.14
UTILIDAD (10%) 393,661.14
SUB TOTAL 4,723,933.65
L.G.V. (18%) 850,308.06
TOTAL 5,574,241.71
SUPERVISION (3% CD) 118,098.34
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% CD) 39,366.11
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
MONTO DE LA INVERSION 5,746,706.16

SON:CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS CON 16/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE
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Ministerio

de Desarrollo Agrario
¥ Riego

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL

Autoridad Nacional del Agua

AS ANA

Proyecto: | |MPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO CON GEOBOLSAS EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO SALAS, SECTOR JARCHIPE, DISTRITO SALAS, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Fecha 26/08/2026
R " " Dii (m) [ Area .
Item Descripcién Unid. |Nro veces| Cantidad | Parcial Total
o | [ Largo | Ancho Altura_| (m2)
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (L=2240.00 m) PROTECCION DE RIBERA
——|CON GEOBOLSAS (L = 600.00 m)
1.01|ACTIVIDADES PROVISIONALES
01.01.01|CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 X 4.80 m Und. 1.00
Cartel de_identificacion de la Actividad 1.00 1.00
01.01.02| CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 40.00
Almaceén provisional 1.00 10.00 4.00 40.00
1.02[ TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01|MOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA vje 2.00
Movilizacién y desmovilizacion de maquinaria pesada 2.00 2.00
01.02.02| RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 120.00
1.00 20.00 6.00 1 120.00
01.02.03| TRAZO, REPLANTEO Km 2.84
Geobolsas 1.00 600.00 2,840.00
limpieza 2,240.00
01.02.04| CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.84
Geobolsas 1.00 600.00 2,840.00
limpieza 2,240.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01|DESVIO DE RIO Km 350.00
Desvio de rio 1.00 350.00 350.00
01.03.02| LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 123,200.00
Limpieza y descolmatacion 1.00 2,240.00 50.0 11 123,200.00
01.03.03| EXCAVACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE GEOBOLSAS m3 10,290.00
E ion para i i de 1.00 600.00 17.15 10,290.00
01.03.04| SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECCIONADO m3 16,905.00
suministro y acarreo de material seleccionado para geobolsa 133.33 10.00 4.50 2.45 1.00 16,905.00
01.03.05| EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE m3 870.00
Excavacion de zanja de anclaje 1.00 600.00 1.45 870.00
01.03.06 RELLENO SIN COMPACTAR CON MATERIAL PROPIO m3 16,905.00
Relleno sin compactar con material propio para geobolsas 133.33 10.00 4.50 2.45 1.00 16,905.00
01.03.07| RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 720.00
Relleno compactado con material propio 600.00 1.20 1.00 720.00
01.03.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km m3 134,245.25
limpieza + excavacion 134,360.00
relleno 17,625.00 espon;j.
116,735.00 0.15 17,510.25
1.04|INSTALACION DE GEOBOLSAS
01.04.01| SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 15,090.00
Suministro e instalacion de geotextil no tejido 200 gr/cm2 1.00 600.00 25.15 15,090.00
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01.04.02| SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSAS Und 1,333.33
ini: eil ion de 133.33 10.00 1,333.33
1.05(FLETE TERRESTRE 1.00
01.05.01|Flete terrestre glb 1.00 1.00
SECCION TiPICA DE LA PROPUESTA ESTRUCTURAL C
—
A TERRENO DIMENSIONES DE GEOBOLSA
*—4’ NATURAL
A A A A A A LONGITUD (L) - 450 m
B P ¥ * ¥ ¥ " b ANCHO (A) = 245m
ALTO (B) = 1.00 m
B NIVEL MAXIMO DE AGUA
DIMENSIONES DEL TERRENO
B
Material propio compactado [} = 120 m
D = 1.50 m
TERRENO NATURAL Terreno natural E 0.50 m
B —
GEOBOLSA (Geotextil Tejido de Long. de proteccién = 600.0 m
B [ I ] T —y— poliéster de alta resistencia) N° de Bolsas por seccién = 10.0
3 % de espojamiento 15.0%
i GEOTEXTIL NO o de espol g
== === r=rre=2 TEJIDO
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Presupuesto:

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010005

02041200010009
0207030001
0213010001
0231010001
02901500260004

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

02041200010005
0204180008
0231010001
02310500010007

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005
0301010006

03012200010004
0301220011

)

Firmado digitalmente por

Ministerio

de Desarrollo Agrario
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL

AS ANA

Autorida

d Nacional del Agua

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO CON GEOBOLSAS EN LA MARGEN DERECHA
DEL RIO SALAS, SECTOR JARCHIPE, DISTRITO SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE

LAMBAYEQUE
01.01
und/DIA
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO

PEON

Materiales

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"

HORMIGON

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
MADERA TORNILLO
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
01.01.02
m2/DIA
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL

PEON

Materiales

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm
MADERA TORNILLO
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

01.02.01

glb/DIA

Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

% SEGURA SANCHEZ D

msmw= Roman FAU 2052071 1865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
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ANA

de la
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CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.06 X 4.80 m

1.0000 EQ. 1.0000
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 8.0000
hh 2.0000 16.0000
kg 2.0000
m3 0.4800
bol 1.2000
p2 70.0000
und 1.0000
%mo 3.0000

CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN

20.0000 EQ. 20.0000
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1,0000 0.4000
hh 1.0000 0.4000
hh 1.0000 0.4000
kg 0.2500
m2 0.8000
p2 6.0000
m2 0.7500
%mo 3.0000

io directo por : und

Parcial S/.

28.94
20.54
560.16

6.71
40.00
26.55

7.00

650.00
1,204.48

560.16
16.80

rio directo por : m2

Parcial S/.

28.94
22.68
20.54
28.87

6.59
11.60
7.00
17.24
65.86

28.87
0.87

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

ANA

la Ficha Técnica Referencial

Local del Agua

1.0000 EQ. 1.0000
Cuadrilla Cantidad  Precio S/.

hh 6.0000 48.0000

%mo 3.0000

hm 0.7500 6.0000

hm 1.8750 15.0000
Firmado digital F Firmad
irmado digitalmente por irmado

digitalmente por

o AR s —— LOTEZCOTOOW

20520711865 hard
Motivo: Doy V* B°

Profesional Designado
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rio directo por : glb

Parcial S/.

20.54
985.92

985.92
326.80
341.81

711753

1,781.44
Parcial S/
231.52 6,700.19
328.64 6,750.27
13,450.45
13.42 90.05
19.20 768.00
31.86 845.88
490.00 3,430.00
650.00 422,500.00
427,633.93
16.80 94.11
94.11
95.60
Parcial S/
11.58 335.13
9.07 205.71
8.22 168.84
709.67
1.65 10.87
9.28 107.65
42.00 294.00
12.93 222.91
635.43
0.87 0.25
0.25
8,103.45
Parcial S/
985.92 20,250.80
20,250.80
29.58 291.64
1,960.80 640,789.44
5,127.15 1,752,511.14
2,393,592.22
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Partida 01.02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.68 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
Partida 01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 rio directo por : km 1,904.02
Cadigo Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30 1,339.92
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32 3,375.13
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28 14,476.90
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 22.68 181.44 4,115.06
873.34 23,307.02
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 2147 13.74 37744
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.6000 26.55 95.58 2,537.65
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00 1,200.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50 1,081.13
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06 1,267.18
422.88 6,463.39
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44 1,205.48
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68 1,790.41
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 24.53 392.48 9,627.53
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20 228.82
607.80 12,852.24
Partida 01.02.04 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 rio directo por : km 2,908.61
Caodigo Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68 90.72 2,057.53
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80 8,437.83
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20 36,192.26
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.68 226.80 5,143.82
1,931.52 51,831.44
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00 1,200.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50 1,081.13
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04 904.96
307.54 3,186.08
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60 9,351.36
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95 1,119.32
669.55 10,470.68
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Partida 01.02.05 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 ario directo por: m 21.03
Caodigo Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72 20.84
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28 6.35
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03 21.16
2.03 48.34
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06 0.00
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94 14,351.97
19.00 14,351.98
Partida 01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 rio directo por : m3 7.59
Cadigo Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27 781
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19 3.90
0.46 11.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 0.00
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 751.76 712 5,395.25
7143 5,395.25
Partida 01.03.02 EXCAVACION PARA COLOCACION DE GEOBOLSA
Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 rio directo por : m3 5.86
Caodigo Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0133 20.54 0.27 5.55
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0013 22.68 0.03 0.68
0.30 6.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.30 0.01 0.00
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0133 417.13 5.55 2,315.07
5.56 2,315.07
Partida 01.03.03 SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECCIONADO
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 rio directo por : m3 9.33
Caodigo Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16 3.29
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.68 0.02 045
0.18 3.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01 0.00
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0080 417.13 3.34 1,393.21
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 2.0000 0.0160 358.17 5.73 2,052.31
03014000040002 ZARANDA ESTATICA hm 1.0000 0.0080 8.38 0.07 0.59
9.15 3,446.11
"™ Cirmado digitalmente por A— COTENARES Eatatal A‘ dgialente oo
"> SEGURA SANCHEZ D g gota Athory A‘
mmem Roman FAU 2052071 1888 hard AN A e 2" 4 AN A FRSSEAE g;g-';?gig'g“;;"ggfg -
ANA Hitvo:Sor el ator e
ANA
Profesional de la ALA que ha elaborado ini de la ini 0 Profesional Designado Director de la Autoridad

la Ficha Técnica Referencial Local del Agua por la AAA Administrativa del Agua



A

£ §

=,
- . | Ministerio A_
i -

PERU | de Desarrollo Agrario ANA

¥ Riego

Autoridad Nacional del Agua

Partida 01.03.04 EXCAVACION DE ZONA DE ANCLAJE
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 rio directo por : m3 3.68
Caodigo Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 20.54 0.41 8.42
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0020 22.68 0.05 113
0.46 9.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 0.00
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0200 160.40 3.21 514.88
3.22 514.88
Partida 01.03.05 RELLENO SIN COMPACTAR CON MATERIAL PROPIO PARA GEOBOLSAS
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 rio directo por : m3 3.38
Cadigo Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0267 20.54 0.55 11.30
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02 045
0.57 11.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.57 0.02 0.00
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 417.13 2.79 1,163.79
2.81 1,163.79
Partida 01.03.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 rio directo por : m3 62.33
Cadigo Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 28.94 4.63 133.99
0101010005 PEON hh 4.0000 0.6400 20.54 13.15 270.10
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.3200 29.95 9.58 404.09
21.36
Materiales 0.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0800 1.50 0.12 0.00
0.12
Equipos 0.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.36 0.82 22.44
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1600 43.94 7.03 308.90
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.1600 160.40 25.66 4,115.86
03014000040002 ZARANDA ESTATICA hm 1.0000 0.1600 8.38 1.34 4,447.20
34.85
Partida 01.03.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 rio directo por : m3 11.87
Parcial S/
Caodigo Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.00
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14 2.88
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02 2.88
0.16
Equipos 0.00
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0067 320.60 2.15 689.29
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56 689.29
1.7
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Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010003
0101010005
0210020011

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010005

0101010010

0210020012
0279010051

0301010006
0301020006
03012700010003
Partida
Rendimiento
Caodigo
0203020002
0301010006

0301020006
03012700010003

Ministerio

de Desarrollo Agrario
Riego

rio directo por : m2

Parcial S/.

28.94
20.54
299

11.89
12.48

2.99
0.09

io directo por : und

Parcial S/.

20.54
22.68
2041

550.20
0.35
561.41

2041
60.00
62.00
1.73

Costo unitario directo por : glb

01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO

m2/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000

Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra

OPERARIO hh 8.0000 0.0427

PEON hh 16.0000 0.0853
Materiales

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2 m2 1.0500

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000

01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSAS

und/DIA 50.0000 EQ. 50.0000

Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra

PEON hh 4.0000 0.6400

OFICIAL (CONTROLADOR) hh 2.0000 0.3200
Materiales

GEOBOLSA 5x2.40x1 (PUESTO EN ACTIVIDAD) und 1.0100

HILO NYLON m 16.3200

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000

MOLDE PARA LLENADO DE GEOBOLSA dia 1.0000 0.0200

MAQUINA DE COSER hm 1.0000 0.1600

01.05.01 FLETE TERRESTRE

glb/DIA EQ.

Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales

FLETE TERRESTRE glb 1.0000

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000

MOLDE PARA LLENADO DE GEOBOLSA dia 1.0000 0.0200

MAQUINA DE COSER hm 1.0000 0.1600

Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

20.16
60.00
62.00

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

15.56

Parcial S/

0.00

1.24 35.89

1.75 35.89

0.00

12.48 0.00

0.00

0.09 0.00
593.55

Parcial S/

0.00

13.15 270.10

7.26 270.10

0.00

555.70 305,746.14

511 305,746.14

0.00

0.61 1245

1.20 72.00

9.92 84.45
15,000.00

Parcial S/

0.00

15,000.00 0.00
0.60
1.20
9.92
11.72

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE
DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Lo Ministerio :
PERU | de Desarrollo Agrario - ANA
S

y Riego

Autoridad Nacional del Agua

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto : LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO CON GEOBOLSAS EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO SALAS, SECTOR
JARCHIPE, DISTRITO SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

departamento
Lugar SECTOR JARCHIPE, DISTRITO SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Fecha 14/05/2026
Coédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/.. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 1,954.9174 28.94 56,575.31
0101010004 OFICIAL hh 31.7350 22.68 719.75
0101010005 PEON hh 5,625.6702 20.54 115,551.27
01010100060( OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 230.4000 29.95 6,900.48
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 561.2072 22.68 12,728.18
0101030000 TOPOGRAFO hh 159.0402 30.08 4783.93
01010300030 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 51.1200 22.68 1,159.40
198,418.32
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE gl 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010( FIERRO 3/8" var 1.4200 2747 39.01
02041200010 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 10.0000 6.59 65.90
02041200010 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 32,0000 11.60 371.20
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 57.6000 1.50 86.40
0210020011 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2 m2 15,844.5000 11.89 188,391.11
0210020012 GEOBOLSA 5x2.40x1 (PUESTO EN ACTIVIDAD) und 1,346.6633 550.20 740,934.15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 11.4240 26.55 303.31
021303000101 YESO BOLSA 25 kg bol 17.0400 20.00 340.80
0231010001 MADERA TORNILLO p2 310.0000 7.00 2,170.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 284.0000 4.65 1,320.60
02310500010( TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm m2 30.0000 17.24 517.20
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.7040 60.17 102,53
0279010051 HILO NYLON m 21,759.9456 035 761598
02901500260( GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
957,940.81
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 11.3600 17.36 197.21
0301000015 JALONES dia 22,7200 14.96 339.89
0301000022 ESTACION TOTAL he 45.4400 2453 1,114.64
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 113.6000 15.29 1,736.94
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 4,739.08
0301020006 MOLDE PARA LLENADO DE GEOBOLSA dia 26.6666 60.00 1,600.00
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 115.2000 43.94 5,061.89
03011600010 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 899.4415 320.60 288,360.94
03011700010(EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 385.3605 41713 160,745.43
03011700020( RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 132.6000 160.40 21,269.04
03011800020 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1,167.7900 757.76 884,904.55
03012200010( CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 3,854.8215 358.17 1,380,681.42
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
03012700010( MAQUINA DE COSER hm 213.3328 62.00 13,226.63
03014000040 ZARANDA ESTATICA hm 250.4400 8.38 2,098.69
2,780,252.25
Total Sl. 3,936,611.38
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Ministerio )
de Desarrollo Agrario _—
, g ANA

y Riego

Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO CON GEOBOLSAS EN LA MARGEN DERECHA DEL
RIO SALAS, SECTOR JARCHIPE, DISTRITO SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

Fecha :26/08/2026

Proyecto:

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD DIAS | UNIDAD MES 01 MES 02
C o fww ] v JTuw]w
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (L=2240.00 m) PROTECCION DE RIBERA CON GEOBOLSAS (L = 600.00 m)
101 OBRAS PROVISIONALES
010101 |CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 X 480 m 100 | Und
010102 [CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN 100 [ m2 m
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201__|MOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA 200 | ve |H ]
010202 |RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD 100 | m3 [
010203 |TRAZO, REPLANTEQ 200 | Km
01.0204__|CONTROL TOPOGRAFICO 2000 | Km
01.02.05__|DESVIO DE CAUCE DE RIO 100 [ m =
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
010302 |LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO 1100 | me
01.0303  [EXCAVACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE GEOBOLSAS 1500 | m3 [
010304 |[SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECCIONADO 1500 | m3
01.0305  |[EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE 200 | m3
010306 |RELLENO SIN COMPACTAR CON MATERIAL PROPIO 1200 | m3
01.0307 _[RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1200 m3
01030 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km 400 | m3 S S ——
1.04 INSTALACION DE GEOBOLSAS [ 1T 1T 1
01.0401__[SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 900 | m
01.0402  [SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSAS 2000 | Und
1.05 FLETE TERRESTRE
010501 |FLETE TERRESTRE 100 | gb W m 4
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