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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR PUENTE PUEBLO NUEVO,

DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FTR-CB-PREV N° 0558-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.J

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
DEL RIO LOCO DE CHAMAN, SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD

1. UBICACION:
AAA | JEQUETEPEQUE ZARUMILLA | ALA | JEQUETEPEQUE | Fecha 1/09/2026

1.1. Ubicacién politica

Departamento[ LA LIBERTAD Provincia CHEPEN Distrito PUEBLO NUEVO Sector PUEBLO
NUEVO
1.2. Ubicacién hidrogréafica
Unidad hidrografica CUENCA CHAMAN Cuerpo de agua RIO LOCO DE CHAMAN
1.3. Ubicacién geogréfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
TRAMO 664,280.00 9,204,811.00 17S 663,953.00 9,205,456.00 |17 S| IZQUIERDA LIMPIEZAYDESCOLl

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto [ ]

2.3. Geologia

El tramo evaluado se emplaza sobre una planicie de pendiente llana a suave, menor a 5°, constituida predominantemente por depdsitos aluviales
y fluviales asociados a la dindmica del rio Chaman. Estos depdsitos presentan materiales de origen fluvial, cuya disposicién y limitada
consolidacién favorecen procesos de erosion y socavacion de las margenes durante la ocurrencia de avenidas extraordinarias.

Gravoso 45% | Arenas | 40% | LimoyarcillaS| 15% |

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

El tramo evaluado corresponde al rio Chaman, curso de agua de régimen marcadamente estacional, caracterizado por caudales reducidos
durante el periodo de estiaje y por incrementos significativos durante la temporada de lluvias y eventos hidrometeorol6gicos extraordinarios. En el
sector de Pueblo Nuevo, el rio presenta un cauce ligeramente meandriforme, cuyo ancho natural varia aproximadamente entre 50 y 150 m.
Durante avenidas extraordinarias, el incremento de caudal y la dindmica del flujo generan procesos de erosién y socavacion de las margenes, asi
como condiciones favorables para el desborde e inundacion de las areas adyacentes al cauce.
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencién, se identificaron los siguientes elementos expuestos:
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3.P

3.1.-Estructural

otivo:

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

cantraaa n
b Cantidad
- Nombre de Centros Nombre Otros Nombre
Institucio
e de Salud
I.E. N° 80408 Pueblo Nuevo
I.E. "SAN ILDEFONSO
DE TOLEDO"
2 1
En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Infraestructura . a
Total cabezas de Ganado Clase Ne e Nombre Cantidad Longitud (m)
Vacunos - Bocatomas - -
Ovinos - Canales -
Pueblo Nuevo,
Camelidos - Puentes Huerta 2 -
Equinos - Vias Pueblo Nuevo 1 660
Porcinos - Redes Electricas -
Servicios de agua y Pueblo Nuevo 0
otros - desague 1 55

oy el autor

Hhotvo, Lo senal do Conformidad

ANA T 3807 63880

OVA Cesar
Augusto FAU 20520711865

Tipo U:":::i‘:j:e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones

DIQUE Construccion de dique semicompactado con material propio

SEMICOMPACTADO km 0.93 con equipos mecanicos en la margen izquierda del rio Loco de

CON MATERIAL PROPIO Chaman en una longitud de 930.00 m

Se propone implementar estructura de proteccién de tipo

dique enrocado en la margen izquierda del rio Loco de

Chaman en una longitud de 930.00 m, conformada por rocas

ACOMODO DE ROCA km 0.93 acomodadas en el talud y ufia con ayuda de equipos

mecanicos. protegidas con geotextil no tejido en el talud

interior.
3.2.- Medida No Estructural
Tipo U"mi::i‘;:e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
Trabajos de limpieza y descolmatacién del cauce en una
LIMPIEZAY 093 longitud total de 930.00 m, un ancho de 10m y una altura de
DESCOLMATACION m : corte 0.8 m, para mejorar la capacidad hidraulica y reducir el
riesgo de inundacion.
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3.2.1 Acciones Complementarias

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la
Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza
local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se
encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUE TECNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR PUEBLO NUEVO

4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR

TRAMO
DIQUE ENROCADO
(L=930.00m)
MARGEN ZQUIERDA

Inicial Final
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
TRAMO 664,280.00 9,204,811.00 17S 663,953.00 9,205,456.00 |17 S
40m 0.8m FILTRO DE GRAVA
e=020m
ENROCADO
25m
"
TERRENO
NATURAL

9.0m

25m

IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)
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OGRAFICO DE

NA VULNERABLE

izquierda

Viviendas expuestas a la erosion fluvial del rio Chaman en margen

Puente expuesto a la erosion fluvial del rio Chaman
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AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

8. PRESUPUESTO ESTIMA

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/. |
01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=930.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.26
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.59 1,433.81
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 34,168.17
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 1.00 8,009.80 8,009.80
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 160.00 6.25 999.99
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.86 1,904.02 3,541.48
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.86 2,908.61 5,410.01
01.02.05 DESVIO DEL RIO m 0.00 21.04 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 299,228.21
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 7,440.00 7.60 56,558.95
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1,813.50 7.94 14,403.79
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 5,580.00 10.59 59,100.58
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 5,020.74 3.23 16,259.47
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 12,887.48 11.86 152,905.42
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 248,166.57
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E
01.04.01 INSTALACION) m2 7,626.00 15.24 116,223.05
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 55.80 125.82 7,020.74
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 878.85 40.55 35,637.93
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 878.85 15.45 13,577.96
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 878.85 71.08 62,472.09
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 446.40 18.35 8,190.25
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 256.68 19.65 5,044.56
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 599,778.21
GASTOS GENERALES 59,977.82
UTILIDAD 59,977.82
SUB TOTAL 719,733.85
IGV (18%) 129,552.09
TOTAL 849,285.94
SUPERVISION 17,993.35
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 5,997.78
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 888,277.07
SON : OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 07/100 SOLES
CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02 MES 03
| I I v | I n v | ] " v
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=930.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 1.00
010102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. | 100 |
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie
010202 [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km
01,0203 [RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
010204  |TRAZO Y REPLANTEO km
01.02.05__ |CONTROL TOPOGRAFICO km
01.02.06 DESVIO DEL RIO M
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3_| 45.00
010302 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3_| 39.00 |
010303 |[EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3_| 32.00
01.03.04 _[PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2_| 8.00
01.0305___|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3_| 17.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 | 22.00
010402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3_| 4.00
010403 [EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3_| 86.00
01.04.04  [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3_| 69.00
01.04.05 _ [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3_| 86.00
01.0406 _ [ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3_| 3000
01,0407 [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3_| 18.00
1.05 FLETE TERRESTRE | |
01,0501  [FLETE TERRESTRE gb [® [ |m
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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Item Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
15 30 15 30 15 [ 30 | 15 [ 30

1.01 [FORMULACION DE FICHA DEFINITIVA

1.02 [CONTRATACION

1.03 [EJECUCION

1.04 [SUPERVISION

1.05 [SEGUMIENTO

1.06 |LIQUIDACION | | | [ ]

Fecha de elaboracion de la ficha:

NOTA :

1/09/2026

FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LOCO
DE CHAMAN, SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD

Lugar SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Fecha 1/09/2026

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIOS/. | PARCIAL SI.
01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=930.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.26
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.59 1,433.81
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 34,168.17
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 1.00 8,009.80 8,009.80
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 160.00 6.25 999.99
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.86 1,904.02 3,541.48
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.86 2,908.61 5,410.01
01.02.05 DESVIO DEL RIO m 0.00 21.04 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 299,228.21
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 7,440.00 7.60 56,558.95
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 1,813.50 7.94 14,403.79
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 5,580.00 10.59 59,100.58
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 5,029.74 3.23 16,259.47
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 12,887.48 11.86 152,905.42
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 248,166.57
01.04.01 I(IB\IES'OI';E;\(ZIILO:)O TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 7.626.00 1504 116,223.05
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 55.80 125.82 7,020.74
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 878.85 40.55 35,637.93
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 878.85 15.45 13,577.96
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 878.85 71.08 62,472.09
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 446.40 18.35 8,190.25
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 256.68 19.65 5,044.56
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 599,778.21
GASTOS GENERALES 59,977.82
UTILIDAD 59,977.82
SUB TOTAL 719,733.85
IGV (18%) 129,552.09
TOTAL 849,285.94
SUPERVISION 17,993.35
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 5,997.78
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 888,277.07

SON : OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 07/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO
FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LOCO DE CHAMAN, SECTOR PUEBLO
NUEVO, DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Ubicacién: SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Fecha : 1/09/2026
Item Descripcion Unid. I® Dimensiones Parcial Total
RECES Largo[ Ancho [ Altura
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=930.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vje 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 1.00 1.00 1.00 1.00
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 10.00 4.00 4.00 160.00 160.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO km 1.00 1.86
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.93
DIQUE ENROCADO 1.00 0.93
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.00 1.86
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0.93
DIQUE ENROCADO 0.93
01.02.06 DESVIO DEL RiO M 1.00 - - -
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 930.00 10.00 0.80 7,440.00 7,440.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 93.00 6.50 3.00 1,813.50 1,813.50
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 930.00 6.00 5,580.00 5,580.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 930.00 541 5,029.74 5,029.74
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 11,206.50 1.15 12,887.48 12,887.48
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 ?\‘IES?F;E:ZT&)Z)O TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00 930.00 8.20 7.626.00 7.626.00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 93.00 0.60 55.80 55.80
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 878.85
Extraccion de rocas para talud 1.00 93.00 3.45 320.85
Extraccion de rocas para ufia 1.00 93.00 6.00 558.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 878.85
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 93.00 3.45 320.85
Seleccion y acopio de rocas para uiia 1.00 93.00 6.00 558.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 878.85
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 93.00 3.45 320.85
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 93.00 6.00 558.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 446.40
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 93.00 6.00 446.40
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 256.68
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 93.00 3.45 256.68
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A CONFORMAR c G F'LTEO: E))E(?::AVA h - i:gg :
ENROCADO = 400m
Z,=1.00
Z,=1.50
H B=19.00m
. D ; =080m
N TERRENO =150m
--------------------- =11 NATURAL =250m
h =2.00m
== = === T = F=200m

=, /////f M= I=I= =

GEOTEXTIL UNA QO
e

E

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

=
- ente por - Firmado digitalmente por
WA, GERMAN ALVARADO (= Fimado dtoment por ToRRES A— Firmado digitalmente por CASTILLO MIMBELA Marcos David
S 50550711868 hard L e WA | OPEZ CORDOVA Cesar FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor ANA el i saiamind e Augusto PAU 20520711865 Motivo: S | autor del d t
ANA del documento ANA RS Doy v B otivo: Soy el autor del documento
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Autoridad Nacional del Agua

| ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LOCO DE CHAMAN, SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO
PUERLO NUEVO. PROVINCIA CHEPEN. DEPARTAMENTO DE L A LIBERTAD

Fecha: 1/09/2026

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.59
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.86
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA [ kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm  m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.86 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA [ kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
_— .
A‘ Sinateente por - Firmado digitalmente por
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Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004  CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 1€ hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 hm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 757.76 7,577.60
7,577.60
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.68 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
) X
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Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO

Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02

Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30

0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28

01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 22.68 181.44
873.34

Materiales

02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 27.47 13.74

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) bol 3.6000 26.55 95.58

02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00

0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.87

Equipos

0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44

0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68

0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 24.53 392.48

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80

Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO

Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61

Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68 90.72

0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20

01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.68 226.80

1,931.52
Materiales

02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00

0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55

) X
A‘ Hlgnateente por - Firmado digitalmente por
= TR £ T A e EA 20620711606 hard - o
oot dosumanio " A (gt TR ERZ07T1E69 Motivo: Soy el autor del documento
Profesional de la ALA qt Administrador de La ANA%‘;‘{:;?;’Q. li)esignac Director de La Autoridad

la ficha técnica re Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



=¥

- | Ministerio -

PERU | de Desarrollo Agrario A‘
AS ANA

y Riego

Autoridad Nacional del Agua

Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por: m 21.04
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.01
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.60
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.47 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
714
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.94
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22.68 0.22
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 757.76 7.50
7.51
) X
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Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 0.47
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 2! hm 1.0000 0.0229 41713 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.23
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.43 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 2! hm 1.0000 0.0067 41713 2.79
2.81
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.86
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.15
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - : hm 1.0000 0.0067 320.60 2.15
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.7
- )
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Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010003

0101010004
0101010005

0210020009

0301010006

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010005

0101010010

0207010012

0301010006
03011700010007

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010007
0101010010
0101010011
01020100000013

0255100001
0255100009
0255100010
0290230059

Firmad
iIrmado
\ digitalmente por
= 9ERMAN ALVA/mDo
o
0711868 hard
Motivo: Soy el autor
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04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.24
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68 0.45
PEON hh 4.0000 0.0800 20.54 1.64
2.68
Materiales
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 12.48
12.48
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 268 0.08
0.08
04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68 227
43.35
Materiales
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
77.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35 1.30
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 2 hm 0.3125 0.0100 41713 417
5.47
04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
m3/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95 2.48
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 22.68 0.91
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30 2.34
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1.0000 0.0400 31.99 1.28
7.01
Materiales
DINAMITA AL 65% kg 0.2500 7.31 1.83
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABL m 1.0000 15.00 15.00
FULMINANTE und 1.0000 4.00 4.00
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00 1.56
22.39
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01 0.35
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22 0.50
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
11.15
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.68 0.73
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 20.54 1.31
2.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.04 0.06
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 2! hm 1.0000 0.0320 41713 13.35
13.41
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 71.08
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 22.68 0.91
0.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.91 0.05
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - : hm 1.0000 0.0400 320.60 12.82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600 358.17 57.31
70.18
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 22.68 0.61
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80 0.08
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267 579.26 15.47
15.55
_— .
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ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE

Partida 04.07
Rendimiento m3/DIA 280.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

0101010005 PEON hh
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ.
Caodigo Descripcion Recurso Unidad

Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb

EQ. 280.0000

Cuadrilla

4.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1143

0.0286

3.0000
0.0286

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

1.0000

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

19.65

Precio S/. Parcial S/.
20.54 2.35
22.68 0.65
3.00

3.00 0.09
579.26 16.57
16.66

15,000.00
Precio S/. Parcial S/.
15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos referenciales a la actividad
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Activid LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL
RIO LOCO DE CHAMAN, SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHEPEN,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Fecha 1/09/2026
Lugar SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Cddigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 239.4320 28.94 6,929.16
0101010004 OFICIAL hh 410.7180 22.68 9,315.08
0101010005 PEON hh 1,367.1689 20.54 28,081.65
0101010007 PERFORISTA hh 70.3080 30.95 2,176.03
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 87.0963 22.68 1,975.34
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 70.3080 29.30 2,060.02
0101030000 TOPOGRAFO hh 104.1600 30.08 3,133.13
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 33.4800 22.68 759.33
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 35.1540 31.99 1,124.58
55,554.32
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.9300 2747 25.55
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 3" kg 3.7500 6.59 24.71
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 2" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 61.3800 70.00 4,296.60
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 8,007.3000 11.89 95,206.80
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 7.8960 26.55 209.64
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 11.1600 20.00 223.20
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 186.0000 4.65 864.90
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.1160 60.17 67.15
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 219.7125 7.31 1,606.10
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m 878.8500 15.00 13,182.75
0255100010 FULMINANTE und 878.8500 4.00 3,515.40
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 14.9405 92.00 1,374.53
137,733.10
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 7.4400 17.36 129.16
0301000015 JALONES dia 14.8800 14.96 222.60
0301000022 ESTACION TOTAL he 29.7600 24.53 730.01
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 74.4000 15.29 1,137.58
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1,924.63
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 70.3080 6.22 437.32
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 35.1540 257.61 9,056.02
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 hm 121.5001 320.60 38,952.93
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 19.2599 579.26 11,156.49
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 hm 190.1625 41713 79,322.48
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 109.1697 757.76 82,724.43
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 6.0000 326.80 1,960.80
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4847117 358.17 173,609.19
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 15.0000 341.81 5,127.15
406,490.79
Total Sl. 599,778.21
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Autoridad Nacional del Agua
CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LOCO DE CHAMAN,
SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Ubicacién SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Fecha 1/09/2026
N PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. dias MES 01 MES 02 MES 03
] I w [ v oo w] v o] u]w]w
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=930.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. | 1.00 @
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 | N (]
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 1.00 [ ]
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 1.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO km 4.00
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO km | 97.00
010206 |DESVIO DEL RIO TREIG
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01,0301 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 45.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 39.00
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 32.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 8.00
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 17.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIONY m2 | 22.00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 4.00 [~ ]
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 86.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 69.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 86.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 30.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 18.00
1.05 FLETE TERRESTRE |
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb ] |.
_— .
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