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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, EN EL SECTOR CAIN-ALTO
PERU, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FTR-MC-PREV N° 0510-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.J

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RIO
LOCO DE CHAMAN, SECTOR CAIN-ALTO PERU, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

1. UBICACION:

AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA ALA JEQUETEPEQUE Fecha 1/10/2026

1.1. Ubicacién politica

Dopartamento| LA LIBERTAD Provinia CHEPEN Distrito PACANGA Sector CAg"éngo

1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA CHAMAN Cuerpo de agua RIO LOCO DE CHAMAN
1.3. Ubicacion geografica - Coor UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacién
Este (X): Norte (¥): Zona Este (X): Norte (¥): Zona

| TRAMO 670,833.00 9,204,399.00 17S 668,874.00 9,204,302.00 178 DERECHA

|2.- EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

2.1.- TIPO DE PELIGRO

inundacion flujo de detritos I:I erosion fluvial l:l

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto [ ]

.3.- GEOLOGIA |
Segun el sistema de clasificacion SUCS (sistema unificado de clasificacion de suelos). muestra que el tipo de suelo es del tipo gp, gravas mal graduadas con pocos finos, con presencia de
boloneria y bloques de piedra, predominando gravas, arenas, canto rodado y malezas.

Durante avenidas extraordinarias como consecuencia del fenomeno del nifio se produjeron arrastres y reptaciones, asi mismo se han producido socavaciones en las bases de ambas
margenes del rio, afectando basicamente el talud derecho, el mismo que colinda con el sentro poblado san idelfonso a una distancia no mayor a 80 m.
No presenta caidas y/o deslizamiento de rocas de las laderas de los cerros colindantes.

Gravoso 70% Arenas 15% Limo y arcillas 15%

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

Los tipos de materiales existentes en el cauce del rio son: arena, grava, piedra y grandes cantidades de hormigdn. No existen canteras de extraccion de material de acarreo.

Geodinamica externa:

Lluvias:

El rio Chaman por ser un rio seco, no conduce agua todos los afios, aun en epocas de crecidas, es bastante conocido que conduce agua solamente en afios extraordinarios.

Erosion Pluvial:

Debido a la baja cohesion de los materiales marginales (arenas y limos aluviales), el flujo del rio en afios extraordinarios genera un socavamiento lateral agresivo en las curvas del cauce.
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Inundaciones:

En el mes de marzo del afio 2017, se produjo la méxima avenida producto del fenomieno del nifio costero, el que presento un caudal méaximo de 400 m3/s. Produciendo en dicho mes
mayores afectaciones, se menciona que existe antecedente del afio 1998 en donde se registro un caudal maximo de 450 m3/s.

2.4.- HIDROLOGIA

1
La naciente del rio Chaman se origina en la confluencia de la Qda. San Gregorio y del rio San José, aproximadamente a 420 m.s.n.m. (provincia de Chepen), recorriendo por un lecho
encajonado formando un valle de mediana amplitud, conformado por riberas con bordos bajos, con un promedio de altura de 2.0 - 5.5 mts, siendo éstas zonas de facil desbordamiento en
épocas de avenidas extraordinarias.
La cuenca del rio Chaman, cuenta con un &rea de drenaje total hasta su desembocadura en el mar de 1,397.75 km2, con una pendiente promedio de 0.013%.
En la zona de la ciudad de Chepen, el rio corre por un lecho perfectamente encauzado entre terrazas bajas con abundante material arenoso, presentandose vegetacion tipica de la zona
como: Algarrobo, carrizales, alamo, pajaro bobo, etc.

2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:

DESCRIPCION CANT. |UNIDAD COMENTARIO
01. POBLACION AFECTADA 175 Hab. C.P ALTO PERU
02. VIVIENDAS EN RIESGO: 38 UNIDAD RUSTICA - CONCRETO
03. INSTITUCION EDUCATIVA: UNIDAD
04. CENTROS DE SALUD - UNIDAD
05. AREAS DE CULTIVO: 150 Ha. Arroz, maiz amarillo, hortalizas
06. CABEZAS DE GANADO: 200 [UNIDAD VACUNO - OVINO - PORCINO - CAPRINO Y AVES
) SIFON PACANGA - CANA HUACA LAS ESTACAS, CANAL
07.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros) 4 UNIDAD MONTERO, CANAL EL ALTO, CANAL LUCAS DEZA
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km) 1 Km CAMINO CARROZABLE
09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento) 0
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 0
11.OTROS
|3.- PROPUESTA TECNICA:
3.1.- Actividades
Tipo U::;:L:. Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
LIMPIEZAY « 2260 limpieza y descolmatacion del cauce del rio Loco de

DESCOLMATACION m - Chaman

CONFORMACION DE cCconformacion de bordo con material propio en la

MAB'I'CQE?ACI)_SP(I:?%’\F"IO Km 2260 margen derecha del rio Loco del Chaman

MA'EIE_IR'\fﬁl\TA&gED%E\ITE m3 3729.000 eliminaciénn de material excedente

|4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

VISTA DE PERFIL

DIMENSIONES DE COLMATACION

Longitud = 2260.00 m

h media = 0.70 m
B= 50.0 m
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VISTA DE PLANTA

SECTOR CAIN-ALTO PERU

)

TRAMO LIMPIEZA, DESCOLMATACION
L:2260 m.

TRAMO LIMPIEZA, DESCOLMATACION
L:2260 m.

VIVIENDAS Y AREAS DE CULTIVOS
EXPUESTOS
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|6. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

261a50. 2026 4:09:43 p. m.
~17M#68992.9204448

Unnamed Road
o ¥ T Chepen
7 o 3 4 La Libertad|

CP Cain expuesto a la margen izquierda del cauce Areas agricolas expuestas a ambos m

26 ago. 2026 4:31:17 p.m.
17M 6703699204733
o

enes del cauce

26 ago. 2026 4:31:09 p
17M 670369 9204
149°

Chepen
7 La Libertad
Cauce colmatado y dreas agricolas a ambos margenes

|7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM | DESCRIPCION I UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=2260.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und. 1.00 1,781.44 1,781.44
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 28,898.89
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA | vie 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 240.00 6.25 1,500.00
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 2.26 1,904.02 4,303.09
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.26 2,908.61 6,573.46
2.05 DESVIO DEL RIO M 15.00 21.03 315.45
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,276,347.43
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | 79,100.00 7.59 600,369.00
3.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 | 72,320.00 7.93 573,497.60
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 | 18,080.00 3.22 58,217.60
3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 3,729.00 11.87 44,263.23
COSTO DIRECTO 1,309,895.76
GASTOS GENERALES (8%CD) 104,791.66
UTILIDAD (5%CD) 65,494.79
SUB TOTAL 1,480,182.21
IGV (18%) 266,432.80
TOTAL 1,746,615.01
SUPERVISION (3%CD) 39,296.87
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,795,911.88

SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 88/100 SOLES
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|8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION

PLAZ0 DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UNID. MEST =
e w v [w]w
100 |LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=2260.00 m)
01.01 _ [OBRAS PROVISIONALES [
01.01.01 [CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 480 m und [B
01.01.02_[MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie [m ]
01.02_ [OBRAS PRELIMINARES
01.02.01_[RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 |0
01.02.02 [TRAZO Y REPLANTEQ ]
01.02.03 [CONTROL TOPOGRAFICO km | O —
01.03__ [MOVIMIENTO DE TIERRAS 11
01.03.01 |LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | —
01.03.03_|CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 —
01.03.04 [PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 ——]
01.03.05 [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 |

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

MES 01 MES 2 MES 3

I n m w 1 un m v I n n w
'01.01| CONTRATACION ——
'01.02|EJECUCION
01.03[SUPERVISION
01.04|SEGUIMIENTO
'01.05|LIQUIDACION —

ITEM ACTIVIDAD

Fecha de elaboracion de la ficha: 1/10/2026

NOTA: . . -
* LA PRESENTE FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PREVENCION PARA LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL

PROPIO EN CAUCES EN RiOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFRENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E
INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

Presupue PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO
DEL CAUCE DEL RIO LOCO DE CHAMAN, SECTOR CAIN-ALTO PERU, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN,

sto:

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Lugar:  SECTOR CAIN-ALTO PERU, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Fecha :1/10/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=2260.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und. 1.00 1,781.44 1,781.44
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 28,898.89
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA [  vie 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 240.00 6.25 1,500.00
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 2.26 1,904.02 4,303.09
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.26 2,908.61 6,573.46
2.05 DESVIO DEL RIO M 15.00 21.03 315.45
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,276,347.43
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | 79,100.00 7.59 600,369.00
3.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 | 72,320.00 7.93 573,497.60
3.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 | 18,080.00 3.22 58,217.60
3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 3,729.00 11.87 44,263.23
COSTO DIRECTO 1,309,895.76
GASTOS GENERALES (8%CD) 104,791.66
UTILIDAD (5%CD) 65,494.79
SUB TOTAL 1,480,182.21
IGV (18%) 266,432.80
TOTAL 1,746,615.01
SUPERVISION (3%CD) 39,296.87
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,795,911.88

SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 88/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA
QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RIO LOCO DE
CHAMAN, SECTOR CAIN-ALTO PERU, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ubicacién: SECTOR CAIN-ALTO PERU, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Fecha 1/10/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
VS Largo | Ancho | Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=2260.00 m)
1.00 TRABAJOS PROVISIONALES
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und. 1.00 1.00 1.00
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1.00 6.00 5.00 30.00 30.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie 2.00 2.00 2.00
2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 240.00
1.00 15.00 4.00 4.00 240.00
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 2.26 2.26
Descolmatacion 2,260.00
Enrocado 0.00
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO KM 1.00 2,260.00 2.26 2.26
Descolmatacion 2,260.00
Enrocado 0.00
2.05 DESVIO DEL RIO M 1.00 15.00 1.00 15.00 15.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 2,260.0 50.00 0.70 79,100.00 79,100.00
01.03.02 CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 4,520.0 4.00 4.00 72,320.00 72,320.00
01.03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 1.00 4,520.0 4.00 18,080.00 18,080.00
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 esp = 10% 3,729.00 3,729.00
DIMENSIONES DE COLMATACION )
Longitud = 2260.00 m
h media = 0.70 m
B= 50.0 m

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Analisis de precios unitarios Referencial de la Actividad

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE
DEL RIO LOCO DE CHAMAN, SECTOR CAIN-ALTO PERU, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZAT kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm  m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZAT kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
g}
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Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004  CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35" hm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.68 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 22.68 181.44
873.34
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 2747 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 24.53 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
g}
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Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.68 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
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Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005

0101010010

0301010006
03011800020002
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004

0101010005

0301010006
03011700010007
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005

0101010010

03011600010005
0301220010

Ministerio

de Desarrollo Agrario
v Riego

03.03

m3/DIA 810.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

03.07 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS
m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000
03.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 1.0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000
Equipos
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000

CONFORMACION DE BORDOS C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO

EQ. 810.0000
Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
%mo
hm 1.0000

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Costo unitario directo por : m3 7.93
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0099 20.54 0.20
0.0099 22.68 0.22
0.42

3.0000 0.42 0.01
0.0099 757.76 7.50
751

Costo unitario directo por : m2 3.22
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0067 22.68 0.15
0.0133 20.54 0.27
0.42

3.0000 0.42 0.01
0.0067 417.13 2.79
2.80

Costo unitario directo por : m3 11.87
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0067 20.54 0.14
0.0007 22.68 0.02
0.16

0.0067 320.60 2.15
0.0267 358.17 9.56
1.7

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por propuesta referencial

Actividad: PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL
PROPIO DEL CAUCE DEL RIO LOCO DE CHAMAN, SECTOR CAIN-ALTO PERU, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE
CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Fecha 1/10/2026

Lugar SECTOR CAIN-ALTO PERU, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 767.5148 28.94 22,211.88
0101010004 OFICIAL hh 142.3235 22.68 3,227.90
0101010005 PEON hh 1,914.6267 20.54 39,326.43
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 718.7700 22.68 16,301.70
0101030000 TOPOGRAFO hh 126.0000 30.08 3,790.08
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 40.5000 22.68 918.54
85,776.53
MATERIALES
02040300010043 FIERRO 3/8" var 1.1250 27.47 30.90
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ka 7.5000 6.59 49.43
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 24.0000 11.60 278.40
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 9.3000 26.55 246.92
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 13.5000 20.00 270.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 250.0000 7.00 1,750.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 225.0022 4.65 1,046.26
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 22.5000 17.24 387.90
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.3500 60.17 81.23
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
4,823.66
EQUIPOS

0301000014 MIRAS dia 9.0000 17.36 156.24
0301000015 JALONES dia 18.0000 14.96 269.28
0301000022 ESTACION TOTAL he 36.0000 24.53 883.08
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 90.0000 15.29 1,376.10
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 538.75
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 24.9843 320.60 8,009.97
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 121.1360 41713 50,529.46
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1,461.8030 757.76 1,107,695.84
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 99.5643 358.17 35,660.95
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
1,219,295.57
Total  SL  1,309,895.76

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA
QUE DETERMINE LOS INSUMOS FINALES
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CRONOGRAMA

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL
RIO LOCO DE CHAMAN, SECTOR CAIN-ALTO PERU, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Fecha : 1/10/2026
PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UNID. WEST I WESE |
e T v e e[ w |

1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=2260.00 m)
01.01 __ [OBRAS PROVISIONALES [
01.01.01 [CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und [
01.01.02_|[MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie |H 7]
01.02 _|OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 |[RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3_|W
01.02.02_[TRAZO Y REPLANTEO km [0
01.02.03 [CONTROL TOPOGRAFICO km | e —
01.03 _ [MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
01.03.01_|LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | eese—
01.03.03_[CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 | oo
01.03.04 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 | o
01.03.05_|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 [ [ o
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